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регионального проекта

Содействие занятости  (Ульяновская область)

1. Основные положения

Содействие занятости  (Ульяновская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Содействие занятости

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Алексеева М.Е.

Первый заместитель Председателя Правительства

Ульяновской области

Калашников П.Н.Руководитель регионального проекта

Исполняющий обязанности руководителя АГЕНТСТВА ПО

РАЗВИТИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И

ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Зинченко В.С.Администратор регионального проекта

Директор департамента административно-правового и

финансового обеспечения

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ульяновской области

"Содействие занятости населения и развитие трудовых

ресурсов в Ульяновской области"

Подпрограмма "Активная политика занятости населения и

социальная поддержка безработных граждан" государственной

программы Ульяновской области "Содействие занятости

населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской

области"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ульяновской области "Развитие и

модернизация образования в Ульяновской области"

Подпрограмма "Развитие общего образования детей в

Ульяновской области" государственной программы

Ульяновской области "Развитие и модернизация образования в

Ульяновской области"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1.

Количество дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения дошкольным

образованием детей в

возрасте  до 3 лет

нарастающим итогом

0,6200 2020

0,0000 0,0000 0,0000 1,2050 1,2200 1,2200 1,2200

Тысяча

мест

ФП Федеральная

информационн

ая система

доступности

дошкольного

образования

--

1.2.

Доступность дошкольного

образования для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет

100,0000 2018

0,0000 0,0000 0,0000 100,000

0

99,6700 100,000

0

100,000

0

ПроцентФП Федеральная

информационн

ая система

доступности

дошкольного

образования

--

2 Снижение напряжённости на рынке труда

2.1.

Доля занятых граждан из

числа участников

дополнительных

мероприятий

0,0000 2022

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 75,0000 0,0000

ПроцентФП ГИИС

"Электронный

бюджет"

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1. Количество дополнительно созданных мест с

целью обеспечения дошкольным образованием

детей в возрасте  до 3 лет нарастающим

итогом

1,220

0

1,220

0

1,220

0

1,220

0

1,220

0

1,220

0

Тысяча

мест

1,2200

1,220

0

1,220

0

1,220

0

1,220

0

1,220

0

ФП

1.2. Доступность дошкольного образования для

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

Процент 100,0000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

ФП

2 Снижение напряжённости на рынке труда

2.1. Доля занятых граждан из числа участников

дополнительных мероприятий

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 75,0000

70,00

00

50,00

00

40,00

00

30,00

00

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных

решений в целях поддержки уровня занятости населения

1.1

Количество центров

занятости населения в

субъектах Российской

Федерации, в которых

реализуются или

реализованы проекты

по модернизации

Единиц

а

- - - 1,0

000

2,0

000

Количество

центров занятости

населения в

Ульяновской

области, в которых

реализуются или

реализованы

проекты по

модернизации - не

менее 4 к концу

2024 года:

В 2021 году -

Областное

государственное

казённое

учреждение

«Кадровый центр

Ульяновской

области» (Филиал

ОГКУ КЦ

Ульяновской

области в

Заволжском районе

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2019

- -26,

000

0

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

города

Ульяновска). Место

нахождения - г.

Ульяновск, ул.

Тельмана,36;В

2022 году -

Филиал  ОГКУ КЦ

Ульяновской

области в

Карсунском

районе. Место

нахождения - р.п.

Карсун, ул. Гусева,

6;

В 2023 году - Будет

проведена

комплексная

модернизация 26

филиалов ОГКУ

КЦ

Ульяновской облас

ти: Филиал ОГКУ

КЦ в

Железнодорожном

районе г.

Ульяновска;

 Филиал ОГКУ КЦ

в Ленинском
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

районе г.

Ульяновска;

 Филиал ОГКУ КЦ

в

Базарносызганском

районе; Филиал

ОГКУ КЦ в

Барышском

районе; Филиал

ОГКУ КЦ в

Вешкаймском

районе; Филиал

ОГКУ КЦ в г.

Димитровграде;

 Филиал ОГКУ КЦ

в Инзенском

районе; Филиал

ОГКУ КЦ в

Кузоватовском

районе; Филиал

ОГКУ КЦ в

Майнском районе;

 Филиал ОГКУ КЦ

в Николаевском

районе; Филиал

ОГКУ КЦ в

Новоспасском

районе; Филиал
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ОГКУ КЦ в

Новомалыклинско

м районе; Филиал

ОГКУ КЦ в

Павловском

районе; Филиал

ОГКУ КЦ в

Радищевском

районе; Филиал

ОГКУ КЦ в

Сенгилеевском

районе; Филиал

ОГКУ КЦ в

Старокулаткинско

м районе; Филиал

ОГКУ КЦ в

Старомайнском

районе; Филиал

ОГКУ КЦ в

Сурском районе;

 Филиал ОГКУ КЦ

в Тереньгульском

районе; Филиал

ОГКУ КЦ в

Ульяновском

районе; Филиал

ОГКУ КЦ в г.

Новоульяновске;
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

  Филиал ОГКУ КЦ

в Цильнинском

районе; Филиал

ОГКУ КЦ в

Чердаклинском

районе.

2

Снижение напряжённости на рынке труда

2.1

Приняли участие в

мероприятиях по

организации

временного

трудоустройства

граждане из числа

работников,

находящихся под

риском увольнения

Челове

к

- - - - -

Организация

временных работ

(компенсация

работодателям

расходов на

частичную оплату

труда при

организации

временного

трудоустройства

работников,

находящихся под

риском увольнения

и материально-

техническое

обеспечение

работ).

Участники –

работники,

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2022

- -6 0

00,

000

0

-

-



9

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

находящиеся под

риском увольнения

(введение режима

неполного

рабочего времени,

временная

остановка работ,

предоставление

отпусков без

сохранения

заработной платы,

проведение

мероприятий по

высвобождению

работников).

Планируемая

численность

участников в 2023

году – 6000

человек.Период

проведения

временных работ –

не превышает 3

месяца. Для

системообразующи

х организаций

российской

экономики,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

градообразующих

организаций в

монопрофильных

муниципальных

образованиях, а

также организаций,

аффилированных с

системообразующи

ми организациями

российской

экономики не

превышает 6

месяцев. Размер

выплаты на одного

работника в месяц

– один МРОТ,

увеличенный на

страховые взносы в

государственные

внебюджетные

фонды и районный

коэффициент

(МРОТ x 1,3 x

Kрег.). Размер

выплаты на

материально-

техническое

обеспечение - 10
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

тыс. рублей на

одного работника

за весь период.

2.2

Прошли

профессиональное

обучение и получили

дополнительное

профессиональное

образование

работники

промышленных

предприятий

Челове

к

- - - - -

Организация

профессионального

обучения и

дополнительного

профессионального

образования

работников

промышленных

предприятий.

 Участники –

работники

промышленных

предприятий.

Планируемая

численность

участников в 2023

году – 400 человек.

 Средняя стоимость

за курс обучения

одного человека –

59,58 тыс. рублей..

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2022

- -400

,00

00

-

-

3

Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

3.1

Созданы

дополнительные

места в Ульяновской

области для детей в

возрасте от 1,5 до 3

лет любой

направленности в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность (за

исключением

государственных и

муниципальных), и у

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам

дошкольного

образования, в том

числе

адаптированным, и

присмотр и уход за

детьми. Нарастающий

итог

Место

- - 15,

000

0

15,

000

0

15,

000

0

Создание

дополнительных

мест для детей в

возрасте от 1,5 до 3

лет любой

направленности в

орагнизациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность (за

исключением

государственных и

муниципальных), и

у индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам

дошкольного

образования, в том

числе

адаптированным, и

присмотр и уход за

детьми позволит:

- повысить

доступность

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

дошкольного

образования;

- удовлетворить

актуальный спрос

населения в

дошкольном

образовании и

присмотре и уходе

за детьми;

- создать

потенциальную

возможность для

выхода на работу

экономически

активных

родителей

(законных

представителей),

имеющих детей

дошкольного

возраста;

- сохранить

позитивные

тенденции роста

рождаемости за

счет повышения

социальной

стабильности
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

путем

гарантированного

доступного

дошкольного

образования и

услуг по

присмотру и уходу

за детьми от 1,5 до

3 лет, а также

повышения

материально-

финансовой

состоятельности

семей.

4

Снижение напряжённости на рынке труда

4.1

Приняли участие в

мероприятиях по

организации

общественных работ

граждане,

зарегистрированные в

органах службы

занятости в целях

поиска подходящей

работы, включая

безработных граждан

Челове

к

- - - - -

Организация

общественных

работ

(компенсация

работодателям

расходов на

частичную оплату

труда при

организации

общественных

работ для граждан,

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2022

- -900

,00

00

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

не менее 900 человек

зарегистрированны

х в органах службы

занятости в целях

поиска подходящей

работы, включая

безработных

граждан).

Участники –

граждане,

зарегистрированны

е в органах службы

занятости в целях

поиска подходящей

работы, включая

безработных

граждан.

Планируемая

численность

участников в 2023

году – 900 человек.

Период проведения

общественных

работ – до 3-х

месяцев.

Размер выплаты на

одного человека в

месяц – один

МРОТ,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

увеличенный на

страховые взносы

и районный

коэффициент

(МРОТ x 1,3 x

Kрег.).

5

Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

5.1

Создано не менее 740

дополнительных мест,

в том числе с

обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с

ОВЗ и детей-

инвалидов, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам

дошкольного

образования, для

детей в возрасте до

трех лет за счет

средств

Тысяча

мест

- 0,7

400

- - -

Создание к концу

2019 года не менее

740

дополнительных

мест за счёт:

строительства

детского сада на

240 мест в г.

Ульяновске,

строительства

детского сада на

280 мест в г.

Барыш Барышского

района

Ульяновской

области,

строительства

детского сада на

120 мест в с.

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

федерального

бюджета, бюджета

Ульяновской области

и местных бюджетов

с учетом

приоритетности

региональной

программы

Ульяновской

области..

Нарастающий итог

Большой Чирклей

Николаевского

района

Ульяновской

области, выкупа

помещений для

размещения

детского сада на

100 мест в г.

Ульяновске.

Данные

мероприятия

позволят: -

повысить

доступность

дошкольного

образования, в том

числе для детей с

ОВЗ и детей-

инвалидов; -

увеличить сеть

образовательных

организаций,

реализующих

образовательные

программы

дошкольного

образования; -
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

удовлетворить

актуальный спрос

населения в

дошкольном

образовании и

присмотре и уходе

за детьми; - создать

потенциальную

возможность для

выхода на работу

экономически

активных

родителей

(законных

представителей),

имеющих детей в

возрасте до трёх

лет; - сохранить

позитивные

тенденции роста

рождаемости за

счет повышения

социальной

стабильности

путем

гарантированного

доступного

дошкольного
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образования и

услугами по

присмотру и уходу

за детьми до трёх

лет, а также

повышения

материально-

финансовой

состоятельности

семей.

5.2

Создано не менее 435

дополнительных мест,

в том числе с

обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с

ОВЗ и детей-

инвалидов, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам

дошкольного

образования, для

детей в возрасте от

Тысяча

мест

- - 0,1

000

0,1

550

0,4

350

Создание к концу

2022 года не менее

435

дополнительных

мест за счет:

 выкупа

помещений для

размещения

детского сада на

100 мест в г.

Ульяновске - 2020

год

(ул.А.Невского),

 строительства

детского сада на

280 мест в г.

Ульяновске

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

полутора до трех лет

за счет средств

федерального

бюджета, бюджета

Ульяновской области

и местных бюджетов

с учетом

приоритетности

региональной

программы

Ульяновской области

. Нарастающий итог

(ул.Отрадная) -

2022 год;

строительства

детского сада на 55

мест в с. Сосновка

Карсунского

района

Ульяновской

области -2021 год

(ул.Ударная).

Данные

мероприятия

позволят: -

повысить

доступность

дошкольного

образования, в том

числе для детей с

ОВЗ и детей-

инвалидов; -

увеличить сеть

образовательных

организаций,

реализующих

образовательные

программы

дошкольного

образования; -
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

удовлетворить

актуальный спрос

населения в

дошкольном

образовании и

присмотре и уходе

за детьми; - создать

потенциальную

возможность для

выхода на работу

экономически

активных

родителей

(законных

представителей),

имеющих детей в

возрасте от

полутора до трёх

лет; - сохранить

позитивные

тенденции роста

рождаемости за

счет повышения

социальной

стабильности

путем

гарантированного

доступного
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

дошкольного

образования и

услугами по

присмотру и уходу

за детьми от

полутора до трёх

лет, а также

повышения

материально-

финансовой

состоятельности

семей.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.0

Создано не менее 435 дополнительных

мест, в том числе с обеспечением

необходимых условий пребывания детей с

ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования,

для детей в возрасте от полутора до трех

лет за счет средств федерального

бюджета, бюджета Ульяновской области и

местных бюджетов с учетом

приоритетности региональной программы

Ульяновской области

1.1

173 566,04198 966,43 279 501,060,00 0,00 652 033,530,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

173 566,04198 966,43 279 501,060,00 0,00 652 033,530,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

171 830,38189 333,70 268 005,660,00 0,00 629 169,740,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

171 830,38189 333,70 268 005,660,00 0,00 629 169,740,00

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

171 830,38189 333,70 268 005,660,00 0,00 629 169,740,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

173 566,04198 966,43 279 501,060,00 0,00 652 033,530,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00



24

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы дополнительные места в

Ульяновской области для детей в возрасте

от 1,5 до 3 лет любой направленности в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность (за

исключением государственных и

муниципальных), и у индивидуальных

предпринимателей, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, в том числе

адаптированным, и присмотр и уход за

детьми

1.2

1 851,001 850,72 1 851,030,00 0,00 5 552,750,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

1 851,001 850,72 1 851,030,00 0,00 5 552,750,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

1 851,001 850,72 1 851,030,00 0,00 5 552,750,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Введена дошкольная образовательная

организация

1.3

0,0082 593,27 0,000,00 0,00 82 593,270,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,0082 593,27 0,000,00 0,00 82 593,270,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,0078 463,60 0,000,00 0,00 78 463,600,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

1.

0,0078 463,60 0,000,00 0,00 78 463,600,00



25

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

местным бюджетам1.3.1.1.

1.4.

0,0078 463,60 0,000,00 0,00 78 463,600,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1.2.

0,0082 593,27 0,000,00 0,00 82 593,270,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных

решений в целях поддержки уровня занятости населения0

Количество центров занятости населения

в субъектах Российской Федерации, в

которых реализуются или реализованы

проекты по модернизации

2.1

5 000,000,00 20 000,000,00 0,00 233 247,42208 247,42

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

5 000,000,00 20 000,000,00 0,00 233 247,42208 247,42

бюджет субъекта2.1.1.1.

5 000,000,00 20 000,000,00 0,00 233 247,42208 247,42

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

3 Снижение напряжённости на рынке труда 0

Прошли профессиональное обучение и

получили дополнительное

профессиональное образование работники

промышленных предприятий

3.1

0,000,00 0,000,00 0,00 23 832,0223 832,02

Консолидированный бюджет субъекта3.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 23 832,0223 832,02



26

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

бюджет субъекта3.1.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 23 832,0223 832,02

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

3.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего3.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приняли участие в мероприятиях по

организации временного трудоустройства

граждане из числа работников,

находящихся под риском увольнения

3.2

0,000,00 0,000,00 0,00 526 219,19526 219,19

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3.2.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 526 219,19526 219,19

бюджет субъекта3.2.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 526 219,19526 219,19

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

3.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего3.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приняли участие в мероприятиях по

организации общественных работ

граждане, зарегистрированные в органах

службы занятости в целях поиска

подходящей работы, включая безработных

граждан не менее 900 человек

3.3

0,000,00 0,000,00 0,00 57 010,5157 010,51

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3.3.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 57 010,5157 010,51

бюджет субъекта3.3.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 57 010,5157 010,51
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

3.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего3.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 283 410,42 301 352,09 180 417,04

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

815 309,14 0,00 1 580 488,69

0,00 180 417,04283 410,42 301 352,09 815 309,14 0,00 1 580 488,69

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ульяновская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1. Создано не менее 435 дополнительных

мест, в том числе с обеспечением

необходимых условий пребывания детей

с ОВЗ и детей-инвалидов, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, для детей в

возрасте от полутора до трех лет за счет

средств федерального бюджета, бюджета

Ульяновской области и местных

бюджетов с учетом приоритетности

региональной программы Ульяновской

области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Созданы дополнительные места в

Ульяновской области для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет любой

направленности в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность (за исключением

государственных и муниципальных), и у

индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования, в

том числе адаптированным, и присмотр

и уход за детьми

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

2 Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных

решений в целях поддержки уровня занятости населения

2.1. Количество центров занятости населения

в субъектах Российской Федерации, в

которых реализуются или реализованы

проекты по модернизации

0,00 0,00 0,00 25 000,00 60 000,00 85 000,00

208 247,42

202 000,0

0

202 000,0

0

178 000,0

0

147 000,0

0

116 000,0

0

3 Снижение напряжённости на рынке труда

3.1. Прошли профессиональное обучение и

получили дополнительное

профессиональное образование

работники промышленных предприятий

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 370,50

23 832,02

22 723,0021 852,5017 482,0013 111,508 741,00

3.2. Приняли участие в мероприятиях по

организации временного

трудоустройства граждане из числа

работников, находящихся под риском

увольнения

0,00 0,00 0,00 65 119,60 130 239,2

0

195 358,8

0

526 219,19

520 957,0

0

412 424,1

0

390 717,6

0

325 598,0

0

260 478,4

0

3.3. Приняли участие в мероприятиях по

организации общественных работ

граждане, зарегистрированные в органах

службы занятости в целях поиска

подходящей работы, включая

безработных граждан не менее 900

человек

0,00 2 351,70 5 789,20 12 934,20 19 989,20 27 044,20

57 010,51

56 440,4050 561,0045 857,6041 154,2034 099,20

ИТОГО:

0,00 2 351,70 5 789,20 103 053,8

0

210 228,4

0

311 773,5

0

815 309,14

802 120,4

0

686 837,6

0

632 057,2

0

526 863,7

0

419 318,6

0
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7. Дополнительная информация

СОСТАВ

проектного комитета по реализации национального проекта «Демография» на территории Ульяновской области

 

Председатель проектного комитета (куратор национального проекта): Кучиц Сергей Сергеевич – заместитель Председателя Правительства Ульяновской

области

Заместитель председателя проектного комитета: Тверскова Анна Александровна – Министр семейной, демографической политики и социального

благополучия Ульяновской области

Ответственный секретарь проектного комитета: Рыбакин Артём Юрьевич – главный советник департамента контроля реализации национальных и

региональных проектов Управления проектного развития (Региональный проектный офис) администрации Губернатора Ульяновской области

Члены проектного комитета:

Архипова Маргарита Константиновна – начальник управления муниципальной политики администрации Губернатора Ульяновской области (по

согласованию)

Караулова Валентина Герасимовна – главный врач ГУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики Ульяновской области» (по

согласованию)

Гашков Александр Васильевич – Министр здравоохранения Ульяновской области

Семенова Наталья Владимировна – исполняющий обязанности Министра просвещения и воспитания Ульяновской области

Тамарова Наталья Николаевна – председатель комиссии Общественной палаты Ульяновской области по поддержке семьи, материнства и детства (по

согласованию)

Шерстнев Сергей Александрович – председатель комитета Законодательного собрания Ульяновской области шестого созыва по социальной политике,

государственному строительству, местному самоуправлению и развитию гражданского общества (по согласованию)

СОСТАВ

ведомственного проектного офиса по реализации национального проекта «Демография» на территории Ульяновской области

 1. Краснов Михаил Владимирович - начальник отдела сопровождения национальных проектов и развития отрасли Министерства семейной,

демографической политики и социального благополучия Ульяновской области

2. Екатеринина Светлана Александровна - заместитель начальника отдела сопровождения национальных проектов и развития отрасли Министерства

семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области

В рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» предусмотрена задача развития

инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций в части исполнения результата «Количество центров занятости

населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации».

До 31 декабря 2024 года на территории Ульяновской области должны заработать 4 модернизированных центра занятости населения. Всего на период с

2021 года по 2024 год на реализацию результата «Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются

или реализованы проекты по модернизации» предусмотрено 35,0 млн. рублей.

Распоряжением Правительства Ульяновской области от 26.03.2021 № 150-пр утверждён перечень мероприятий по внедрению единых требований к

организации деятельности органов службы занятости населения на территории Ульяновской области. Формирование положительного имиджа службы
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занятости населения Ульяновской области – одно из ведущих направлений при модернизации службы занятости. Несомненно, на положительный имидж

центров занятости оказывает влияние экстерьер и интерьер здания, комфортные условия, оснащенность, доступность для маломобильных граждан,

наличие современных пространств, использование передовых подходов обслуживания клиентов.

В рамках вышеуказанного проекта в 2021 году на базе филиала ОГКУ «Кадровый центр  Ульяновской области» в Заволжском районе города Ульяновска

создан модернизированный флагманский «Кадровый центр. Работа России». На данные цели направлено 20,0 млн рублей, из которых 19,4 млн рублей

средства федерального бюджета и 0,6 млн рублей – областного бюджета Ульяновской области.  Кассовое освоение составило 99,8%, что позволило в

полном объёме выполнить запланированное мероприятие.

Жители и работодатели получили современный переоборудованный комплекс, в котором обеспечен проактивный подход к решению жизненных и бизнес

ситуаций. Здание полностью переоснащено и оборудовано в соответствии с требованиями доступности для людей с ограниченными возможностями

здоровья, сотрудники прошли переобучение. Новый стандарт обслуживания граждан подразумевает клиенториентированный подход. Согласно

требованиям проекта по реформированию службы занятости осуществлено брендирование флагманского центра. Появились таблички-указатели для

простоты навигации граждан и работодателей.

До конца 2022 года планируется ввести в эксплуатацию такой же модернизированный филиал службы занятости населения в Карсунском районе.

Одна из задач государства - создание условий для семей, способствующих увеличению рождаемости. Когда появляется первый ребёнок, очень важно помочь

молодой семье преодолеть неизбежно возникающие сложности, ощутить счастье быть родителями и осознанно решиться на рождение второго и

последующих детей. При принятии в семье решения о рождении следующего ребёнка немаловажную роль играет возможность быстро возвращаться женщине

к активной трудовой деятельности после рождения ребёнка.

В целях обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет приоритетным мероприятием является строительство

(приобретение) зданий дошкольных образовательных организаций.

В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Содействие занятости», входящего в состав национального проекта «Демография» в Ульяновской

области планируется создать 1220 дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет:

2019 год

строительство дошкольной образовательной организации на 240 мест в микрорайоне «Искра» г. Ульяновска;

приобретение дошкольной образовательной организации на 100 мест в микрорайоне «Новая жизнь» г. Ульяновска;

строительство дошкольной образовательной организации на 120 мест в с. Большой Чирклей Николаевского района;

строительство дошкольной образовательной организации на 280 мест в г. Барыш Барышского района.

2020 год

приобретение дошкольной образовательной организации на 100 мест в микрорайоне «Новая жизнь» г. Ульяновска;

создание дополнительных мест в негосударственном секторе дошкольного образования (15 мест).

2021 год

строительство дошкольной образовательной организации на 55 мест в с. Сосновка Карсунского района.

создание дополнительных мест в негосударственном секторе дошкольного образования (15 мест).

2022 год

строительство дошкольной образовательной организации на 240 мест в г. Ульяновске на ул. Отрадной.

создание дополнительных мест в негосударственном секторе дошкольного образования (15 мест).
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Содействие занятости

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1

Результат "Создано не менее 740

дополнительных мест, в том

числе с обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, для

детей в возрасте до трех лет за

счет средств федерального

бюджета, бюджета Ульяновской

области и местных бюджетов с

учетом приоритетности

региональной программы

Ульяновской области."

Создание к концу 2019 года

не менее 740

дополнительных мест за

счёт: строительства

детского сада на 240 мест в

г. Ульяновске,

строительства детского сада

на 280 мест в г. Барыш

Барышского района

Ульяновской области,

строительства детского сада

на 120 мест в с. Большой

Чирклей Николаевского

района Ульяновской

области, выкупа

помещений для размещения

детского сада на 100 мест в

г. Ульяновске. Данные

мероприятия позволят: -

повысить доступность

дошкольного образования, в

том числе для детей с ОВЗ и

детей-инвалидов; -

Семенова Н.В.

01.01.2019 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС

доступности

дошкольного

образования

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

увеличить сеть

образовательных

организаций, реализующих

образовательные

программы дошкольного

образования; -

удовлетворить актуальный

спрос населения в

дошкольном образовании и

присмотре и уходе за

детьми; - создать

потенциальную

возможность для выхода на

работу экономически

активных родителей

(законных представителей),

имеющих детей в возрасте

до трёх лет; - сохранить

позитивные тенденции

роста рождаемости за счет

повышения социальной

стабильности путем

гарантированного

доступного дошкольного

образования и услугами по

присмотру и уходу за

детьми до трёх лет, а также

повышения материально-

финансовой

состоятельности семей.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Создано не менее 435

дополнительных мест, в том

числе с обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, для

детей в возрасте от полутора до

трех лет за счет средств

федерального бюджета, бюджета

Ульяновской области и местных

бюджетов с учетом

приоритетности региональной

программы Ульяновской области

"

Создание к концу 2022 года

не менее 435

дополнительных мест за

счет: выкупа помещений

для размещения детского

сада на 100 мест в г.

Ульяновске - 2020 год

(ул.А.Невского),

 строительства детского

сада на 280 мест в г.

Ульяновске (ул.Отрадная) -

2022 год; строительства

детского сада на 55 мест в с.

Сосновка Карсунского

района Ульяновской

области -2021 год

(ул.Ударная). Данные

мероприятия позволят: -

повысить доступность

Козлова Н.А.

01.01.2020 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС

доступности

дошкольного

образования

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дошкольного образования, в

том числе для детей с ОВЗ и

детей-инвалидов; -

увеличить сеть

образовательных

организаций, реализующих

образовательные

программы дошкольного

образования; -

удовлетворить актуальный

спрос населения в

дошкольном образовании и

присмотре и уходе за

детьми; - создать

потенциальную

возможность для выхода на

работу экономически

активных родителей

(законных представителей),

имеющих детей в возрасте

от полутора до трёх лет; -

сохранить позитивные

тенденции роста

рождаемости за счет

повышения социальной

стабильности путем

гарантированного

доступного дошкольного

образования и услугами по

присмотру и уходу за

детьми от полутора до трёх
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лет, а также повышения

материально-финансовой

состоятельности семей.

1.2.1

Контрольная точка "Закупка

услуги по приобретению

оборудования объявлена",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Закупка размещена

-

Орехова Т.В.

01.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 ЕИС в сфере

закупок

-

1.2.2

Контрольная точка "Исполнитель

контракта по приобретению

оборудования определён",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Протокол

-

Орехова Т.В.

27.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС в сфере

закупок

-

1.2.3

Контрольная точка "Контракт на

приобретение оборудования

заключен", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Контракт

-

Орехова Т.В.

15.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ЕИС в сфере

закупок

-



37

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Акт приёмки законченного

строительством объекта

-

Шканов С.А.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.2.5

Контрольная точка

"Оборудование приобретено",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Товарные накладные

-

Козлова Н.А.

01.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС в сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.6

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора

получено", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Заключение о соответствии

объекта ПСД

-

Шканов С.А.

10.12.2021

05 10 --

1.2.7

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Решение на ввод объекта в

эксплуатацию

-

Орехова Т.В.

17.12.2021

09 11 --

1.2.8

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Выписка из ЕГРН

-

Чубаров В.Б.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17 --

1.2.9

Контрольная точка "Мониторинг

реализации мероприятий по

созданию дополнительных мест

для детей в возрасте от 1,5 до 3

лет", значение: 0.0000

Исходящее письмо О

реализации мероприятий по

созданию дополнительных

мест для детей в возрасте от

1,5 до 3 лет

-

Чернова Е.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.10

Контрольная точка "Произведена

оплата контракта по

приобретению оборудования",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платёжные поручения

-

Орехова Т.В.

31.12.2021

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АЦК -

финансирова

ние

-

1.2.11

Контрольная точка

"Строительная готовность не

менее 85 %", значение: 0.0000

Справка о строительной

готовности

-

Шканов С.А.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 --

1.2.12

Контрольная точка

"Строительная готовность не

менее 90 %", значение: 0.0000

Справка о строительной

готовности

-

Шканов С.А.

05.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка "Закупка

услуги по приобретению

оборудования объявлена",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Аукционная документация

размещена

-

Вавилин Д.А.

20.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 ЕИС Закупки-

1.2.14

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Акт Акт приёмки

законченного строительства

объекта

-

Шканов С.А.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 --

1.2.15

Контрольная точка "Исполнитель

контракта по приобретению

оборудования определен",

значение: 0.0000

Протокол Протокол

подведения итогов

электронного аукциона

-

Вавилин Д.А.

01.06.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

ЕИС Закупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.16

Контрольная точка "Контракт на

приобретение оборудования

заключен", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Контракт (договор)

-

Вавилин Д.А.

10.06.2022

15 07 ЕИС Закупки-

1.2.17

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора

получено", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Заключение о соответствии

построенного объекта

капитального строительства

требованиям проектной

документации, в том числе

требованиям

энергоэффективности и

требованиям оснащенности

приборами учёта

используемых

энергетических ресурсов

-

Шканов С.А.

15.06.2022

16 10 --

1.2.18

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Вавилин Д.А.

20.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.19

Контрольная точка

"Оборудование приобретено",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Товарная накладная

-

Вавилин Д.А.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

1.2.20

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Выписка из ЕГРН

-

Вавилин Д.А.

01.07.2022

08 10 --

1.2.21

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платёжное поручение

-

Вавилин Д.А.

01.07.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.2.22

Контрольная точка "Мониторинг

реализации мероприятий по

созданию дополнительных мест

для детей в возрасте от 1,5 до 3

лет", значение: 0.0000

Исходящее письмо

Мониторинг создания

дополнительных мест для

детей в возрасте от 1,5 до 3

лет

-

Орехова Т.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.23

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Терентьева

Е.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Созданы

дополнительные места в

Ульяновской области для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет любой

направленности в организациях,

Создание дополнительных

мест для детей в возрасте от

1,5 до 3 лет любой

направленности в

орагнизациях,

Козлова Н.А.

01.01.2020 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ФГИС

доступности

дошкольного

образования

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

осуществляющих

образовательную деятельность (за

исключением государственных и

муниципальных), и у

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, в том

числе адаптированным, и

присмотр и уход за детьми"

осуществляющих

образовательную

деятельность (за

исключением

государственных и

муниципальных), и у

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования, в том числе

адаптированным, и

присмотр и уход за детьми

позволит:

- повысить доступность

дошкольного образования;

- удовлетворить актуальный

спрос населения в

дошкольном образовании и

присмотре и уходе за

детьми;

- создать потенциальную

возможность для выхода на

работу экономически

активных родителей

(законных представителей),

имеющих детей

дошкольного возраста;

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

- сохранить позитивные

тенденции роста

рождаемости за счет

повышения социальной

стабильности путем

гарантированного

доступного дошкольного

образования и услуг по

присмотру и уходу за

детьми от 1,5 до 3 лет, а

также повышения

материально-финансовой

состоятельности семей.

1.3.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Бармина И.Н.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.3.2

Контрольная точка

"Осуществлено финансирование

мероприятия по созданию

дополнительных мест для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет любой

направленности в организациях,

Заявка на кассовый расход

-

Бармина И.Н.

31.07.2021

05 06 АЦК -

финансы

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

осуществляющих

образовательную деятельность (за

исключением государственных и

муниципальных), и у

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, в том

числе адаптированным, и

присмотр и уход за детьми",

значение: 0.0000

1.3.3

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Соглашение о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта

-

Бармина И.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.3.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

Прочий тип документа

Мониторинг исполнения

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта

-

Орехова Т.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Орехова Т.В.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Бармина И.Н.

01.06.2022

02 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

Исходящее письмо

Мониторинг исполнения

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта

-

Орехова Т.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.3.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Терентьева

Е.В.

31.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2

Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных

решений в целях поддержки уровня занятости населения



49

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1

Результат "Количество центров

занятости населения в субъектах

Российской Федерации, в

которых реализуются или

реализованы проекты по

модернизации"

Количество центров

занятости населения в

Ульяновской области, в

которых реализуются или

реализованы проекты по

модернизации - не менее 4

к концу 2024 года:

В 2021 году - Областное

государственное казённое

учреждение «Кадровый

центр Ульяновской

области» (Филиал ОГКУ

КЦ Ульяновской области в

Заволжском районе города

Ульяновска). Место

нахождения - г. Ульяновск,

ул. Тельмана,36;В 2022 году

- Филиал  ОГКУ КЦ

Ульяновской области в

Карсунском районе. Место

нахождения - р.п. Карсун,

ул. Гусева, 6;

В 2023 году - Будет

проведена комплексная

модернизация 26

филиалов ОГКУ КЦ

Ульяновской области:

 Филиал ОГКУ КЦ в

Железнодорожном районе г.

Ульяновска; Филиал ОГКУ

КЦ в Ленинском районе г.

Калашников

П.Н.

01.01.2021 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Интерактивн

ый портал

Агентства по

развитию

человеческог

о потенциала

У

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Ульяновска; Филиал ОГКУ

КЦ в Базарносызганском

районе; Филиал ОГКУ КЦ

в Барышском районе;

 Филиал ОГКУ КЦ в

Вешкаймском районе;

 Филиал ОГКУ КЦ в г.

Димитровграде; Филиал

ОГКУ КЦ в Инзенском

районе; Филиал ОГКУ КЦ

в Кузоватовском районе;

 Филиал ОГКУ КЦ в

Майнском районе; Филиал

ОГКУ КЦ в Николаевском

районе; Филиал ОГКУ КЦ

в Новоспасском районе;

 Филиал ОГКУ КЦ в

Новомалыклинском районе;

 Филиал ОГКУ КЦ в

Павловском районе;

 Филиал ОГКУ КЦ в

Радищевском районе;

Филиал ОГКУ КЦ в

Сенгилеевском районе;

 Филиал ОГКУ КЦ в

Старокулаткинском районе;

 Филиал ОГКУ КЦ в

Старомайнском районе;

 Филиал ОГКУ КЦ в

Сурском районе; Филиал

ОГКУ КЦ в
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Тереньгульском районе;

 Филиал ОГКУ КЦ в

Ульяновском районе;

 Филиал ОГКУ КЦ в г.

Новоульяновске;  Филиал

ОГКУ КЦ в Цильнинском

районе; Филиал ОГКУ КЦ

в Чердаклинском районе.

2.1.1

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

-

Храмова Т.А.

12.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Электронный

бюджет

-

2.1.2

Контрольная точка "Выполнение

работ по обследованию и оценке

технического состояния

строительных конструкций

нежилого здания"

Прочий тип документа

Заключение

-

Калашников

П.Н.

18.05.2021

01 08 АЦК-

финансы

-

2.1.3

Контрольная точка "Заключение

договора на разработку проектно-

сметной документации на

капитальный ремонт фасада и 1

Прочий тип документа

Договор

-

Калашников

П.Н.

21.06.2021

07 03 АЦК-

финасирован

ие

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

этажа нежилого здания"

2.1.4

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупок

-

Дронова С.В.

15.07.2021

01 04 Единая

информацион

ная система

госзакупок

-

2.1.5

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Дронова С.В.

01.09.2021

03 05 Единая

информацион

ная система

госзакупок

-

2.1.6

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт выполненных работ

-

Дронова С.В.

15.12.2021

04 06 ЕИС

госзакупка

-

2.1.7

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платёжное поручение

-

Дронова С.В.

28.12.2021

05 02 ЕИС

Госзакупка

-

2.1.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

Отчет Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

-

Романькова

Н.В.

30.12.2021

01 03 Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками федерального

проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)

2.1.9

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

ссылка в ЕИС "Госзакупки"

-

Иванов Е.Н.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 ЕИС-

2.1.10

Контрольная точка "Закупка

размещена ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Размещена аукционная

документация в ЕИС

-

Иванов Е.Н.

31.05.2022

04 09 ЕИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.11

Контрольная точка "Заключены

все государственные контракты",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Иванов Е.Н.

20.06.2022

10 05 ЕИС-

2.1.12

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

ссылка в ЕИС "Госзакупки"

-

Иванов Е.Н.

07.07.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС-

2.1.13

Контрольная точка

"Предоставлен предварительный

отчет об исполнении

государственных контрактов",

значение: 0.0000

Отчет отчет об исполнении

контрактов

-

Иванов Е.Н.

30.09.2022

05 06 --

2.1.14

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт выполненных работ

-

Иванов Е.Н.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

07 ЕИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

2.1.15

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платёжное поручение

-

Иванов Е.Н.

12.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АЦК-

финансирова

ние

-

2.1.16

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Соглашение Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

-

Романькова

Н.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Электронный

бюджет

-

2.1.17

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

Единица

Прочий тип документа

План закупок

-

Калашников

П.Н.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ЕИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.18

Контрольная точка

"Государственные контракты на

выполнение работ заключены в

полном объеме", Единица

Прочий тип документа

ссылка на гос.контракт,

копии прямых договоров

-

Калашников

П.Н.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 ЕИС-

2.1.19

Контрольная точка

"Государственные контракты на

приобретение оборудования

заключены в полном объеме",

Единиц

Прочий тип документа

ссылка на госконтракты,

прямые договора

-

Калашников

П.Н.

30.06.2023

12 09 ЕИС-

2.1.20

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

реестр контрактов

-

Калашников

П.Н.

15.07.2023

05 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.21

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет о ходе выполнения

ремонтных работ и поставке

оборудования на объектах"

Отчет Отчет о ходе

выполнения работ и

поставке оборудования на

всех объектах

-

Калашников

П.Н.

15.08.2023

13 15 --

2.1.22

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет о ходе выполнения

ремонтных работ и поставке

оборудования на объектах"

Отчет отчет о ходе

выполнения ремонтных

работ и поставке

оборудования на всех

объектах

-

Калашников

П.Н.

15.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.23

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет о ходе выполнения

ремонтных работ и поставке

оборудования на объектах"

Отчет отчет о ходе

выполнения ремонтных

работ и поставке

оборудования на всех

объектах

-

Калашников

П.Н.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.24

Контрольная точка "Произведена

приемка выполненных работ"

Акт Акт выполненных

работ

-

Калашников

П.Н.

15.12.2023

Взаимо

связь с

15 ЕИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.25

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленного

оборудования", Единица

Прочий тип документа акт

приема-передачи (товарная

накладная)

-

Калашников

П.Н.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 ЕИС-

2.1.26

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

Отчет Отчёт об исполнении

показателя

-

Калашников

П.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000,

Единица

вует вует

2.1.27

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа акт

приема-передачи

-

Калашников

П.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.28

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Калашников

П.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3

Снижение напряжённости на рынке труда

3.1

Результат "Прошли

профессиональное обучение и

получили дополнительное

профессиональное образование

работники промышленных

предприятий"

Организация

профессионального

обучения и

дополнительного

профессионального

образования работников

промышленных

предприятий. Участники –

работники промышленных

предприятий.

Планируемая численность

участников в 2023 году –

400 человек. Средняя

стоимость за курс обучения

одного человека – 59,58

тыс. рублей..

Калашников

П.Н.

09.01.2023 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

Нет

3.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", Человек

Постановление Разработано

и утверждено

Постановление

Правительства Ульяновской

области "О

дополнительных

мероприятиях в сфере

занятости населения,

направленных на снижение

напряжённости на рынке

труда в Ульяновской

области в 2023 году", в

-

Калашников

П.Н.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

котором предусмотрены

правила предоставления

субсидий из областного

бюджета в целях

достижения результатов

регионального проекта

3.1.2

Контрольная точка "Прошли

профессиональное обучение и

получили дополнительное

профессиональное образование

работники промышленных

предприятий не менее 50

человек", значение: 50.0000,

Единица

Отчет Отчёт в Минтруд о

количестве обученных

-

Калашников

П.Н.

05.04.2023

01 07 Электронный

бюджет

-

3.1.3

Контрольная точка "Прошли

профессиональное обучение и

получили дополнительное

профессиональное образование

работники промышленных

предприятий не менее 200

человек", значение: 200.0000,

Единица

Отчет Отчёт в Минтруд о

количестве обученных

-

Калашников

П.Н.

05.07.2023

01 08 электронный

бюджет

-

3.1.4

Контрольная точка "Прошли

профессиональное обучение и

получили дополнительное

профессиональное образование

работники промышленных

предприятий не менее 300

человек", значение: 300.0000,

Отчет Отчёт в Минтруд о

количестве обученных

-

Калашников

П.Н.

05.10.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Единица точкам

и

отсутст

вует

3.1.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Человек

Отчет Прошли

профессиональное обучение

и получили дополнительное

профессиональное

образование работники

промышленных

предприятий

-

Калашников

П.Н.

25.12.2023

08 04 Электронный

бюджет

-

3.1.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Калашников

П.Н.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

3.1.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет

-

Калашников

П.Н.

29.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

3.2

Результат "Приняли участие в

мероприятиях по организации

временного трудоустройства

граждане из числа работников,

находящихся под риском

увольнения"

Организация временных

работ (компенсация

работодателям расходов на

частичную оплату труда

при организации

временного

трудоустройства

работников, находящихся

под риском увольнения и

материально-техническое

обеспечение работ).

Участники – работники,

находящиеся под риском

увольнения (введение

режима неполного рабочего

времени, временная

остановка работ,

предоставление отпусков

без сохранения заработной

платы, проведение

мероприятий по

высвобождению

работников).

Планируемая численность

участников в 2023 году –

6000 человек.Период

Калашников

П.Н.

09.01.2023 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проведения временных

работ – не превышает 3

месяца. Для

системообразующих

организаций российской

экономики,

градообразующих

организаций в

монопрофильных

муниципальных

образованиях, а также

организаций,

аффилированных с

системообразующими

организациями российской

экономики не превышает 6

месяцев. Размер выплаты на

одного работника в месяц –

один МРОТ, увеличенный

на страховые взносы в

государственные

внебюджетные фонды и

районный коэффициент

(МРОТ x 1,3 x Kрег.).

Размер выплаты на

материально-техническое

обеспечение - 10 тыс.

рублей на одного работника

за весь период.

3.2.1

Контрольная точка "Утверждены Постановление Разработано

-

Калашников

01.03.2023

Взаимо 03 Электронный-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", Единица

и утверждено

Постановление

Правительства Ульяновской

области "О

дополнительных

мероприятиях в сфере

занятости населения,

направленных на снижение

напряжённости на рынке

труда в Ульяновской

области в 2023 году", в

котором предусмотрены

правила предоставления

субсидий из областного

бюджета в целях

достижения результатов

регионального проекта

П.Н.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет

3.2.2

Контрольная точка "Приняли

участие в мероприятии по

организации временного

трудоустройства не менее 1000

человек", значение: 1000.0000,

Единица

Отчет Отчёт в Минтруд

-

Калашников

П.Н.

05.04.2023

01 07 Электронный

бюджет

-

3.2.3

Контрольная точка "Приняли

участие в мероприятии по

организации временного

трудоустройства не менее 3000

человек", значение: 3000.0000,

Единица

Отчет Отчёт в Минтруд

-

Калашников

П.Н.

05.07.2023

06 08 Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.2.4

Контрольная точка "Приняли

участие в мероприятии по

организации временного

трудоустройства не менее 4500

человек", значение: 4500.0000,

Единица

Отчет Отчёт в Минтруд о

количестве участников

-

Калашников

П.Н.

05.10.2023

07 04 Электронный

бюджет

-

3.2.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Человек

Соглашение Соглашения с

работодателями

-

Калашников

П.Н.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Электронный

бюджет

-

3.2.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Калашников

П.Н.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

3.2.7

Контрольная точка Отчет Отчет в Минтруд о

-

Калашников

29.12.2023

04 Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

выполнении соглашенияП.Н.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.3

Результат "Приняли участие в

мероприятиях по организации

общественных работ граждане,

зарегистрированные в органах

службы занятости в целях поиска

подходящей работы, включая

безработных граждан не менее

900 человек"

Организация общественных

работ (компенсация

работодателям расходов на

частичную оплату труда

при организации

общественных работ для

граждан,

зарегистрированных в

органах службы занятости в

целях поиска подходящей

работы, включая

безработных граждан).

Участники – граждане,

зарегистрированные в

органах службы занятости в

целях поиска подходящей

работы, включая

безработных граждан.

Планируемая численность

участников в 2023 году –

Калашников

П.Н.

09.01.2023 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ПК КатарсисНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

900 человек.

Период проведения

общественных работ – до 3-

х месяцев.

Размер выплаты на одного

человека в месяц – один

МРОТ, увеличенный на

страховые взносы и

районный коэффициент

(МРОТ x 1,3 x Kрег.).

3.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", Единица

Постановление Разработано

и утверждено

Постановление

Правительства Ульяновской

области "О

дополнительных

мероприятиях в сфере

занятости населения,

направленных на снижение

напряжённости на рынке

труда в Ульяновской

области в 2023 году", в

котором предусмотрены

правила предоставления

субсидий из областного

бюджета в целях

достижения результатов

регионального проекта

-

Калашников

П.Н.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

3.3.2

Контрольная точка "Приняли

участие в мероприятиях по

Отчет Отчёт в Минтруд

-

Калашников

П.Н.

05.04.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ЕЦП "Работа

в России"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организации общественных работ

граждане, зарегистрированные в

органах службы занятости в

целях поиска подходящей работы,

включая безработных граждан не

менее 50 человек", значение:

50.0000, Единица

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.3.3

Контрольная точка "Приняли

участие в мероприятиях по

организации общественных работ

граждане, зарегистрированные в

органах службы занятости в

целях поиска подходящей работы,

включая безработных граждан не

менее 450 человек", значение:

450.0000, Единица

Отчет Отчёт в Минтруд

-

Калашников

П.Н.

05.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕЦП "Работа

в России"

-

3.3.4

Контрольная точка "Приняли

участие в мероприятиях по

организации общественных работ

граждане, зарегистрированные в

органах службы занятости в

целях поиска подходящей работы,

включая безработных граждан не

менее 700 человек", значение:

700.0000, Единица

Отчет Отчёт в Минтруд

-

Калашников

П.Н.

05.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ЕЦП "Работа

в России"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

3.3.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Человек

Соглашение Количество

участников по

заключенному с

работодателем соглашению

-

Калашников

П.Н.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

3.3.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Калашников

П.Н.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

3.3.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о выполнении

соглашения

-

Калашников

П.Н.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Содействие занятости

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

- 0,000020180,00 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Базарносызганский муниципальный

район

100,000

0

0,0000 - -

- 0,000020180,00 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Ульяновский муниципальный район 100,000

0

0,0000 - -

- 0,000020180,00 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Тереньгульский муниципальный

район

100,000

0

0,0000 - -

- 0,000020180,00 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Сурский муниципальный район 100,000

0

0,0000 - -

- 0,000020180,00 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Старомайнский муниципальный

район

100,000

0

0,0000 - -

- 0,000020180,00 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Старокулаткинский муниципальный

район

100,000

0

0,0000 - -

- 0,000020180,00 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Сенгилеевский муниципальный

район

100,000

0

0,0000 - -

- 0,000020180,00 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Радищевский муниципальный район 100,000

0

0,0000 - -

- 0,000020180,00 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Павловский муниципальный район 100,000

0

0,0000 - -

- 0,000020180,00 100,000 100,000100,000Новоспасский муниципальный район 100,0000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0 00 0

- 0,000020180,00 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Новомалыклинский муниципальный

район

100,000

0

0,0000 - -

- 0,000020180,00 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Николаевский муниципальный район 100,000

0

0,0000 - -

- 0,000020180,00 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Мелекесский муниципальный район 100,000

0

0,0000 - -

- 0,000020180,00 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Майнский муниципальный район 100,000

0

0,0000 - -

- 0,000020180,00 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Кузоватовский муниципальный

район

100,000

0

0,0000 - -

- 0,000020180,00 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Карсунский муниципальный район 100,000

0

0,0000 - -

- 0,000020180,00 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Инзенский муниципальный район 100,000

0

0,0000 - -

- 0,000020180,00 100,000

0

100,000

0

100,000

0

город Ульяновск 100,000

0

0,0000 - -

- 0,000020180,00 100,000

0

100,000

0

100,000

0

город Новоульяновск 100,000

0

0,0000 - -

- 0,000020180,00 100,000

0

100,000

0

100,000

0

город Димитровград 100,000

0

0,0000 - -

- 0,000020180,00 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Вешкаймский муниципальный район 100,000

0

0,0000 - -

- 0,000020180,00 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Барышский муниципальный район 100,000

0

0,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020180,00 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Цильнинский муниципальный район 100,000

0

0,0000 - -

- 0,000020180,00 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Чердаклинский муниципальный

район

100,000

0

0,0000 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Содействие занятости

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

Создано не менее 740 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств

федерального бюджета, бюджета Ульяновской области и местных бюджетов с учетом приоритетности региональной программы Ульяновской области.

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Тысяча

мест

0

2018

- 0,74 - - - - - --

Тысяча

мест

Всего по муниципальным

образованиям

0

2018

- - - --- -0,74 -

Николаевский муниципальный район

Тысяча

мест

0

2018

- 0,12 - - - - - --

город Ульяновск

Тысяча

мест

0

2018

- 0,34 - - - - - --

Барышский муниципальный район

Тысяча

мест

0

2018

- 0,28 - - - - - --

Создано не менее 435 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора

до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджета Ульяновской области и местных бюджетов с учетом приоритетности региональной программы

Ульяновской области

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Тысяча

мест

0

2019

- - 0,10 0,16 - - - -0,44

Тысяча

мест

Всего по муниципальным

образованиям

0

2019

- - - --0,16 0,38- 0,10

Карсунский муниципальный район

Тысяча

мест

0

2019

- - - - - - - -0,06

город Ульяновск

Тысяча

мест

0

2019

- - 0,10 0,38 - - - -0,10



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля занятых граждан

из числа участников

дополнительных

мероприятий",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доступность

дошкольного

образования для детей

в возрасте от 1,5 до 3

лет",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

дополнительно

созданных мест с

целью обеспечения

дошкольным

образованием детей в

возрасте  до 3 лет

нарастающим итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Создано не менее 435 дополнительных мест, в том числе с

обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и

детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам

дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до

трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджета

Ульяновской области и местных бюджетов с учетом

приоритетности региональной программы Ульяновской области

629169.74 0,00 90 36 126

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Содействие занятости



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля занятых граждан

из числа участников

дополнительных

мероприятий",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доступность

дошкольного

образования для детей

в возрасте от 1,5 до 3

лет",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

дополнительно

созданных мест с

целью обеспечения

дошкольным

образованием детей в

возрасте  до 3 лет

нарастающим итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

2.Создано не менее 740 дополнительных мест, в том числе с

обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и

детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам

дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за

счет средств федерального бюджета, бюджета Ульяновской

области и местных бюджетов с учетом приоритетности

региональной программы Ульяновской области.

0 0,00 0,00 61 61



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля занятых граждан

из числа участников

дополнительных

мероприятий",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доступность

дошкольного

образования для детей

в возрасте от 1,5 до 3

лет",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

дополнительно

созданных мест с

целью обеспечения

дошкольным

образованием детей в

возрасте  до 3 лет

нарастающим итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.Приняли участие в мероприятиях по организации

общественных работ граждане, зарегистрированные в органах

службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая

безработных граждан не менее 900 человек

57010.51 40 0,00 0,00 40

4.Приняли участие в мероприятиях по организации временного

трудоустройства граждане из числа работников, находящихся

под риском увольнения

526219.19 20 0,00 0,00 20

5.Прошли профессиональное обучение и получили

дополнительное профессиональное образование работники

промышленных предприятий

23832.02 20 0,00 0,00 20



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля занятых граждан

из числа участников

дополнительных

мероприятий",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доступность

дошкольного

образования для детей

в возрасте от 1,5 до 3

лет",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

дополнительно

созданных мест с

целью обеспечения

дошкольным

образованием детей в

возрасте  до 3 лет

нарастающим итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

6.Количество центров занятости населения в субъектах

Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы

проекты по модернизации

233247.42 20 0,00 0,00 20



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля занятых граждан

из числа участников

дополнительных

мероприятий",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доступность

дошкольного

образования для детей

в возрасте от 1,5 до 3

лет",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

дополнительно

созданных мест с

целью обеспечения

дошкольным

образованием детей в

возрасте  до 3 лет

нарастающим итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

7.Созданы дополнительные места в Ульяновской области для

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в

организациях, осуществляющих образовательную деятельность

(за исключением государственных и муниципальных), и у

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам

дошкольного образования, в том числе адаптированным, и

присмотр и уход за детьми

5552.75 0,00 10 4 14



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля занятых граждан

из числа участников

дополнительных

мероприятий",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доступность

дошкольного

образования для детей

в возрасте от 1,5 до 3

лет",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

дополнительно

созданных мест с

целью обеспечения

дошкольным

образованием детей в

возрасте  до 3 лет

нарастающим итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

8.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных

показателей регионального проекта

1475031.63 100 100 100 300



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Калашников П. Н. Исполняющий обязанности

руководителя АГЕНТСТВА

ПО РАЗВИТИЮ

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО

ПОТЕНЦИАЛА И

ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Иванов Е. Н. 30

2 Администратор регионального

проекта

Зинченко В. С. Директор департамента

административно-правового и

финансового обеспечения

Иванов Е. Н. 10

Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Калашников П. Н. Исполняющий обязанности

руководителя АГЕНТСТВА

ПО РАЗВИТИЮ

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО

ПОТЕНЦИАЛА И

ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Иванов Е. Н. 20

4 Участник регионального

проекта

Иванов Е. Н. Руководитель Русских А. Ю. 30

5 Участник регионального

проекта

Калашников П. Н. Исполняющий обязанности

руководителя АГЕНТСТВА

ПО РАЗВИТИЮ

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО

ПОТЕНЦИАЛА И

ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Иванов Е. Н. 1

Создано не менее 740 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех

лет за счет средств федерального бюджета, бюджета Ульяновской области и местных бюджетов с учетом приоритетности региональной программы

Ульяновской области.



6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Семенова Н. В. Министр просвещения и

воспитания Ульяновской

области

Русских А. Ю. 5

7 Участник регионального

проекта

Семенова Н. В. Министр просвещения и

воспитания Ульяновской

области

Русских А. Ю. 5

8 Участник регионального

проекта

Орехова Т. В. Консультант департамента

общего и дополнительного

образования

Семенова Н. В. 40

9 Участник регионального

проекта

Шканов С. А. Заместитель Министра по

строительству и проектному

управлению

Черепан А. Я. 10

10 Участник регионального

проекта

Панчин С. С. Глава города Ульяновска Морозов С. И. 5

11 Участник регионального

проекта

Кузин С. А. Глава Администрации МО

"Николаевский район"

Морозов С. И. 5

12 Участник регионального

проекта

Терентьев А. В. Глава администрации Морозов С. И. 5

13 Участник регионального

проекта

Козлова Н. А. Директор департамента

общего и дополнительного

образования

Семенова Н. В. 15

Создано не менее 435 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от

полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджета Ульяновской области и местных бюджетов с учетом приоритетности региональной

программы Ульяновской области

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Козлова Н. А. Директор департамента

общего и дополнительного

образования

Семенова Н. В. 15

15 Участник регионального

проекта

Вавилин Д. А. Глава города Ульяновска Русских А. Ю. 5

16 Участник регионального

проекта

Терентьева Е. В. Главный специалист отдела по

сопровождению

Сесина С. А. 10



национальных проектов

17 Участник регионального

проекта

Козлова Н. А. Директор департамента

общего и дополнительного

образования

Семенова Н. В. 15

18 Участник регионального

проекта

Чубаров В. Б. Глава администрации

муниципального образования

"Карсунский район"

Ульяновской области

Русских А. Ю. 5

19 Участник регионального

проекта

Шканов С. А. Заместитель Министра по

строительству и проектному

управлению

Черепан А. Я. 10

20 Участник регионального

проекта

Орехова Т. В. Консультант департамента

общего и дополнительного

образования

Семенова Н. В. 40

Созданы дополнительные места в Ульяновской области для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Козлова Н. А. Директор департамента

общего и дополнительного

образования

Семенова Н. В. 15

22 Участник регионального

проекта

Бармина И. Н. Начальник отдела экономики,

межбюджетных отношений и

контроля

Балашова И. В. 10

23 Участник регионального

проекта

Козлова Н. А. Директор департамента

общего и дополнительного

образования

Семенова Н. В. 15

Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники промышленных предприятий

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Калашников П. Н. Исполняющий обязанности

руководителя АГЕНТСТВА

ПО РАЗВИТИЮ

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО

ПОТЕНЦИАЛА И

ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

Иванов Е. Н. 20



УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

25 Участник регионального

проекта

Иванов Е. Н. Руководитель Русских А. Ю. 30

Приняли участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства граждане из числа работников, находящихся под риском увольнения

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Калашников П. Н. Исполняющий обязанности

руководителя АГЕНТСТВА

ПО РАЗВИТИЮ

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО

ПОТЕНЦИАЛА И

ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Иванов Е. Н. 20

27 Участник регионального

проекта

Иванов Е. Н. Руководитель Русских А. Ю. 30

Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска

подходящей работы, включая безработных граждан не менее 900 человек

28 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Калашников П. Н. Исполняющий обязанности

руководителя АГЕНТСТВА

ПО РАЗВИТИЮ

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО

ПОТЕНЦИАЛА И

ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Иванов Е. Н. 20

29 Участник регионального

проекта

Иванов Е. Н. Руководитель Русских А. Ю. 30


