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регионального проекта

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том

числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ульяновская

область)

1. Основные положения

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом,

массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также

подготовка спортивного резерва (Ульяновская область)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Спорт-норма жизни (Ульяновская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Андреев В.И.

Заместитель Председателя Правительства Ульяновской

области

Егоров Р.Е.Руководитель регионального проекта Министр физической культуры и спорта Ульяновской области

Власова Т.В.Администратор регионального проекта

Начальник отдела управления проектами в сфере физической

культуры и спорта Ульяновской области

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ульяновской области "Развитие

физической культуры и спорта в Ульяновской области"

Государственная программа Ульяновской области "Развитие

физической культуры и спорта в Ульяновской области"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1.

Доля граждан,

систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

44,4000 2019

0,0000 44,4000 45,5000 47,5000 50,4000 53,4000 55,5000

ПроцентФП Официальный

сайт

Министерства

спорта РФ

--

1.2.

Уровень обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя из

единовременной пропускной

способности

35,0000 2017

0,0000 65,7000 67,8000 69,3000 76,0000 77,0000 78,2000

ПроцентФП Официальный

сайт

Министерства

спорта РФ

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1. Доля граждан, систематически занимающихся

физической культурой и спортом

50,65

00

50,90

00

51,15

00

51,40

00

51,65

00

51,90

00

Процент 53,4000

53,15

00

52,90

00

52,65

00

52,40

00

52,15

00

ФП

1.2. Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями исходя из

единовременной пропускной способности

76,08

00

76,16

00

76,24

00

76,33

00

76,41

00

76,49

00

Процент 77,0000

76,91

00

76,83

00

76,74

00

76,66

00

76,58

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

В организации

спортивной

подготовки

поставлено

спортивное

оборудование в

рамках федеральной

целевой программы

"Развитие физической

культуры и спорта в

Российской

Федерации на 2016-

2021 годы"

Единиц

а

- 2,0

000

1,0

000

- -

На мероприятие по

закупке

спортивного

оборудования

 спортивным

школам

олимпийского

резерва и училищ

олимпийского

резерва средства

распределены на

финансовое

обеспечение

физкультурно-

спортивных

организаций,

подведомственных

Министерству

физической

культуры и спорта

Ульяновской

области: ОГКУ

«СШОР по дзюдо»,

ОГБПОУ «УУ(Т)

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ОР», ОГБУ

«ССШОР по боксу

им. А.В.Гришина»,

ОГБУ «СШОР по

легкой атлетике»,

ОГБУ «СШОР по

боксу им.

П.Т.Липатова»,

ОГБУ «СШОР  по

тхэквондо», ОГБУ

«УСШОР по

биатлону»

1.2

Реализация Единого

календарного плана

межрегиональных,

всероссийских и

международных

физкультурных

мероприятий и

спортивных

мероприятий (ЕКП), а

так же календарного

плана комплексных

физкультурно-

спортивных

мероприятий на

Единиц

а

- 300

,00

00

310

,00

00

320

,00

00

330

,00

00

Министерством

физической

культуры и спорта

Ульяновской

области

предусмотрено

финансирование на

реализацию

Единого

календарного

плана

межрегиональных,

всероссийских и

международных

физкультурных

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

300,0000 2018

- -340

,00

00

350

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

территории

Ульяновской области

мероприятий и

спортивных

мероприятий

(ЕКП), в том числе

на проведение и

участие в

первенствах и

спартакиадах

России по всем

олимпийским,

неолимпийским и

адаптивным видам

спорта, а так же

календарного

плана

комплексных

физкультурно-

спортивных

мероприятий на

территории

Ульяновской

области

1.3

Поставлены

комплекты

спортивного

оборудования

Единиц

а

- 10,

000

0

6,0

000

5,0

000

4,0

000

По данному

мероприятию будет

поставлено

спортивное

оборудование для

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -4,0

000

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

малых спортивных

площадок (ГТО) в

4 муниципальных

образованиях

(Мелекесский

район,

Ульяновский

район,

Тереньгульский и

Николаевский

район).

1.4

Подготовлено,

организовано и

проведено на

территории

Ульяновской области

физкультурные и

спортивные

мероприятия по

реализации

Всероссийского

физкультурно-

спортивного

комплекса "Готов к

труду и обороне"

(ГТО)

Единиц

а

- 280

,00

00

280

,00

00

280

,00

00

280

,00

00

 Реализация

мероприятий в

рамках

Всероссийского

физкультурно-

спортивного

комплекса «ГТО».

Запланированы

мероприятия по

сдаче нормативом

«Готов к труду и

обороне» на

территории

Ульяновской

области среди

выпускников

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

280,0000 2018

- -280

,00

00

280

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образовательных

учреждений,

трудовых

коллективов,

семейных команд и

всех категорий

населения.

1.5

Построены и введены

в эксплуатацию

объекты спорта в

рамках реализации

федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры

и спорта в Российской

Федерации в 2016-

2021 годы"

Единиц

а

- 0,0

000

1,0

000

- -

За счёт средств

областного

бюджета

Ульяновской

области при

софинансировании

из федерального

бюджета

Российской

Федерации будет

создано

спортивное

сооружение для

массового спорта.

Строительство

Центра

художественной

гимнастики в г.

Ульяновске с

благоустройством

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

прилегающей

территории и

приобретением

спортивного

оборудования,

объект введен в

эксплуатацию.

1.6

В организации

спортивной

подготовки, в том

числе спортивные

школы по хоккею,

поставлено новое

спортивное

оборудование и

инвентарь

Единиц

а

- 4,0

000

- 4,0

000

3,0

000

По данному

мероприятию в

2023 году

запланирована

закупка

спортивного

оборудования и

инвентаря для

приведения

организаций

спортивной

подготовки в

нормативное

состояние

подведомственным

учреждениям

Министерства

физической

культуры и спорта

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -4,0

000

3,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Ульяновской

области.

ОГБУ "СШОР по

лёгкой атлетике"

(г. Ульяновск, ул.

К.Либнехта, 24) -

на закупку

оборудования;

ОГБУ "УСШОР по

биатлону"  (г.

Ульяновск,

ул.Первомайская,

55а)-  на закупку

патрон, винтовок

пневматических;

ОГБПОУ "УУ(т)

ОР"  (г. Ульяновск,

50 ВЛКСМ, 25) -

на закупку

оборудования;

ОГБУ "СШОР по

тхэквондо (г.

Ульяновск, улю

Железнодорожная,

18) - на закупку

оборудования.

1.7

Все организации Едини

- 29, 30, 30, 8,0

На мероприятия по Оказание

0,0000 2018

- -9,0 10,

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

спортивной

подготовки

предоставляют услуги

населению в

соответствии с

федеральными

стандартами

спортивной

подготовки

ца

000

0

000

0

000

0

000

закупке

спортивного

оборудования для

организаций

осуществляющих

программы

спортивной

подготовки в

соответствии с

федеральными

стандартами

запланировано :

По данному

результату

выделены

средства на 9

спортивных

учреждений:

- на

подведомственные

учреждения ОГКУ

«СШОР по дзюдо»

( г.Ульяновск, 50

лет ВЛКСМ,25) ,

ОГБПОУ «У(т)ОР»

(г.Ульяновск,50 лет

ВЛКСМ,25) , ОГБУ

"УСШОР по

услуг

(выполне

ние

работ)

000 000

0
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

биатлону"

(г.Ульяновск,

ул.Первомайская,

55а), ОГБУ "СШОР

по тхэквондо"

( г.Ульяновск,ул.

Железнодорожная,

18),   ОГБУ

"СШОР по

художественной

гимнастике"

(г.Ульяновск, пр-т

Олимпийский, 7),

ОГБУ "СШ

"Лидер"

(г.Ульяновск, пр-д

Сиреневый, 13А)

для закупки

спортивного

оборудования и

инвентаря;

- на денежное

вознаграждение

одарённых

спортсменов,

занимающихся в

организациях,

осуществляющих
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

спортивную

подготовку и

образовательных

организациях,

реализующих

федеральные

стандарты

спортивной

подготовки;

- на закупку

спортивного

оборудования

и приобретение

экипировки в

муниципальные

образования г.

Ульяновска (2

спортивные

школы),

муниципального

образования

"Чердаклинский

район" (1

спортивная школа).

1.8

Построены и введены

в эксплуатацию

Единиц

а

- - - - -

 В рамках

мероприятия по

созданию и

Строител

ьство

(реконст

0,0000 2018

- -3,0

000

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

объекты спорта

региональной

собственности

модернизации

объектов

спортивной

инфраструктуры

региональной

собственности для

занятий

физической

культурой и

спортом

продолжается

строительство

крытого

футбольного

манежа (ул.

Шолмова в г.

Ульяновске). Срок

сдачи в

эксплуатацию 2023

год.

             Начало

строительства двух

новых объектов

«Центр

спортивной

борьбы» и

«Универсальный

спортивный

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

комплекс» в г.

Ульяновске. Срок

сдачи в

эксплуатацию 2023

год.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)0

В организации спортивной подготовки, в

том числе спортивные школы по хоккею,

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

1.1

11 798,600,00 34 650,9858 355,60 8 481,75 121 454,568 167,63

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

11 798,600,00 34 650,9858 355,60 8 481,75 121 454,568 167,63

бюджет субъекта1.1.1.1.

11 798,600,00 33 294,5058 355,60 8 481,75 120 098,088 167,63

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

0,000,00 25 773,200,00 0,00 25 773,200,00

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

0,000,00 25 773,200,00 0,00 25 773,200,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

0,000,00 27 129,680,00 0,00 27 129,680,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Все организации спортивной подготовки

предоставляют услуги населению в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной подготовки

1.2

7 857,008 938,30 6 955,357 649,31 8 946,00 46 022,825 676,86

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

7 857,008 938,30 6 955,357 649,31 8 946,00 46 022,815 676,86

бюджет субъекта1.2.1.1.

7 699,108 859,40 6 876,407 596,71 8 946,00 45 586,375 608,76
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

3 000,001 500,00 1 500,001 000,00 3 000,00 11 384,171 384,17

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

3 000,001 500,00 1 500,001 000,00 3 000,00 11 384,171 384,17

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

3 157,901 578,90 1 578,951 052,60 3 000,00 11 820,621 452,27

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Поставлены комплекты спортивного

оборудования

1.3

10 849,9943 371,10 48 283,7069 379,60 0,00 180 935,859 051,46

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

10 849,9943 371,10 48 283,7069 379,60 0,00 180 935,859 051,46

бюджет субъекта1.3.1.1.

10 606,1041 202,60 46 900,3067 971,70 0,00 175 596,168 915,46

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

1.

4 634,0541 202,60 26 281,7026 734,60 0,00 107 768,418 915,46

местным бюджетам1.3.1.1.

1.4.

4 634,0539 702,60 26 281,7026 734,60 0,00 106 268,418 915,46

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1.2.

4 877,9441 871,10 27 665,1028 142,50 0,00 111 608,109 051,46

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Построены и введены в эксплуатацию1.4

0,00391 900,00 17 076,60112 600,00 0,00 521 576,600,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

объекты спорта в рамках реализации

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации в 2016-2021

годы"

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

0,00391 900,00 17 076,60112 600,00 0,00 521 576,600,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

0,00391 900,00 17 076,60112 600,00 0,00 521 576,600,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта  региональной

собственности

1.5

1 001 045,70181 336,50 302 940,024 809,00 0,00 1 640 346,12150 214,90

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

1 001 045,70181 336,50 302 940,024 809,00 0,00 1 640 346,12150 214,90

бюджет субъекта1.5.1.1.

1 001 045,70181 336,50 302 940,024 809,00 0,00 1 640 346,12150 214,90

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В организации спортивной подготовки

поставлено спортивное оборудование в

рамках федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации на 2016-2021

годы"

1.6

0,005 641,10 0,002 500,00 0,00 8 141,100,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

0,005 641,10 0,002 500,00 0,00 8 141,100,00

бюджет субъекта1.6.1.1.

0,005 641,10 0,002 500,00 0,00 8 141,100,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Подготовлено, организовано и проведено

на территории Ульяновской области

физкультурные и спортивные

мероприятия по реализации

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и

обороне" (ГТО)

1.7

7 894,304 200,00 8 600,003 200,00 3 000,00 29 594,302 700,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.7.1.

7 894,304 200,00 8 600,003 200,00 3 000,00 29 594,302 700,00

бюджет субъекта1.7.1.1.

7 894,304 200,00 8 600,003 200,00 3 000,00 29 594,302 700,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Реализация Единого календарного плана

межрегиональных, всероссийских и

международных физкультурных

мероприятий и спортивных мероприятий

(ЕКП), а так же календарного плана

комплексных физкультурно-спортивных

мероприятий на территории Ульяновской

области

1.8

65 229,3644 854,00 63 900,0064 000,00 30 000,00 312 983,3645 000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.8.1.

65 229,3644 854,00 63 900,0064 000,00 30 000,00 312 983,3645 000,00

бюджет субъекта1.8.1.1.

65 229,3644 854,00 63 900,0064 000,00 30 000,00 312 983,3645 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.8.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Поставлено спортивное оборудование для

Центра художественнной гимнастики

1.9

0,000,00 17 076,600,00 0,00 17 076,600,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.9.1.

0,000,00 17 076,600,00 0,00 17 076,600,00

бюджет субъекта1.9.1.1.

0,000,00 17 076,600,00 0,00 17 076,600,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.9.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

322 493,51 680 241,00 499 483,25 1 104 674,95

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

220 810,85 50 427,75 2 878 131,31

322 493,51 1 104 674,95680 241,00 499 483,25 220 810,85 50 427,75 2 878 131,31

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ульяновская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1. В организации спортивной подготовки, в

том числе спортивные школы по хоккею,

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 8 167,63

8 167,63

8 167,638 167,638 167,638 167,638 167,63

1.2. Все организации спортивной подготовки

предоставляют услуги населению в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной подготовки

0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 4 224,59

5 608,76

4 224,594 224,594 224,594 224,594 224,59

1.3. Поставлены комплекты спортивного

оборудования

0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 4 100,00

8 915,46

8 915,468 915,468 915,468 915,466 000,00

1.4. Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта в рамках реализации

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации в 2016-2021

годы"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.5. Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта  региональной

собственности

0,00 15 000,00 30 000,00 76 000,00 90 000,00 130 000,0

0

150 214,90

150 214,9

0

150 214,9

0

150 214,9

0

150 214,9

0

150 214,9

0

1.6. В организации спортивной подготовки

поставлено спортивное оборудование в

рамках федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации на 2016-2021

годы"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1.7. Подготовлено, организовано и

проведено на территории Ульяновской

области физкультурные и спортивные

мероприятия по реализации

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и

обороне" (ГТО)

0,00 500,00 800,00 1 000,00 1 200,00 1 500,00

2 700,00

2 700,002 500,002 200,002 000,001 800,00

1.8. Реализация Единого календарного плана

межрегиональных, всероссийских и

международных физкультурных

мероприятий и спортивных мероприятий

(ЕКП), а так же календарного плана

комплексных физкультурно-спортивных

мероприятий на территории

Ульяновской области

0,00 2 000,00 6 000,00 10 000,00 15 000,00 20 000,00

45 000,00

40 000,0035 000,0032 000,0028 000,0026 000,00

ИТОГО:

0,00 17 500,00 36 800,00 87 000,00 113 200,0

0

167 992,2

2

220 606,75

214 222,5

8

209 022,5

8

205 722,5

8

201 522,5

8

196 407,1

2
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7. Дополнительная информация

 

Региональный проект «Спорт – норма жизни» направлен на достижение определенной Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020г. № 474

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» цели по увеличению до 70% доли граждан, систематически занимающихся

физической культурой и спортом путем решения задачи по созданию для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и

спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва.

Ключевым результатом регионального проекта является комплекс действий по активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях, включающий в том

числе организацию физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения (ежегодно свыше 100 мероприятий с общим охватом не менее 470

тыс. человек), реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), повышение доступности услуг в сфере

физической культуры и спорта, предоставляемых населению, и стимулирование физкультурно-спортивной работы по месту жительства и трудовой

деятельности, включая предоставление грантовой поддержки организациям, реализующим проекты в сфере физической культуры и массового спорта.

Для решения задачи по повышению уровня обеспеченности спортивной инфраструктурой в рамках регионального проекта предполагается создание новых

объектов для занятий физической культурой и массовым спортом как в организованных формах, так и самостоятельно.

В муниципальных образованиях будут оборудованы малые спортивные площадки на базе центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Целям формирования эффективной системы подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд отвечают результаты федерального проекта по

расширению линейки проводимых спортивных мероприятий (не менее 100 мероприятий ежегодно) и вовлечению в соревновательную деятельность

дополнительного контингента занимающихся, а также по восстановлению до нормативного состояния спортивной инфраструктуры спортивных школ

олимпийского резерв.

Учитывая высокую социальную значимость и популярность футбола и хоккея среди населения в региональный проект включены результаты по

строительству футбольных манежей, искусственных футбольных полей, модернизации инфраструктуры соответствующих организаций спортивной

подготовки.

Основными эффектами указанных результатов станут увеличение численности занимающихся на этапах спортивной подготовки и повышение уровня

конкурентоспособности перспективных спортсменов.

В ходе разработки регионального проекта проведены стратегические сессии, консультации с представителями региональных органов исполнительной

власти, органов местного самоуправления муниципальных образований, физкультурных и спортивных организаций и объединений, общественного и

экспертного сообщества. Рассмотрены альтернативные варианты достижения цели, задачи и показателей регионального проекта и различные параметры

финансирования.

Положенный в основу регионального проекта сценарий развития физической культуры, массового спорта и системы подготовки спортивного резерва на

период до 2024 года признан наиболее эффективным и концептуально одобрен заинтересованными сторонами. Сроки достижения результатов регионального

проекта определены адекватно, финансовое обеспечение результатов из федерального бюджета является достаточным для их своевременного достижения в

полном объеме.

Региональный проект интегрирован в государственную программу Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта». При этом в

региональный проект включены следующие структурные элементы государственной программы, направленные на достижение его цели и задачи:

из подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» – основные мероприятия

1.1 «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий»;

1.2. «Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом»;
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1.3. «Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом»;

1.4. «Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;

1.5. «Развитие студенческого спорта»;

из подпрограммы 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» – основное мероприятие:

2.2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»;

В частности, развитие спорта высших достижений и обеспечение успешного выступления российских спортсменов на крупнейших международных

спортивных соревнованиях способствуют популяризации спортивного образа жизни среди всех категорий и групп населения, особенно детей и молодежи.

Общий вклад в решение стратегических задач вносят процессные обеспечивающие мероприятия государственной программы (проведение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, организация конференций и форумов, поддержание текущей деятельности).

Корректировка и реструктуризация элементов государственной программы произведена в соответствии с принципами рациональности и целесообразности,

при этом дублирование мероприятий в региональном проекте и подпрограммах государственной программы отсутствует.

По однотипным результатам введены ежегодные мероприятия по оценке достаточности принимаемых мер и эффективности их функционирования.

В случае необходимости формируется запрос на изменение паспорта регионального проекта и производится корректировка сроков.

Предполагается использование следующих типовых решений, позволяющих минимизировать как временные, так и финансовые затраты: типовых перечней

закупаемого оборудования для создания малых спортивных площадок, организаций спортивной подготовки по хоккею, оснащения искусственных

футбольных полей.

 Плановая поквартальная плановая детализация значений целевых показателей проекта в 2023 году: доля граждан, систематически занимающихся физической

культурой и спортом, в общей численности населения Ульяновской области за 1 квартал составит 51,1%, за 2 квартал 51,9%, за 3 квартал 52,6% и за 4 квартал

53,4%.

 

 

Плановая поквартальная детализация значений целевых показателей проекта в 2023 году: Уровень обеспеченности граждан Ульяновской области

спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта за 1 квартал составляет 76,2%, за 2 квартал 76,4%, за 3

квартал 76,7% и за 4 квартал 77,0%.

   Состав проектного комитета по реализации регионального проекта «Спорт-норма жизни»

входящий в национальный проект «Демография» на территории Ульяновской области

Председатель проектного комитета (куратор по направлению национального проекта)

Андреев Вадим Иванович - Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области

Заместители председателя проектного комитета (руководитель по направлению национального проекта)

Егоров Рамиль Евгеньевич - Министр физической культуры и спорта Ульяновской области

Юденков Евгений Александрович - заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области

Ответственный секретарь проектного комитета

Жукова Анастасия Григорьевна - главный советник департамента аналитического и методологического сопровождения национальных и региональных

проектов Управления проектного развития (Региональный проектный офис) администрации Губернатора Ульяновской области

Члены проектного комитета
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Власова Татьяна Викторовна - начальник отдела управления проектами в области физической культуры и спорта Ульяновской области ОГКФСУ «ЦСП» -

администратор проекта

Хисматуллина Татьяна Константиновна - директор финансово-правового департамента Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области

Нефедова Елена Александровна - главный специалист отдела управления проектами в области физической культуры и спорта Ульяновской области

ОГКФСУ «ЦСП»
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Спорт-норма жизни (Ульяновская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

Результат "В организации

спортивной подготовки, в том

числе спортивные школы по

хоккею, поставлено новое

спортивное оборудование и

инвентарь"

По данному мероприятию в

2023 году запланирована

закупка спортивного

оборудования и инвентаря

для приведения

организаций спортивной

подготовки в нормативное

состояние

подведомственным

учреждениям Министерства

физической культуры и

спорта Ульяновской

области.

ОГБУ "СШОР по лёгкой

атлетике" (г. Ульяновск, ул.

К.Либнехта, 24) - на

закупку оборудования;

ОГБУ "УСШОР по

биатлону"  (г. Ульяновск,

ул.Первомайская, 55а)-  на

закупку  патрон, винтовок

пневматических;

Юденков Е.А.

01.01.2019 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://sport.ul

gov.ru/

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ОГБПОУ "УУ(т)ОР"  (г.

Ульяновск, 50 ВЛКСМ, 25)

- на закупку оборудования;

ОГБУ "СШОР по тхэквондо

(г. Ульяновск, улю

Железнодорожная, 18) - на

закупку оборудования.

1.1.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение

-

Хисматуллина

Т.К.

15.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение

-

Хисматуллина

Т.К.

01.05.2019

03 02 --

1.1.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

Отчет

-

Хисматуллина

Т.К.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Позиция

закупи утврждена в плане-

графике закупок"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Хисматуллина

Т.К.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.5

Контрольная точка "Конкурсная

документация подготовлена

(сформирована заявка на

закупку)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Хисматуллина

Т.К.

17.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

-

Созонова А.В.

02.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 --

1.1.7

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку

спортивного оборудования и

инвентаря", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Силантьева

А.О.

15.06.2021

01 13 --

1.1.8

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Хисматуллина

Т.К.

23.06.2021

11 14 --

1.1.9

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Хисматуллина

Т.К.

15.09.2021

13 15 --

1.1.10

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Хисматуллина

Т.К.

15.10.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка

"Оборудование установлено",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Хисматуллина

Т.К.

01.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19 --

1.1.12

Контрольная точка

"Оборудование поставлено не

менее, чем в 1 организацию

спортивной подготовки, в том

числе по хоккею"

Отчет Отчет

-

Хисматуллина

Т.К.

01.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Новикова Е.А.

24.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Новикова Е.А.

25.12.2021

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.15

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Силантьева

А.О.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Силантьева

А.О.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.17

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Хисматуллина

Т.К.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.18

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Хисматуллина

Т.К.

25.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.19

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу "

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Юденков Е.А.

24.02.2022

06 02 --

1.1.20

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Конкурсная документация

-

Силантьева

А.О.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.21

Контрольная точка

"Подготовлена конкурсная

документация на выполнение

работ"

Прочий тип документа

Конкурсная документация

-

Силантьева

А.О.

02.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.22

Контрольная точка "Закупка

объявлена", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Ссылка на портал "ЕИС

Закупки"

-

Силантьева

А.О.

01.06.2022

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.23

Контрольная точка

"Государственные

(муниципальные) контракты

заключены"

Прочий тип документа

Заключенные контракты

-

Силантьева

А.О.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.24

Контрольная точка "Произведена Акт Акты приемки товара,

-

Нефедова Е.А.

01.10.2022

08 10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

работ и услуг

1.1.25

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение об

оплате

-

Хисматуллина

Т.К.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.26

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о выполнении

соглашения

-

Юденков Е.А.

23.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.27

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Юденков Е.А.

23.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.28

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

-

Хисматуллина

Т.К.

13.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.29

Контрольная точка

"Подготовлена конкурсная

документация на выполнение

работ"

Прочий тип документа

Конкурсная документация

-

Хисматуллина

Т.К.

20.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.30

Контрольная точка "Закупка

объявлена"

Прочий тип документа

Ссылка на портал "ЕИС

Закупки"

-

Хисматуллина

Т.К.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.31

Контрольная точка

"Государственные

(муниципальные) контракты

заключены"

Прочий тип документа

Заключенные контракты

(договоры)

-

Хисматуллина

Т.К.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.32

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

товарные накладные и акты

приема-передачи

-

Власова Т.В.

01.06.2023

10 07 --

1.1.33

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Хисматуллина

Т.К.

20.06.2023

06 Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг по муниципальному

контракту"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.34

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Юденков Е.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.35

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Юденков Е.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.36

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Соглашение

-

Хисматуллина

Т.К.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.37

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Юденков Е.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.38

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Юденков Е.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.39

Контрольная точка

"Оборудование поставлено не

менее, чем в 1 организацию

спортивной подготовки, в том

числе по хоккею"

Отчет Отчет

-

Хисматуллина

Т.К.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Все организации

спортивной подготовки

предоставляют услуги населению

в соответствии с федеральными

стандартами спортивной

подготовки"

На мероприятия по закупке

спортивного оборудования

для организаций

осуществляющих

программы спортивной

подготовки в соответствии

с федеральными

стандартами запланировано

:

По данному результату

выделены средства на 9

спортивных учреждений:

- на подведомственные

учреждения ОГКУ «СШОР

по дзюдо» ( г.Ульяновск, 50

Юденков Е.А.

01.01.2019 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://sport.ul

gov.ru/

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лет ВЛКСМ,25) , ОГБПОУ

«У(т)ОР» (г.Ульяновск,50

лет ВЛКСМ,25) , ОГБУ

"УСШОР по биатлону"

(г.Ульяновск,

ул.Первомайская, 55а),

ОГБУ "СШОР по

тхэквондо"

( г.Ульяновск,ул.

Железнодорожная, 18),

ОГБУ "СШОР по

художественной

гимнастике" (г.Ульяновск,

пр-т Олимпийский, 7),

ОГБУ "СШ "Лидер"

(г.Ульяновск, пр-д

Сиреневый, 13А) для

закупки спортивного

оборудования и инвентаря;

- на денежное

вознаграждение одарённых

спортсменов,

занимающихся в

организациях,

осуществляющих

спортивную подготовку и

образовательных

организациях, реализующих

федеральные стандарты

спортивной подготовки;

- на закупку спортивного
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оборудования

и приобретение

экипировки в

муниципальные

образования г. Ульяновска

(2 спортивные школы),

муниципального

образования

"Чердаклинский район" (1

спортивная школа).

1.2.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение

-

Хисматуллина

Т.К.

15.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

-

Новикова Е.А.

25.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--



43

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение

-

Хисматуллина

Т.К.

01.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка "Не менее

95% организаций спортивной

подготовки оказывают услуги в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной

подготовки"

Отчет Отчет

-

Хисматуллина

Т.К.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

-

Силантьева

А.О.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

-

Силантьева

А.О.

25.12.2019

03 05 --

1.2.7

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт

-

Хисматуллина

Т.К.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.8

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

-

Хисматуллина

Т.К.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет

-

Новикова Е.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет

-

Новикова Е.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.11

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

Соглашение

-

Хисматуллина

Т.К.

14.02.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.12

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

-

Новикова Е.А.

25.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.13

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение

-

Хисматуллина

Т.К.

03.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.14

Контрольная точка "Все

организации спортивной

подготовки оказывают услуги в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной

подготовки"

Отчет Отчет

-

Хисматуллина

Т.К.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.15

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

-

Силантьева

А.О.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.16

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

-

Силантьева

А.О.

25.12.2020

02 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.17

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт

-

Хисматуллина

Т.К.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.18

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

-

Хисматуллина

Т.К.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет

-

Новикова Е.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.20

Контрольная точка "Позиция

закупки утверждена в плане-

графике"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Силантьева

А.О.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.21

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Соглашение

-

Хисматуллина

Т.К.

25.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.22

Контрольная точка "Конкурсная

документация подготовлена

(сформирована заявка на

закупку)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Силантьева

А.О.

17.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.23

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Хисматуллина

Т.К.

01.04.2021

10 12 --

1.2.24

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Новикова Е.А.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.25

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Соглашение Соглашение

-

Хисматуллина

Т.К.

30.04.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу включено в реестр

соглашений)"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.26

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Силантьева

А.О.

01.07.2021

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.27

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Хисматуллина

Т.К.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17 --

1.2.28

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Хисматуллина

Т.К.

15.12.2021

03 Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.29

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Силантьева

А.О.

24.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.30

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Силантьева

А.О.

24.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.31

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт Акт

-

Хисматуллина

Т.К.

24.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.32

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Хисматуллина

Т.К.

24.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.33

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Новикова Е.А.

24.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

13 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.34

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Новикова Е.А.

24.12.2021

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.35

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Хисматуллина

Т.К.

24.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.36

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Хисматуллина

Т.К.

24.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.37

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Хисматуллина

Т.К.

31.01.2022

10 12 --

1.2.38

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу ", значение:

0.0000

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Хисматуллина

Т.К.

01.02.2022

09 04 --

1.2.39

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

План-график закупок

товаров, работ и услуг

-

Силантьева

А.О.

31.03.2022

12 15 --

1.2.40

Контрольная точка

"Подготовлена конкурсная

документация на закупку товара"

Прочий тип документа

Конкурсная документация

-

Силантьева

А.О.

02.05.2022

04 14 --

1.2.41

Контрольная точка "Закупка

объявлена", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Ссылка на портал "ЕИС

-

Силантьева

А.О.

01.06.2022

15 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Госзакупки"

1.2.42

Контрольная точка

"Государственные

(муниципальные) контракты

заключены", значение: 0.0000

Прочий тип документа

ссылка на реестр

контрактов

-

Силантьева

А.О.

01.07.2022

14 06 --

1.2.43

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Акты приемки товара,

товарная накладная

-

Узалукова В.В.

01.10.2022

05 07 --

1.2.44

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение по

оплате товара

-

Хисматуллина

Т.К.

01.11.2022

06 11 --

1.2.45

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Хисматуллина

Т.К.

23.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 --

1.2.46

Контрольная точка Отчет Отчет о выполнении

-

Хисматуллина

23.12.2022

11 Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

соглашенияТ.К.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.47

Контрольная точка

"Подготовлена конкурсная

документация"

Прочий тип документа

Конкурсная документация

-

Хисматуллина

Т.К.

20.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.48

Контрольная точка "Закупка

объявлена"

Прочий тип документа

Ссылка с сайта госзакупок

-

Хисматуллина

Т.К.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.49

Контрольная точка

"Государственные

(муниципальные) контракты

заключены"

Прочий тип документа

Государственные

контракты

-

Хисматуллина

Т.К.

31.03.2023

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.50

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Юденков Е.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.51

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

 

-

Юденков Е.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатам закупок" контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.52

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Юденков Е.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.53

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Юденков Е.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.54

Контрольная точка "Утверждено  

-

Юденков Е.А.

25.12.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.55

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Юденков Е.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.56

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Юденков Е.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.57

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Юденков Е.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.58

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Соглашение

-

Хисматуллина

Т.К.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.59

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Соболев М.Н.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.60

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Соболев М.Н.

24.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.61

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Юденков Е.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.62

Контрольная точка "Сведения о  

-

Юденков Е.А.

25.12.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.63

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Юденков Е.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.64

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Юденков Е.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.65

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Юденков Е.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.66

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Юденков Е.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.67

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

 

-

Юденков Е.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межбюджетных трансфертов" контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.68

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Юденков Е.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.69

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Юденков Е.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.70

Контрольная точка  

-

Юденков Е.А.

25.12.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Поставлены

комплекты спортивного

оборудования"

По данному мероприятию

будет поставлено

спортивное оборудование

для малых спортивных

площадок (ГТО) в 4

муниципальных

образованиях (Мелекесский

район, Ульяновский район,

Тереньгульский и

Николаевский район).

Юденков Е.А.

01.01.2019 25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://sport.ul

gov.ru/

Да

1.3.1

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

Ульяновской области заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам муниципальных

образований Ульяновской

области субсидий из областного

бюджета Ульяновской области на

закупку комплектов спортивно-

Соглашение

-

Хисматуллина

Т.К.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

технологического оборудования" отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение

-

Хисматуллина

Т.К.

01.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет

-

Новикова Е.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Отчет

-

Новикова Е.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу " контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку и монтаж

спортивного оборудования"

Прочий тип документа

-

Силантьева

А.О.

15.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.6

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

Ульяновской области заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам муниципальных

образований Ульяновской

области субсидий из областного

бюджета Ульяновской области на

закупку комплектов спортивно-

технологического оборудования"

Соглашение

-

Хисматуллина

Т.К.

01.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.7

Контрольная точка "С субъектами Соглашение

-

Хисматуллина

25.12.2020

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Т.К.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет

-

Новикова Е.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет

-

Новикова Е.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.10

Контрольная точка "Позиция

закупки утверждена в плане-

графике закупок"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Силантьева

А.О.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.11

Контрольная точка "Конкурсная

документация подготовлена

(сформирована заявка на

закупку)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Силантьева

А.О.

17.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.12

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

Ульяновской области заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам муниципальных

Соглашение Соглашение

-

Хисматуллина

Т.К.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образований Ульяновской

области субсидий из областного

бюджета Ульяновской области на

закупку комплектов спортивно-

технологического оборудования"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.13

Контрольная точка "Контракты

заключены"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Силантьева

А.О.

15.06.2021

13 08 --

1.3.14

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Силантьева

А.О.

22.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.15

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

-

Хисматуллина

Т.К.

02.08.2021

08 09 --

1.3.16

Контрольная точка "Произведена Прочий тип документа

-

Хисматуллина

01.10.2021

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

Прочий тип документаТ.К.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.17

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Хисматуллина

Т.К.

01.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.18

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Шишкарёв

Д.Ю.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Новикова Е.А.

24.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Новикова Е.А.

25.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.21

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

Ульяновской области заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам муниципальных

Соглашение Соглашение о

предоставлении бюджетам

муниципальных

образований субсидии

-

Хисматуллина

Т.К.

01.02.2022

02 08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образований Ульяновской

области субсидий из областного

бюджета Ульяновской области на

закупку комплектов спортивно-

технологического оборудования",

значение: 0.0000

1.3.22

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупки

товаров, работ и услуг

-

Силантьева

А.О.

31.03.2022

13 17 --

1.3.23

Контрольная точка

"Подготовлена конкурсная

документация на выполнение

работ"

Прочий тип документа

Конкурсная документация

-

Силантьева

А.О.

02.05.2022

08 14 --

1.3.24

Контрольная точка "Закупка

объявлена", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Ссылка на портал "ЕИС

Госзакупки"

-

Силантьева

А.О.

01.06.2022

17 15 --

1.3.25

Контрольная точка

"Государственные

(муниципальные) контракты

заключены", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Силантьева

А.О.

01.07.2022

14 09 --

1.3.26

Контрольная точка "С

муниципальным образованием

"город Ульяновск" заключено

соглашение о предоставлении

бюджетам муниципальных

образований Ульяновской

области субсидий из областного

Соглашение Заключенное

соглашение

-

Хисматуллина

Т.К.

09.09.2022

15 11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

бюджета Ульяновской области на

закупку комплектов спортивно-

технологического оборудования"

1.3.27

Контрольная точка

"Подготовлена конкурсная

документация для закупки

дополнительного комплекта

спортивно-технологического

оборудования (площадки ГТО)"

Прочий тип документа

Конкурсная документация

-

Силантьева

А.О.

26.10.2022

10 12 --

1.3.28

Контрольная точка "Договор на

закупку дополнительного

комплекта спортивно-

технологического оборудования

(площадка ГТО) заключен"

Прочий тип документа

Контракт

-

Силантьева

А.О.

14.11.2022

11 09 --

1.3.29

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Товарная накладная, акты

приемки товара

-

Узалукова В.В.

05.12.2022

15 16 --

1.3.30

Контрольная точка " Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Хисматуллина

Т.К.

15.12.2022

09 07 --

1.3.31

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных трансфетов

-

Хисматуллина

Т.К.

23.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.32

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет о выполнении

соглашения

-

Хисматуллина

Т.К.

23.12.2022

07 04 --

1.3.33

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Прочий тип документа Акт

приемки

-

Хисматуллина

Т.К.

23.12.2022

16 06 --

1.3.34

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

Ульяновской области заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам муниципальных

образований Ульяновской

области субсидий из областного

бюджета Ульяновской области на

закупку комплектов спортивно-

технологического оборудования"

Соглашение Соглашения с

муниципальными

образованиями

-

Хисматуллина

Т.К.

06.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.3.35

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

-

Хисматуллина

Т.К.

13.02.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

товаровиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.36

Контрольная точка

"Подготовлена конкурсная

документация"

Прочий тип документа

Конкурсная документация

-

Хисматуллина

Т.К.

20.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.37

Контрольная точка "Закупка

объявлена"

Прочий тип документа

Ссылка на сайт "ЕИС"

госзакупок

-

Хисматуллина

Т.К.

01.03.2023

09 11 --

1.3.38

Контрольная точка

"Государственные

(муниципальные) контракты

заключены"

Прочий тип документа

Государственные

контракты(договоры)

-

Хисматуллина

Т.К.

31.03.2023

10 06 --

1.3.39

Контрольная точка "Произведена Прочий тип документа

-

Нефедова Е.А.

01.06.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

товарные накладные и акты

приема-перачи товара

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.40

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Хисматуллина

Т.К.

20.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.41

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Юденков Е.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4

Результат "Построены и введены

в эксплуатацию объекты спорта в

рамках реализации федеральной

целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в

Российской Федерации в 2016-

2021 годы""

За счёт средств областного

бюджета Ульяновской

области при

софинансировании из

федерального бюджета

Российской Федерации

будет создано спортивное

сооружение для массового

спорта. Строительство

Центра художественной

гимнастики в г. Ульяновске

с благоустройством

прилегающей территории и

приобретением

спортивного оборудования,

объект введен в

эксплуатацию.

Егоров Р.Е.

01.01.2019 25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.4.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение

-

Хисматуллина

Т.К.

15.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.4.2

Контрольная точка "В субъектах

Российской Федерации

проведены конкурсные

процедуры и приобретено

технологическое оборудование,

учтенное в сметной

документации объектов

капитального строительства"

 

-

Силантьева

А.О.

15.11.2019

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.3

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение

-

Хисматуллина

Т.К.

14.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.4

Контрольная точка "В субъектах

Российской Федерации

проведены конкурсные

процедуры и приобретено

технологическое оборудование,

учтенное в сметной

Прочий тип документа

Оборудование приобретено

-

Майоров А.В.

15.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документации объектов

капитального строительства"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.5

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Прочий тип документа

-

Майоров А.В.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.6

Контрольная точка "Техническая

готовность объектов спорта 100%

"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Майоров А.В.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.7

Контрольная точка "Установлено

технологическое оборудование,

Прочий тип документа

Оборудование установлено

-

Майоров А.В.

15.12.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

учтенное в сметной

документации объектов

капитального строительства"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.8

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации

представлены в Минспорт России

заключения о соответствии

объектов капитального

строительства (ЗОС) "

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Майоров А.В.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.9

Контрольная точка "Введено в

эксплуатацию технологическое

оборудование, учтенное в

сметной документации объектов

капитального строительства"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Майоров А.В.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.4.10

Контрольная точка "Объекты

спорта введены в эксплуатацию"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Майоров А.В.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.11

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объекты спорта

произведена "

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Майоров А.В.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.12

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

-

Силантьева

А.О.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.13

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

-

Хисматуллина

Т.К.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.14

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчет

-

Хисматуллина

Т.К.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5

Результат "Построены и введены

в эксплуатацию объекты спорта

 В рамках мероприятия по

созданию и модернизации

Егоров Р.Е.

01.01.2022 25.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

https://sport.ul

gov.ru/

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

региональной собственности " объектов спортивной

инфраструктуры

региональной

собственности для занятий

физической культурой и

спортом продолжается

строительство крытого

футбольного манежа (ул.

Шолмова в г. Ульяновске).

Срок сдачи в эксплуатацию

2023 год.

             Начало

строительства двух новых

объектов «Центр

спортивной борьбы» и

«Универсальный

спортивный комплекс» в г.

Ульяновске. Срок сдачи в

эксплуатацию 2023 год.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Хисматуллина

Т.К.

20.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.2

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа

Документ о предоставлении

земельного участка

-

Майоров А.В.

21.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.5.3

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Заключения по результатам

государственных экспертиз

-

Алексич К.В.

15.04.2022

01 03 --

1.5.4

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство объектов

-

Алексич К.В.

01.05.2022

02 04 --

1.5.5

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, 10%"

Прочий тип документа

Сведения о технической

готовности объекта

-

Майоров А.В.

01.07.2022

03 16 --

1.5.6

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта

"Универсальный спортивный

комплекс по адресу: ул.

Александровская", 40%"

Прочий тип документа

Информационная справка

об объекте

-

Майоров А.В.

15.09.2022

15 31 --

1.5.7

Контрольная точка "Техническая Прочий тип документа

-

Майоров А.В.

01.12.2022

31 18 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

готовность объекта "Центр

спортивной борьбы в

г.Ульяновске", 25%"

Сведения о технической

готовности объекта

1.5.8

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта

"Универсальный спортивный

комплекс по адресу: ул.

Александровская" , 77%"

Прочий тип документа

Сведения о технической

готовности объекта

-

Майоров А.В.

25.12.2022

16 19 --

1.5.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о выполнении

соглашения

-

Хисматуллина

Т.К.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.10

Контрольная точка "Техническая

готовность "Центр спортивной

борьбы в г.Ульяновске", 42%"

Прочий тип документа

Информационная справка

об объекте

-

Майоров А.В.

26.12.2022

18 19 --

1.5.11

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта "Крытый

футбольный манеж", 70%"

Прочий тип документа

Информационная справка

об объекте

-

Майоров А.В.

26.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.12

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта

"Универсальный спортивный

комплекс по адресу: ул.

Александровская", 90%"

Прочий тип документа

Сведения о технической

готовности объекта

-

Майоров А.В.

10.02.2023

22 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.13

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта

"Универсальный спортивный

комплекс по адресу: ул.

Александровская", 100%"

Прочий тип документа

Сведения о технической

готовности объекта

-

Майоров А.В.

30.03.2023

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.14

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта "Крытый

Прочий тип документа

Сведения о технической

-

Майоров А.В.

03.04.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--



89

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

футбольный манеж", 75%" готовности объектаиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.15

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта "Центр

спортивной борьбы в

г.Ульяновске", 55%"

Прочий тип документа

Информационная справка

по объекту

-

Майоров А.В.

14.04.2023

34 20 --

1.5.16

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено

("Универсальный спортивный

комплекс по адресу: ул.

Александровская")"

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

строительного надзора

-

Майоров А.В.

17.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

23 --

1.5.17

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию ("Универсальный

спортивный комплекс по адресу:

ул. Александровская")"

Акт акт ввода в

эксплуатацию

-

Майоров А.В.

28.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.18

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта "Центр

спортивной борьбы в

г.Ульяновске", 70%"

Прочий тип документа

Сведения о технической

готовности объекта

-

Майоров А.В.

31.05.2023

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.19

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена

("Универсальный спортивный

комплекс по адресу: ул.

Александровская")"

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий

государственную

регистрацию прав на объект

недвижимого имущества

-

Майоров А.В.

31.05.2023

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.20

Контрольная точка "Техническая Прочий тип документа

-

Майоров А.В.

03.07.2023

23 24 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

готовность объекта "Крытый

футбольный манеж", 85%"

Сведения о технической

готовности объекта

1.5.21

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта "Центр

спортивной борьбы в

г.Ульяновске", 100%"

Прочий тип документа

Сведения о технической

готовности объекта

-

Майоров А.В.

31.07.2023

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.22

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта "Крытый

футбольный манеж", 92%"

Прочий тип документа

Сведения о технической

готовности объекта

-

Майоров А.В.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.23

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено

"Центр спортивной борьбы""

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

строительного надзора

-

Майоров А.В.

10.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.24

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию "Центр

спортивной борьбы" "

Прочий тип документа Акт

ввод объекта в

эксплуатацию

-

Майоров А.В.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.25

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта "Крытый

футбольный манеж", 100%"

Прочий тип документа

Сведения о технической

готовности объекта

-

Майоров А.В.

01.09.2023

39 41 --

1.5.26

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена "Центр

спортивной борьбы" "

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий

государственную

регистрацию права на

объекта

-

Майоров А.В.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.5.27

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено

"Крытый футбольный манеж""

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

строительного надзора

-

Майоров А.В.

20.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.28

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию "Крытый

футбольный манеж""

Акт Акт ввод объекта в

эксплуатацию

-

Майоров А.В.

20.12.2023

25 28 --

1.5.29

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Егоров Р.Е.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.30

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Егоров Р.Е.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.31

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Егоров Р.Е.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.32

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Егоров Р.Е.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.33

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Егоров Р.Е.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.34

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Егоров Р.Е.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.35

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена "Крытый

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий

государственную

-

Майоров А.В.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

футбольный манеж"" регистрацию прав на объект

недвижимого имущества

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.36

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Хисматуллина

Т.К.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6

Результат "В организации

спортивной подготовки

поставлено спортивное

оборудование в рамках

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации

на 2016-2021 годы""

На мероприятие по закупке

спортивного оборудования

 спортивным школам

олимпийского резерва и

училищ олимпийского

резерва средства

распределены на

финансовое обеспечение

физкультурно-спортивных

организаций,

подведомственных

Министерству физической

Андрианова

В.А.

01.01.2019 25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

культуры и спорта

Ульяновской области:

ОГКУ «СШОР по дзюдо»,

ОГБПОУ «УУ(Т)ОР»,

ОГБУ «ССШОР по боксу

им. А.В.Гришина», ОГБУ

«СШОР по легкой

атлетике», ОГБУ «СШОР

по боксу им.

П.Т.Липатова», ОГБУ

«СШОР  по тхэквондо»,

ОГБУ «УСШОР по

биатлону»

1.6.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение

-

Хисматуллина

Т.К.

15.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Соглашение

-

Хисматуллина

Т.К.

01.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу включено в реестр

соглашений)"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.3

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Силантьева

А.О.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.4

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Силантьева

А.О.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

 

-

Хисматуллина

Т.К.

25.12.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Хисматуллина

Т.К.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет

-

Новикова Е.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.6.8

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение

-

Хисматуллина

Т.К.

14.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.9

Контрольная точка "Организации

спортивной подготовки

оснащены (произведена поставка

(установка) спортивным

оборудованием и инвентарем",

значение: 0.0000

Акт

-

Хисматуллина

Т.К.

01.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.10

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

-

Силантьева

А.О.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.11

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

-

Силантьева

А.О.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.12

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

-

Хисматуллина

Т.К.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.13

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

Прочий тип документа

-

Новикова Е.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7

Результат "Подготовлено,

организовано и проведено на

территории Ульяновской области

физкультурные и спортивные

мероприятия по реализации

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к

труду и обороне" (ГТО)"

 Реализация мероприятий в

рамках Всероссийского

физкультурно-спортивного

комплекса «ГТО».

Запланированы

мероприятия по сдаче

нормативом «Готов к труду

и обороне» на территории

Ульяновской области среди

выпускников

образовательных

учреждений, трудовых

коллективов, семейных

команд и всех категорий

населения.

Белоусов М.Ю.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://user.gt

o.ru/user/

register

Нет

1.7.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Соглашение с Фондом

"Содействие развитию

физкультуры и спорта"

-

Хисматуллина

Т.К.

03.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу включено в реестр

соглашений)"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет

-

Медведская

М.А.

31.12.2019

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение

-

Хисматуллина

Т.К.

01.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

Отчет

-

Медведская

М.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа -

-

Соболев М.Н.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.7.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа -

-

Соболев М.Н.

01.03.2021

01 03 --

1.7.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

Соглашение Соглашение

-

Хисматуллина

Т.К.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Соболев М.Н.

25.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Шишкарёв

Д.Ю.

25.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.10

Контрольная точка "Проведено

не менее 50 мероприятий"

Отчет Отчет о проведенных

мероприятиях

-

Белоусов М.Ю.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Соглашение

-

Хисматуллина

Т.К.

01.03.2022

02 07 --

1.7.12

Контрольная точка "Проведено

не менее 110 мероприятий"

Отчет Отчет о проведенных

мероприятиях

-

Белоусов М.Ю.

01.07.2022

04 08 --

1.7.13

Контрольная точка "Проведено

не менее 200 мероприятий"

Прочий тип документа

Отчет о проведенных

мероприятиях

-

Белоусов М.Ю.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.7.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Отчет о проведенных

мероприятиях

-

Белоусов М.Ю.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.7.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Белоусов М.Ю.

30.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.16

Контрольная точка "Проведено

не менее 50 мероприятий"

Прочий тип документа

Справка о мероприятиях

-

Белоусов М.Ю.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.17

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Хисматуллина

Т.К.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.18

Контрольная точка "Проведено

не менее 100 мероприятий"

Прочий тип документа

Справка о мероприятиях

-

Белоусов М.Ю.

03.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.19

Контрольная точка "Проведено

не менее 200 мероприятий"

Прочий тип документа

Справка о мероприятиях

-

Белоусов М.Ю.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Справка о проведенных

мероприятиях

-

Белоусов М.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет о проведенных

мероприятиях

-

Белоусов М.Ю.

31.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.7.22

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

-

Хисматуллина

Т.К.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.23

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа -

-

Соболев М.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.24

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

Прочий тип документа -

-

Соболев М.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечение" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.25

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -

-

Соболев М.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.26

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет

-

Шишкарёв

Д.Ю.

31.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8

Результат "Реализация Единого

календарного плана

межрегиональных, всероссийских

и международных физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий (ЕКП), а так же

календарного плана комплексных

физкультурно-спортивных

мероприятий на территории

Ульяновской области"

Министерством физической

культуры и спорта

Ульяновской области

предусмотрено

финансирование на

реализацию Единого

календарного плана

межрегиональных,

всероссийских и

международных

физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий (ЕКП), в том

числе на проведение и

участие в первенствах и

спартакиадах России по

всем олимпийским,

неолимпийским и

адаптивным видам спорта, а

так же календарного плана

комплексных

физкультурно-спортивных

мероприятий на территории

Ульяновской области

Юденков Е.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://minspo

rt.gov.ru/

Нет

1.8.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Единый календарный план

-

Макеев И.В.

03.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет

-

Бурылин С.С.

26.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Единый календарный план

-

Донец С.Ю.

02.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.8.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет

-

Бурылин С.С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Единый календарный план

-

Юманов Л.П.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.6

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Силантьева

А.О.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.8.7

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Силантьева

А.О.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.8

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Хисматуллина

Т.К.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.9

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Хисматуллина

Т.К.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.10

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Соболев М.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Бурылин С.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

Прочий тип документа -

-

Хисматуллина

Т.К.

31.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Утвержденный единый

календарный план

-

Юманов Л.П.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 --

1.8.14

Контрольная точка "Проведено

не менее 100 мероприятий",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о реализации

календарного плана за 1

квартал

-

Андрианова

В.А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.8.15

Контрольная точка "Проведено

не менее 180 мероприятий",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о реализации

календарного плана за 2

квартал

-

Андрианова

В.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.16

Контрольная точка "Проведено

не менее 230 мероприятий",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о реализации

календарного плана за 3

квартал

-

Андрианова

В.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Бурылин С.С.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

исполнении медиаплана по

проведению спортивных

соревнований и спортивно-

массовых мероприятий"

Отчет Отчет об исполнении

медиаплана по проведению

спортивных соревнований

и спортивно-массовых

мероприятий

-

Баранникова

О.С.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.19

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утвержденный Единый

календарный план

мероприятий

-

Андрианова

В.А.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.20

Контрольная точка "Проведено

не менее 100 мероприятий"

Прочий тип документа

Справка о проведенных

-

Андрианова

В.А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятияхиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.21

Контрольная точка "Проведено

не менее 180 мероприятий"

Прочий тип документа

Справка о проведенных

мероприятиях

-

Юманов Л.П.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.22

Контрольная точка "Проведено

не менее 230 мероприятий"

Прочий тип документа

Справка о проведенных

мероприятиях

-

Андрианова

В.А.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.8.23

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

исполнении медиаплана по

проведению спортивных

соревнований и спортивно-

массовых мероприятий"

Прочий тип документа

Справка о проведенных

мероприятиях

-

Баранникова

О.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.24

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о проведенных

мероприятиях

-

Бурылин С.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.25

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Единый календарный план

-

Андрианова

В.А.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.26

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа -

-

Соболев М.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.27

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Бурылин С.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.28

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Силантьева

А.О.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.29

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа -

-

Силантьева

А.О.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.30

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа -

-

Хисматуллина

Т.К.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.8.31

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа -

-

Хисматуллина

Т.К.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.32

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа -

-

Хисматуллина

Т.К.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.33

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа -

-

Хисматуллина

Т.К.

31.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Спорт-норма жизни (Ульяновская область)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

- 74,000020170,00 77,3000 79,600074,6000Базарносызганский муниципальный

район

81,300074,4000 - -

- 47,500020170,00 58,3000 58,400054,2000Ульяновский муниципальный район 58,500052,5000 - -

- 59,800020170,00 74,1000 74,200072,8000Тереньгульский муниципальный

район

74,300060,9000 - -

- 63,100020170,00 73,0000 73,200070,1000Сурский муниципальный район 74,000063,9000 - -

- 44,100020170,00 89,8000 89,900083,6000Старомайнский муниципальный

район

89,900073,1000 - -

- 62,500020170,00 67,3000 69,500063,6000Старокулаткинский муниципальный

район

72,800063,1000 - -

- 52,700020170,00 62,0000 62,600054,1000Сенгилеевский муниципальный

район

64,200053,0000 - -

- 61,600020170,00 87,3000 87,400086,2000Радищевский муниципальный район 87,600085,4000 - -

- 46,500020170,00 83,2000 83,200083,1000Новоспасский муниципальный район 83,300081,6000 - -

- 62,000020170,00 76,7000 76,800076,7000Николаевский муниципальный район 76,900064,2000 - -

- 45,000020170,00 70,9000 70,900070,6000Мелекесский муниципальный район 71,000046,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 62,500020170,00 97,2000 97,300090,1000Майнский муниципальный район 97,400090,0000 - -

- 66,000020170,00 83,2000 85,200080,1000Цильнинский муниципальный район 87,900079,8000 - -

- 93,200020170,00 97,3000 97,500094,8000Карсунский муниципальный район 97,800094,0000 - -

- 52,700020170,00 64,7000 64,900064,4000город Ульяновск 65,000056,0000 - -

- 35,900020170,00 69,0000 69,100069,0000город Новоульяновск 69,200036,0000 - -

- 47,800020170,00 57,5000 57,600055,4000город Димитровград 57,700048,5000 - -

- 65,400020170,00 80,4000 82,000076,9000Вешкаймский муниципальный район 84,200076,5000 - -

- 43,200020170,00 75,3000 75,600073,8000Барышский муниципальный район 76,400072,9000 - -

- 52,000020170,00 95,9000 97,800093,2000Павловский муниципальный район 98,200092,2000 - -

- 42,600020170,00 73,0000 82,000058,0000Чердаклинский муниципальный

район

97,000046,5000 - -

- 75,900020170,00 78,9000 79,600076,2000Новомалыклинский муниципальный

район

82,600076,0000 - -

- 32,800020170,00 50,1000 54,200045,5000Инзенский муниципальный район 56,900043,8000 - -

- 54,400020170,00 97,9000 98,200095,8000Кузоватовский муниципальный

район

98,700095,6000 - -

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом

- 43,400020190,00 74,3000 74,400060,0000Новоспасский муниципальный район 74,500046,8000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 43,700020190,00 53,4000 53,800052,8000Павловский муниципальный район 54,500046,3000 - -

- 44,600020190,00 54,9000 55,900050,8000Радищевский муниципальный район 57,400051,3000 - -

- 43,200020190,00 51,3000 51,500048,3000Сенгилеевский муниципальный

район

52,600043,8000 - -

- 43,100020190,00 65,1000 65,200052,6000Ульяновский муниципальный район 65,500047,1000 - -

- 42,100020190,00 55,9000 56,000050,9000Старомайнский муниципальный

район

56,100043,8000 - -

- 43,700020190,00 57,7000 57,800054,7000Сурский муниципальный район 57,900047,1000 - -

- 43,100020190,00 55,9000 56,100052,7000Тереньгульский муниципальный

район

58,100049,7000 - -

- 43,700020190,00 61,6000 61,700057,4000Новомалыклинский муниципальный

район

62,000044,4000 - -

- 44,200020190,00 59,0000 59,100055,6000Старокулаткинский муниципальный

район

57,300044,9000 - -

- 43,600020190,00 59,1000 59,200057,1000Николаевский муниципальный район 59,300047,1000 - -

- 43,800020190,00 72,0000 72,300071,7000Инзенский муниципальный район 72,500044,8000 - -

- 43,100020190,00 59,3000 59,400056,4000Майнский муниципальный район 59,500043,6000 - -

- 44,200020190,00 53,9000 56,100051,0000Кузоватовский муниципальный

район

57,900047,3000 - -

- 43,800020190,00 64,1000 64,200053,7000Карсунский муниципальный район 64,600045,5000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 44,500020190,00 50,3000 52,800048,1000город Ульяновск 55,300043,2000 - -

- 44,700020190,00 55,9000 56,000052,4000город Новоульяновск 56,300042,8000 - -

- 43,700020190,00 51,0000 51,900046,8000Вешкаймский муниципальный район 55,500045,1000 - -

- 43,500020190,00 51,5000 51,600050,4000Базарносызганский муниципальный

район

52,000045,8000 - -

- 43,400020190,00 50,0000 52,000042,0000город Димитровград 55,000043,3000 - -

- 43,500020190,00 54,7000 54,800051,7000Барышский муниципальный район 56,000044,6000 - -

- 41,300020190,00 51,2000 51,500048,8000Цильнинский муниципальный район 52,000045,6000 - -

- 46,700020190,00 73,1000 73,200066,6000Мелекесский муниципальный район 73,500048,7000 - -

- 39,400020190,00 55,5000 55,600053,9000Чердаклинский муниципальный

район

55,800040,0000 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Спорт-норма жизни (Ульяновская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2018

- 29,00 30,00 30,00 9,00 10,00 - -8,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2018

- - - -3,003,00 4,00- -

город Димитровград Единица 0

2018

- - - 1,00 0,00 - - -2,00

Чердаклинский муниципальный район Единица 0

2018

- - - - 1,00 - - --

город Ульяновск Единица 0

2018

- - - 2,00 2,00 - - -1,00

город Новоульяновск Единица 0

2018

- - - 1,00 0,00 - - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Поставлены комплекты спортивного оборудования

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2018

- 10,00 6,00 5,00 4,00 - - -4,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2018

- - - -4,00- 3,00- -

город Димитровград Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - --

Базарносызганский муниципальный

район

Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - --

Николаевский муниципальный район Единица 0

2018

- - - - 1,00 - - --

Тереньгульский муниципальный район Единица 0

2018

- - - - 1,00 - - --

Карсунский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - --

Ульяновский муниципальный район Единица 0

2018

- - - - 1,00 - - --

Мелекесский муниципальный район Единица 0

2018

- - - - 1,00 - - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной собственности

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2018

- - - - 3,00 - - --

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2018

- - - -3,00- -- -

город Ульяновск Единица 0

2018

- - - - 3,00 - - --



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля граждан,

систематически

занимающихся

физической культурой и

спортом",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Уровень обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя из

единовременной

пропускной способности",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной

собственности

1640346.12 10 70 80

2.Поставлены комплекты спортивного оборудования 175596.16 15 30 45

3.Реализация Единого календарного плана межрегиональных,

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и

спортивных мероприятий (ЕКП), а так же календарного плана

комплексных физкультурно-спортивных мероприятий на территории

Ульяновской области

312983.36 30 0,00 30

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Спорт-норма жизни (Ульяновская область)



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля граждан,

систематически

занимающихся

физической культурой и

спортом",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Уровень обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя из

единовременной

пропускной способности",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.Подготовлено, организовано и проведено на территории Ульяновской

области физкультурные и спортивные мероприятия по реализации

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и

обороне" (ГТО)

29594.3 20 0,00 20

5.В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы

по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

120098.08 15 0,00 15

6.Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной

подготовки

45586.37 10 0,00 10



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля граждан,

систематически

занимающихся

физической культурой и

спортом",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Уровень обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя из

единовременной

пропускной способности",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

7.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей

регионального проекта

2324204.39 100 100 200



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Егоров Р. Е. Министр физической

культуры и спорта

Ульяновской области

Уба Е. В. 25

2 Администратор регионального

проекта

Власова Т. В. Начальник отдела управления

проектами в сфере физической

культуры и спорта

Ульяновской области

- 50

В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Юденков Е. А. Заместитель Министра

физической культуры и спорта

Ульяновской области

- 30

4 Участник регионального

проекта

Хисматуллина Т. К. Директор финансово-

правового департамента

Министерства физической

культуры и спорта

Ульяновской области

Егоров Р. Е. 60

5 Участник регионального

проекта

Узалукова В. В. Начальник отдела управления

проектами в сфере физической

культуры и спорта

Ульяновской области

- 50

6 Участник регионального

проекта

Юденков Е. А. Заместитель Министра

физической культуры и спорта

Ульяновской области

- 30

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Юденков Е. А. Заместитель Министра

физической культуры и спорта

Ульяновской области

- 30

8 Участник регионального

проекта

Хисматуллина Т. К. Директор финансово-

правового департамента

Егоров Р. Е. 60



Министерства физической

культуры и спорта

Ульяновской области

9 Участник регионального

проекта

Юденков Е. А. Заместитель Министра

физической культуры и спорта

Ульяновской области

- 30

Поставлены комплекты спортивного оборудования

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Юденков Е. А. Заместитель Министра

физической культуры и спорта

Ульяновской области

- 30

11 Участник регионального

проекта

Хисматуллина Т. К. Директор финансово-

правового департамента

Министерства физической

культуры и спорта

Ульяновской области

Егоров Р. Е. 60

12 Участник регионального

проекта

Юденков Е. А. Заместитель Министра

физической культуры и спорта

Ульяновской области

- 30

13 Участник регионального

проекта

Нефедова Е. А. Главный специалист отдела

управления проектами в сфере

физической культуры и спорта

Ульяновской области

- 50

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в

Российской Федерации в 2016-2021 годы"

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Егоров Р. Е. Министр физической

культуры и спорта

Ульяновской области

Уба Е. В. 1

15 Участник регионального

проекта

Майоров А. В. Главный специалист Егоров Р. Е. 30

16 Участник регионального

проекта

Новикова Е. А. Референт финансово-

правового департамента

Министерства физической

культуры и спорта

Егоров Р. Е. 40



Ульяновской области

17 Участник регионального

проекта

Хисматуллина Т. К. Директор финансово-

правового департамента

Министерства физической

культуры и спорта

Ульяновской области

Егоров Р. Е. 60

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Егоров Р. Е. Министр физической

культуры и спорта

Ульяновской области

Уба Е. В. 1

19 Участник регионального

проекта

Егоров Р. Е. Министр физической

культуры и спорта

Ульяновской области

Уба Е. В. 1

20 Участник регионального

проекта

Майоров А. В. Главный специалист Егоров Р. Е. 30

21 Участник регионального

проекта

Хисматуллина Т. К. Директор финансово-

правового департамента

Министерства физической

культуры и спорта

Ульяновской области

Егоров Р. Е. 60

В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры

и спорта в Российской Федерации на 2016-2021 годы"

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Андрианова В. А. Референт департамента спорта

высших

достижений,организационной

и массовой физкультурно-

спортивной работы

Егоров Р. Е. 80

23 Участник регионального

проекта

Силантьева А. О. Ведущий консультант

финансово-правового

департамента Министерства

физической культуры и спорта

Ульяновской области

Егоров Р. Е. 80

24 Участник регионального Хисматуллина Т. К. Директор финансово- Егоров Р. Е. 60



проекта правового департамента

Министерства физической

культуры и спорта

Ульяновской области

25 Участник регионального

проекта

Созонова А. В. Экономист Егоров Р. Е. 30

26 Участник регионального

проекта

Новикова Е. А. Референт финансово-

правового департамента

Министерства физической

культуры и спорта

Ульяновской области

Егоров Р. Е. 40

Подготовлено, организовано и проведено на территории Ульяновской области физкультурные и спортивные мероприятия по реализации Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

27 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Белоусов М. Ю. Руководитель регионального

оператора ВФСК «ГТО» в

Ульяновской области

- 30

28 Участник регионального

проекта

Хисматуллина Т. К. Директор финансово-

правового департамента

Министерства физической

культуры и спорта

Ульяновской области

Егоров Р. Е. 60

29 Участник регионального

проекта

Белоусов М. Ю. Руководитель регионального

оператора ВФСК «ГТО» в

Ульяновской области

- 30

Реализация Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

(ЕКП), а так же календарного плана комплексных физкультурно-спортивных мероприятий на территории Ульяновской области

30 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Юденков Е. А. Заместитель Министра

физической культуры и спорта

Ульяновской области

- 30

31 Участник регионального

проекта

Бурылин С. С. Ведущий экономист Егоров Р. Е. 30

32 Участник регионального

проекта

Баранникова О. С. Специалист по связям с

общественностью

- 30



33 Участник регионального

проекта

Андрианова В. А. Референт департамента спорта

высших

достижений,организационной

и массовой физкультурно-

спортивной работы

Егоров Р. Е. 30

34 Участник регионального

проекта

Юманов Л. П. Главный консультант

департамента спорта высших

достижений, организационной

и массовой физкультурно-

спортивной работы

Министерства физической

культуры и спорта

Ульяновской области

- 20


