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Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Основные положения

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательстваНаименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Акселерация

Срок реализации

проекта

30.12.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Алексеева М.Е.

Первый заместитель Председателя Правительства

Ульяновской области

Зонтов Н.В.Руководитель регионального проекта

Министр экономического развития и промышленности

Ульяновской области

Алексеев А.Б.Администратор регионального проекта Директор

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ульяновской области "Развитие

малого и среднего предпринимательства в Ульяновской

области"

-

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ульяновской области "Развитие

агропромышленного комплекса, сельских территорий и

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия в Ульяновской области"

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственной кооперации"

государственной программы Ульяновской области "Развитие

агропромышленного комплекса, сельских территорий и

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия в Ульяновской области"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1.

Количество объектов,

включенных в перечни

государственного и

муниципального имущества

(нарастающим итогом)

609,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 670,000

0

755,000

0

769,000

0

780,000

0

ЕдиницаРП АИС

Мониторинг

МСП

--

1.2.

Количество объектов

имущества, переданных

субъектам МСП из состава

перечней государственного и

муниципального имущества

(нарастающим итогом)

37,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 70,0000 123,000

0

194,000

0

295,000

0

ЕдиницаРП АИС

Мониторинг

МСП

--

2 Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25

млн. человек

2.1.

Численность занятых в сфере

малого  и среднего

предпринимательства,

включая индивидуальных

предпринимателей, млн.

человек

0,1478 2018

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1774 0,1809

Миллион

человек

ФП Федеральная

налоговая

служба

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1. Количество объектов, включенных в перечни

государственного и муниципального

имущества (нарастающим итогом)

758,0

000

758,0

000

759,0

000

760,0

000

761,0

000

762,0

000

Единица 769,0000

767,0

000

766,0

000

765,0

000

764,0

000

763,0

000

РП

1.2. Количество объектов имущества, переданных

субъектам МСП из состава перечней

государственного и муниципального

имущества (нарастающим итогом)

109,0

000

109,0

000

110,0

000

110,0

000

111,0

000

115,0

000

Единица 194,0000

190,0

000

160,0

000

136,0

000

126,0

000

120,0

000

РП

2 Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25

млн. человек

2.1. Численность занятых в сфере малого  и

среднего предпринимательства, включая

индивидуальных предпринимателей, млн.

человек

0,191

4

0,191

6

0,191

8

0,192

0

0,192

2

0,192

4

Миллион

человек

0,1774

0,193

4

0,193

2

0,193

0

0,192

8

0,192

6

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Расширены перечни

государственного и

муниципального

имущества

Ульяновской области,

предназначенного для

предоставления в

аренду субъектам

малого и среднего

предпринимательства,

организациям,

образующим

инфраструктуру

поддержки малого и

среднего

предпринимательства 

(количество объектов,

включенных в

перечни,

нарастающим итогом)

. Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 670

,00

00

755

,00

00

Ежегодное

увеличение

количества

объектов не менее

чем на 10% в

перечнях

государственного и

муниципального

имущества

Ульяновской

области,

предназначенного

для предоставления

в аренду субъектам

малого и среднего

предпринимательст

ва, самозанятым

гражданам и

организациям,

образующим

инфраструктуру

поддержки малого

и среднего

Приняти

е

норматив

ного

правовог

о

(правово

го) акта

609,0000 2020

- -769

,00

00

780

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

предпринимательст

ва. В 2022 году

перечни

государственного и

муниципального

имущества

дополнены 173

объектами, в 2023

году

запланировано

дополнить перечни

11 объектами, в

2024 году - 11

объектами.

1.2

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

и организациям,

образующим

инфраструктуру

поддержки малого и

среднего

предпринимательства

предоставлены в

аренду или

безвозмездное

пользование объекты

Единиц

а

- - - 70,

000

0

123

,00

00

Предоставление

субъектам малого и

среднего

предпринимательст

ва и

организациями,

образующим

инфраструктуру

поддержки малого

и среднего

предпринимательст

ва, в аренду или

безвозмездное

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

37,0000 2020

- -194

,00

00

295

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

из перечней

государственного и

муниципального

имущества

(количество объектов,

предоставленных в

аренду или

безвозмездное

пользование,

нарастающим итогом)

. Нарастающий итог

пользование

объектов из

перечней

государственного и

муниципального

имущества. В 2022

году предоставлено

36 объектов,   в

2023 году

запланировано

предоставить 90

объектов, в 2024

году - 101 объект.

1.3

Субъектам МСП, а

также резидентам

промышленных

парков, технопарков

обеспечено оказание

комплексных услуг на

единой площадке

региональной

инфраструктуры

поддержки бизнеса, в

том числе

федеральными

институтами развития

(центрами

Тысяча

единиц

- - - 0,3

790

0,4

360

Функционирует

центр «Мой

Бизнес»,

оказывающий

комплекс услуг,

сервисов и мер

поддержки

субъектам МСП и

самозанятым

гражданам.

Для оказания

комплекса услуг

резидентам

индустриального

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -0,5

230

0,6

280

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

компетенций), по

единым требованиям

к оказанию

поддержки

(количество

субъектов МСП,

получивших

комплексные услуги)

парка "Дип

"Мастер",

субъектам МСП

проводятся

обучающие

программы-

"Бизнес по

франшизе",

"Азбука

предпринимательст

ва", форум

"Деловой климат"

и другие.В 2021

году комплексные

услуги оказаны не

менее 379

субъектам МСП, в

2022 оказано 448

субъектов МСП, в

2023 планируется -

523, в 2024

планируется - 628.

1.4

Сельскохозяйственны

е

товаропроизводители

получили

государственную

Единиц

а

- - - 16,

000

0

58,

000

0

В 2023 году в

результате

реализации

мероприятий

регионального

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -101

,00

00

140

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

поддержку на

создание и развитие

производств в АПК

(количество

сельскохозяйственны

х

товаропроизводителе

й, получивших

поддержку, в том

числе в результате

услуг, оказанных

центрами

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и

поддержки фермеров,

накопленным итогом.

Нарастающий итог

проекта будет

оказана

государственная

поддержка 101

субъекту малого и

среднего

предпринимательст

ва, в том числе в

результате услуг,

оказанных

центрами

компетенций в

сфере

сельскохозяйствен

ной кооперации и

поддержки

фермеров. В 2024 г

данное значение

должно составить

140 единиц.

1.5

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к заемным

средствам

государственных

микрофинансовых

организаций

Тысяча

единиц

- - - 0,3

630

0,3

690

Государственными

микрофинансовым

и организациями

обеспечено

предоставление

льготных

финансовых

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -0,3

620

0,3

620

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

(количество

действующих

микрозаймов,

выданных МФО)

ресурсов для

субъектов МСП, в

том числе в

монопрофильных

муниципальных

образованиях.

Для привлечения

потенциальных

заемщиков в

регионе

проводится

комплекс

мероприятий:

информирование

население через

соц.сети,

размещение

информации на

официальных

сайтах,

 реализуются

социально-

образовательные

мероприятия,

внедряются новые

программы

финансирования.

В 2021 году
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

действующих

микрозаймов,

выданных МФО

составило - 394, в

2022 году

количество

действующих

договоров

составило- 381 ед.,

в 2023 планируется

- 362, в 2024

планируется - 362.

1.6

Увеличен объем

внебюджетных

инвестиций в

основной капитал

субъектов МСП,

получивших доступ к

производственным

площадям и

помещениям

промышленных

парков, технопарков,

созданных в рамках

государственной

поддержки малого и

среднего

Милли

ард

рублей

- - - 0,0

420

0,0

500

В 2021 году в

полную мощность

начал действовать

индустриальный

парк

"Дип"Мастер". В

Индустриальный

парк

"Дип"Мастер"

активно

привлекаются

резиденты, для

размещения своего

производства на

территории парка.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -0,0

500

0,0

500

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

предпринимательства,

осуществляемой

Минэкономразвития

(объем

внебюджетных

инвестиций)

Увеличение

внебюджетных

инвестиций

происходит за счет

арендаторов

(резидентов)

которые

обустраивают

помещения,

закупают

оборудования.

Объем

внебюджетных

источников в

основной капитал

в 2021 году

составил - 0,3243

миллиард рублей, в

2022 - 0,105485

миллиард рублей, в

2023 планируется-

0,05  миллиард

рублей, в 2024 - 0,

05  миллиард

рублей.

1.7

Ежегодный объем

экспорта субъектов

Милли

ард

- - - 0,0

197

0,0

169

Экспортно-

ориентированным

Оказание

услуг

0,0000 2019

- -0,0

143

0,0

138

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

МСП, получивших

поддержку центров

поддержки экспорта

доллар

ов

субъектам МСП

предоставлен

комплекс услуг –

обучающие

программы,

содействие в

создании на

иностранном языке

и (или)

модернизации уже

существующего

сайта субъекта

МСП в ИТС

«Интернет» и

другое. При

содействии Центра

поддержки

экспорта

Ульяновской

области субъекты

МСП приняли

участие в

международных

выставочных

мероприятиях.В

2021 году объем

экспорта субъектов

МСП, получивших

(выполне

ние

работ)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

поддержку центра

поддержки

экспорта составил

0,0197 миллиард

долларов, в 2022 -

0,0169 миллиард

долларов, в 2023

планируется -

0,0143 миллиард

долларов, в 2024

планируется -

0,0138 миллиард

долларов.

1.8

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадям и

помещениям

промышленных

парков, технопарков в

целях создания

(развития)

производственных и

инновационных

компаний (количество

Единиц

а

- - - 24,

000

0

27,

000

0

С 2021 года в

полную силу

функционирует и

привлекает

резидентов

Димитровградский

индустриальный

парк

"Мастер".ДИП

«Мастер» является

многопрофильным

и готов принять на

своей территории

резидентов

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -32,

000

0

36,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

субъектов МСП,

которые стали

резидентами

созданных

промышленных

парков, технопарков

по всей территории

страны, накопленным

итогом).

Нарастающий итог

различных сфер

деятельности.

Парком

сформирован один

из самых полных

пакетов поддержки

для бизнеса с

максимально

комфортными

условиями. На

территории парка

действуют самые

низкие ставки на

коммунальные

услуги среди

площадок

Ульяновской

области и

Поволжского

федерального

округа. Для

резидентов парка

снижен налог на

прибыль до 13,5%.

Кроме того, в связи

с получением г.

Димитровград

статуса территории
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

опережающего

социально –

экономического

развития, у

резидентов парка

есть возможность

получения

дополнительных

налоговых

преференций.

в 2021 году

привлечено 24

резидента;  в 2022

году на территории

ДИП «Мастер»

 осуществляли

свою

деятельность 27

резидентов; 2023 -

32; 2024 - 36.

В 2022 году была

сформирована и

направлена в

Минэкономразвити

я РФ заявка на

получение

субсидии из

федерального
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

бюджета в целях

создания (развития)

технопарков. В

результате

конкурсного

отбора было

поддержано сразу

два проекта

Ульяновской

области,

реализация

которых

запланирована на

2023 – 2024 годы -

индустриальный

парк

«Промышленная

зона «Заволжье» и

индустриальный

парк «Инза»,

общий объём

финансирования

по которым

составляет более

613 млн.рублей

средств

федерального

бюджета.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Оба парка будут

ориентированы на

размещение

резидентов из

числа региональных

производителей

мебели и позволят

создать не менее

200 новых рабочих

мест субъектами

МСП –

резидентами

парков, а также

сформировать нов

ые точки

промышленного

роста в регионе,

увеличить

количество

субъектов малого и

среднего

предпринимательс

тва, создать

современные

условия для

развития

производства.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.9

Субъектами МСП

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг)

при поддержке

центров поддержки

экспорта (количество

субъектов МСП-

экспортеров,

заключивших

экспортные

контракты по

результатам услуг

ЦПЭ)

Единиц

а

- - - 44,

000

0

39,

000

0

Центр поддержки

экспорта оказывает

услуги субъектам

МСП.

44 субъекта МСП

выведены на

экспорт при

поддержке ЦПЭ в

2021.В регионе

проводятся

консультации в

сфере ВЭД для

экспортно

ориентированных

субъектов МСП

Ульяновской

области.Среди

предпринимателей

и населения

области

проводится

информирование

об услугах Центр

поддержки

экспорта.В 2022

году выведено на

экспорт при

поддержке ЦПЭ -

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -34,

000

0

32,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

39 субъектов

МСП.В 2023 году

планируется - 34. В

2024 году - 32.

1.1

0

Субъектам МСП

обеспечено

предоставление

поручительств

(гарантии)

региональными

гарантийными

организациями

(объем финансовой

поддержки, оказанной

субъектам МСП, при

гарантийной

поддержке РГО)

Милли

он

рублей

- - - 416

,67

74

425

,43

28

Региональными

гарантийными

организациями

обеспечено

предоставление гар

антий и

поручительств

финансовых

обязательств

субъектов МСП, в

том числе в

монопрофильных

муниципальных

образованиях

В регионе в 2021 г

объем финансовой

поддержки

составил - 1686,206

миллион рублей, в

2022 - 1988,

327 миллион

рублей, в 2023

планируется- 795,

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -795

,66

95

802

,76

52

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

6695 миллион

рублей, 2024

планируется - 802,

7652 миллион

рублей.

1.1

1

Крестьянскими

(фермерскими)

хозяйствами,

получившими грант

«Агростартап»,

созданы новые

рабочие места

(количество новых

рабочих мест,

созданных

крестьянскими

(фермерскими)

хозяйствами,

получившими грант

«Агростартап»),

накопленным итогом.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 10,

000

0

30,

000

0

 В 2023 году в

результате

реализации

мероприятий

регионального

проекта количество

новых рабочих

мест,

созданных крестья

нскими

(фермерскими)

хозяйствами,

получившими

грант

«Агростартап»,

составит 53

единицы, в 2024

году составит 77

единиц.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -53,

000

0

77,

000

0

-

1.1

2

Обеспечено

количество

Единиц

а

- - - 134

,00

00

426

,00

00

В 2023 году

Оказание

услуг

0,0000 2021

- -345

,00

00

362

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

вовлечённых в

субъекты малого и

среднего

предпринимательства

в АПК, в том числе

созданы новые

субъекты МСП,

увеличена членская

база

сельскохозяйственны

х потребительских

кооперативов, личные

подсобные хозяйства

включены в

производственно-

логистические

цепочки

сельскохозяйственны

х

товаропроизводителе

й

планируется

обеспечить

количество

вовлечённых в

субъекты малого и

среднего

предпринимательст

ва в АПК, в том

числе создать

новые субъекты

МСП, увеличить

членскую базу

сельскохозяйствен

ных

потребительских

кооперативов,

личные подсобные

хозяйства

включенные в

производственно

— логистические

цепочки

сельскохозяйствен

ных

товаропроизводите

лей, в 2023 -

увеличить не менее

чем на  345

(выполне

ние

работ)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

единицы, в 2024-

362 единицы
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков0

Субъектам МСП обеспечен льготный

доступ к производственным площадям и

помещениям промышленных парков,

технопарков в целях создания (развития)

производственных и инновационных

компаний (количество субъектов МСП,

которые стали резидентами созданных

промышленных парков, технопарков по

всей территории страны, накопленным

итогом)

1.1

0,000,00 0,000,00 0,00 632 545,40632 545,40

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 632 545,40632 545,40

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 632 545,40632 545,40

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектам МСП, а также резидентам

промышленных парков, технопарков

обеспечено оказание комплексных услуг

на единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса, в

том числе федеральными институтами

развития (центрами компетенций), по

единым требованиям к оказанию

поддержки (количество субъектов МСП,

получивших комплексные услуги)

1.2

72 533,0085 288,50 64 913,50116 427,50 25 967,00 424 464,6059 335,10
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

72 533,0085 288,50 64 913,50116 427,50 25 967,00 424 464,6059 335,10

бюджет субъекта1.2.1.1.

72 533,0085 288,50 64 913,50116 427,50 25 967,00 424 464,6059 335,10

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектам МСП обеспечено

предоставление поручительств (гарантии)

региональными гарантийными

организациями (объем финансовой

поддержки, оказанной субъектам МСП,

при гарантийной поддержке РГО)

1.3

19 023,000,00 35 438,800,00 12 990,10 81 125,0013 673,10

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

19 023,000,00 35 438,800,00 12 990,10 81 125,0013 673,10

бюджет субъекта1.3.1.1.

19 023,000,00 35 438,800,00 12 990,10 81 125,0013 673,10

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектами МСП осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта (количество

субъектов МСП-экспортеров,

заключивших экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ)

1.4

18 495,1043 020,80 28 372,1044 472,00 62 640,20 263 269,6066 269,40

Консолидированный бюджет субъекта1.4.1.

18 495,1043 020,80 28 372,1044 472,00 62 640,20 263 269,6066 269,40
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

бюджет субъекта1.4.1.1.

18 495,1043 020,80 28 372,1044 472,00 62 640,20 263 269,6066 269,40

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Сельскохозяйственные

товаропроизводители получили

государственную поддержку на создание

и развитие производств в АПК

(количество сельскохозяйственных

товаропроизводителей, получивших

поддержку, в том числе в результате

услуг, оказанных центрами компетенций в

сфере сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров, накопленным

итогом

1.5

129 650,000,00 62 197,210,00 196 548,97 536 232,02147 835,84

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

129 650,000,00 62 197,210,00 196 548,97 536 232,02147 835,84

бюджет субъекта1.5.1.1.

129 650,000,00 62 197,210,00 196 548,97 536 232,02147 835,84

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектам социального

предпринимательства оказаны меры

информационно-аналитической,

консультационной и организационной

поддержки

1.6

0,000,00 0,00300,00 0,00 300,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1.6.1.

0,000,00 0,00300,00 0,00 300,000,00

бюджет субъекта1.6.1.1.

0,000,00 0,00300,00 0,00 300,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

161 199,50 128 309,30 190 921,61 239 701,10

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

919 658,84 298 146,27 1 937 936,62

161 199,50 239 701,10128 309,30 190 921,61 919 658,84 298 146,27 1 937 936,62

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ульяновская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1. Субъектам МСП обеспечен льготный

доступ к производственным площадям и

помещениям промышленных парков,

технопарков в целях создания (развития)

производственных и инновационных

компаний (количество субъектов МСП,

которые стали резидентами созданных

промышленных парков, технопарков по

всей территории страны, накопленным

итогом)

0,00 0,00 0,00 632 545,4

0

632 545,4

0

632 545,4

0

632 545,40

632 545,4

0

632 545,4

0

632 545,4

0

632 545,4

0

632 545,4

0

1.2. Субъектам МСП, а также резидентам

промышленных парков, технопарков

обеспечено оказание комплексных услуг

на единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса, в

том числе федеральными институтами

развития (центрами компетенций), по

единым требованиям к оказанию

поддержки (количество субъектов МСП,

получивших комплексные услуги)

0,00 0,00 23 429,40 26 735,10 30 735,10 34 735,10

59 335,10

55 335,1051 335,1046 735,1042 735,1038 735,10

1.3. Субъектам МСП обеспечено

предоставление поручительств

(гарантии) региональными

гарантийными организациями (объем

финансовой поддержки, оказанной

субъектам МСП, при гарантийной

0,00 0,00 0,00 13 673,10 13 673,10 13 673,10

13 673,10

13 673,1013 673,1013 673,1013 673,1013 673,10
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

поддержке РГО)

1.4. Субъектами МСП осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта

(количество субъектов МСП-

экспортеров, заключивших экспортные

контракты по результатам услуг ЦПЭ)

0,00 0,00 0,00 44 269,40 47 269,40 50 269,44

66 269,40

65 269,4062 269,4059 269,4056 269,4053 269,40

1.5. Сельскохозяйственные

товаропроизводители получили

государственную поддержку на создание

и развитие производств в АПК

(количество сельскохозяйственных

товаропроизводителей, получивших

поддержку, в том числе в результате

услуг, оказанных центрами компетенций

в сфере сельскохозяйственной

кооперации и поддержки фермеров,

накопленным итогом

72,17 2 650,22 10 461,51 18 272,79 106 447,9

8

114 259,2

7

147 835,84

146 669,4

2

145 504,4

2

137 693,1

3

129 881,8

4

122 070,5

5

ИТОГО:

72,17 2 650,22 33 890,91 735 495,7

9

830 670,9

8

845 482,3

1

919 658,84

913 492,4

2

905 327,4

2

889 916,1

3

875 104,8

4

860 293,5

5
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7. Дополнительная информация

 

Проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

Куратором проекта является Алексеева Марина Евгеньевна  - Первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области.Руководителем проекта

является Зонтов Николай Васильевич  - Министр экономического развития и промышленности Ульяновской области.Координатором проектной

деятельности является Прозоров Сергей Леонидович - заместитель Министра экономического развития и промышленности Ульяновской

областиАдминистратором проекта является  Алексеев Александр Борисович - Директор ОГКУ "Департамент государственных программ развития малого и

среднего бизнеса Ульяновской области».Состав межведомственного проектного офиса по данному проекту состоит из следующих участников:1. Прозоров С.Л. - заместитель Министра

экономического развития и промышленности Ульяновской области, руководитель межведомственного проектного офиса по реализации национального

проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»2. Алексеев А.Б. - директор областного

государственного казённого учреждения «Департамент государственных программ развития малого и среднего бизнеса Ульяновской области»,

администратор региональных проектов «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами», «Акселерация

субъектов малого и среднего предпринимательства», ответственный за достижение результата регионального проекта «Создание условий для лёгкого старта

и комфортного ведения бизнеса» . Тел 24-16-52 ул. Спасская д. 8.3. Кистанова Наталья Николаевна - главный консультант ОГКУ «Департамент

государственных программ развития малого и среднего бизнеса Ульяновской области». Тел. 24-18-34 ул. Спасская д. 84. Сургутский Э.С. - руководитель

Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров областного государственного бюджетного учреждения «Агентство по

развитию сельских территорий Ульяновской области» (по согласованию)5. Куранова Лариса Александровна - Главный специалист отдела обеспечения

деятельности. Тел. 67-01-98 ул. Радищева д. 56. Головачева Марьяна Анатольевна

 - 

Начальник отдела реализации проектов ОГКУ "Департамент

государственных программ развития малого и среднего бизнеса Ульяновской области». Тел. 24-16-86 ул. Спасская д. 87. Вериялова Елена Николаевна -

ведущий консультант отдела имущественных отношений департамента имущественных отношений и корпоративного сопровождения организаций

Министерства имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области. Тел. 27-96-90 ул. Энгельса д. 60 а.Состав проектного комитета по национальному проекту

"Малое и среднее предпринимательство" состоит из следующих лиц:

      1.  Алексеева Марина Евгеньевна – первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области

 

      2.  Зонтов Николай Васильевич – Министр экономического развития и промышленности Ульяновской области

 

      3.  Прозоров Сергей Леонидович – заместитель Министра экономического развития и промышленности Ульяновской области

 

      4.  Ланкова Олеся Федоровна – главный советник департамента аналитического и методологического сопровождения национальных и региональных

проектов управления проектного развития (Региональный проектный офис) администрации Губернатора Ульяновской области

 

      5.  Алексеев Александр Борисович – директор ОГКУ «Департамент государственных программ развития малого и среднего бизнеса Ульяновской

области» (по согласованию)

 

      6.  Артемьева Наталья Викторовна – исполнительный директор микрокредитной компании фонда «Фонд финансирования промышленности и

предпринимательства Ульяновской области»(по согласованию)
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      7.  Брюханова Наталья Геннадьевна – исполняющий обязанности Министра финансов Ульяновской области

 

      8.  Гайнетдинов Руслан Шевкатович – директор АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» (по согласованию)

 

      9.  Додин Михаил Викторович – Министр имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области

 

     10.  Куранова Лариса Александровна – главный специалист отдела обеспечения деятельности ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий

Ульяновской области» (по согласованию)

 

     11.  Кистанова Наталья Николаевна – главный консультант ОГКУ «Департамент государственных программ развития малого и среднего бизнеса

Ульяновской области» (по согласованию)

 

     12.  Раменская Ольга Сергеевна – заместитель директора департамента - начальник отдела имущественных отношений департамента имущественных

отношений и корпоративного сопровождения организаций Министерства имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области

 

     13.  Сандркина Анна Сергеевна – руководитель центра поддержки экспорта АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения

предпринимательства» (по согласованию)

 

     14.  Спицын Александр Сергеевич – генеральный директор Фонда «Гарантийный фонд Ульяновской области»(по согласованию)

 

     15.  Сургутский Эдуард Сергеевич – руководитель центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров ОГБУ

«Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области» (по согласованию)

 

     16.  Толчина Екатерина Алексеевна – Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ульяновской области

 

     17.  Якунин Александр Иванович – Президент Союза «Ульяновская областная торгово-промышленная палата
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Акселерация

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Результат "Субъектам МСП

обеспечен льготный доступ к

производственным площадям и

помещениям промышленных

парков, технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов МСП,

которые стали резидентами

созданных промышленных

парков, технопарков по всей

территории страны, накопленным

итогом)"

С 2021 года в полную силу

функционирует и

привлекает резидентов

Димитровградский

индустриальный парк

"Мастер".ДИП «Мастер»

является многопрофильным

и готов принять на своей

территории резидентов

различных сфер

деятельности.

Парком сформирован один

из самых полных пакетов

поддержки для бизнеса с

максимально комфортными

условиями. На территории

парка действуют самые

низкие ставки на

коммунальные услуги среди

площадок Ульяновской

области и Поволжского

федерального округа. Для

Алексеев А.Б.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

резидентов парка снижен

налог на прибыль до 13,5%.

Кроме того, в связи с

получением г.

Димитровград статуса

территории опережающего

социально –экономического

развития, у резидентов

парка есть возможность

получения дополнительных

налоговых преференций.

в 2021 году привлечено 24

резидента;  в 2022 году на

территории ДИП «Мастер»

 осуществляли свою

деятельность 27 резидентов;

2023 - 32; 2024 - 36.

В 2022 году была

сформирована и направлена

в Минэкономразвития РФ

заявка на получение

субсидии из федерального

бюджета в целях создания

(развития) технопарков. В

результате конкурсного

отбора было поддержано

сразу два проекта

Ульяновской области,

реализация которых

запланирована на 2023 –

2024 годы -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

индустриальный парк

«Промышленная зона

«Заволжье» и

индустриальный парк

«Инза», общий объём

финансирования по

которым составляет более

613 млн.рублей средств

федерального бюджета.

Оба парка будут

ориентированы на

размещение резидентов из

числа региональных

производителей мебели и

позволят создать не менее

200 новых рабочих мест

субъектами МСП –

резидентами парков, а

также

сформировать новые точки

 промышленного роста в

регионе, увеличить

количество субъектов

малого и среднего

предпринимательства,

создать современные

условия для развития

производства.

1.1.1

Контрольная точка "Размещено

резидентов парка 6 ед."

Прочий тип документа 6

резидентам обеспечен

-

Зонтов Н.В.

01.03.2021

02 02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

льготный доступ к

производственным

площадям и помещениям

промышленных парков,

технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

1.1.2

Контрольная точка "Осуществлён

поиск для размещения резидентов

в Индустриальный

парк"Дип"Мастер" ", значение:

0.0000

Отчет Отчёт об

осуществленном поиске

резидентов.

-

Алексеев А.Б.

15.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Получена

заявка от потенциального

резидента о потребности в

площадях ", значение: 0.0000

Отчет о проведенных

переговорах, заявка от

участников

-

Алексеев А.Б.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.4

Контрольная точка

"Подготовлена площадь для

размещения резидентов ",

значение: 0.0000

Отчет о подготовленной

площади для резидентов (1

этап)

-

Алексеев А.Б.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.5

Контрольная точка "Размещены

резиденты парка в 2022 г. ",

значение: 0.0000

Акт Акт приема-передачи

арендуемой площади

-

Алексеев А.Б.

30.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка

"Подготовлена площадь для

размещения резидентов ",

значение: 0.0000

Отчет о подготовленной

площади для резидентов (2

этап)

-

Алексеев А.Б.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка "Размещены

резиденты парка в 2022 г. ",

значение: 0.0000

Акт Акт приёма-передачи

арендуемой площади

-

Алексеев А.Б.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.8

Контрольная точка "Услуга

оказана", значение: 0.0000

Отчет о размещённых

резидентах по итогу 2022

года.

-

Алексеев А.Б.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка "Закупка на

строительство производственно-

складских зданий

Прочий тип документа

Ссылка на портал

Госзакупок с информацией

-

Алексеев А.Б.

28.02.2023

17 35 ЕИС

"Закупки"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

индустриального парка "Инза" и

"Заволжье" объявлена (объявлены

торги)"

об объявлении торгов

1.1.10

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключены

соглашения с АО

"Корпорация развития

Ульяновской области"

(Парк "Инза" и "Заволжье")

-

Алексеев А.Б.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.11

Контрольная точка "Резидентам

ООО "ДипМастер" - субъектам

МСП обеспечен льготный доступ

к производственным площадкам"

Отчет ООО "ДипМастер"

предоставил соглашения

действующих резидентов

субъектов МСП

-

Алексеев А.Б.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.12

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию) "

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

-

Алексеев А.Б.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

35 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Заключены

контракты на строительство

производственно-складских

зданий индустриального парка

"Инза" и "Заволжье" "

Прочий тип документа

Ссылка на портал

Госзакупок с информацией

о заключении контрактов

-

Алексеев А.Б.

31.03.2023

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС

"Закупки"

-

1.1.14

Контрольная точка

"Предоставлен реестр

действующих резидентов ООО

"ДипМастер""

Отчет ООО "ДипМастер" в

Минэкономразвития УО

предоставило реестр

действующих резидентов

-

Алексеев А.Б.

12.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

20 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о достижении

значений результата

предоставления субсидии

-

Алексеев А.Б.

17.04.2023

35 38 --

1.1.16

Контрольная точка "Передача

земельного участка под

строительство Заказчиком

Подрядчику"

Акт Акт приема-передачи

строительной площадки

-

Алексеев А.Б.

02.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

33 --

1.1.17

Контрольная точка "Приобретено

оборудование и материалы для

осуществления строительно-

монтажных работ

производственно-складских

зданий индустриального парка

"Инза" и "Заволжье""

Акт акт о приемке

выполненных работ по

форме КС-2

-

Алексеев А.Б.

30.06.2023

37 39 --

1.1.18

Контрольная точка "Резидентам

ООО "ДипМастер" - субъектам

МСП обеспечен льготный доступ

к производственным площадкам"

Отчет ООО "ДипМастер"

предоставил соглашения

действующих резидентов

субъектов МСП

-

Алексеев А.Б.

10.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.19

Контрольная точка

"Предоставлен реестр

действующих резидентов ООО

"ДипМастер""

Отчет ООО "ДипМастер" в

Минэкономразвития УО

предоставило реестр

действующих резидентов

-

Алексеев А.Б.

12.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о достижении

значений результата

предоставления субсидии

-

Алексеев А.Б.

17.07.2023

38 40 --

1.1.21

Контрольная точка

"Предоставлен реестр

действующих резидентов ООО

"ДипМастер""

Отчет ООО "ДипМастер" в

Минэкономразвития УО

предоставило реестр

действующих резидентов

-

Алексеев А.Б.

12.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о достижении

значений результата

предоставления субсидии

-

Алексеев А.Б.

16.10.2023

39 23 --

1.1.23

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

ООО "ДипМастер"

предоставлен реестр с

действующими

резидентами

-

Алексеев А.Б.

20.12.2023

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.24

Контрольная точка "Резидентам

ООО "ДипМастер" - субъектам

МСП обеспечен льготный доступ

к производственным площадкам"

Отчет ООО "ДипМастер"

предоставил соглашения

действующих резидентов

субъектов МСП

-

Алексеев А.Б.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.25

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта по

строительству производственно-

складских зданий

индустриального парка "Инза",

71%"

Прочий тип документа тип

документа Формы КС-2,

КС-3

-

Алексеев А.Б.

29.12.2023

40 24 --

1.1.26

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта по

строительству производственно-

складского здания

промышленной зоны "Заволжье",

66%"

Прочий тип документа тип

документа Формы КС-2,

КС-3

-

Алексеев А.Б.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

23 --

1.1.27

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет в соответствии с

заключенным соглашением

с "Корпорация развития

Ульяновской области"

-

Алексеев А.Б.

26.01.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.28

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет КТ федеральная, в

2024 году от нее откажемся

-

Зонтов Н.В.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.1.29

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Прочий тип документа

Реестр установленного

оборудования

-

Алексеев А.Б.

30.04.2024

02 27 --

1.1.30

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено

"

Прочий тип документа

Заключение

государственного

строительного контроля

(Заволжье)

-

Алексеев А.Б.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

28 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.31

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Акт Акт Акт сдачи-

приёмки законченного

строительством

(реконструкцией) объекта

-

Алексеев А.Б.

30.06.2024

27 31 --

1.1.32

Контрольная точка "Объекты

недвижимого имущества введены

в эксплуатацию"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию (Заволжье)

-

Алексеев А.Б.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.33

Контрольная точка "Произведена

полная оплата поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по

муниципальным контрактам на

строительство индустриальных

парков"

Прочий тип документа

Произведена оплата по

платёжным поручениям по

муниципальному контракту

на выполнения работ по

строительству

индустриального парка

Инза

-

Алексеев А.Б.

30.11.2024

31 03 --

1.1.34

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Годовой отчет о

достижении результата

-

Зонтов Н.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

03 --



45

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.35

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Годовой отчет о ходе

достижения значения по

результату

-

Зонтов Н.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Субъектам МСП, а

также резидентам промышленных

парков, технопарков обеспечено

оказание комплексных услуг на

единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки

бизнеса, в том числе

федеральными институтами

развития (центрами

компетенций), по единым

требованиям к оказанию

поддержки (количество субъектов

МСП, получивших комплексные

услуги)"

Функционирует центр

«Мой Бизнес»,

оказывающий комплекс

услуг, сервисов и мер

поддержки субъектам МСП

и самозанятым гражданам.

Для оказания комплекса

услуг резидентам

индустриального парка

"Дип "Мастер", субъектам

МСП проводятся

обучающие программы-

"Бизнес по франшизе",

"Азбука

Гайнетдинов

Р.Ш.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предпринимательства",

форум "Деловой климат" и

другие.В 2021 году

комплексные услуги

оказаны не менее 379

субъектам МСП, в 2022

оказано 448 субъектов

МСП, в 2023 планируется -

523, в 2024 планируется -

628.

1.2.1

Контрольная точка " Акт

разработан"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

16.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 --

1.2.2

Контрольная точка "Получено

положительное заключение

юридической службы

исполнительного органа

государственной власти

Ульяновской области "

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

26.02.2021

12 14 --

1.2.3

Контрольная точка "Проект акта

согласован с государственно-

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

03.03.2021

13 15 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

правовым управлением

администрации Губернатора

Ульяновской области "

1.2.4

Контрольная точка "Проект акта

согласован со всеми

заинтересованными сторонами"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

10.03.2021

14 16 --

1.2.5

Контрольная точка "Проект акта

согласован со всеми контрольно-

надзорными органами"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

12.03.2021

15 17 --

1.2.6

Контрольная точка "Проект акта

прошел независимую

антикоррупционную и

общественную экспертизу"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

15.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18 --

1.2.7

Контрольная точка "Проект акта

прошел лингвистическую

экспертизу"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

15.03.2021

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.2.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

18.03.2021

17 21 --

1.2.9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

31.05.2021

01 03 --

1.2.10

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

31.05.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.11

Контрольная точка "Проведена

обучающая программа "Бизнес по

франшизе""

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

31.05.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.12

Контрольная точка "Проведен

обучающий курс "Участие в

государственных закупках""

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

31.07.2021

24 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.13

Контрольная точка "Проведен

обучающий курс "Азбука

предпринимателя""

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

24.09.2021

22 23 --

1.2.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.2.15

Контрольная точка "Проведен

форум "Деловой климат в

России"", значение: 0.0000

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

20.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.17

Контрольная точка "Субъектами

РФ представлены годовые отчеты

о реализации региональных

проектов за 2021 год", значение:

Отчет Отчет о реализации

региональных проектов за

2021 г

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

15.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000 атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.18

Контрольная точка "Акт

разработан ", значение: 0.0000

Постановление

Постановление о

изменении в Госпрограмму

-

Алексеев А.Б.

28.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.19

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан) ",

значение: 0.0000

Постановление

Правительства Ульяновской

области (Утвержденная

Госпрограмма)

-

Алексеев А.Б.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.20

Контрольная точка "Проведен

Форум деловых женщин ",

значение: 0.0000

Отчет ссылка с

официального сайта о

проведённом форуме

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.21

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Заключено

финансовое соглашение

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

29.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.22

Контрольная точка "Проведен

форум "Сделано  в Ульяновской

области" ", значение: 0.0000

Отчет ссылка с

официального сайта о

проведённом форуме

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

29.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.23

Контрольная точка "Проведён

проект «Неделя

предпринимательских

инициатив» ", значение: 0.0000

Отчет ссылка с

официального сайта о

проведённой программе

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.24

Контрольная точка "Проведены

круглые столы на тему «Стань

поставщиком торговой сети»",

значение: 0.0000

Отчет ссылка с

официального сайта о

проведении круглых столов

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.25

Контрольная точка "Проведен

форум "Деловой климат в

России" ", значение: 0.0000

Отчет ссылка с

официального сайта о

проведённом форуме.

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

12.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.26

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Предоставленный

отчет в минэконом развития

о проделанной работе за

2022г

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.27

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000, Единица

Отчет Предоставлен отчёт в

ГИИС "Электронный

бюджет"

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

16.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.28

Контрольная точка "Организация

и проведение конкурса "Лучший

предприниматель года""

Отчет Письмо и (или)

ссылка с официального

сайта

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

06.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.29

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000,

Единица

Соглашение Заключены

соглашения

-

Зонтов Н.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.30

Контрольная точка "Проведен

"Форум деловых женщин""

Отчет Ссылка с

официального сайта о

проведённом форуме

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.31

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о достижении

значений результата

предоставления субсидии

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

17.04.2023

10 11 --

1.2.32

Контрольная точка "Проведен

форум "Сделано в Ульяновской

области""

Отчет Ссылка с

официального сайта о

проведённой программе

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

01.06.2023

16 12 --

1.2.33

Контрольная точка "Проведён

проект "Неделя

предпринимательских

инициатив""

Отчет Ссылка с

официального сайта о

проведённой программе

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.34

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Отчет Отчет о достижении

значений результата

предоставления субсидии

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

17.07.2023

12 13 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу"

1.2.35

Контрольная точка "Проведены

круглые столы на тему "Стань

поставщиком торговой сети""

Отчет Ссылка с

официального сайта о

проведении круглых столов

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.36

Контрольная точка

"Предоставлен отчёт о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о достижении

значений результата

предоставления субсидии

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

16.10.2023

13 14 --

1.2.37

Контрольная точка "Проведен

форум "Деловой климат в

России""

Отчет Ссылка с

официального сайта о

проведённом форуме.

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

22.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.38

Контрольная точка "Услуга

оказана (итоги 2023 года)"

Отчет Годовой отчёт об

оказанных услугах,

количество субъектов МСП,

получивших услуги в 2023

году

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

28.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.39

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000, Единица

Отчет Предоставленный

отчет

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

16.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й Бюджет"

-

1.2.40

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.2.41

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2024

01 03 --

1.2.42

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.43

Контрольная точка "Обеспечено

обучение сотрудников

региональных команд в части

внедрения скоринговой модели

оценки субъекта МСП в рамках

реализации мероприятий по

«выращиванию»", значение:

0.0000

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.2.44

Контрольная точка "Обеспечена

методологическая поддержка

субъектов Российской

Федерации, осуществляющих

внедрение скоринговой модели

оценки субъекта МСП", значение:

0.0000

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2024

06 08 --

1.2.45

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка и/или повышение

квалификации тренеров

обучающих программ АО

«Корпорация «МСП»", значение:

0.0000

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.46

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000,

Единица

Соглашение Заключено

соглашение

-

Зонтов Н.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й Бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3

Результат "Субъектам МСП

обеспечен льготный доступ к

заемным средствам

государственных

микрофинансовых организаций

(количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)"

Государственными

микрофинансовыми

организациями обеспечено

предоставление льготных

финансовых ресурсов для

субъектов МСП, в том

числе в монопрофильных

муниципальных

образованиях.

Для привлечения

потенциальных заемщиков

в регионе проводится

комплекс мероприятий:

информирование население

через соц.сети, размещение

информации на

официальных сайтах,

 реализуются социально-

образовательные

мероприятия, внедряются

новые программы

финансирования.

В 2021 году действующих

микрозаймов, выданных

МФО составило - 394, в

2022 году количество

действующих договоров

составило- 381 ед., в 2023

планируется - 362, в 2024

Артемьева

Н.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

планируется - 362.

1.3.1

Контрольная точка "Проведен

анализ базы недавно

закрывшихся клиентом с

последующим обзвоном и

предложением льготных условий

по займам"

Прочий тип документа

Формирование и анализ

базы недавно закрывшихся

клиентов с целью

выявления потребности в

кредитовании на льготных

условиях

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.3.2

Контрольная точка "Проведен

предварительный расчет

возможных лимитов по

действующим клиентам с

последующим обзвоном и

предложением льготных условий

по займам."

Прочий тип документа -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

31.03.2021

03 05 --

1.3.3

Контрольная точка "Произведена

выгрузка из ПО по фед.ресурсам

информации об организациях

вновь открытых и действующих

более 3х месяцев и их

последующий обзвон."

Прочий тип документа

Формирование и анализ

базы вновь открытых и

действующих более 3х

месяцев субъектов МСП с

целью предложения

микрозаймов на льготных

условиях

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

31.03.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.3.4

Контрольная точка "Проведен

анализ базы недавно

закрывшихся клиентом с

последующим обзвоном и

предложением льготных условий

по займам"

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

30.06.2021

03 09 --

1.3.5

Контрольная точка "Проведен

предварительный расчет

возможных лимитов по

действующим клиентам с

последующим обзвоном и

предложением льготных условий

по займам."

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

30.06.2021

06 08 --

1.3.6

Контрольная точка "Произведена

выгрузка из ПО по фед.ресурсам

информации об организациях

вновь открытых и действующих

более 3х месяцев и их

последующий обзвон."

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

30.06.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.7

Контрольная точка "Проведен

анализ базы недавно

закрывшихся клиентом с

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

30.09.2021

06 13 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

последующим обзвоном и

предложением льготных условий

по займам"

1.3.8

Контрольная точка "Проведен

предварительный расчет

возможных лимитов по

действующим клиентам с

последующим обзвоном и

предложением льготных условий

по займам."

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

30.09.2021

09 11 --

1.3.9

Контрольная точка "Произведена

выгрузка из ПО по фед.ресурсам

информации об организациях

вновь открытых и действующих

более 3х месяцев и их

последующий обзвон."

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

30.09.2021

10 12 --

1.3.10

Контрольная точка "Организация

круглых столов при участии ЦРП

в МО"

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

30.09.2021

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.11

Контрольная точка "Проведен Отчет -

-

Гайнетдинов

20.12.2021

Взаимо Взаимо --



65

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

анализ базы недавно

закрывшихся клиентом с

последующим обзвоном и

предложением льготных условий

по займам", значение: 0.0000

Р.Ш.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.12

Контрольная точка "Проведен

предварительный расчет

возможных лимитов по

действующим клиентам с

последующим обзвоном и

предложением льготных условий

по займам.", значение: 0.0000

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2021

13 15 --

1.3.13

Контрольная точка "Произведена

выгрузка из ПО по фед.ресурсам

информации об организациях

вновь открытых и действующих

более 3х месяцев и их

последующий обзвон.", значение:

0.0000

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2021

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.14

Контрольная точка "Принято Отчет -

-

Кашперский

20.12.2021

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

участие в XII бизнес-форум

«Деловой климат в России»",

значение: 0.0000

Р.Б.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.15

Контрольная точка "Размещена

рекламная информация на сайте

", значение: 0.0000

Отчет Ссылка с

официального сайта

-

Артемьева

Н.В.

25.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.16

Контрольная точка "Утверждение

новых программ финансирования

для получателей услуг ",

значение: 0.0000

1 Утвержденная программа

финансирования для ИП

-

Артемьева

Н.В.

25.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.17

Контрольная точка "Разработка

дорожной карты для получения

финансовой поддержки для

субъектов МСП ", значение:

0.0000

1 Дорожная карта для

получения финансовой

поддержки для субъектов

МСП

-

Артемьева

Н.В.

25.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.18

Контрольная точка "Информация

о количестве выданных

микрозаймов субъектам МСП за 1

квартал 2022 г", значение: 0.0000

Отчет Отчет о количестве

выданных микрозаймов

субъектам МСП за 1

квартал 2022 г

-

Артемьева

Н.В.

25.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.19

Контрольная точка "Разработка

упрощённого пакета документов

при подаче заявки на

финансирование ", значение:

0.0000

1 Упрощенная форма

документов при подаче

заявки на финансирование

-

Артемьева

Н.В.

27.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--



68

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.20

Контрольная точка "Произведена

выгрузка из ПО по фед.ресурсам

информации об организациях и

проведён их последующий

обзвон. ", значение: 0.0000

Отчет Отчет о проделанной

работе

-

Артемьева

Н.В.

27.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.21

Контрольная точка "Создание

развитие информационно-

телекоммуникационного сервиса.

Услуга по обращению клиентов в

онлайн формате ", значение:

0.0000

1 Отчет о создании

информационно

(телекоммуникационного

сервиса).

-

Артемьева

Н.В.

25.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.22

Контрольная точка "Информация Отчет Отчет о количестве

-

Артемьева

25.07.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о количестве выданных

микрозаймов субъектам МСП за 2

квартал 2022 г", значение: 0.0000

выданных микрозаймов

субъектам МСП за 2

квартал 2022 г

Н.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.23

Контрольная точка "Произведена

выгрузка из ПО по фед.ресурсам

информации об организациях и

проведён их последующий

обзвон. ", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Отчет о проделанной

работе

-

Артемьева

Н.В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 --

1.3.24

Контрольная точка "Информация

о количестве выданных

микрозаймов субъектам МСП за 3

квартал 2022 г", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Отчет о количестве

выданных микрозаймов

субъектам МСП за 3

квартал 2022 г

-

Артемьева

Н.В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.25

Контрольная точка "Подведение

итогов года по предоставлению

микрозаймов субъектам МСП по

льготной ставке ", значение:

0.0000

Отчет Отчет о проделанной

работе (выданных

микрозаймов) за 2022 год

-

Артемьева

Н.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.26

Контрольная точка "Утверждены

новые программы

финансирования для получателей

услуг"

Протокол Микрокредитной

компании фонда "Фонд

финансирования

промышленности и

предпринимательства"

-

Артемьева

Н.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.27

Контрольная точка "В

Министерство экономического

развития Ульяновской области

предоставлен отчёт о

предоставлении микрозаймов

Отчет Микрокредитной

компании фонда "Фонд

финансирования

промышленности и

предпринимательства" по

-

Артемьева

Н.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектам МСП за I квартала

2023 года"

итогам 1 кварталаконтрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.28

Контрольная точка "Проведена

встреча с представителями

бизнеса с целью информирования

о мерах финансовой поддержки"

Прочий тип документа

Ссылка с сайта, где была

размещена новость

-

Артемьева

Н.В.

07.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.29

Контрольная точка "Произведена

выгрузка из ПО по фед. ресурсам

информации об организациях и

проведён их последующий

обзвон"

Отчет Микрокредитной

компании фонда "Фонд

финансирования

промышленности и

предпринимательства"

-

Артемьева

Н.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.30

Контрольная точка "В Отчет Микрокредитной

-

Артемьева

30.06.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Министерство экономического

развития Ульяновской области

предоставлен отчёт о

предоставлении микрозаймов

субъектам МСП за II квартала

2023 года"

компании фонда "Фонд

финансирования

промышленности и

предпринимательства"

Н.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.31

Контрольная точка "Проведена

встреча с представителями

бизнеса с целью информирования

о мерах финансовой поддержки"

Прочий тип документа

Ссылка с сайта, где была

размещена новость

-

Артемьева

Н.В.

21.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.32

Контрольная точка "Произведена

выгрузка из ПО по фед.ресурсам

информации об организациях и

проведён их последующий

обзвон."

Отчет Микрокредитной

компании фонда "Фонд

финансирования

промышленности и

предпринимательства"

-

Артемьева

Н.В.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.33

Контрольная точка "В

Министерство экономического

развития Ульяновской области

предоставлен отчёт о

предоставлении микрозаймов

субъектам МСП за III квартала

2023 года"

Отчет Микрокредитной

компании фонда "Фонд

финансирования

промышленности и

предпринимательства" за 3

квартал

-

Артемьева

Н.В.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.34

Контрольная точка "Проведена

встреча с представителями

бизнеса с целью информирования

о мерах финансовой поддержки"

Прочий тип документа

Ссылка с сайта, где была

размещена новость

-

Артемьева

Н.В.

20.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.35

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о достижение

результата (промежуточные

итоги)

-

Артемьева

Н.В.

01.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.36

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2024

01 02 --

1.3.37

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "Субъектам МСП

обеспечено предоставление

поручительств (гарантии)

региональными гарантийными

организациями (объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при

гарантийной поддержке РГО)"

Региональными

гарантийными

организациями обеспечено

предоставление гарантий и

поручительств  финансовых

обязательств субъектов

МСП, в том числе в

монопрофильных

муниципальных

образованиях

Спицын А.С.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

В регионе в 2021 г объем

финансовой поддержки

составил - 1686,206

миллион рублей, в 2022 -

 1988,327 миллион рублей,

в 2023 планируется- 795,

6695 миллион рублей, 2024

планируется - 802,

7652 миллион рублей.

вует вует

1.4.1

Контрольная точка "Акт

разработан", значение: 0.0000

Постановление Разработан

проект постановления о

внесении изменений в

государственную

программу Ульяновской

области «Развитие малого и

среднего

предпринимательства в

Ульяновской области»

-

Алексеев А.Б.

16.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

1.4.2

Контрольная точка "Получено

положительное заключение

юридической службы

исполнительного органа

государственной власти

Ульяновской области ", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Получено положительное

заключение юридической

службы исполнительного

органа государственной

власти Ульяновской

области

-

Алексеев А.Б.

26.02.2021

08 10 --

1.4.3

Контрольная точка "Проект

постановления согласован с

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

03.03.2021

09 11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственно-правовым

управлением администрации

Губернатора Ульяновской

области", значение: 0.0000

1.4.4

Контрольная точка "Проект акта

согласован со всеми

заинтересованными сторонами",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

10.03.2021

10 12 --

1.4.5

Контрольная точка "Проект акта

согласован со всеми контрольно-

надзорными органами", значение:

0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

12.03.2021

11 13 --

1.4.6

Контрольная точка "Проект акта

прошел независимую

антикоррупционную и

общественную экспертизу",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

15.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 --

1.4.7

Контрольная точка "Проект акта

прошел лингвистическую

экспертизу", значение: 0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

15.03.2021

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

18.03.2021

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

31.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 --

1.4.10

Контрольная точка "Для оказания Отчет -

-

Алексеев А.Б.

31.05.2021

03 Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.11

Контрольная точка "Принято

участие в региональной неделе

предпринимательских инициатив

МО Ульяновской области",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.4.13

Контрольная точка "Принято

участие в форуме "Деловой

климат в России"", значение:

0.0000

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.15

Контрольная точка " Акт

разработан ", значение: 0.0000

Постановление Проект о

внесении изменений в

государственную

программу

-

Алексеев А.Б.

28.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.16

Контрольная точка " Акт

утвержден (подписан) ",

значение: 0.0000

Постановление

Правительства Ульяновской

области (Утверждена

Госпрограмма на

2022-2024гг)

-

Алексеев А.Б.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.17

Контрольная точка "Проведение

встречи представителей

Гарантийного фонда

Ульяновской области и АО КБ

«Хлынов» с целью разъяснения

условий предоставления

поручительств по обязательствам

субъектов МСП, возникающих в

результате кредитования бизнеса.

", значение: 0.0000

Отчет о проведенной

встрече с указанием ссылки

на официальный сайт.

-

Спицын А.С.

01.03.2022

07 09 --

1.4.18

Контрольная точка "Проведение

встречи представителей

Отчет о проведенной

встрече с указанием ссылки

-

Спицын А.С.

15.03.2022

10 08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Гарантийного фонда

Ульяновской области и АО

«Российский

сельскохозяйственный банк», с

целью разъяснения условий

предоставления поручительств по

обязательствам субъектов МСП,

возникающих в результате

кредитования бизнеса. ",

значение: 0.0000

на официальный сайт.

1.4.19

Контрольная точка "Проведение

мероприятия на базе

Законодательного собрания

Ульяновской области в целях

презентации продуктов Фонда

«Гарантийный фонд Ульяновской

области» в рамках реализации

регионального проекта

«Акселерация субъектов малого и

среднего предпринимательства»

на территории Ульяновской

области ", значение: 0.0000

Отчет о проведенном

мероприятии с указанием

ссылки на официальный

сайт

-

Спицын А.С.

21.03.2022

09 01 --

1.4.20

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

-

Спицын А.С.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашений)", значение: 0.0000 точкам

и

отсутст

вует

1.4.21

Контрольная точка "Встреча с

представителями бизнес -

сообществ для обсуждения

вопросов по мерам

государственной поддержки

субъектов МСП, реализуемых

Фондом «Гарантийный фонд

Ульяновской области» ",

значение: 0.0000

Отчет о проведенной

встрече с указанием ссылки

на официальный сайт.

-

Спицын А.С.

20.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.22

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП» проведена

процедура присвоения РГО

ранга, характеризующего степень

финансовой устойчивости и

эффективность деятельности

РГО", значение: 0.0000

Отчет Отчёт о присвоении

ранга

-

Спицын А.С.

15.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.4.23

Контрольная точка "Публикация

в средствах массовой

информации о мерах

Прочий тип документа

Информация в сети.

Журнал "Деловое

-

Спицын А.С.

20.09.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственной поддержки

субъектов малого и среднего

предпринимательства,

реализуемых Гарантийным

фондом на территории

Ульяновской области ", значение:

0.0000

обозрение".результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.24

Контрольная точка "Принято

участие в форуме "Деловой

климат в России" ", значение:

0.0000

Отчет о принятии участия.

-

Спицын А.С.

12.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.25

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП» проведена

оценка соблюдения РГО

требований законодательства в

соответствии с утвержденным

АО «Корпорация «МСП»

календарным планом проведения

оценки", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Заключение о

соблюдении требований к

фондам содействия

кредитования

-

Спицын А.С.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.26

Контрольная точка "Услуга

оказана", значение: 0.0000

Отчет Отчет о проделанной

работе за 2022г

-

Спицын А.С.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.27

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000, Единица

Отчет Предоставлен отчёт в

ГИИС "Электронный

бюджет"

-

Спицын А.С.

16.01.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.28

Контрольная точка "Субъектами

РФ представлены отчеты о

расходовании субсидий за 2022

год", значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет о потраченных

средствах

-

Спицын А.С.

20.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.4.29

Контрольная точка "Проведение

встречи представителей

Гарантийного фонда

Ульяновской области и АО АКБ

"НОВИКОМБАНК"с целью

разъяснения условий

предоставления поручительств по

обязательствам субъектов МСП,

возникающих в результате

кредитования бизнеса"

Отчет Отчет о проведенной

встрече с указанием ссылки

на официальный сайт

-

Спицын А.С.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.30

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000,

Единица

Соглашение О

предоставлении субсидии

-

Зонтов Н.В.

28.04.2023

05 02 --

1.4.31

Контрольная точка "Проведение

встречи представителей

Гарантийного фонда

Ульяновской области и АО

"Альфа-Банк" с целью

Отчет Отчет о проведенной

встрече с указанием ссылки

на официальный сайт

-

Спицын А.С.

15.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

разъяснения условий

предоставления поручительств по

обязательствам субъектов МСП,

возникающих в результате

кредитования бизнеса"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.32

Контрольная точка "Встреча с

представителями бизнес -

сообществ для обсуждения

вопросов по мерам

государственной поддержки

субъектов МСП, реализуемых

Фондом "Гарантийный фонд

Ульяновской области""

Отчет Отчет о проведенной

встрече с указанием ссылки

на официальный сайт

-

Спицын А.С.

20.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.33

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о достижении

значений результата

предоставления субсидии

-

Спицын А.С.

17.07.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.34

Контрольная точка "АО Прочий тип документа о

-

Спицын А.С.

15.08.2023

01 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Корпорация «МСП» проведена

процедура присвоения РГО

ранга, характеризующего степень

финансовой устойчивости и

эффективность деятельности

РГО", значение: 0.0000, Единица

присвоении ранга

1.4.35

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о достижении

значений результата

предоставления субсидии

-

Спицын А.С.

16.10.2023

04 05 --

1.4.36

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП» проведена

оценка соблюдения РГО

требований законодательства в

соответствии с утвержденным

АО «Корпорация «МСП»

календарным планом проведения

оценки", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Заключение о соблюдении

требований к фондам

содействия кредитования

-

Спицын А.С.

20.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.37

Контрольная точка "Принято

участие в форуме "Деловой

климат в России""

Отчет Отчет о принятии

участия, ссылка с

официального сайта

-

Спицын А.С.

22.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.38

Контрольная точка "Услуга

оказана"

Отчет Отчет о проделанной

работе за 2023 г по

результату

-

Спицын А.С.

28.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.39

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000, Единица

Отчет -

-

Спицын А.С.

16.01.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.40

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Отчет -

-

Спицын А.С.

20.01.2024

02 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000

1.4.41

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП» проведена

процедура присвоения РГО

ранга, характеризующего степень

финансовой устойчивости и

эффективность деятельности

РГО", значение: 0.0000

Отчет -

-

Спицын А.С.

15.08.2024

03 07 --

1.4.42

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000,

Единица

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.4.43

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП» проведена

оценка соблюдения РГО

требований законодательства в

соответствии с утвержденным

АО «Корпорация «МСП»

календарным планом проведения

оценки", значение: 0.0000

Отчет -

-

Спицын А.С.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.4.44

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП»

предоставлена информация в

Минэкономразвития России об

объемах финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при

гарантийной поддержке РГО за

2024 год в размере не менее 115,6

млрд рублей", значение: 0.0000

Отчет -

-

Спицын А.С.

20.12.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5

Результат "Субъектами МСП

осуществлен экспорт товаров

(работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта

(количество субъектов МСП-

экспортеров, заключивших

экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ)"

Центр поддержки экспорта

оказывает услуги субъектам

МСП.

44 субъекта МСП выведены

на экспорт при поддержке

ЦПЭ в 2021.В регионе

проводятся консультации в

сфере ВЭД для экспортно

ориентированных

субъектов МСП

Ульяновской области.Среди

предпринимателей и

населения области

проводится

информирование об услугах

Центр поддержки

экспорта.В 2022 году

выведено на экспорт при

Гайнетдинов

Р.Ш.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поддержке ЦПЭ - 39

субъектов МСП.В 2023 году

планируется - 34. В 2024

году - 32.

1.5.1

Контрольная точка "Акт

разработан"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

16.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.5.2

Контрольная точка "Получено

положительное заключение

юридической службы

исполнительного органа

государственной власти

Ульяновской области"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

26.02.2021

05 07 --

1.5.3

Контрольная точка "Проект акта

согласован с государственно-

правовым управлением

администрации Губернатора

Ульяновской области "

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

03.03.2021

06 08 --

1.5.4

Контрольная точка "Проект акта

согласован со всеми

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

10.03.2021

07 09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заинтересованными сторонами"

1.5.5

Контрольная точка "Проект акта

согласован со всеми контрольно-

надзорными органами"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

12.03.2021

08 10 --

1.5.6

Контрольная точка "Проект акта

прошел независимую

антикоррупционную и

общественную экспертизу"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

15.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 --

1.5.7

Контрольная точка "Проект акта

прошел лингвистическую

экспертизу"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

15.03.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

18.03.2021

11 13 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

1.5.9

Контрольная точка "Проведено

не менее трех обучающих

семинаров для экспортно

ориентированных субъектов

МСП Ульяновской области"

Отчет -

-

Баландин П.В.

01.04.2021

12 15 --

1.5.10

Контрольная точка "Проведено

не менее пяти консультаций в

сфере ВЭД для экспортно

ориентированных субъектов

МСП Ульяновской области"

Отчет -

-

Баландин П.В.

12.05.2021

15 17 --

1.5.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Отчет -

-

Баландин П.В.

31.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 --

1.5.12

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

31.05.2021

13 14 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечение"

1.5.13

Контрольная точка "Размещено

не менее 10 экспортно

ориентированных субъектов

МСП Ульяновской области на

ЭТП"

Отчет -

-

Баландин П.В.

01.06.2021

15 18 --

1.5.14

Контрольная точка "Проведено

информирование об услугах

Центра поддержки экспорта

Ульяновской области для не

менее 30 экспортно

ориентированных субъектов

МСП Ульяновской области"

Отчет -

-

Баландин П.В.

02.08.2021

17 19 --

1.5.15

Контрольная точка "Оказано

содействие в создании на

иностранном языке и (или)

модернизации уже

существующего сайта субъекта

МСП в ИТС «Интернет»"

Отчет -

-

Баландин П.В.

01.10.2021

18 20 --

1.5.16

Контрольная точка "Оказано

содействие в подготовке и

экспертизе экспортного

контракта 5 экспортно

ориентированным субъектам

Ульяновской области"

Отчет -

-

Баландин П.В.

01.11.2021

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.5.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет -

-

Баландин П.В.

20.12.2021

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.18

Контрольная точка " Акт

разработан ", значение: 0.0000

Постановление Проект о

внесении изменений в

государственную

программу

-

Алексеев А.Б.

28.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.19

Контрольная точка " Акт

утвержден (подписан) ",

значение: 0.0000

Постановление

Правительства Ульяновской

области (Утвержденная

Госпрограмма 2022-2024гг)

-

Алексеев А.Б.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--



96

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.20

Контрольная точка "Проведено

не менее двух обучающих

семинаров для экспортно

ориентированных субъектов

малого и среднего

предпринимательства

Ульяновской области ", значение:

0.0000

Отчет Отчет о проведенных

мероприятиях за 1 квартал

2022г

-

Баландин П.В.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.21

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

-

Баландин П.В.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.5.22

Контрольная точка "Организация Отчет Отчет о проведенном

-

Баландин П.В.

11.05.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

регионального конкурса

«Экспортер года – 2021» ",

значение: 0.0000

мероприятиисвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.23

Контрольная точка "Проведено

консультирование по

внешнеэкономической

деятельности для не менее 15

экспортно ориентированных

субъектов малого и среднего

предпринимательства

Ульяновской области ", значение:

0.0000

Отчет Отчет о проделанной

работе

-

Баландин П.В.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.24

Контрольная точка "Проведено

информирование об услугах

Центра поддержки экспорта

Ульяновской области для не

менее 50 экспортно

ориентированных субъектов

малого и среднего

предпринимательства

Ульяновской области ", значение:

Отчет Отчет о проделанной

работе

-

Баландин П.В.

02.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000 отсутст

вует

отсутст

вует

1.5.25

Контрольная точка "Оказано

содействие в поиске и подборе

потенциальных иностранных

партнеров не менее трем

субъектам малого среднего

предпринимательства

Ульяновской области. ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о проделанной

работе

-

Баландин П.В.

02.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.26

Контрольная точка

"Организовано привлечение на

услуги АО «Российский

экспортный центр» не менее 20

экспортно ориентированных

субъектов предпринимательства

Ульяновской области ", значение:

0.0000

Отчет Отчет о проделанной

рабое

-

Баландин П.В.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.27

Контрольная точка "Услуга

оказана", значение: 0.0000

Отчет предоставлен

годовой отчёт о количестве

заключенных контрактов

-

Баландин П.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.28

Контрольная точка "Получены и

приняты в работу планы работы

торговых представительств

Российской Федерации в

иностранных государствах,

закрепляющие задачу

продвижения экспорта

российской продукции на 2022

год, подготовленные совместно с

РЭЦ", значение: 0.0000

Отчет -

-

Баландин П.В.

20.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.29

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", Единица

Отчет Предоставлен отчёт в

ГИИС "Электронный

бюджет"

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

16.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.30

Контрольная точка "Проведено Отчет Отчет о проведенных

-

Гайнетдинов

03.04.2023

05 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

не менее двух обучающих

мероприятий для экспортно-

ориентированных субъектов

малого и среднего

предпринимательства

Ульяновской области"

мероприятиях за 1 квартал

2023г

Р.Ш.

1.5.31

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение О

предоставлении субсидии

-

Зонтов Н.В.

28.04.2023

04 06 --

1.5.32

Контрольная точка "Организация

регионального конкурса

"Экспортер года - 2022""

Отчет Отчет о проведенном

мероприятии

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

12.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.33

Контрольная точка "Проведено

консультирование по

внешнеэкономической

деятельности для не менее 15

Отчет Отчет о проделанной

работе

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

03.07.2023

07 09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

экспортно ориентированных

субъектов малого и среднего

предпринимательства

Ульяновской области"

1.5.34

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о достижении

значений результата

предоставления субсидии

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

17.07.2023

09 10 --

1.5.35

Контрольная точка "Проведено

информирование об услугах

Центра поддержки экспорта

Ульяновской области для не

менее 50 экспортно

ориентированных субъектов

малого и среднего

предпринимательства

Ульяновской области"

Отчет Отчет о проделанной

работе

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

02.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.36

Контрольная точка "Оказано

содействие в поиске и подборе

потенциальных иностранных

партнеров не менее трем

субъектам малого среднего

предпринимательства

Ульяновской области."

Отчет Отчет о проделанной

работе

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

04.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.37

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о достижении

значений результата

предоставления субсидии

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

16.10.2023

10 11 --

1.5.38

Контрольная точка

"Организовано привлечение на

услуги АО "Российский

экспортный центр" не менее 20

экспортно ориентированных

субъектов предпринимательства

Ульяновской области"

Отчет Отчет о проделанной

рабое

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

01.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.39

Контрольная точка "Получены и

приняты в работу планы работы

торговых представительств

Российской Федерации в

иностранных государствах,

закрепляющие задачу

продвижения экспорта

российской продукции на 2023

год, подготовленные совместно с

Отчет План работ

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

РЭЦ" отсутст

вует

1.5.40

Контрольная точка "Услуга

оказана"

Отчет Отчет о количестве

заключенных контрактов за

год

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

28.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.41

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

16.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.42

Контрольная точка "Реализована

система мер развития

международной кооперации и

экспорта в 2019-2024 гг."

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.43

Контрольная точка "Обеспечена

реализация акселерационных

программ для субъектов МСП-

экспортеров, в том числе на базе

ЦПЭ (мероприятия реализуются в

рамках национальной программы

«Международная кооперация и

экспорт»)"

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2024

06 08 --

1.5.44

Контрольная точка "Получены и

приняты в работу планы работы

торговых представительств

Российской Федерации в

иностранных государствах,

закрепляющие задачу

продвижения экспорта

российской продукции на 2019

год, подготовленные совместно с

РЭЦ"

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.45

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечение" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.46

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й Бюджет"

-

1.6

Результат "Увеличен объем

внебюджетных инвестиций в

основной капитал субъектов

МСП, получивших доступ к

производственным площадям и

помещениям промышленных

парков, технопарков, созданных в

рамках государственной

поддержки малого и среднего

предпринимательства,

осуществляемой

Минэкономразвития (объем

В 2021 году в полную

мощность начал

действовать

индустриальный парк

"Дип"Мастер". В

Индустриальный парк

"Дип"Мастер" активно

привлекаются резиденты,

для размещения своего

производства на

территории парка.

Увеличение внебюджетных

Алексеев А.Б.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

внебюджетных инвестиций)" инвестиций происходит за

счет арендаторов

(резидентов) которые

обустраивают помещения,

закупают оборудования.

Объем внебюджетных

источников в основной

капитал в 2021 году

составил - 0,3243 миллиард

рублей, в 2022 - 0,105485

миллиард рублей, в 2023

планируется- 0,

05  миллиард рублей, в 2024

- 0,05  миллиард рублей.

1.6.1

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора

получено", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

-

Зонтов Н.В.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 --

1.6.2

Контрольная точка "Увеличен

объем внебюджетных

инвестиций до 0,0080 млрд.руб."

Отчет Ежеквартальный

отчет о достижении

показателей

результативности

-

Алексеев А.Б.

31.03.2021

03 13 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.3

Контрольная точка "Увеличен

объем внебюджетных

инвестиций до 0,023 млрд.руб."

Отчет Ежеквартальный

отчет о достижении

показателей

результативности

-

Алексеев А.Б.

30.06.2021

12 14 --

1.6.4

Контрольная точка "Увеличен

объем внебюджетных

инвестиций до 0,035 млрд.руб."

Отчет Ежеквартальный

отчет о достижении

показателей

результативности

-

Алексеев А.Б.

30.09.2021

13 15 --

1.6.5

Контрольная точка "Увеличен

объем внебюджетных

инвестиций до 0,042 млрд.руб."

Отчет Ежеквартальный

отчет о достижении

показателей

результативности

-

Алексеев А.Б.

20.12.2021

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.6

Контрольная точка "Увеличен

объём внебюждетных

инвестицый в основной капитал

субъектов МСП ", значение:

0.0000

Отчет Предоставлены

Отчёты резидентов

-

Алексеев А.Б.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.6.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчёт о ходе

реализации проекта по развитию

Индустриального парка

"Дип"Мастер" ", значение: 0.0000

Отчет Форма мониторинга

реализации субъектами РФ

мероприятий по

обеспечению льготного

доступа сМСП к

производственным

площадям и помещениям.

-

Алексеев А.Б.

25.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.8

Контрольная точка "Увеличен

объём внебюждетных

инвестицый в основной капитал

субъектов МСП ", значение:

0.0000

Отчет Предоставлены

Отчёты резидентов

-

Алексеев А.Б.

29.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.9

Контрольная точка "Резидентам

промышленных парков и

технопарков - субъектам МСП

обеспечен льготный доступ к

производственным площадкам

(заключены соглашения

Соглашение В ФО

направлены соглашения

(дополнительные

соглашения), заключенные

в 2022 году между

управляющими

-

Алексеев А.Б.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(дополнительные соглашения) с

субъектами МСП)"

компаниями и

действующими

резидентами -субъектами

МСП

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.10

Контрольная точка

"Представлена отчетность в

Минэкономразвития России о

соблюдении в II квартале 2022

года графика реализации

строительных работ (в году

предоставления субсидии, в

зависимости от срока реализации

проекта)", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Форма мониторинга

реализации субъектами РФ

мероприятий по

обеспечению льготного

доступа сМСП к

производственным

площадям и помещениям.

-

Алексеев А.Б.

29.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.11

Контрольная точка "Увеличен

объём внебюждетных

инвестицый в основной капитал

субъектов МСП ", значение:

0.0000

Отчет Предоставлены

Отчёты резидентов

-

Алексеев А.Б.

29.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.12

Контрольная точка "Увеличен

объём внебюждетных

Отчет Предоставлены

Отчёты резидентов

-

Алексеев А.Б.

31.08.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

инвестицый в основной капитал

субъектов МСП ", значение:

0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.13

Контрольная точка "Резидентам

промышленных парков и

технопарков - субъектам МСП

обеспечен льготный доступ к

производственным площадкам

(заключены соглашения

(дополнительные соглашения) с

субъектами МСП)"

Соглашение В ФО

направлены соглашения

(дополнительные

соглашения), заключенные

в 2022 году между

управляющими

компаниями и

действующими

резидентами - субъектами

МСП.

-

Алексеев А.Б.

14.10.2022

19 21 --

1.6.14

Контрольная точка

"Представлена отчетность в

Минэкономразвития России о

соблюдении в III квартале 2022

года графика реализации

строительных работ (в году

предоставления субсидии, в

зависимости от срока реализации

проекта)", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Форма мониторинга

реализации субъектами РФ

мероприятий по

обеспечению льготного

доступа сМСП к

производственным

площадям и помещениям.

-

Алексеев А.Б.

28.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.15

Контрольная точка "Увеличен

объём внебюждетных

инвестицый в основной капитал

субъектов МСП ", значение:

0.0000

Отчет Предоставлены

Отчёты резидентов

-

Алексеев А.Б.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.16

Контрольная точка "Увеличен

объём внебюждетных

инвестицый в основной капитал

субъектов МСП ", значение:

0.0000

Отчет Предоставлены

Отчёты резидентов

-

Алексеев А.Б.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.17

Контрольная точка "Услуга

оказана", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен

годовой отчёт об объёме

внебюджетных инвестиций

в Минэкономразвития УО

-

Алексеев А.Б.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.6.18

Контрольная точка "Резидентам

промышленных парков и

технопарков - субъектам МСП

обеспечен льготный доступ к

производственным площадкам

(заключены соглашения

(дополнительные соглашения) с

субъектами МСП)"

Соглашение В ФО

направлены соглашения

(дополнительные

соглашения), заключенные

в 2022 году между

управляющими

компаниями и

действующими

резидентами - субъектами

МСП

-

Алексеев А.Б.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.19

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

резидентов о внебюджетных

инвестициях в основной капитал

ООО "ДипМастер""

Отчет Предоставлены

отчёты от резидентов.

-

Алексеев А.Б.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.20

Контрольная точка "Резидентам

промышленных парков и

технопарков - субъектам МСП

Исходящее письмо В

Минэконом РФ направлены

соглашения,

-

Алексеев А.Б.

14.04.2023

14 Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечен льготный доступ к

производственным площадкам

(заключены соглашения

(дополнительные соглашения) с

субъектами МСП)"

предоставленные ООО

"ДипМастер"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.21

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

резидентов о внебюджетных

инвестициях в основной капитал

ООО "ДипМастер""

Отчет Предоставлены

отчёты от резидентов.

-

Алексеев А.Б.

12.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.22

Контрольная точка "Резидентам

промышленных парков и

технопарков - субъектам МСП

обеспечен льготный доступ к

производственным площадкам

(заключены соглашения

(дополнительные соглашения) с

субъектами МСП)"

Исходящее письмо В

Минэконом РФ

предоставлены соглашения

действующих резидентов

ООО "ДипМастер"

-

Алексеев А.Б.

14.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



114

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.23

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

резидентов о внебюджетных

инвестициях в основной капитал

ООО "ДипМастер""

Отчет Предоставлены

отчёты от резидентов.

-

Алексеев А.Б.

12.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.24

Контрольная точка "Резидентам

промышленных парков и

технопарков - субъектам МСП

обеспечен льготный доступ к

производственным площадкам

(заключены соглашения

(дополнительные соглашения) с

субъектами МСП)"

Исходящее письмо В

Минэконом РФ

предоставлены соглашения

действующих резидентов

ООО "ДипМастер"

-

Алексеев А.Б.

13.10.2023

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.25

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

1 Подготовлены документы

-

Алексеев А.Б.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.6.26

Контрольная точка "Резидентам

промышленных парков и

технопарков - субъектам МСП

обеспечен льготный доступ к

производственным площадкам

(заключены соглашения

(дополнительные соглашения) с

субъектами МСП)"

Исходящее письмо В

Минэконом РФ

предоставлены соглашения

действующих резидентов

ООО "ДипМастер"

-

Алексеев А.Б.

28.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.27

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

1 Подготовлены документы

-

Алексеев А.Б.

20.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.28

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

1 Одобрены документы

-

Алексеев А.Б.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Миллиметр

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7

Результат "Ежегодный объем

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку центров

поддержки экспорта"

Экспортно-

ориентированным

субъектам МСП

предоставлен комплекс

услуг – обучающие

программы, содействие в

создании на

иностранном языке и (или)

модернизации уже

существующего сайта

субъекта МСП в ИТС

«Интернет» и другое. При

содействии Центра

поддержки экспорта

Ульяновской области

субъекты МСП приняли

участие в международных

выставочных

мероприятиях.В 2021 году

объем экспорта субъектов

МСП, получивших

поддержку центра

Гайнетдинов

Р.Ш.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поддержки экспорта

составил 0,0197 миллиард

долларов, в 2022 - 0,0169

миллиард долларов, в 2023

планируется - 0,0143

миллиард долларов, в 2024

планируется - 0,0138

миллиард долларов.

1.7.1

Контрольная точка "Проведено

не менее трех обучающих

семинаров для экспортно

ориентированных субъектов

МСП Ульяновской области"

Отчет -

-

Баландин П.В.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.7.2

Контрольная точка "Размещено

не менее 10 экспортно

ориентированных субъектов

МСП Ульяновской области на

ЭТП"

Отчет -

-

Баландин П.В.

01.06.2021

04 06 --

1.7.3

Контрольная точка "Оказано

содействие не менее 5 экспортно

ориентированным субъектам

МСП Ульяновской области в

подготовке и переводе на

Отчет -

-

Баландин П.В.

01.07.2021

05 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иностранные языки

презентационных и других

материалов в электронном виде, в

том числе в адаптации и переводе

упаковки товара"

1.7.4

Контрольная точка "Проведено

информирование об услугах

Центра поддержки экспорта

Ульяновской области для не

менее 30 экспортно

ориентированных субъектов

МСП Ульяновской области"

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

02.08.2021

06 08 --

1.7.5

Контрольная точка "Не менее 3

экспортно ориентированых

субекта МСП Ульяновской

области приняли участие в

международном выставочном

мероприятии при содействии

Центра поддержки экспорта

Ульяновской области"

Отчет -

-

Баландин П.В.

07.09.2021

07 09 --

1.7.6

Контрольная точка "Оказано

содействие в создании на

иностранном языке и (или)

модернизации уже

существующего сайта субъекта

МСП в ИТС «Интернет»"

Отчет -

-

Баландин П.В.

01.10.2021

08 10 --

1.7.7

Контрольная точка "Проведено

не менее 5 обучающих

Отчет -

-

Баландин П.В.

01.12.2021

09 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятий в сфере ВЭД для

экспортно ориентированных

субъектов МСП Ульяновской

области", значение: 0.0000

1.7.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Баландин П.В.

20.12.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.9

Контрольная точка "Проведено

не менее двух обучающих

семинаров для экспортно

ориентированных субъектов

малого и среднего

предпринимательства

Ульяновской области ", значение:

0.0000

Отчет Отчет о проделанной

работе

-

Баландин П.В.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.10

Контрольная точка "Организация

участия семи экспортно -

ориентированных субъектов

Отчет Отчет о проделанной

работе

-

Баландин П.В.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

малого и среднего

предпринимательства

Ульяновской области в

международном выставочно-

ярмарочном мероприятии ",

значение: 0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.11

Контрольная точка "Проведено

информирование об услугах

Центра поддержки экспорта

Ульяновской области для не

менее 50 экспортно

ориентированных субъектов

малого и среднего

предпринимательства

Ульяновской области ", значение:

0.0000

Отчет Отчет о проделанной

работе

-

Баландин П.В.

02.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.12

Контрольная точка "Оказано

содействие в поиске и подборе

потенциальных иностранных

партнеров не менее трем

субъектам малого среднего

предпринимательства

Ульяновской области ", значение:

0.0000

Отчет Отчет о проделанной

работе

-

Баландин П.В.

02.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.13

Контрольная точка

"Организовано участие

экспортно - ориентированных

субъектов малого и среднего

предпринимательства

Ульяновской области в мастер-

классе по развитию

внешнеэкономической

деятельности ", значение: 0.0000

Отчет Отчет о проделанной

работе

-

Баландин П.В.

03.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.14

Контрольная точка

"Организовано привлечение на

услуги АО «Российский

экспортный центр» не менее 20

экспортно ориентированных

субъектов предпринимательства

Ульяновской области ", значение:

0.0000

Отчет Отчет о проделанной

работе

-

Баландин П.В.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.15

Контрольная точка "Реализована

функциональная возможность

доступа субъектов МСП к

услугам центров поддержки

экспорта через ФГАИС «Одно

окно» в "пилотном" режиме",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о

реализованном доступе к

платформе

-

Баландин П.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.7.16

Контрольная точка "Услуга

оказана", значение: 0.0000

Отчет Годовой отчёт о

проделанной работе за

2022г, предоставленный в

Минэкономразвития УО

-

Баландин П.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.17

Контрольная точка "Проведено

не менее двух обучающих

мероприятий для экспортно

ориентированных субъектов

малого и среднего

предпринимательства

Ульяновской области"

Отчет Отчет о проведенных

мероприятиях

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

03.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.18

Контрольная точка "Организация

участия экспортно

ориентированных субъектов

Отчет Отчет о проделанной

работе

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

01.06.2023

01 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

малого и среднего

предпринимательства

Ульяновской области в

международных выставочно-

ярмарочных мероприятиях"

1.7.19

Контрольная точка "Проведено

информирование об услугах

Центра поддержки экспорта

Ульяновской области для не

менее 50 экспортно

ориентированных субъектов

малого и среднего

предпринимательства

Ульяновской области"

Отчет Отчет о проделанной

работе

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

02.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.20

Контрольная точка "Оказано

содействие в поиске и подборе

потенциальных иностранных

партнеров не менее трем

субъектам малого среднего

предпринимательства

Ульяновской области"

Отчет Отчет о проделанной

работе

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

04.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.21

Контрольная точка

"Организовано участие

Отчет Отчет о проделанной

работе

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

03.10.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

экспортно - ориентированных

субъектов малого и среднего

предпринимательства

Ульяновской области в мастер-

классе по развитию

внешнеэкономической

деятельности"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.22

Контрольная точка

"Организовано привлечение на

услуги АО "Российский

экспортный центр" не менее 20

экспортно ориентированных

субъектов предпринимательства

Ульяновской области"

Отчет Отчет о проделанной

работе

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

01.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.23

Контрольная точка "Услуга

оказана"

Отчет Годовой отчёт о

проделанной работе за

2023г, предоставленный в

Минэкономразвития УО

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

28.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.8

Результат "Крестьянскими

(фермерскими) хозяйствами,

получившими грант

«Агростартап», созданы новые

рабочие места (количество новых

рабочих мест, созданных

крестьянскими (фермерскими)

хозяйствами, получившими грант

«Агростартап»), накопленным

итогом"

 В 2023 году в результате

реализации мероприятий

регионального проекта

количество новых рабочих

мест,

созданных крестьянскими

(фермерскими)

хозяйствами, получившими

грант «Агростартап»,

составит 53 единицы, в

2024 году составит 77

единиц.

Сургутский

Э.С.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.8.1

Контрольная точка "Разработаны

памятки и иные методические

материалы об основных

обязанностях получателей

грантов"

Прочий тип документа

(презентационный

материал)

-

Еварестова

М.С.

15.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.8.2

Контрольная точка "До глав

КФХ, получивших гранты

"АгроСтартап" в 2021 году

доведены памятки и иные

методические материалы"

Прочий тип документа

(реестр получателей

памяток или иных

методических материалов)

-

Еварестова

М.С.

10.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.3

Контрольная точка "Получены

документы о трудоустройстве

работников в КФХ, получивших

гранты "Агростартап"в 2021 году

", значение: 0.0000

Прочий тип документа

(Приказы глав крестьянских

(фермерских) хозяйств о

трудоустройстве)

-

Воецкий А.Л.

30.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.4

Контрольная точка "Проведён

анализ выполнения

грантополучателями плановых

показателей деятельности в

рамках программы

«Агростартап» за предыдущий

год ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр получателей 2021

года

-

Воецкий А.Л.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.8.5

Контрольная точка "Приняты Постановление

-

Воецкий А.Л.

21.03.2022

Взаимо Взаимо отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

изменения в Постановление

Правительства Ульяновской

области № 233-П от 23.05.2019 в

целях приведения в соответствии

с федеральным

законодательством", значение:

0.0000

Правительства Ульяновской

области от 23.05.2019 N 233

-П "О некоторых мерах,

направленных на

обеспечение реализации

федерального проекта

"Акселерация субъектов

малого и среднего

предпринимательства"

национального проекта

"Малое и среднее

предпринимательство и

поддержка индивидуальной

предпринимательской

инициативы"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.6

Контрольная точка "Проведён

мониторинг деятельности

крестьянских (фермерских)

хозяйств получателей

государственной поддержки в

рамках программы "Агростартап"

за предыдущий год", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Отчёт о деятельности

крестьянских (фермерских)

хозяйств

-

Воецкий А.Л.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.8.7

Контрольная точка "Оказано

содействие в создании

крестьянского (фермерского)

хозяйства из категории личного

Отчет об оказании услуг

-

Сургутский

Э.С.

25.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подсобного хозяйства", значение:

0.0000, Единица

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.8

Контрольная точка "До глав

крестьянских (фермерских)

хозяйств, получивших гранты

"АгроСтартап" в 2022 году

доведены методические

материалы", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Реестр получателей

методических материалов,

получивших гранты

"АгроСтартап" в 2022 году

доведены методические

материалы

-

Сургутский

Э.С.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.8.9

Контрольная точка "Проведён

мониторинг деятельности

крестьянских (фермерских)

хозяйств получателей

государственной поддержки в

рамках программы "Агростартап"

2022 года", значение: 0.0000,

Единица

Отчет о деятельности

крестьянских (фермерских)

хозяйств

-

Сургутский

Э.С.

30.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказы глав

крестьянских (фермерских)

хозяйств и (или)

индивидуальных

предпринимателей о

трудоустройстве;

соглашения о

предоставлении

крестьянскому

(фермерскому) хозяйству и

(или) индивидуальному

предпринимателю гранта в

форме субсидии,

получивших гранты

«Агростартап» в 2022 году

-

Куранова Л.А.

30.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.11

Контрольная точка "Проведён

анализ выполнения

грантополучателями плановых

показателей деятельности в

рамках программы "Агростартап"

за 2022 год ", Единица

Прочий тип документа

Реестр получателей 2022

года - анализ выполнения

плановых показателей

деятельности в рамках

программы «Агростартап»

-

Сургутский

Э.С.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.12

Контрольная точка "Проведён

мониторинг деятельности

крестьянских (фермерских)

хозяйств получателей

Прочий тип документа

Отчёт о деятельности

крестьянских (фермерских)

хозяйств получателей

-

Сургутский

Э.С.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственной поддержки в

рамках программы "Агростартап"

за 2022 год", Единица

государственной

поддержки в рамках

программы "Агростартап"

за предыдущий год

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.13

Контрольная точка "Оказано

содействие в государственной

регистрации КФХ (заявителей-

граждан), ставших победителями

конкурсного отбора

"Агростартап" в органах

Федеральной налоговой службы",

Единица

Прочий тип документа

Отчёт об оказании услуг

-

Сургутский

Э.С.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.14

Контрольная точка "До глав КФХ

и (или) ИП, получивших гранты

"Агростартап" в 2023 году

доведены методические

материалы", Единица

Прочий тип документа

Реестр получателей

методических материалов,

получивших гранты

"АгроСтартап" в 2023 году

-

Сургутский

Э.С.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.15

Контрольная точка "Проведён

мониторинг деятельности

крестьянских (фермерских)

хозяйств получателей

государственной поддержки в

рамках программы "Агростартап"

2022 года", Единица

Прочий тип документа

Отчёт о деятельности

крестьянских (фермерских)

хозяйств получателей

государственной

поддержки в рамках

программы "Агростартап"

за предыдущий год

-

Сургутский

Э.С.

31.10.2023

08 01 --

1.8.16

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", Единица

Прочий тип документа

Приказы глав крестьянских

(фермерских) хозяйств и

(или) индивидуальных

предпринимателей о

трудоустройстве; выписка

из Единого

государственного реестра

индивидуальных

предпринимателей

(ЕГРИП) о подтверждении

регистрации крестьянского

(фермерского) хозяйства и

(или) индивидуального

предпринимателя,

получивших гранты

Агростартап" в 2023 году

-

Куранова Л.А.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.9

Результат "Обеспечено

количество вовлечённых в

субъекты малого и среднего

предпринимательства в АПК, в

том числе созданы новые

В 2023 году планируется

обеспечить количество

вовлечённых в субъекты

малого и среднего

Сургутский

Э.С.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИС

"Электронны

й бюджет"

Нет



132

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъекты МСП, увеличена

членская база

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов,

личные подсобные хозяйства

включены в производственно-

логистические цепочки

сельскохозяйственных

товаропроизводителей"

предпринимательства в

АПК, в том числе создать

новые субъекты МСП,

увеличить  членскую базу

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов, личные

подсобные хозяйства

включенные в

производственно —

логистические цепочки

сельскохозяйственных

товаропроизводителей, в

2023 - увеличить не менее

чем на  345 единицы, в 2024

-362 единицы

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.1

Контрольная точка "Проведены

обучающие семинары для личных

подсобных хозяйств, для

субъектов МСП, включая

крестьянские (фермерские)

хозяйства и

сельскохозяйственные

кооперативы, в 5 муниципальных

образованиях области"

Прочий тип документа

(явочные листы)

-

Раменская О.С.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.2

Контрольная точка "Проведены

обучающие семинары для личных

подсобных хозяйств, для

Прочий тип документа

(явочные листы)

-

Синицкая О.А.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов МСП, включая

крестьянские (фермерские)

хозяйства и

сельскохозяйственные

кооперативы, в 5 муниципальных

образованиях области"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.3

Контрольная точка "Проведены

обучающие семинары для личных

подсобных хозяйств, для

субъектов МСП, включая

крестьянские (фермерские)

хозяйства и

сельскохозяйственные

кооперативы, в 5 муниципальных

образованиях области"

Прочий тип документа

(явочные листы)

-

Синицкая О.А.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.4

Контрольная точка "Проведены

обучающие семинары для личных

подсобных хозяйств, для

субъектов МСП, включая

крестьянские (фермерские)

хозяйства и

сельскохозяйственные

кооперативы, в 5 муниципальных

образованиях области", значение:

0.0000

Прочий тип документа

(явочные листы)

-

Воецкий А.Л.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9.5

Контрольная точка "Получена

информация администраций МО

о вовлечении граждан в

сельскохозяйственные

кооперативы и субъектов МСП",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

(документы о принятии в

сельскохозяйственные

кооперативы новых членов)

-

Воецкий А.Л.

30.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.6

Контрольная точка "Разработан

правовой акт, регулирующий

предоставление

сельскохозяйственным

потребительским кооперативам

государственной поддержки на

их развитие", значение: 0.0000

Приказ Министерства

агропромышленного

комплекса и развития

сельских территорий

Ульяновской области от

01.07.2019 №30 «О

некоторых мерах,

направленных на

предоставление

сельскохозяйственным

потребительским

кооперативам из областного

бюджета УО в целях

возмещения части затрат,

связанных с их развитием»

-

Воецкий А.Л.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.9.7

Контрольная точка "Проведены

обучающие семинары для личных

подсобных хозяйств, для

Прочий тип документа

Явочные листы

-

Воецкий А.Л.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов МСП, включая

крестьянские (фермерские)

хозяйства и

сельскохозяйственные

кооперативы, в 6 муниципальных

образованиях области", значение:

0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", Единица

Прочий тип документа

реестр потенциальных

заявителей

-

Сургутский

Э.С.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.9.9

Контрольная точка "Проведены

обучающие семинары для личных

подсобных хозяйств, для

субъектов МСП, включая

крестьянские (фермерские)

хозяйства и

сельскохозяйственные

кооперативы, в 5 муниципальных

образованиях области", значение:

0.0000, Единица

1 Отчет о проведенной

работе

-

Сургутский

Э.С.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9.10

Контрольная точка "Проведены

обучающие семинары для личных

подсобных хозяйств, для

субъектов МСП, включая

крестьянские (фермерские)

хозяйства и

сельскохозяйственные

кооперативы, в 6 муниципальных

образованиях области", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

Явочные листы

-

Сургутский

Э.С.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.9.11

Контрольная точка "Получена

информация от

сельскохозяйственных

кооперативов о количестве новых

членов ", значение: 0.0000

Протокол о принятии в

сельскохозяйственные

кооперативы новых членов

-

Куранова Л.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.9.12

Контрольная точка "Проведены

обучающие семинары для личных

подсобных хозяйств, для

субъектов МСП, включая

крестьянские (фермерские)

хозяйства и

сельскохозяйственные

Прочий тип документа

Явочные листы

-

Сургутский

Э.С.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

кооперативы, в 5 муниципальных

образованиях области", значение:

0.0000, Единица

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.9.13

Контрольная точка "Получена

информация администраций МО

о вовлечении граждан в

сельскохозяйственные

кооперативы и субъектов МСП ",

значение: 0.0000

Протокол о принятии в

сельскохозяйственные

кооперативы новых членов

-

Куранова Л.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.9.14

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", Единица

Приказ Приказ

Министерства

агропромышленного

комплекса и развития

сельских территорий

Ульяновской области

-

Сургутский

Э.С.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.9.15

Контрольная точка "Подготовлен

график обучающих семинаров

для личных подсобных хозяйств,

Прочий тип документа

График обучающих

семинаров

-

Сургутский

Э.С.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

для субъектов МСП, включая

крестьянские (фермерские)

хозяйства и

сельскохозяйственные

кооперативы"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.16

Контрольная точка "Проведены

обучающие семинары для личных

подсобных хозяйств, для

субъектов МСП, включая

крестьянские (фермерские)

хозяйства и

сельскохозяйственные

кооперативы, в 6 муниципальных

образованиях области", Единица

Прочий тип документа

Явочные листы

-

Сургутский

Э.С.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.17

Контрольная точка "Проведены

обучающие семинары для личных

подсобных хозяйств, для

субъектов МСП, включая

крестьянские (фермерские)

хозяйства и

сельскохозяйственные

кооперативы, в 5 муниципальных

образованиях области", Единица

Прочий тип документа

Явочные листы

-

Сургутский

Э.С.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9.18

Контрольная точка "Проведены

обучающие семинары для личных

подсобных хозяйств, для

субъектов МСП, включая

крестьянские (фермерские)

хозяйства и

сельскохозяйственные

кооперативы, в 5 муниципальных

образованиях области", Единица

Прочий тип документа

Явочные листы

-

Сургутский

Э.С.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.19

Контрольная точка "Получена

информация от администраций

МО о вовлечённых в субъекты

малого и среднего

предпринимательства в АПК, в

том числе созданы новые

субъекты МСП, увеличена

членская база

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов,

личные подсобные хозяйства

включены в производственно -

логистические цепочки

сельскохозяйственных

товаропроизводителей", Единица

Прочий тип документа

Созданы новые субъекты

МСП в АПК,

подтверждающие

документы: выписка

ЕГРИП/ЕГРЮЛ Увеличена

членская база СПоК,

подтверждающие

документы: протокол,

выписка из протокола

Самозанятые ЛПХ в АПК,

подтверждающие

документы: справка о

постановке на учёт в

качестве самозанятого.

-

Куранова Л.А.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.20

Контрольная точка "Проведены

обучающие семинары для личных

подсобных хозяйств, для

Прочий тип документа

Явочные листы

-

Сургутский

Э.С.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов МСП, включая

крестьянские (фермерские)

хозяйства и

сельскохозяйственные

кооперативы, в 5 муниципальных

образованиях области", Единица

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.21

Контрольная точка "Получена

информация от администраций

МО о вовлечённых в субъекты

малого и среднего

предпринимательства в АПК, в

том числе созданы новые

субъекты МСП, увеличена

членская база

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов,

личные подсобные хозяйства

включены в производственно -

логистические цепочки

сельскохозяйственных

товаропроизводителей", Единица

Прочий тип документа

Созданы новые субъекты

МСП в АПК,

подтверждающие

документы: выписка

ЕГРИП-ЕГРЮЛ Увеличена

членская база СПоК,

подтверждающие

документы: протокол,

выписка из протокола

Самозанятые ЛПХ в АПК,

подтверждающие

документы: справка о

постановке на учёт в

качестве самозанятого.

-

Куранова Л.А.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10

Результат "Сельскохозяйственные

товаропроизводители получили

государственную поддержку на

создание и развитие производств

в АПК (количество

сельскохозяйственных

товаропроизводителей,

В 2023 году в результате

реализации мероприятий

регионального проекта

будет оказана

государственная поддержка

101 субъекту малого и

среднего

Черкасова Т.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

получивших поддержку, в том

числе в результате услуг,

оказанных центрами

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров, накопленным итогом"

предпринимательства, в том

числе в результате услуг,

оказанных центрами

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров. В 2024 г данное

значение должно составить

140 единиц.

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.10.1

Контрольная точка "Обеспечено

консультирование

потенциальных участников

конкурсной программы

"Агростартап"", значение: 0.0000

Отчет (отчет об оказании

консультационных услуг)

-

Раменская О.С.

23.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

1.10.2

Контрольная точка "Обеспечено

информирование о конкурсной

программе "Агростартап"",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

(информационное

сообщение о приеме

документов)

-

Синицкая О.А.

27.05.2021

08 10 --

1.10.3

Контрольная точка "Конкурсный

отбор проведён", значение: 0.0000

Протокол заседания

конкурсной комиссии

-

Черкасова Т.А.

30.06.2021

09 11 --

1.10.4

Контрольная точка "Принято

решение о предоставлении

Распоряжение

Министерства

-

Черкасова Т.А.

30.07.2021

10 12 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

грантов", значение: 0.0000 агропромышленного

комплекса и развития

сельских территорий

Ульяновской области о

предоставлении грантов

1.10.5

Контрольная точка "Заключены

соглашения с победителями",

значение: 0.0000

Соглашение (соглашения о

предоставлении грантов)

-

Черкасова Т.А.

01.09.2021

11 13 --

1.10.6

Контрольная точка "Победителям

конкурсного отбора перечислены

денежные средства", значение:

0.0000

Прочий тип документа

(платёжные поручения)

-

Черкасова Т.А.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.7

Контрольная точка "Обеспечено

консультирование

потенциальных участников

программы субсидирования

затрат сельскохозяйственным

потребительским кооперативам",

значение: 0.0000

Отчет (об оказании

консультационных услуг)

-

Воецкий А.Л.

11.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

15 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.10.8

Контрольная точка "Приняты

документы от

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов на

получение субсидий", значение:

0.0000

Прочий тип документа

(реестр заявок

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов на получение

субсидий)

-

Черкасова Т.А.

11.12.2021

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.9

Контрольная точка "Заключены

соглашения с

сельскохозяйственными

потребительскими

кооперативами ", значение:

0.0000

Соглашение о

предоставление субсидии

-

Черкасова Т.А.

21.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.1

0

Контрольная точка "Перечислены

денежные средства

сельскохозяйственным

потребительским кооперативам",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

(платёжные поручения)

-

Черкасова Т.А.

31.12.2021

16 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.10.1

1

Контрольная точка "Обеспечено

информирование о конкурсной

программе «Агростартап»",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационное

сообщение о приёме

документов

-

Черкасова Т.А.

07.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.10.1

2

Контрольная точка "Обеспечено

консультирование

потенциальных участников

конкурсной программы

"Агростартап"", значение: 0.0000

Отчет об оказании

консультационных услуг

-

Воецкий А.Л.

14.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.10.1

3

Контрольная точка "Конкурсный

отбор проведён в рамках

программы "Агростартап"",

значение: 0.0000

Протокол заседания

конкурсной комиссии

-

Черкасова Т.А.

04.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.10.1

4

Контрольная точка "Принято

решение о предоставлении

грантов «Агростартап»",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Уведомление о

предоставлении грантов

-

Черкасов С.А.

25.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.10.1

5

Контрольная точка "Подготовлен

проект соглашения о

предоставлении

грантов/субсидий кооперативам

(подсистема ГИИС

«Электронный бюджет») ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Проект соглашения

-

Воецкий А.Л.

26.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.10.1

6

Контрольная точка "Заключены

соглашения с победителями в

рамках программы

«Агростартап» (подсистема

Соглашение о

предоставлении грантов

-

Карташов Д.В.

16.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ГИИС «Электронный бюджет») ",

значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.1

7

Контрольная точка "Доведены

субсидии до получателей",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платёжные поручения

-

Черкасова Т.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.10.1

8

Контрольная точка "Приняты

документы от

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов на

получение субсидий ", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Реестр заявок

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов на получение

субсидий

-

Черкасова Т.А.

30.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.10.1

9

Контрольная точка "Заключены

соглашения с

сельскохозяйственными

потребительскими

кооперативами (подсистема

ГИИС «Электронный бюджет»)",

значение: 0.0000, Единица

Соглашение о

предоставлении грантов

-

Карташов Д.В.

20.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.10.2

0

Контрольная точка "Доведены

субсидии до получателей

государственной поддержки в

части возмещения затрат

сельскохозяйственным

потребительским кооперативам ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платёжные поручения

-

Черкасова Т.А.

04.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.10.2

1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Реестр заявок

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов на получение

субсидий

-

Черкасова Т.А.

10.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.10.2

2

Контрольная точка "Обеспечено

консультирование

потенциальных участников

программы субсидирования

затрат сельскохозяйственным

потребительским кооперативам",

значение: 0.0000, Единица

Отчет об оказании

консультационных услуг

-

Сургутский

Э.С.

10.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.10.2

3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение соглашения с

сельскохозяйственными

потребительскими

кооперативами

-

Паркаев А.А.

27.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.2

4

Контрольная точка "Доведены

субсидии до получателей

государственной поддержки в

части возмещения затрат

Прочий тип документа

Платёжные поручения

-

Черкасова Т.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сельскохозяйственным

потребительским кооперативам ",

значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.2

5

Контрольная точка " Обеспечено

информирование о конкурсной

программе "Агростартап"",

Единица

Прочий тип документа

Информационное

сообщение о приёме

документов, в том числе на

едином портале бюджетной

системы Российской

Федерации

-

Черкасова Т.А.

14.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.2

6

Контрольная точка "Приняты

документы от

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов в

целях возмещения части затрат,

связанных с их развитием ",

Единица

Прочий тип документа

Реестр заявок

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов на получение

субсидий

-

Сургутский

Э.С.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.10.2

7

Контрольная точка "Подготовлен

проект соглашения о

предоставлении

грантов/субсидий кооперативам

(подсистема ГИИС

"Электронный бюджет") ",

Единица

Прочий тип документа

Проект соглашения

-

Сургутский

Э.С.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.2

8

Контрольная точка "Заключены

соглашения с

сельскохозяйственными

потребительскими

кооперативами в целях

возмещения части затрат,

связанных с их развитием ",

Единица

Соглашение Соглашения о

предоставлении грантов

-

Татаринцев

М.В.

13.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.2

9

Контрольная точка "Обеспечено

консультирование

потенциальных участников

конкурсной программы

"Агростартап"", Единица

Отчет Отчёт об оказании

консультационных услуг

-

Сургутский

Э.С.

16.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.10.3

0

Контрольная точка "Доведены

субсидии до

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов в

целях возмещения части затрат,

связанных с их развитием ",

Единица

Прочий тип документа

Платёжные поручения

-

Черкасова Т.А.

22.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.3

1

Контрольная точка "Конкурсный

отбор проведён в рамках

программы "Агростартап"",

Единица

Протокол Протокол

заседания конкурсной

комиссии

-

Черкасова Т.А.

25.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.3

2

Контрольная точка " Принято

решение о предоставлении

грантов "Агростартап"", Единица

Прочий тип документа

Уведомление о

предоставлении грантов

-

Татаринцев

М.В.

27.04.2023

05 12 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.10.3

3

Контрольная точка "Заключены

соглашения с победителями в

рамках программы "Агростартап"

(подсистема ГИИС

"Электронный бюджет") ",

Единица

Соглашение Соглашения о

предоставлении грантов

-

Татаринцев

М.В.

16.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.3

4

Контрольная точка "Доведены

субсидии до получателей

государственной поддержки в

рамках программы

"Агростартап"", Единица

Прочий тип документа

Платёжные поручения

-

Черкасова Т.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.3

5

Контрольная точка "Обеспечено

консультирование

потенциальных участников

программы субсидирования

затрат сельскохозяйственным

потребительским кооперативам",

Единица

Отчет Отчёт об оказании

консультационных услуг

-

Сургутский

Э.С.

28.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.10.3

6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", Единица

Прочий тип документа

Реестр заявок

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов на получение

субсидий

-

Сургутский

Э.С.

25.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.3

7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", Единица

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидии

-

Татаринцев

М.В.

20.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.3

8

Контрольная точка "Доведены

субсидии до

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов в

Прочий тип документа

Платёжные поручения

-

Черкасова Т.А.

29.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

целях возмещения части затрат,

связанных с их развитием ",

Единица

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11

Результат "Расширены перечни

государственного и

муниципального имущества

Ульяновской области,

предназначенного для

предоставления в аренду

субъектам малого и среднего

предпринимательства,

организациям, образующим

инфраструктуру поддержки

малого и среднего

предпринимательства

(количество объектов,

включенных в перечни,

нарастающим итогом)"

Ежегодное увеличение

количества объектов не

менее чем на 10% в

перечнях государственного

и муниципального

имущества Ульяновской

области, предназначенного

для предоставления в

аренду субъектам малого и

среднего

предпринимательства,

самозанятым гражданам и

организациям, образующим

инфраструктуру поддержки

малого и среднего

предпринимательства. В

2022 году перечни

государственного и

муниципального имущества

дополнены 173 объектами,

в 2023 году запланировано

дополнить перечни 11

объектами, в 2024 году - 11

Додин М.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

Мониторинг

МСП

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

объектами.

1.11.1

Контрольная точка "На акт

получены требуемые заключения

органов власти", значение: 0.0000

Входящее письмо о

согласовании проекта

-

Каримова Ф.Г.

20.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

Мониторинг

МСП

-

1.11.2

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Приказ Министерства

экономического развития и

промышленности

Ульяновской области

-

Каримова Ф.Г.

20.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

Мониторинг

МСП

-

1.11.3

Контрольная точка "Проведен

мониторинг принятия правовых

актов муниципальных

образований Ульяновской

области в III квартале 2021 года",

значение: 0.0000

Отчет об итогах

мониторинга

-

Каримова Ф.Г.

10.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11.4

Контрольная точка "Проведен

мониторинг принятия правовых

актов муниципальных

образований Ульяновской

области по итогам 2021 года",

значение: 0.0000

Отчет об итогах

мониторинга

-

Каримова Ф.Г.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.5

Контрольная точка "Подбор

имущества, пригодного для

включения в перечни

государственного и

муниципального имущества,

свободного от прав третьих лиц ",

значение: 0.0000

Входящее письмо От

муниципальных образова-

ний с информацией по

объектам, пригодным для

включения в перечни

имущества.

-

Вериялова

Е.Н.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 --

1.11.6

Контрольная точка "Утверждение

на заседании рабочей группы по

Протокол Рабочей группы

-

Вериялова

Е.Н.

15.02.2022

11 14 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вопросам оказания

имущественной поддержки

субъектам малого и среднего

предпринимательства в

Ульяновской области

прогнозного плана объёмов

дополнения перечней

государственного и

муниципального имущества,

свободного от прав третьих лиц ",

значение: 0.0000

1.11.7

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Акт Акт об утверждении

перечней имущества в МО

(1 этап)

-

Вериялова

Е.Н.

04.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.8

Контрольная точка "С

Муниципальными образованиями

заключены соглашения ",

значение: 0.0000

Соглашение Заключены

соглашения с МО

-

Зонтов Н.В.

15.03.2022

12 15 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.11.9

Контрольная точка

"Актуализация раздела

Имущественная поддержка на

Прочий тип документа

Ссылка на раздел

«Имущественная

-

Вериялова

Е.Н.

15.09.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

официальном сайте

Министерства имущественных

отношений и архитектуры

Ульяновской области, проект

Акселерация субъектов МСП.",

значение: 0.0000, Квартал

поддержка» на

официальном сайте

Министерства

имущественных отношений

и архитектуры Ульяновской

области.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11.1

0

Контрольная точка "Акт

утверждён (подписан) ",

значение: 0.0000

Акт Акт об утверждении

перечней имущества в МО

(2 этап)

-

Вериялова

Е.Н.

21.11.2022

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.1

1

Контрольная точка

"Муниципальными

образованиями Ульяновской

области предоставлены отчёты о

количестве объектов,

включенных в перечни

государственного и

муниципального имущества за

период 01.01.2022-15.12.2022.",

значение: 0.0000, Единица

Входящее письмо от

муниципальных

образований

-

Вериялова

Е.Н.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.11.1

2

Контрольная точка "Утверждение

на заседании рабочей группы по

оказанию имущественной

поддержки субъектам МСП ,

организациям, образующим

инфраструктуру поддержки

МСП, и самозанятым гражданам

прогнозных планов объёмов

дополнения перечней

государственного и

муниципального имущества и

предоставления объектов,

включённых в данные перечни,

на 2023 год"

Протокол Копия протокола

заседания

-

Вериялова

Е.Н.

03.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.1

3

Контрольная точка

"Муниципальными

образованиями Ульяновской

области предоставлены отчёты о

количестве объектов,

включённых в перечни

государственного и

муниципального имущества, за

2022"

Входящее письмо Письма

от муниципальных

образований

-

Вериялова

Е.Н.

06.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.1

4

Контрольная точка

"Актуализация информации в

разделе "Поддержка МСП и

самозанятых граждан" на

Прочий тип документа

Информация размещена на

официальном сайте

Министерства

-

Вериялова

Е.Н.

10.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

официальном сайте

Министерства имущественных

отношений и архитектуры

Ульяновской области"

имущественных отношений

и архитектуры Ульяновской

области

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11.1

5

Контрольная точка "Заключение с

муниципальными образованиями

Ульяновской области соглашений

по реализации утверждённого

паспорта регионального проекта

"Акселерация субъектов малого и

среднего предпринимательства""

Соглашение о реализации

регионального проекта на

территории Ульяновской

области по дополнению

перечня объектов

-

Зонтов Н.В.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.1

6

Контрольная точка

"Минимуществом разработаны и

направлены в муниципальные

образования методические

рекомендации по

совершенствованию процесса

имущественной поддержки

субъектов малого и среднего

предпринимательства и

самозанятых граждан"

Методические

рекомендации Презентация

методических материалов,

направленных

Минимуществом в

муниципальные

образования

-

Вериялова

Е.Н.

10.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.11.1

7

Контрольная точка

"Муниципальными

образованиями Ульяновской

области предоставлены отчёты о

количестве объектов,

включенных в перечни

государственного и

муниципального имущества за I

полугодие 2023 года"

Входящее письмо Письма

от муниципальных

образований

-

Вериялова

Е.Н.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.1

8

Контрольная точка "Проведено

12 консультативных мероприятий

с органами местного

самоуправления в формате

выездов в муниципальные

образования и

видеоконференций"

Отчет Отчёты о

проведенных мероприятиях

-

Вериялова

Е.Н.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.1

9

Контрольная точка

"Муниципальными

образованиями Ульяновской

области предоставлены отчёты о

количестве объектов,

включенных в перечни

государственного и

муниципального имущества за

Входящее письмо Письма

от муниципальных

образований

-

Вериялова

Е.Н.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

период 01.01.2023-01.11.2023" и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.11.2

0

Контрольная точка "Услуга

оказана "

Отчет Отчет о проделанной

работе за 2023 год

-

Вериялова

Е.Н.

28.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12

Результат "Субъектам малого и

среднего предпринимательства и

организациям, образующим

инфраструктуру поддержки

малого и среднего

предпринимательства

предоставлены в аренду или

безвозмездное пользование

объекты из перечней

государственного и

муниципального имущества

(количество объектов,

предоставленных в аренду или

безвозмездное пользование,

нарастающим итогом)"

Предоставление субъектам

малого и среднего

предпринимательства и

организациями,

образующим

инфраструктуру поддержки

малого и среднего

предпринимательства, в

аренду или безвозмездное

пользование объектов из

перечней государственного

и муниципального

имущества. В 2022 году

предоставлено 36 объектов,

 в 2023 году запланировано

предоставить 90 объектов, в

Додин М.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

Мониторинг

МСП

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2024 году - 101 объект.

1.12.1

Контрольная точка "Услуга

оказана в июле 2021 года",

значение: 0.0000

Отчет о предоставлении

объектов

-

Каримова Ф.Г.

05.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

Мониторинг

МСП

-

1.12.2

Контрольная точка "Услуг

оказана в августе 2021 года",

значение: 0.0000

Отчет о предоставлении

объектов

-

Каримова Ф.Г.

05.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

Мониторинг

МСП

-

1.12.3

Контрольная точка "Услуга

оказана в сентября 2021 года",

значение: 0.0000

Отчет о предоставлении

объектов

-

Каримова Ф.Г.

05.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

АИС

Мониторинг

МСП

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.12.4

Контрольная точка "Услуга

оказана в октябре 2021 года",

значение: 0.0000

Отчет о предоставлении

объектов

-

Каримова Ф.Г.

05.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

Мониторинг

МСП

-

1.12.5

Контрольная точка "Услуга

оказана в ноябре 2021 года",

значение: 0.0000

Отчет о предоставлении

объектов

-

Каримова Ф.Г.

05.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

Мониторинг

МСП

-

1.12.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Отчет о предоставлении

объектов

-

Каримова Ф.Г.

20.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

АИС

Мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

МСП

1.12.7

Контрольная точка "Подбор

имущества, пригодного для

предоставления субъектам малого

и среднего предпринимательства

", значение: 0.0000

Входящее письмо От

муниципальных

образований с

информацией по объектам,

пригодным для

предоставления сМСП

-

Вериялова

Е.Н.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12.8

Контрольная точка "Утверждение

на заседании рабочей группы по

вопросам оказания

имущественной поддержки

субъектам малого и среднего

предпринимательства в

Ульяновской области

прогнозного плана объёмов

предоставления объектов,

включенных в перечни

Протокол Рабочей группы

-

Вериялова

Е.Н.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственного и

муниципального имущества,

субъектам малого и среднего

предпринимательства ", значение:

0.0000

вует вует

1.12.9

Контрольная точка "Заключение с

муниципальными образованиями

Ульяновской области соглашений

по реализации утверждённого

паспорта регионального проекта

«Акселерация субъектов малого и

среднего предпринимательства»,

с целью реализации показателя:

«Доля объектов имущества,

переданных субъектам МСП из

состава перечней имущества (0,7

часть, %)». ", значение: 0.0000

Соглашение Заключены

соглашения

-

Зонтов Н.В.

15.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.12.1

0

Контрольная точка

"Муниципальными

образованиями Ульяновской

области предоставлены отчёты о

количестве объектов имущества,

переданных субьектам МСП за I

полугодие 2022 года. ", значение:

0.0000

Входящее письмо От

муниципальных

образований

-

Вериялова

Е.Н.

20.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12.1

Контрольная точка "36 договоров Прочий тип документа

-

Вериялова

20.07.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

аренды(безвозмездного

пользования) заключены

(подписаны) между МО и

субъектами МСП.", значение:

0.0000

Копии договоров МОЕ.Н.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.12.1

2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет о проделанной работе

за 2022 год.

-

Вериялова

Е.Н.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12.1

3

Контрольная точка

"Муниципальными

образованиями Ульяновской

области предоставлены отчёты о

количестве объектов имущества,

переданных субъектам МСП за

период с 01.07.2022-15.12.2022 г

", значение: 0.0000

Входящее письмо От

муницыпальных

образований

-

Вериялова

Е.Н.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.12.1

4

Контрольная точка "Заключены

договора аренды (безвозмездного

пользования) (подписаны) между

МО и субъектами МСП",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Копии договоров МО в

2022 г.

-

Вериялова

Е.Н.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12.1

5

Контрольная точка

"Муниципальными

образованиями Ульяновской

области предоставлены отчёты о

количестве объектов, переданных

субъектам малого и среднего

предпринимательства, за 2022"

Входящее письмо Письма

от муниципальных

образований

-

Вериялова

Е.Н.

06.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12.1

6

Контрольная точка "Заключение с

муниципальными образованиями

Ульяновской области соглашений

по реализации утверждённого

паспорта регионального проекта

Соглашение о реализации

регионального проекта на

территории Ульяновской

области по предоставлению

имущества сМСП

-

Зонтов Н.В.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Акселерация субъектов малого и

среднего предпринимательства""

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.12.1

7

Контрольная точка

"Минимуществом разработаны и

направлены в муниципальные

образования методические

рекомендации по

совершенствованию процесса

имущественной поддержки

субъектов малого и среднего

предпринимательства и

самозанятых граждан"

Методические

рекомендации Презентация

методических материалов,

направленных

Минимуществом в

муниципальные

образования

-

Вериялова

Е.Н.

10.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12.1

8

Контрольная точка

"Муниципальными

образованиями Ульяновской

области предоставлены отчёты о

количестве объектов имущества,

переданных субъектам малого и

среднего предпринимательства за

I полугодие 2023 года"

Входящее письмо Письма

от муниципальных

образований

-

Вериялова

Е.Н.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12.1

Контрольная точка "Проведено Отчет Отчёты о

-

Вериялова

31.08.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

9

12 консультативных мероприятий

с органами местного

самоуправления в формате

выездов в муниципальные

образования и

видеоконференций"

проведенных мероприятияхЕ.Н.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.12.2

0

Контрольная точка

"Муниципальными

образованиями Ульяновской

области предоставлены отчёты о

количестве объектов имущества,

переданных субъектам малого и

среднего предпринимательства за

период с 01.01.2023-15.12.2023"

Входящее письмо Письма

от муниципальных

образований

-

Вериялова

Е.Н.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12.2

1

Контрольная точка "Между

муниципальными образованиями

и субъектами малого и среднего

предпринимательства заключены

договоры аренды (безвозмездного

пользования)"

Прочий тип документа

Копии договоров

-

Вериялова

Е.Н.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.12.2

2

Контрольная точка "Услуга

оказана "

Отчет Отчет о проделанной

работе за 2023 год

-

Вериялова

Е.Н.

28.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



172

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Акселерация

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Количество объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества (нарастающим итогом)

- 0,000020200,00 13,0000 15,00000,0000Базарносызганский муниципальный

район

15,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 28,0000 27,00000,0000Ульяновский муниципальный район 28,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 8,0000 7,00000,0000Тереньгульский муниципальный

район

7,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 42,0000 45,00000,0000Сурский муниципальный район 46,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 22,0000 20,00000,0000Старомайнский муниципальный

район

21,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 23,0000 23,00000,0000Старокулаткинский муниципальный

район

23,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 36,0000 39,00000,0000Сенгилеевский муниципальный

район

39,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 19,0000 25,00000,0000Радищевский муниципальный район 26,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 53,0000 50,00000,0000Павловский муниципальный район 50,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 52,0000 49,00000,0000Новоспасский муниципальный район 49,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 18,0000 20,00000,0000Новомалыклинский муниципальный 20,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

район

- 0,000020200,00 8,0000 8,00000,0000Николаевский муниципальный район 8,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 16,0000 15,00000,0000Чердаклинский муниципальный

район

15,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 36,0000 37,00000,0000Мелекесский муниципальный район 38,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 73,0000 82,00000,0000Майнский муниципальный район 84,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 29,0000 30,00000,0000Кузоватовский муниципальный

район

30,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 47,0000 46,00000,0000Карсунский муниципальный район 47,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 48,0000 51,00000,0000Инзенский муниципальный район 52,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 32,0000 39,00000,0000город Ульяновск 39,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 7,0000 6,00000,0000город Новоульяновск 6,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 12,0000 10,00000,0000город Димитровград 10,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 28,0000 29,00000,0000Вешкаймский муниципальный район 29,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 42,0000 44,00000,0000Барышский муниципальный район 45,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 42,0000 43,00000,0000Цильнинский муниципальный район 44,00000,0000 - -

Количество объектов имущества, переданных субъектам МСП из состава перечней государственного и муниципального имущества (нарастающим итогом)
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020200,00 3,0000 4,00000,0000Новомалыклинский муниципальный

район

8,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 7,00000,0000Новоспасский муниципальный район 14,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 6,0000 11,00000,0000Павловский муниципальный район 17,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 2,00000,0000Радищевский муниципальный район 6,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 3,00000,0000Тереньгульский муниципальный

район

3,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 12,0000 12,00000,0000Старокулаткинский муниципальный

район

13,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 5,0000 4,00000,0000Старомайнский муниципальный

район

9,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 9,0000 14,00000,0000Сурский муниципальный район 21,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 2,00000,0000Николаевский муниципальный район 4,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 7,00000,0000Сенгилеевский муниципальный

район

10,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 2,0000 9,00000,0000Цильнинский муниципальный район 14,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 2,0000 6,00000,0000Инзенский муниципальный район 15,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 13,0000 19,00000,0000Майнский муниципальный район 27,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 4,0000 8,00000,0000Кузоватовский муниципальный

район

12,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020200,00 3,0000 8,00000,0000Карсунский муниципальный район 12,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 26,0000 24,00000,0000город Ульяновск 24,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 3,00000,0000город Новоульяновск 3,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 2,0000 3,00000,0000город Димитровград 5,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 5,0000 5,00000,0000Вешкаймский муниципальный район 10,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 8,0000 12,00000,0000Барышский муниципальный район 21,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 2,00000,0000Базарносызганский муниципальный

район

5,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 6,0000 7,00000,0000Ульяновский муниципальный район 12,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 3,0000 9,00000,0000Мелекесский муниципальный район 15,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 5,0000 7,00000,0000Чердаклинский муниципальный

район

8,00000,0000 - -



176

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Акселерация

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также  инфраструктуру

для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

Расширены перечни государственного и муниципального имущества Ульяновской области, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого

и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства (количество объектов,

включенных в перечни, нарастающим итогом)

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 609

2020

- - -

670,0

0

769,0

0

780,0

0

- -

755,0

0

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

609

2020

-

771,0

0

- -

760,0

0

-

734,0

0

- -

Радищевский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 19,00 25,00 26,00 - --

Николаевский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 8,00 8,00 8,00 - --

Павловский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 53,00 50,00 50,00 - --

Майнский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 73,00 82,00 84,00 - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Сурский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 42,00 45,00 46,00 - --

Сенгилеевский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 36,00 39,00 39,00 - --

Тереньгульский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 8,00 7,00 7,00 - --

Ульяновский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 28,00 27,00 28,00 - --

город Новоульяновск Единица 0

2020

- - - 7,00 6,00 6,00 - --

город Димитровград Единица 0

2020

- - - 12,00 10,00 10,00 - --

Мелекесский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 36,00 37,00 38,00 - --

Старомайнский муниципальный

район

Единица 0

2020

- - - 22,00 20,00 21,00 - --

Базарносызганский муниципальный

район

Единица 0

2020

- - - 13,00 15,00 15,00 - --

Новомалыклинский муниципальный

район

Единица 0

2020

- - - 18,00 20,00 20,00 - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Барышский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 42,00 44,00 45,00 - --

Вешкаймский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 28,00 29,00 29,00 - --

город Ульяновск Единица 0

2020

- - - 32,00 39,00 39,00 - --

Цильнинский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 42,00 43,00 44,00 - --

Чердаклинский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 16,00 15,00 15,00 - --

Карсунский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 47,00 46,00 47,00 - --

Инзенский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 48,00 51,00 52,00 - --

Старокулаткинский муниципальный

район

Единица 0

2020

- - - 23,00 23,00 23,00 - --

Новоспасский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 52,00 49,00 49,00 - --

Кузоватовский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 29,00 30,00 30,00 - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства

предоставлены в аренду или безвозмездное пользование объекты из перечней государственного и муниципального имущества (количество объектов,

предоставленных в аренду или безвозмездное пользование, нарастающим итогом)

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 37

2020

- - - 70,00

194,0

0

295,0

0

- -

123,0

0

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

37

2020

-

288,0

0

- -

188,0

0

-

118,0

0

- -

Новомалыклинский муниципальный

район

Единица 0

2020

- - - 3,00 4,00 8,00 - --

Кузоватовский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 4,00 8,00 12,00 - --

Цильнинский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 2,00 9,00 14,00 - --

Сурский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 9,00 14,00 21,00 - --

Базарносызганский муниципальный

район

Единица 0

2020

- - - - 2,00 5,00 - --

Ульяновский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 6,00 7,00 12,00 - --

2020
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Майнский муниципальный район Единица 0 - - - 13,00 19,00 27,00 - --

Старокулаткинский муниципальный

район

Единица 0

2020

- - - 12,00 12,00 13,00 - --

Мелекесский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 3,00 9,00 15,00 - --

Павловский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 6,00 11,00 17,00 - --

Старомайнский муниципальный

район

Единица 0

2020

- - - 5,00 4,00 9,00 - --

город Новоульяновск Единица 0

2020

- - - 1,00 3,00 3,00 - --

Чердаклинский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 5,00 7,00 8,00 - --

город Ульяновск Единица 0

2020

- - - 26,00 24,00 24,00 - --

Сенгилеевский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 7,00 10,00 - --

Николаевский муниципальный район Единица 0

2020

- - - - 2,00 4,00 - --

Карсунский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 3,00 8,00 12,00 - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Барышский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 8,00 12,00 21,00 - --

Новоспасский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 7,00 14,00 - --

Инзенский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 2,00 6,00 15,00 - --

город Димитровград Единица 0

2020

- - - 2,00 3,00 5,00 - --

Тереньгульский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 3,00 3,00 - --

Радищевский муниципальный район Единица 0

2020

- - - - 2,00 6,00 - --

Вешкаймский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 5,00 5,00 10,00 - --



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество объектов

имущества, переданных

субъектам МСП из

состава перечней

государственного и

муниципального

имущества

(нарастающим итогом)",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Количество объектов,

включенных в перечни

государственного и

муниципального

имущества

(нарастающим итогом)",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Численность занятых в

сфере малого  и

среднего

предпринимательства,

включая

индивидуальных

предпринимателей, млн.

человек",

Влияние на достижение 

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Расширены перечни государственного и муниципального

имущества Ульяновской области, предназначенного для

предоставления в аренду субъектам малого и среднего

предпринимательства, организациям, образующим

инфраструктуру поддержки малого и среднего

предпринимательства (количество объектов, включенных в

перечни, нарастающим итогом)

0 20 50 10 80

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Акселерация



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество объектов

имущества, переданных

субъектам МСП из

состава перечней

государственного и

муниципального

имущества

(нарастающим итогом)",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Количество объектов,

включенных в перечни

государственного и

муниципального

имущества

(нарастающим итогом)",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Численность занятых в

сфере малого  и

среднего

предпринимательства,

включая

индивидуальных

предпринимателей, млн.

человек",

Влияние на достижение 

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

2.Субъектам малого и среднего предпринимательства и

организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого

и среднего предпринимательства предоставлены в аренду или

безвозмездное пользование объекты из перечней

государственного и муниципального имущества (количество

объектов, предоставленных в аренду или безвозмездное

пользование, нарастающим итогом)

0 50 20 10 80



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество объектов

имущества, переданных

субъектам МСП из

состава перечней

государственного и

муниципального

имущества

(нарастающим итогом)",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Количество объектов,

включенных в перечни

государственного и

муниципального

имущества

(нарастающим итогом)",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Численность занятых в

сфере малого  и

среднего

предпринимательства,

включая

индивидуальных

предпринимателей, млн.

человек",

Влияние на достижение 

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков,

технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на

единой площадке региональной инфраструктуры поддержки

бизнеса, в том числе федеральными институтами развития

(центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию

поддержки (количество субъектов МСП, получивших

комплексные услуги)

424464.6 10 10 20 40



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество объектов

имущества, переданных

субъектам МСП из

состава перечней

государственного и

муниципального

имущества

(нарастающим итогом)",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Количество объектов,

включенных в перечни

государственного и

муниципального

имущества

(нарастающим итогом)",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Численность занятых в

сфере малого  и

среднего

предпринимательства,

включая

индивидуальных

предпринимателей, млн.

человек",

Влияние на достижение 

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной

капитал субъектов МСП, получивших доступ к

производственным площадям и помещениям промышленных

парков, технопарков, созданных в рамках государственной

поддержки малого и среднего предпринимательства,

осуществляемой Минэкономразвития (объем внебюджетных

инвестиций)

0 10 10 0,00 20



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество объектов

имущества, переданных

субъектам МСП из

состава перечней

государственного и

муниципального

имущества

(нарастающим итогом)",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Количество объектов,

включенных в перечни

государственного и

муниципального

имущества

(нарастающим итогом)",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Численность занятых в

сфере малого  и

среднего

предпринимательства,

включая

индивидуальных

предпринимателей, млн.

человек",

Влияние на достижение 

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

5.Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими

грант «Агростартап», созданы новые рабочие места (количество

новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими)

хозяйствами, получившими грант «Агростартап»),

накопленным итогом

0 0,00 0,00 10 10



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество объектов

имущества, переданных

субъектам МСП из

состава перечней

государственного и

муниципального

имущества

(нарастающим итогом)",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Количество объектов,

включенных в перечни

государственного и

муниципального

имущества

(нарастающим итогом)",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Численность занятых в

сфере малого  и

среднего

предпринимательства,

включая

индивидуальных

предпринимателей, млн.

человек",

Влияние на достижение 

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

6.Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к

производственным площадям и помещениям промышленных

парков, технопарков в целях создания (развития)

производственных и инновационных компаний (количество

субъектов МСП, которые стали резидентами созданных

промышленных парков, технопарков по всей территории

страны, накопленным итогом)

632545.4 10 10 10 30

7.Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг)

при поддержке центров поддержки экспорта (количество

субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные

контракты по результатам услуг ЦПЭ)

263269.6 0,00 0,00 10 10



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество объектов

имущества, переданных

субъектам МСП из

состава перечней

государственного и

муниципального

имущества

(нарастающим итогом)",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Количество объектов,

включенных в перечни

государственного и

муниципального

имущества

(нарастающим итогом)",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Численность занятых в

сфере малого  и

среднего

предпринимательства,

включая

индивидуальных

предпринимателей, млн.

человек",

Влияние на достижение 

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

8.Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств

(гарантии) региональными гарантийными организациями

(объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при

гарантийной поддержке РГО)

81125 0,00 0,00 10 10

9.Обеспечено количество вовлечённых в субъекты малого и

среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы

новые субъекты МСП, увеличена членская база

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные

подсобные хозяйства включены в производственно-

логистические цепочки сельскохозяйственных

товаропроизводителей

0 0,00 0,00 10 10



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество объектов

имущества, переданных

субъектам МСП из

состава перечней

государственного и

муниципального

имущества

(нарастающим итогом)",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Количество объектов,

включенных в перечни

государственного и

муниципального

имущества

(нарастающим итогом)",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Численность занятых в

сфере малого  и

среднего

предпринимательства,

включая

индивидуальных

предпринимателей, млн.

человек",

Влияние на достижение 

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

10.Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным

средствам государственных микрофинансовых организаций

(количество действующих микрозаймов, выданных МФО)

0 0,00 0,00 10 10

11.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных

показателей регионального проекта

1401404.6 100 100 100 300



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Зонтов Н. В. Министр экономического

развития и промышленности

Ульяновской области

Русских А. Ю. 15

2 Администратор регионального

проекта

Алексеев А. Б. Директор Зонтов Н. В. 30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Гайнетдинов Р. Ш. Директор Зонтов Н. В. 20

4 Администратор Алексеев А. Б. Директор Зонтов Н. В. 30

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания

(развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков,

технопарков по всей территории страны, накопленным итогом)

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Алексеев А. Б. Директор Зонтов Н. В. 30

6 Участник регионального

проекта

Алексеев А. Б. Директор Зонтов Н. В. 30

7 Участник регионального

проекта

Зонтов Н. В. Министр экономического

развития и промышленности

Ульяновской области

Русских А. Ю. 15

Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию

поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гайнетдинов Р. Ш. Директор Зонтов Н. В. 20

9 Участник регионального Гайнетдинов Р. Ш. Директор Зонтов Н. В. 20



проекта

10 Участник регионального

проекта

Зонтов Н. В. Министр экономического

развития и промышленности

Ульяновской области

Русских А. Ю. 15

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Артемьева Н. В. Исполнительный директор - 35

12 Участник регионального

проекта

Артемьева Н. В. Исполнительный директор - 35

Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Спицын А. С. Генеральный директор Зонтов Н. В. 50

14 Участник регионального

проекта

Спицын А. С. Генеральный директор Зонтов Н. В. 50

15 Участник регионального

проекта

Зонтов Н. В. Министр экономического

развития и промышленности

Ульяновской области

Русских А. Ю. 15

Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров,

заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гайнетдинов Р. Ш. Директор Зонтов Н. В. 20

17 Участник регионального

проекта

Зонтов Н. В. Министр экономического

развития и промышленности

Ульяновской области

Русских А. Ю. 15

18 Участник регионального

проекта

Гайнетдинов Р. Ш. Директор Зонтов Н. В. 20



Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям

промышленных парков, технопарков, созданных в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляемой

Минэкономразвития (объем внебюджетных инвестиций)

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Алексеев А. Б. Директор Зонтов Н. В. 30

20 Участник регионального

проекта

Алексеев А. Б. Директор Зонтов Н. В. 30

Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гайнетдинов Р. Ш. Директор Зонтов Н. В. 20

22 Участник регионального

проекта

Гайнетдинов Р. Ш. Директор Зонтов Н. В. 20

Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап», созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест,

созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап»), накопленным итогом

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сургутский Э. С. Заместитель руководителя

Центра компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров

- 30

24 Участник регионального

проекта

Куранова Л. А. Начальник отдела реализации

ведомственных проектов и

программ

- 50

25 Участник регионального

проекта

Сургутский Э. С. Заместитель руководителя

Центра компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров

- 30

Обеспечено количество вовлечённых в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена

членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки

сельскохозяйственных товаропроизводителей



26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сургутский Э. С. Заместитель руководителя

Центра компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров

- 30

27 Участник регионального

проекта

Куранова Л. А. Начальник отдела реализации

ведомственных проектов и

программ

- 50

28 Участник регионального

проекта

Сургутский Э. С. Заместитель руководителя

Центра компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров

- 30

Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК (количество

сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом

29 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Черкасова Т. А. Директор департамента-

главный бухгалтер

Семёнкин М. И. 45

30 Участник регионального

проекта

Черкасова Т. А. Директор департамента-

главный бухгалтер

Семёнкин М. И. 45

31 Участник регионального

проекта

Сургутский Э. С. Заместитель руководителя

Центра компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров

- 30

32 Участник регионального

проекта

Татаринцев М. В. Первый заместитель Министра

агропромышленного

комплекса и развития сельских

территорий Ульяновской

области

- 50

Расширены перечни государственного и муниципального имущества Ульяновской области, предназначенного для предоставления в аренду субъектам

малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства (количество



объектов, включенных в перечни, нарастающим итогом)

33 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Додин М. В. Министр имущественных

отношений и архитектуры

Ульяновской области

Русских А. Ю. 10

34 Участник регионального

проекта

Зонтов Н. В. Министр экономического

развития и промышленности

Ульяновской области

Русских А. Ю. 15

35 Участник регионального

проекта

Додин М. В. Министр имущественных

отношений и архитектуры

Ульяновской области

Русских А. Ю. 10

36 Участник регионального

проекта

Вериялова Е. Н. Ведущий консультант отдела

имущественных отношений

департамента имущественных

отношений и корпоративного

сопровождения организаций

Министерства имущественных

отношений и архитектуры

Ульяновской области

Додин М. В. 20

Субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства

предоставлены в аренду или безвозмездное пользование объекты из перечней государственного и муниципального имущества (количество объектов,

предоставленных в аренду или безвозмездное пользование, нарастающим итогом)

37 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Додин М. В. Министр имущественных

отношений и архитектуры

Ульяновской области

Русских А. Ю. 10

38 Участник регионального

проекта

Додин М. В. Министр имущественных

отношений и архитектуры

Ульяновской области

Русских А. Ю. 10

39 Участник регионального

проекта

Зонтов Н. В. Министр экономического

развития и промышленности

Ульяновской области

Русских А. Ю. 15

40 Участник регионального Вериялова Е. Н. Ведущий консультант отдела Додин М. В. 20



проекта имущественных отношений

департамента имущественных

отношений и корпоративного

сопровождения организаций

Министерства имущественных

отношений и архитектуры

Ульяновской области


