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регионального проекта

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Ульяновская область)

1. Основные положения

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)

(Ульяновская область)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Культурная среда (Ульяновская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Кучиц С.С.

Заместитель Председателя Правительства Ульяновской

области

Сидорова Е.Е.Руководитель регионального проекта

Министр искусства и культурной политики Ульяновской

области

Михеева М.С.Администратор регионального проекта

Заместитель Министра - директор департамента экономики,

финансов и права Министерства искусства и культурной

политики Ульяновской области

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ульяновской области "Развитие

культуры, туризма и сохранение объектов культурного

наследия в Ульяновской области"

Государственная программа Ульяновской области "Развитие

культуры, туризма и сохранение объектов культурного

наследия в Ульяновской области"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1.

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных

объектов организаций

культуры

5,0000 2020

0,0000 5,0000 7,0000 9,0000 12,0000 19,0000 25,0000

ЕдиницаФП АИС

"Статистика"

--

1.2.

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование

9,0000 2020

0,0000 22,0000 29,0000 14,0000 21,0000 25,0000 32,0000

ЕдиницаФП АИС

"Статистика"

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Количество созданных (реконструированных)

и капитально отремонтированных объектов

организаций культуры

9,000

0

9,000

0

9,000

0

9,000

0

9,000

0

9,000

0

Единица 12,0000

9,000

0

9,000

0

9,000

0

9,000

0

9,000

0

ФП

1.2. Количество организаций культуры,

получивших современное оборудование

14,00

00

14,00

00

14,00

00

14,00

00

14,00

00

14,00

00

Единица 21,0000

16,00

00

14,00

00

14,00

00

14,00

00

14,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Приобретены

передвижные

многофункциональны

е культурные центры 

(автоклубы) для

обслуживания

сельского населения

субъектов Российской

Федерации .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - -

К концу 2024 года

будут приобретены

2 автоклуба (в 2021

году - 0, в 2022

году - 0, в 2023

году - 0, в 2024

году - 2)  с целью

обеспечения

доступности услуг

культуры для

людей,

проживающих

в отдаленных и

труднодоступных

сельских

населенных

пунктах. Для

оснащения

передвижных

многофункциональ

ных культурных

центров

(автоклубов)

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2020

- -- 2,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

используется

"типовой комплект

оборудования",

определенный

методическими

рекомендациями

по приобретению

передвижных

многофункциональ

ных культурных

центров

(автоклубов),

размещенных на

официальном сайте

Минкультуры

России .

1.2

Оснащены пианино

отечественного

производства детские

школы искусств

Ульяновской области

в рамках совместной

программы

Минпромторга

России и

Минкультуры России

Единиц

а

- 30,

000

0

- - -

Детские школы

искусств

Ульяновской

области в 2019

году оснащены

пианино

отечественного

производства в

рамках совместной

программы

Минпромторга

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

- -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

России и

Минкультуры

России.

1.3

Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных

организаций отрасли

культуры,

направленная на

улучшение качества

культурной среды .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - -

К концу 2024 года

будет проведена

реновация ОГБУК

«Ульяновская

областная

библиотека для

детей и юношества

имени

С.Т. Аксакова»,

находящаяся по

адресу:

 г.Ульяновск,

ул.Минаева, д.48.

В настоящее время

объект

эксплуатируется,

однако имеются

недостатки в

конструкциях

здания библиотеки,

наружные

стеновые

ограждения не

отвечают

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2020

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

современным

требованиям СНиП

по условиям

энергосбережения

для отапливаемых

зданий. Все

инженерные сети

(водоснабжение,

канализация,

отопление,

вентиляция,

электроснабжение)

длительное время

не

ремонтировались,

полы в

помещениях здания

библиотеки

пришли в ветхое

состояние и

требуют

капитального

ремонта либо

замены.

1.4

Оснащены

оборудованием

муниципальные

Единиц

а

- - - 10,

000

0

-

Для повышения

качества

художественного

Приобре

тение

товаров,

0,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образовательные

организации,

реализующие

дополнительные

общеобразовательные

программы в сфере

искусств для детей

образования в

образовательных

учреждениях

отрасли культуры в

Ульяновской

области до конца

2021 года будут

оснащены музыкал

ьными

инструментами,

оборудованием и

учебными

материалами 8

образовательных

учреждениях

отрасли культуры.

1.МБУ ДО Детская

школа искусств №1

по адресу:

Ульяновская

область, г.

Димитровград, ул.

Куйбышева, д. 243;

2.МБУ ДО Детская

школа искусств №4

по адресу:

Ульяновская

область, г.

работ,

услуг
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Ульяновск,

проспект Гая, д. 6;

3.МБУ ДО Детская

школа искусств №

7 по адресу:

Ульяновская

область, г.

Ульяновск, ул.

Александра

Матросова, д. 11;

4.МБУ ДО

«Инзенская

Детская школа

искусств»

Ульяновская

область, г. Инза,

ул. Алашеева,

д.118А;

5.МБУ ДО

Новомалыклинская

Детская школа

искусств по адресу:

Ульяновская

область,

Новомалыклински

й район, с.Новая

Малыкла,

ул.Кооперативная,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

д.71А;

6.МБУ ДО

Радищевская

Детская школа

искусств по адресу:

 Ульяновская

область,

Радищевский

район, р.п.

Радищево, ул.

Свердлова, д.15;

7.МБУ ДО Детская

школа искусств №

10 по адресу:

Ульяновская

область,

г.Ульяновск, ул.40-

летия Победы,

д.28;

8.МБУ ДО Детская

художественная

школа по адресу:

Ульяновская

область, г.

Димитровград,

проспект

Автостроителей, д.

55;
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

9.МБУ ДО

Ишеевская Детская

школа искусств по

адресу:

 Ульяновская

область,

Ульяновский

район, р.п. Ишеева,

ул. Дачная, д.5;

10.МБУ ДО

Рощинская Детская

школа искусств по

адресу:

Ульяновская

область,

Ульяновский

район, пос. Зеленая

Роща, ул.Лесная,

д.7.

;

1.5

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в

сельской местности

Единиц

а

- - - 6,0

000

8,0

000

В Ульяновской

области до конца

2023 года будут

построены

(реконструированы

) и (или)

капитально

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

4,0000 2018

- -11,

000

0

13,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

на территории

Ульяновской области.

Нарастающий итог

отремонтированы

12 культурно-

досуговых

учреждений в

сельской

местности.

В 2019 году

построено 2

культурно-

досуговых

учреждения в

сельской

местности:

1. Сельский дом

культуры на 200

мест по адресу:

Ульяновская

область,

Новомалыклински

й район, с.Средний

Сантимир, ул.

Почтовая, д. 2д;

2. Сельский дом

культуры по

адресу:

Ульяновская

область,

Чердаклинский

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

район, МО

"Мирновское

сельское

поселение"

с.Архангельское,

ул. Волжская, д. 31.

В 2020 году

построено 2

культурно-

досуговых

учреждения в

сельской

местности:

1. Сельский дом

культуры на 200

мест по адресу:

Ульяновская

область,

Мелекесский

район,

с.Никольское-на-

Черемшане, ул.

Ленина, д.15;

2. Социально-

культурный центр

по адресу:

Ульяновская

область,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Чердаклинский

район, с. Красный

Яр, ул.

Пролетарская, д.

15.

В 2021 году:

1. Построен

сельский дом

культуры на 100

мест по адресу:

Ульяновская

область,

Старомайнский

район, с.

Дмитриево

Помряскино, ул.

Молодежная, д. 3;

2. Капитально

отремонтирован се

льский дом

культуры по

адресу: Майнский

район, с.Полбино,

ул.Полбина, д.20;

В 2022 году:

Будет построен дом

культуры со

зрительным залом
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

на 150 мест по

адресу:

Ульяновская

область,

Барышский р-н,

р.п.

Старотимошкино ,

ул. Садовая, д. 22;

Будет капитально

отремонтирован

дом культуры по

адресу: Майнский

район, р.п.Майна,

ул. Павлика

Морозова, д.6а;

Начато

строительство

сельского дома

культуры на 200

мест по адресу:

Ульяновская

область,

Сенгилеевский

район с. Шиловка,

площадь

Революции, д. 12а.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.6

Технически

оснащены

муниципальные

музеи. Нарастающий

итог

Единиц

а

- - - - -

К концу 2024 года

в Ульяновской

области будет

технически

оснащено 5

муниципальных

музеев.

Начало реализации

результата - 2023

год, планируется

произвести

оснащение трех

музеев. В 2024 году

- еще одного.

Оснащение

муниципальных

музеев позволит

модернизировать

пространство, а

также увеличить

количество

посещений музеев.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2021

- -4,0

000

5,0

000

-

1.7

В Ульяновской

области

реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы

Единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

 В Ульяновской

области до конца

2023 года будет

реконструировано,

капитально

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

1,0000 2018

- -2,0

000

2,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

региональные и (или)

муниципальные

театры юного зрителя

и театры кукол.

Нарастающий итог

отремонтировано 2

региональных

театра.

В 2019-2020 гг.

капитально

отремонтирован О

ГАУК

«Ульяновский

театр кукол имени

народной артистки

СССР В.М.

Леонтьевой» по

адресу:

Ульяновская

область,

г.Ульяновск, ул.

Гончарова, д.10;С

начала 2021 года до

конца 2023 года

будет произведена

реконструкция

здания ОГАУК

"Театр юного

зрителя" по адресу:

Ульяновская

область, г.

Ульяновск, ул.

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Пушкинская д.

1/11.

1.8

Оснащены

образовательные

учреждения в сфере

культуры (детские

школы искусств по

видам искусств и

училищ)

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными

материалами .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 4,0

000

8,0

000

Для повышения

качества

художественного

образования

оснащены

образовательные

учреждения в

сфере культуры

(детские школы

искусств по видам

искусств и

училищ)

Ульяновской

области,

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными

материалами.

Всего до конца

2024 года будут

оснащены

12 детских школ

искусств по видам

искусств и училищ

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

4,0000 2018

- -8,0

000

12,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

(по 4

образовательных

учреждения в 2020,

2022, 2024 году).

В 2020 году

оснащены

образовательные

учреждения в

сфере культуры

(детские школы

искусств по видам

искусств и

училищ):

1. МАУ ДО

"Детская школа

искусств" по

адресу:

Ульяновская

область, г.Барыш

площадь

Фабричная д.14;

2. ГАУ ДО

"Губернаторская

школа искусств для

одаренных детей"

по адресу:

Ульяновская

область, г.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Ульяновск, ул.

Ленина, д. 51;

3. Муниципальное

бюджетное

учреждение

дополнительного

образования "ДШИ

им.Варламова" по

адресу:

Ульяновская

область,

г. Ульяновск,

проспект 50 лет

ВЛКСМ, д. 19;

4. ОГБПОУ

«Димитровградски

й музыкальный

колледж» по

адресу:

Ульяновская

область, г.

Димитровград,

проспект

Димитрова, д. 39б.

В 2022 году будут

оснащены

образовательные

учреждения в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сфере культуры

(детские школы

искусств по видам

искусств и

училищ):

1. МБУ ДО ДШИ

№8 по адресу:

г.Ульяновск,

проспект

Вр.Сурова, 13

2. МБУ ДО

«Детская школа

искусств № 2»по

адресу: г.

Димитровград, ул.

Мориса Тореза,

д.4А

3. МБУ ДО

«Майнская ДШИ

имени В.Н.

Кашперова» по

адресу:

Ульяновская

область, р.п.

Майна, ул.

Полбина, д.7.

4. МБУ ДО

«Кузоватовская
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

детская школа

искусств» по

адресу:

 Ульяновская

область, р.п.

Кузоватово, ул. 50

лет Октября, д.6.

1.9

Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные

детские школы

искусств по видам

искусств .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 2,0

000

3,0

000

В Ульяновской

области до конца

2024 года будут

реконструированы

и (или) капитально

отремонтированы

7 региональных и

муниципальных

детских школ

искусств по видам

искусств.

В 2021 году

отремонтированы 2

детских школ

искусств:

1. Муниципальное

бюджетное

учреждение

дополнительного

образования

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2020

- -5,0

000

7,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

"Детская школа

искусств № 10" по

адресу:

 Ульяновская

область,

г. Ульяновск, ул. 40

-летия Победы, д.

28;

2. Муниципальное

бюджетное

учреждение

дополнительного

образования

"Новомалыклинска

я детская школа

искусств" по

адресу:Ульяновская

область,

Новомалыклински

й район, с.Новая

Малыкла,

ул.Кооперативная,

д.71А.

В 2022

году отремонтиров

ана:

1. ДШИ № 2 г.

Ульяновск по
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

адресу: г.

Ульяновск,

 Заводской проезд,

27а.

В 2023 году будут

отремонтированы 2

детских школ

искусств в

Ульяновской

области.

В 2024 году будут

отремонтированы 2

детских школ

искусств в

Ульяновской

области.

Мероприятие

позволит улучшить

условия, в которых

обучаются

творчески

одаренные дети.

1.1

0

Реконструированы и

капитально

отремонтированы

муниципальные

музеи. Нарастающий

Единиц

а

- - - - -

К концу 2024 года

в Ульяновской

области будет

реконструировано

или капитально

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

0,0000 2021

- -1,0

000

2,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

итог

отремонтировано 2

муниципальных

музея.

В 2022 году

запланирована рек

онструкция МУК

«Сенгилеевский

районный

краеведческий

музей им.

А.И.Солуянова»,

Ульяновская

область,

Сенгилеевский

район, г. Сенгилей.

 

В 2023-2024

запланировано

проведение

реконструкции

«Музея победы и

трудовой

доблести» города

Ульяновска.

Отбор музеев, в

которых будет

проводится

реконструкция,

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ежегодно

проводится в виде

конкурса проектов

субъектов

Российской

Федерации.

Реконструкция и

капитальный

ремонт

муниципальных

музеев позволит

модернизировать

пространство, а

также увеличить

количество

посещений музеев.

1.1

1

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному

стандарту .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 10,

000

0

13,

000

0

В 2019

году переоснащены

2 муниципальные

библиотеки по

модельному

стандарту:

1. Отдел-

специализированна

я библиотека №18

«Семейная

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

5,0000 2018

- -13,

000

0

13,

000

0

-



27

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

библиотека» по

адресу:Ульяновская

область, г.

Ульяновск

ул.Корунковой,

д.25;

2. Отдел-

специализированна

я библиотека №12

им. В.И. Даля

Муниципальное

бюджетное

учреждение

культуры

«Централизованная

библиотечная

система» по адресу:

 Ульяновская

область, г.

Ульяновск, проезд

Заводской д.27а.

В 2020

году переоснащены

3 муниципальные

библиотеки по

модельному

стандарту:

1. Центральная



28

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

городская

специализированна

я библиотека

«Центр

литературного

краеведения им.

И.А. Гончарова»

по

адресу:Ульяновская

область,

 г.Ульяновск, ул.

Кирова д.40;

2. Детская

библиотека

муниципального

учреждения

культуры

«Централизованная

библиотечная

система»

«Сенгилеевский

район» по адресу:

Ульяновская

область,

Сенгилеевский

район, г.Сенгилей,

ул. Носова, д.13а;

3. Центральная
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

городская детская

библиотека МБУК

«Централизованная

библиотечная

система

г.Димитровграда»

по адресу:

 Ульяновская

область,

г.Димитровград,

ул. Западная, д.7.

В 2021 году

переоснащены 5

муниципальные

библиотеки по

модельному

стандарту:

1 .Отдел -

специализированна

я библиотека № 17

"Содружество"

МБУК

"Централизованная

библиотечная

система" по адресу:

 Ульяновская

область,

 г.Ульяновск,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ул.Верхнеполевая,

д.13;

2. Радищевская

центральная

детская библиотека

муниципального

казенного

учреждения

культуры

"Межпоселенческа

я библиотека"

муниципального

образования

"Радищевский

район" по адресу:

 Ульяновская

область,

Радищевский

район, р. п.

Радищево.

ул. Свердлова, д.

16;

3. Центральная

городская

библиотека

муниципального

образования "город

Димитровград" по
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

адресу:

Ульяновская

область,

г.Димитровград,

ул. Западная, д.7;

4. Центральная

библиотека им.

Героя РФ В.П.

Носова

муниципального

учреждения

культуры

"Централизованная

библиотечная

система" по адресу:

Ульяновская

область,

Сенгилеевский

район, г.Сенгилей,

ул. Носова, д.13а.

5. Радищевская

центральная

библиотека имени

А.Н. Радищева

МКУК

«Межпоселенческа

я библиотека» по

адресу:
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

 Ульяновская

область,

Радищевский

район, р. п.

Радищево.

ул. Свердлова, д.

16.

В 2022 году будут

переоснащены по

модельному

стандарту:

1. Библиотека

«Информационно-

досуговый центр»

МБУК

«Централизованная

 библиотечная

система г.

Димитровграда» по

адресу: г.

 Димитровград,

 Черемшанская

улица, 114;

2.

Специализированн

ая библиотека № 7

«Библиотека

великих открытий»
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

им. А. Ф.

 Трёшникова

МБУК

«Централизованная

 библиотечная

система» по адресу:

г.Ульяновск, ул.

Станкостроителей,

д. 20;

3. Центральная

библиотека им.

А.Д. Воейкова

МКУК

«Межпоселенческа

я

районная библиоте

ка» по адресу:

 Ульяновская

область, р.п

Новоспасское,

улица Мира 25а.

Для оснащения

модельных

библиотек

используется

типовой комплект

оборудования.

Стоимость
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

типового

комплекта

оборудования и

мебели по

результатам

пилотных проектов

составляет: для

муниципальной

библиотеки – 5

млн. рублей,

а для центральной

библиотеки – 10

млн. рублей (из

федерального

бюджета).

Субъекты

обеспечивают

ремонт помещения,

комплектование и

подключение

интернет-канала со

стороны

регионального

бюджета.

Отбор заявок

производится на

конкурсной

основе.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также

более широкий доступ к культурным ценностям0

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

1.1

20 888,3025 000,00 47 601,0012 500,00 0,00 105 989,300,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

20 888,3025 000,00 47 601,0012 500,00 0,00 105 989,300,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

20 000,0020 000,00 40 000,0010 000,00 0,00 90 000,000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

20 000,0020 000,00 40 000,0010 000,00 0,00 90 000,000,00

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

20 000,0020 000,00 40 000,0010 000,00 0,00 90 000,000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

20 888,3025 000,00 47 601,0012 500,00 0,00 105 989,300,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Проведена реновация региональных и

(или) муниципальных организаций

отрасли культуры, направленная на

улучшение качества культурной среды

1.2

0,000,00 0,000,00 358 049,90 358 049,900,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 0,000,00 358 049,90 358 049,900,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,000,00 0,000,00 358 049,90 358 049,900,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и

муниципальные детские школы искусств

по видам искусств

1.3

6 814,600,00 52 250,500,00 48 425,90 178 176,0070 685,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

6 814,600,00 52 250,500,00 48 425,90 178 176,0070 685,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

6 473,800,00 50 194,000,00 30 835,00 158 187,8070 685,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

1.

6 473,800,00 50 194,000,00 30 835,00 158 187,8070 685,00

местным бюджетам1.3.1.1.

1.4.

6 473,800,00 50 194,000,00 30 835,00 158 187,8070 685,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1.2.

6 814,600,00 52 250,500,00 48 425,90 178 176,0070 685,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Реконструированы и капитально

отремонтированы муниципальные музеи

1.4

4 152,800,00 0,000,00 102 718,00 150 892,8044 022,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

4 152,800,00 0,000,00 102 718,00 150 892,8044 022,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

4 028,200,00 0,000,00 102 718,00 150 768,2044 022,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.4.1.1.

1.

4 028,200,00 0,000,00 102 718,00 150 768,2044 022,00

местным бюджетам1.4.1.1.

1.4.

4 028,200,00 0,000,00 102 718,00 150 768,2044 022,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.4.1.2.

4 152,800,00 0,000,00 102 718,00 150 892,8044 022,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Технически оснащены муниципальные

музеи

1.5

0,000,00 0,000,00 5 625,00 22 500,0016 875,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

0,000,00 0,000,00 5 625,00 22 500,0016 875,00

бюджет субъекта1.5.1.1.

0,000,00 0,000,00 5 625,00 22 500,0016 875,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.5.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 5 625,00 22 500,0016 875,00

местным бюджетам1.5.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 5 625,00 22 500,0016 875,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.5.1.2.

0,000,00 0,000,00 5 625,00 22 500,0016 875,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В Ульяновской области1.6

301 688,3026 979,40 303 869,5024 648,80 0,00 657 186,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и (или)

муниципальные театры юного зрителя и

театры кукол

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

301 688,3026 979,40 303 869,5024 648,80 0,00 657 186,000,00

бюджет субъекта1.6.1.1.

301 688,3026 979,40 303 869,5024 648,80 0,00 657 186,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы культурно-

досуговые учреждения в сельской

местности на территории Ульяновской

области

1.7

92 420,7052 189,60 54 095,9027 137,70 140 164,80 511 357,90145 349,20

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.7.1.

92 420,7052 189,60 54 095,9027 137,70 140 164,80 511 357,90145 349,20

бюджет субъекта1.7.1.1.

88 907,7051 667,60 52 617,9026 857,70 70 082,40 370 783,5080 650,20

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.7.1.1.

1.

43 253,4051 667,60 30 004,5026 857,70 0,00 151 783,200,00

местным бюджетам1.7.1.1.

1.4.

43 253,4051 667,60 30 004,5026 857,70 0,00 151 783,200,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.7.1.2.

46 766,4052 189,60 31 482,5027 137,70 70 082,40 292 357,6064 699,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оснащены образовательные учреждения в

сфере культуры (детские школы искусств

по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

1.8

22 641,000,00 0,000,00 19 706,80 42 347,800,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.8.1.

22 641,000,00 0,000,00 19 706,80 42 347,800,00

бюджет субъекта1.8.1.1.

21 839,900,00 0,000,00 19 706,80 41 546,700,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.8.1.1.

1.

21 839,900,00 0,000,00 19 706,80 41 546,700,00

местным бюджетам1.8.1.1.

1.4.

21 839,900,00 0,000,00 19 706,80 41 546,700,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.8.1.2.

22 641,000,00 0,000,00 19 706,80 42 347,800,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.8.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

64 286,50 104 169,00 457 816,90 448 605,70

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

276 931,20 674 690,40 2 026 499,70

64 286,50 448 605,70104 169,00 457 816,90 276 931,20 674 690,40 2 026 499,70

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



40

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ульяновская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 000,00

5 000,005 000,003 500,003 500,001 500,00

1.2. Проведена реновация региональных и

(или) муниципальных организаций

отрасли культуры, направленная на

улучшение качества культурной среды

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и

муниципальные детские школы искусств

по видам искусств

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 085,00

6 473,80

6 473,806 473,806 473,806 473,804 085,00

1.4. Реконструированы и капитально

отремонтированы муниципальные музеи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 028,20

4 028,202 100,001 575,001 050,00525,00

1.5. Технически оснащены муниципальные

музеи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.6. В Ульяновской области

реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и (или)

муниципальные театры юного зрителя и

театры кукол

0,00 5 000,00 10 000,00 15 000,00 29 164,00 43 328,00

301 688,30

212 262,5

0

153 328,0

0

123 328,0

0

93 328,0063 328,00

1.7. Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения в

сельской местности на территории

Ульяновской области

0,00 3 000,00 5 500,00 9 500,00 14 000,00 21 500,00

88 907,70

68 320,9052 000,0043 000,0035 500,0030 000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1.8. Оснащены образовательные учреждения

в сфере культуры (детские школы

искусств по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 4 500,00

21 839,90

18 600,0017 100,0016 500,0014 000,006 540,00

ИТОГО:

0,00 8 000,00 15 500,00 24 500,00 44 664,00 71 413,00

442 937,90

314 685,4

0

236 001,8

0

194 376,8

0

153 851,8

0

105 978,0

0
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7. Дополнительная информация

Состав Ведомственного проектного офиса утвержден распоряжением Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области Ульяновской

области от 28.09.2022 № 124 "О ведомственном проектном офисе по реализации национального проекта "Культура" на территории Ульяновской области"

Состав:

Михеева М.С. – руководитель ВПО

Корчагина О.А.

Мисяков С.И.

Шахова А.П.

 

Координатор проектной деятельности распоряжением Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области от 27.09.2022 № 123 "О

назначении ответственного должностного лица" - Михеева Марина Сергеевна

 

Состав Проектного комитета утвержден протоколом Совета по реформам, национальным и приоритетным проектам при Губернатором УО 20.10.2022 № 3.

Состав:

Кучиц Сергей Сергеевич – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области

Сидорова Евгения Евгеньевна – Министр искусства и культурной политики Ульяновской области

Ответственный секретарь – Снегур Елена Владимировна

Члены проектного комитета:

Алексич Константин Викторович – первый заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области

Архипова Маргарита Константиновна – начальник управления администрации Губернатора Ульяновской области по социально-экономическому развитию

муниципальных образований

Брюханова Наталья Геннадьевна – исполняющий обязанности Министра финансов Ульяновской области

Ившина Татьяна Александровна – исполнительный директор Фонда «Ульяновск − культурная столица»

Корчагина Алёна Олеговна – заместитель Министра искусства и культурной политики Ульяновской области − директор департамента культурной политики

Михеева Марина Сергеевна – заместитель Министра искусства и культурной политики Ульяновской области − директор департамента экономики, финансов

и права

Семенова Наталья Владимировна – исполняющий обязанности Министра просвещения и воспитания Ульяновской области

Шерстнев Сергей Александрович – председатель комитета Законодательного Собрания Ульяновской области по социальной политике, государственному

строительству, местному самоуправлению и развитию гражданского общества
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Ульяновская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Результат "Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту "

В 2019 году переоснащены

2 муниципальные

библиотеки по модельному

стандарту:

1. Отдел-

специализированная

библиотека №18 «Семейная

библиотека» по

адресу:Ульяновская область,

 г. Ульяновск

ул.Корунковой, д.25;

2. Отдел-

специализированная

библиотека №12 им. В.И.

Даля Муниципальное

бюджетное учреждение

культуры

«Централизованная

библиотечная система» по

адресу: Ульяновская

область, г. Ульяновск,

проезд Заводской д.27а.

Михеева М.С.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОтчетДа
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

В 2020 году переоснащены

3 муниципальные

библиотеки по модельному

стандарту:

1. Центральная городская

специализированная

библиотека «Центр

литературного краеведения

им. И.А. Гончарова» по

адресу:Ульяновская область,

 г.Ульяновск, ул. Кирова

д.40;

2. Детская библиотека

муниципального

учреждения культуры

«Централизованная

библиотечная система»

«Сенгилеевский район» по

адресу: Ульяновская

область, Сенгилеевский

район, г.Сенгилей, ул.

Носова, д.13а;

3. Центральная городская

детская библиотека МБУК

«Централизованная

библиотечная система

г.Димитровграда» по

адресу: Ульяновская

область, г.Димитровград,

ул. Западная, д.7.

В 2021 году переоснащены
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

5 муниципальные

библиотеки по модельному

стандарту:

1 .Отдел -

специализированная

библиотека № 17

"Содружество" МБУК

"Централизованная

библиотечная система" по

адресу: Ульяновская

область, г.Ульяновск,

ул.Верхнеполевая, д.13;

2. Радищевская центральная

детская библиотека

муниципального казенного

учреждения культуры

"Межпоселенческая

библиотека"

муниципального

образования "Радищевский

район" по адресу:

 Ульяновская область,

Радищевский район, р. п.

Радищево.

ул. Свердлова, д. 16;

3. Центральная городская

библиотека

муниципального

образования "город

Димитровград" по адресу:

Ульяновская область,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

г.Димитровград, ул.

Западная, д.7;

4. Центральная библиотека

им. Героя РФ В.П. Носова

муниципального

учреждения культуры

"Централизованная

библиотечная система" по

адресу: Ульяновская

область, Сенгилеевский

район, г.Сенгилей, ул.

Носова, д.13а.

5. Радищевская центральная

библиотека имени А.Н.

Радищева МКУК

«Межпоселенческая

библиотека» по адресу:

 Ульяновская область,

Радищевский район, р. п.

Радищево.

ул. Свердлова, д. 16.

В 2022 году будут

переоснащены по

модельному стандарту:

1. Библиотека

«Информационно-

досуговый центр» МБУК

«Централизованная библио

течная система г.

Димитровграда» по адресу:

г. Димитровград,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

 Черемшанская улица, 114;

2. Специализированная

библиотека № 7

«Библиотека великих

открытий» им. А. Ф.

 Трёшникова МБУК

«Централизованная библио

течная система» по адресу:

г.Ульяновск, ул.

Станкостроителей, д. 20;

3. Центральная библиотека

им. А.Д. Воейкова МКУК

«Межпоселенческая

районная библиотека» по

адресу: Ульяновская

область, р.п Новоспасское,

улица Мира 25а.

Для оснащения модельных

библиотек используется

типовой комплект

оборудования. Стоимость

типового комплекта

оборудования и мебели по

результатам пилотных

проектов составляет: для

муниципальной библиотеки

– 5 млн. рублей,

а для центральной

библиотеки – 10 млн.

рублей (из федерального

бюджета). Субъекты
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечивают ремонт

помещения,

комплектование и

подключение интернет-

канала со стороны

регионального бюджета.

Отбор заявок производится

на конкурсной основе.

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Мисяков С.И.

30.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.1.2

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Утверждено распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

-

Мисяков С.И.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.3

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Мисяков С.И.

30.01.2021

02 06 --

1.1.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из областного бюджета

Ульяновской области бюджету

муниципального образования",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из областного бюджета

Ульяновской области

бюджету муниципального

образования

-

Мисяков С.И.

01.02.2021

03 07 --

1.1.5

Контрольная точка "Направление

заявок для участия в конкурсном

отборе субъектов Российской

Федерации на предоставление

иных межбюджетных

трансфертов на создание

модельных муниципальных

библиотек в 2022 году", значение:

0.0000

Заявка О направление

заявок на создание

модельных муниципальных

библиотек

-

Мисяков С.И.

30.04.2021

06 08 --

1.1.6

Контрольная точка "Решение об

объявлении победителей

конкурсного отбора субъектов

Российской Федерации на

предоставление иных

межбюджетных трансфертов на

создание модельных

Решение Решение об

объявлении победителей

конкурсного отбора

-

Мисяков С.И.

01.10.2021

07 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальных библиотек в

2022 году", значение: 0.0000

1.1.7

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Заключенные контракты

(договора)

-

Мисяков С.И.

06.12.2021

08 09 --

1.1.8

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт Акт приема-передачи

-

Мисяков С.И.

28.12.2021

05 10 --

1.1.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Мисяков С.И.

30.12.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.10

Контрольная точка "Открытие

модельных муниципальных

библиотек", значение: 0.0000

Входящее письмо Об

открытии модельных

муниципальных библиотек

-

Мисяков С.И.

30.12.2021

09 04 --

1.1.11

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

Соглашение Cоглашение о

предоставлении бюджетам

-

Мисяков С.И.

30.01.2022

Взаимо

связь с

11 ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.1.12

Контрольная точка "Конкурсная

документация подготовлена",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Конкурсная документация

-

Каткова С.В.

15.03.2022

03 11 --

1.1.13

Контрольная точка "Закупка на

основную сумму объявлена",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС

-

Епифанова

М.В.

30.04.2022

10 12 --

1.1.14

Контрольная точка "Направление

заявок для участия в конкурсном

отборе субъектов Российской

Федерации на предоставление

иных межбюджетных

трансфертов на создание

модельных муниципальных

библиотек в 2023 году", значение:

0.0000

Исходящее письмо Письмо

в Минкультуры РФ

-

Мисяков С.И.

11.05.2022

03 14 --

1.1.15

Контрольная точка "Заключены

контракты/договоры на закупку

товаров, работ, услуг", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Контракты/договоры

-

Токмакова

И.Н.

30.07.2022

14 Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка "Закупка на

экономию средств объявлена",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

ссылка на ЕИС

-

Епифанова

М.В.

29.08.2022

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.17

Контрольная точка " Решение об

объявлении победителей

конкурсного отбора субъектов

Российской Федерации на

предоставление иных

межбюджетных трансфертов на

создание модельных

муниципальных библиотек в

2023 году"

Распоряжение

Министерства искусства и

культурной политики УО

-

Корчагина

А.О.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.18

Контрольная точка "Заключены

контракты/договора на

образовавшуюся экономию ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Контракты/договора

-

Токмакова

И.Н.

10.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.1.19

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа Акт,

счет- фактура, платежное

поручение за выполненные

работы, оказанные услуги

по заключенным

контрактам/договорам

-

Михеева М.С.

30.11.2022

15 09 --

1.1.20

Контрольная точка "Открытие

модельных библиотек", значение:

0.0000

Входящее письмо Письма

от администраций

муниципальных

образований Ульяновской

области

-

Баранова А.П.

20.12.2022

07 04 --

1.1.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Хваткова Г.Е.

30.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.1.22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа -

-

Михеева М.С.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.23

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа -

-

Михеева М.С.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.24

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Прочий тип документа -

-

Михеева М.С.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.25

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Прочий тип документа -

-

Михеева М.С.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Приобретены

передвижные

многофункциональные

культурные центры (автоклубы)

для обслуживания сельского

населения субъектов Российской

Федерации "

К концу 2024 года будут

приобретены 2 автоклуба (в

2021 году - 0, в 2022 году -

0, в 2023 году - 0, в 2024

году - 2)  с целью

обеспечения доступности

услуг культуры для людей,

проживающих

в отдаленных и

труднодоступных сельских

населенных пунктах. Для

Сидорова Е.Е.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оснащения передвижных

многофункциональных

культурных центров

(автоклубов) используется

"типовой комплект

оборудования",

определенный

методическими

рекомендациями по

приобретению

передвижных

многофункциональных

культурных центров

(автоклубов), размещенных

на  официальном сайте

Минкультуры России .

1.2.1

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)", Единица

Прочий тип документа -

-

Сидорова Е.Е.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.2.2

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

Прочий тип документа -

-

Сидорова Е.Е.

30.09.2024

05 Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сформирован (в части результата

федерального проекта)", Единица

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных организаций

отрасли культуры, направленная

на улучшение качества

культурной среды "

К концу 2024 года будет

проведена реновация

ОГБУК «Ульяновская

областная библиотека для

детей и юношества имени

С.Т. Аксакова»,

находящаяся по адресу:

 г.Ульяновск, ул.Минаева,

д.48.

В настоящее время объект

эксплуатируется, однако

имеются недостатки в

конструкциях здания

библиотеки, наружные

стеновые ограждения не

отвечают современным

требованиям СНиП по

условиям энергосбережения

для отапливаемых зданий.

 Все инженерные сети

(водоснабжение,

канализация, отопление,

Сидорова Е.Е.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вентиляция,

электроснабжение)

длительное время не

ремонтировались, полы в

помещениях здания

библиотеки пришли в

ветхое состояние и требуют

капитального ремонта либо

замены.

1.3.1

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Сидорова Е.Е.

30.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 --

1.3.2

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", Единица

Прочий тип документа

Техническая готовность

объекта

-

Сидорова Е.Е.

15.08.2024

02 10 --

1.3.3

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы региональные

и муниципальные детские школы

искусств по видам искусств "

В Ульяновской области до

конца 2024 года будут

реконструированы и (или)

капитально

отремонтированы

7 региональных и

муниципальных детских

школ искусств по видам

искусств.

В 2021 году

отремонтированы 2 детских

школ искусств:

1. Муниципальное

бюджетное учреждение

дополнительного

образования "Детская

школа искусств № 10" по

адресу: Ульяновская

область,

г. Ульяновск, ул. 40-летия

Победы, д. 28;

2. Муниципальное

бюджетное учреждение

дополнительного

образования

Сидорова Е.Е.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОтчетДа
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Новомалыклинская

детская школа искусств" по

адресу:Ульяновская область,

Новомалыклинский район,

с.Новая Малыкла,

ул.Кооперативная, д.71А.

В 2022

году отремонтирована:

1. ДШИ № 2 г. Ульяновск

по адресу: г. Ульяновск,

 Заводской проезд, 27а.

В 2023 году будут

отремонтированы 2 детских

школ искусств в

Ульяновской области.

В 2024 году будут

отремонтированы 2 детских

школ искусств в

Ульяновской области.

Мероприятие позволит

улучшить условия, в

которых обучаются

творчески одаренные дети.

1.4.1

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Положительное заключение

-

Мисяков С.И.

01.02.2021

01 03 --

1.4.2

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Михеева М.С.

01.02.2021

02 17 --



62

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

1.4.3

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План - график закупок

-

Мисяков С.И.

26.02.2021

12 17 --

1.4.4

Контрольная точка "Соглашение

о предоставлении субсидии из

бюджета субъекта Российской

Федерации местному бюджету"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из бюджета субъекта

Российской Федерации

местному бюджету

-

Мисяков С.И.

28.02.2021

16 18 --

1.4.5

Контрольная точка "Исполнитель

контракта (поставщик, подрядчик

определен)"

Прочий тип документа

Исполнитель контракта

(поставщик, подрядчик

определен)

-

Мисяков С.И.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.6

Контрольная точка "Контракт

заключен"

Прочий тип документа

Контракт

-

Михеева М.С.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.7

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа

Техническая готовность

объекта

-

Сидорова Е.Е.

11.10.2021

19 04 --

1.4.8

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Входящее письмо О

завершении работ

-

Мисяков С.И.

06.12.2021

08 14 --

1.4.9

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Акт Акт

-

Сидорова Е.Е.

30.12.2021

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Сидорова Е.Е.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.11

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение О

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

-

Маркелова

О.А.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.4.12

Контрольная точка "Конкурсная

документация подготовлена",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Конкурсная документация

-

Михеева М.С.

01.03.2022

01 09 --

1.4.13

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

ссылка на ЕИС

-

Шайхлисламов

а Р.З.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.4.14

Контрольная точка "Контракт

заключен", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Контракт

-

Сидорова Е.Е.

30.04.2022

09 13 --

1.4.15

Контрольная точка " Техническая

готовность объекта 50%",

значение: 0.0000

Справка О технической

готовности объекта

-

Яковлева А.В.

25.07.2022

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.16

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Прочий тип документа О

завершении СМР

-

Яковлева А.В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.17

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Акт КС, акты приемки

работ

-

Сидорова Е.Е.

20.10.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет -

-

Хваткова Г.Е.

31.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.19

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа -

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.20

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа -

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.21

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Соглашение

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2023

02 04 --

1.4.22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет -

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



68

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.23

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.24

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5

Результат "Реконструированы и

капитально отремонтированы

муниципальные музеи"

К концу 2024 года в

Ульяновской области будет

реконструировано или

капитально

отремонтировано 2

муниципальных музея.

В 2022 году

запланирована реконструкц

Сидорова Е.Е.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ия МУК «Сенгилеевский

районный краеведческий

музей им. А.И.Солуянова»,

Ульяновская область,

Сенгилеевский район, г.

Сенгилей.

 

В 2023-2024 запланировано

проведение реконструкции

«Музея победы и трудовой

доблести» города

Ульяновска.

Отбор музеев, в которых

будет проводится

реконструкция, ежегодно

проводится в виде конкурса

проектов субъектов

Российской Федерации.

Реконструкция и

капитальный ремонт

муниципальных музеев

позволит модернизировать

пространство, а также

увеличить количество

посещений музеев.

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.1

Контрольная точка "Конкурсная

документация подготовлена"

Прочий тип документа

Конкурсная документация

-

Мисяков С.И.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--



70

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение соглашение

-

Маркелова

О.А.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.3

Контрольная точка "Закупка

объявлена"

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС или

перечень

-

Михеева М.С.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.4

Контрольная точка "Контракт

заключен"

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС или

перечень контрактов и

договоров

-

Токмакова

И.Н.

30.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.5

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта 30%"

Входящее письмо о

техготовности

-

Мисяков С.И.

25.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.6

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта 75%"

Входящее письмо о

техготовности

-

Мисяков С.И.

11.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.7

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Входящее письмо о

завершении СМР

-

Мисяков С.И.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.8

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Акт Акт

-

Сидорова Е.Е.

28.12.2022

05 06 --

1.5.9

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение муниципального

задания на оказание

муниципальных услуг

(выполнение работ)"

Отчет о выполнении

-

Сидорова Е.Е.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.10

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение

-

Каткова С.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.5.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет отчет об

использовании МБ

трансфертов

-

Карпушина

М.А.

31.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.12

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", Единица

Прочий тип документа

Техническая готовность

объекта

-

Сидорова Е.Е.

15.08.2024

02 10 --

1.6

Результат "Технически оснащены

муниципальные музеи"

К концу 2024 года в

Ульяновской области будет

технически оснащено 5

муниципальных музеев.

Сидорова Е.Е.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Начало реализации

результата - 2023 год,

планируется произвести

оснащение трех музеев. В

2024 году - еще одного.

Оснащение муниципальных

музеев позволит

модернизировать

пространство, а также

увеличить количество

посещений музеев.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.1

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Правила

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.2

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Распределение

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.6.3

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашение

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.5

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

Прочий тип документа

Правила

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межбюджетных трансфертов" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.6

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Распределение

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.7

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашение

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7

Результат "В Ульяновской

области реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы региональные

и (или) муниципальные театры

юного зрителя и театры кукол"

 В Ульяновской области до

конца 2023 года будет

реконструировано,

капитально

отремонтировано 2

региональных театра.

В 2019-2020 гг. капитально

отремонтирован ОГАУК

«Ульяновский театр кукол

имени народной артистки

СССР В.М. Леонтьевой» по

адресу: Ульяновская

область, г.Ульяновск, ул.

Гончарова, д.10;С начала

2021 года до конца 2023

года будет произведена

реконструкция здания

ОГАУК "Театр юного

Сидорова Е.Е.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОтчетНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

зрителя" по адресу:

Ульяновская область, г.

Ульяновск, ул. Пушкинская

д. 1/11.

1.7.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

План-график закупок

товаров, работ, услуг на

2021 финансовый год и на

плановый период 2022 и

2023 годов;

-

Михеева М.С.

25.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 --

1.7.2

Контрольная точка "Исполнитель

контракта (поставщик,

подрядчик) определен", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Исполнитель контракта

(поставщик, подрядчик)

определен

-

Мисяков С.И.

05.03.2021

11 13 --

1.7.3

Контрольная точка "Контракт

заключен", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Контракт

-

Михеева М.С.

01.04.2021

12 14 --

1.7.4

Контрольная точка "Представлен

отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Субсидия",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

Субсидия

-

Михеева М.С.

31.12.2021

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.7.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение О

предоставлении субсидии

-

Маркелова

О.А.

28.02.2022

14 15 --

1.7.6

Контрольная точка " Техническая

готовность объекта 50%",

значение: 0.0000

Справка О технической

готовности объекта

-

Яковлева А.В.

08.04.2022

14 17 --

1.7.7

Контрольная точка " Техническая

готовность объекта 75%",

значение: 0.0000, Единица

Справка О технической

готовности объекта

-

Яковлева А.В.

10.11.2022

15 10 --

1.7.8

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа Акт,

счет- фактура, платежное

поручение за выполненные

работы, оказанные услуги

по заключенным

контрактам/договорам

-

Михеева М.С.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

18 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.7.9

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", Единица

Прочий тип документа

Техническая готовность

объекта

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2022

08 10 --

1.7.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет О выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Мисяков С.И.

20.01.2023

05 16 --

1.7.11

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000,

Единица

Справка Об окончании

строительно-монтажных

работ

-

Яковлева А.В.

01.07.2023

17 16 --

1.7.12

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Михеева М.С.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.13

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

Прочий тип документа

Закупка

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2024

Взаимо

связь с

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Единица иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8

Результат "Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности на

территории Ульяновской

области"

В Ульяновской области до

конца 2023 года будут

построены

(реконструированы) и (или)

капитально

отремонтированы 12

культурно-досуговых

учреждений в сельской

местности.

В 2019 году построено 2

культурно-досуговых

учреждения в сельской

местности:

1. Сельский дом культуры

на 200 мест по адресу:

Ульяновская область,

Новомалыклинский район,

с.Средний Сантимир, ул.

Почтовая, д. 2д;

2. Сельский дом культуры

по адресу: Ульяновская

Сидорова Е.Е.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОтчетДа
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

область, Чердаклинский

район, МО "Мирновское

сельское поселение"

с.Архангельское, ул.

Волжская, д. 31.

В 2020 году построено 2

культурно-досуговых

учреждения в сельской

местности:

1. Сельский дом культуры

на 200 мест по адресу:

Ульяновская область,

Мелекесский район,

с.Никольское-на-

Черемшане, ул. Ленина,

д.15;

2. Социально-культурный

центр по адресу:

Ульяновская область,

Чердаклинский район, с.

Красный Яр, ул.

Пролетарская, д. 15.

В 2021 году:

1. Построен сельский дом

культуры на 100 мест по

адресу: Ульяновская

область, Старомайнский

район, с. Дмитриево

Помряскино, ул.

Молодежная, д. 3;

2. Капитально
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отремонтирован сельский

дом культуры по адресу:

 Майнский район,

с.Полбино, ул.Полбина,

д.20;

В 2022 году:

Будет построен дом

культуры со зрительным

залом на 150 мест по адресу:

Ульяновская область,

Барышский р-н, р.п.

Старотимошкино , ул.

Садовая, д. 22;

Будет капитально

отремонтирован дом

культуры по адресу:

Майнский район,

р.п.Майна, ул. Павлика

Морозова, д.6а;

Начато строительство

сельского дома культуры на

200 мест по адресу:

Ульяновская область,

Сенгилеевский район с.

Шиловка, площадь

Революции, д. 12а.

 

1.8.1

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

Прочий тип документа

-

Михеева М.С.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

19 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

экспертиз", значение: 0.0000 результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.2

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение -

-

Михеева М.С.

15.01.2021

03 04 --

1.8.3

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа Акт,

план

-

Михеева М.С.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.8.4

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Разрешение

-

Михеева М.С.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.5

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа

Техническая готовность

объекта

-

Мисяков С.И.

11.10.2021

04 06 --

1.8.6

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Входящее письмо О

завершении работ

-

Михеева М.С.

06.12.2021

07 20 --

1.8.7

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Мисяков С.И.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.8.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет -

-

Михеева М.С.

25.12.2021

05 11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.9

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

-

Михеева М.С.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 --

1.8.10

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение -

-

Маркелова

О.А.

15.01.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.8.11

Контрольная точка "Конкурсная

документация подготовлена",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Конкурсная документация

-

Мисяков С.И.

07.03.2022

10, 10 04, 04 --

1.8.12

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

План закупок

-

Михеева М.С.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.13

Контрольная точка "Заключен

контракт на строительство,

реконструкцию и (или)

капитальный ремонт", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Контракт/договор

-

Михеева М.С.

28.06.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет -

-

Шайхлисламов

а Р.З.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.15

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа -

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.16

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Положительное заключение

-

Сидорова Е.Е.

30.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.17

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

План закупок

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.8.18

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Контракт

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.19

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт Акт

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.20

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

Прочий тип документа -

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.21

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа -

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.22

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.23

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.24

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.25

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.8.26

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Сидорова Е.Е.

30.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.27

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", Единица

Прочий тип документа

Техническая готовность

объекта

-

Сидорова Е.Е.

30.06.2024

02 10 --

1.8.28

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Сидорова Е.Е.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.29

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.30

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Контракт

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.31

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Акты,накладные,

платежные поручения

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.8.32

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Накладные, платежные

поручения

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.33

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Правила

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.34

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

Прочий тип документа

Распределение

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальным образованиям)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.35

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашение

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.36

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Отчет

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9

Результат "Оснащены

образовательные учреждения в

сфере культуры (детские школы

искусств по видам искусств и

училищ) музыкальными

инструментами, оборудованием и

учебными материалами "

Для повышения качества

художественного

образования оснащены

образовательные

учреждения в сфере

культуры (детские школы

искусств по видам искусств

и училищ) Ульяновской

области, музыкальными

инструментами,

оборудованием и учебными

материалами.  Всего до

конца 2024 года будут

оснащены 12 детских школ

искусств по видам искусств

и училищ (по 4

образовательных

учреждения в 2020, 2022,

2024 году).

В 2020 году оснащены

образовательные

учреждения в сфере

культуры (детские школы

искусств по видам искусств

и училищ):

1. МАУ ДО "Детская школа

искусств" по адресу:

Ульяновская область,

г.Барыш площадь

Фабричная д.14;

2. ГАУ ДО "Губернаторская

Сидорова Е.Е.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОтчетДа
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

школа искусств для

одаренных детей" по

адресу: Ульяновская

область, г. Ульяновск, ул.

Ленина, д. 51;

3. Муниципальное

бюджетное учреждение

дополнительного

образования "ДШИ

им.Варламова" по адресу:

Ульяновская область,

г. Ульяновск, проспект 50

лет ВЛКСМ, д. 19;

4. ОГБПОУ

«Димитровградский

музыкальный колледж» по

адресу: Ульяновская

область, г. Димитровград,

проспект Димитрова, д. 39б.

В 2022 году будут

оснащены образовательные

учреждения в сфере

культуры (детские школы

искусств по видам искусств

и училищ):

1. МБУ ДО ДШИ №8 по

адресу: г.Ульяновск,

проспект Вр.Сурова, 13

2. МБУ ДО «Детская школа

искусств № 2»по адресу: г.

Димитровград, ул. Мориса
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Тореза, д.4А

3. МБУ ДО «Майнская

ДШИ имени В.Н.

Кашперова» по адресу:

Ульяновская область, р.п.

Майна, ул. Полбина, д.7.

4. МБУ ДО «Кузоватовская

детская школа искусств» по

адресу: Ульяновская

область, р.п. Кузоватово, ул.

50 лет Октября, д.6.

1.9.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение,

подписанное в

Электронном бюджете

-

Михеева М.С.

30.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.9.2

Контрольная точка "Конкурсная

документация подготовлена",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Конкурсная документация

-

Мисяков С.И.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.9.3

Контрольная точка "Закупка на

основную сумму объявлена",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

План-график закупок

-

Михеева М.С.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 --

1.9.4

Контрольная точка "Заключены

договоры, контракты на закупку

товаров, работ, услуг по

основной сумме", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Михеева М.С.

30.07.2022

13 15 --

1.9.5

Контрольная точка "Закупка на

экономию средств объявлена",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Закупки, размещенные на

ЕИС или отчет

-

Мисяков С.И.

30.10.2022

14 09 --

1.9.6

Контрольная точка "Произведена

приёмка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по основной сумме",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Акты о приемке

выполненных работ,

платежные поручения за

выполненные работы по

заключенным контрактам

-

Карпушина

М.А.

15.11.2022

15 10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Входящее письмо О

закупленном/поставленном

оборудовании

-

Сидорова Е.Е.

30.12.2022

15 09 --

1.9.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Шайхлисламов

а Р.З.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.9.9

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Постановление -

-

Михеева М.С.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.9.12

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Контракт (договор)

-

Гаврилова

Ю.Ю.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет Министерства

искусства и культурной

политики Ульяновской

области

-

Гаврилова

Ю.Ю.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.14

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа -

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.9.15

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа -

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.9.16

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Прочий тип документа -

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа -

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10

Результат "Оснащены пианино

отечественного производства

детские школы искусств

Ульяновской области в рамках

Детские школы искусств

Ульяновской области в 2019

году оснащены пианино

отечественного

Сидорова Е.Е.

01.01.2019 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

совместной программы

Минпромторга России и

Минкультуры России"

производства в рамках

совместной программы

Минпромторга России и

Минкультуры России.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.10.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Акт

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2019

01 03 --

1.10.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет Министерства

искусства и культурной

политики Ульяновской

области

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--



105

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11

Результат "Оснащены

оборудованием муниципальные

образовательные организации,

реализующие дополнительные

общеобразовательные программы

в сфере искусств для детей"

Для повышения качества

художественного

образования в

образовательных

учреждениях отрасли

культуры в Ульяновской

области до конца 2021 года

будут

оснащены музыкальными

инструментами,

оборудованием и учебными

материалами 8

образовательных

учреждениях отрасли

культуры.

1.МБУ ДО Детская школа

искусств №1 по адресу:

Ульяновская область, г.

Димитровград, ул.

Куйбышева, д. 243;

2.МБУ ДО Детская школа

искусств №4 по адресу:

Ульяновская область, г.

Ульяновск, проспект Гая, д.

6;

Михеева М.С.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОтчетДа
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.МБУ ДО Детская школа

искусств № 7 по адресу:

Ульяновская область, г.

Ульяновск, ул. Александра

Матросова, д. 11;

4.МБУ ДО «Инзенская

Детская школа искусств»

Ульяновская область, г.

Инза, ул. Алашеева, д.118А;

5.МБУ ДО

Новомалыклинская Детская

школа искусств по адресу:

Ульяновская область,

Новомалыклинский район,

с.Новая Малыкла,

ул.Кооперативная, д.71А;

6.МБУ ДО Радищевская

Детская школа искусств по

адресу: Ульяновская

область, Радищевский

район, р.п. Радищево, ул.

Свердлова, д.15;

7.МБУ ДО Детская школа

искусств №10 по адресу:

Ульяновская область,

г.Ульяновск, ул.40-летия

Победы, д.28;

8.МБУ ДО Детская

художественная школа по

адресу: Ульяновская

область, г. Димитровград,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проспект Автостроителей,

д. 55;

9.МБУ ДО Ишеевская

Детская школа искусств по

адресу: Ульяновская

область, Ульяновский

район, р.п. Ишеева, ул.

Дачная, д.5;

10.МБУ ДО Рощинская

Детская школа искусств по

адресу: Ульяновская

область, Ульяновский

район, пос. Зеленая Роща,

ул.Лесная, д.7.

;

1.11.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии бюджету

муниципального образования

Ульяновской области из

областного бюджета Ульяновской

области"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

бюджету муниципального

образования Ульяновской

области из областного

бюджета Ульяновской

области

-

Мисяков С.И.

26.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.11.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

Прочий тип документа

заключенные контракты

(договора)

-

Мисяков С.И.

30.06.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечение по итогам II

квартала 2021 года"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Закрывающие документы

-

Мисяков С.И.

06.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании субсидии ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет об

использовании субсидии

-

Мисяков С.И.

25.12.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Ульяновская область)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

- 0,000020200,00 0,0000 0,00001,0000Новомалыклинский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Чердаклинский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 0,00001,0000город Ульяновск 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00001,0000Старомайнский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 0,00000,0000Сенгилеевский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 0,00000,0000Барышский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00001,0000Майнский муниципальный район 0,00000,0000 - -

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование

- 0,000020200,00 0,0000 0,00001,0000Новомалыклинский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00002,0000Ульяновский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00001,0000Инзенский муниципальный район 0,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020200,00 0,0000 0,00001,0000Сенгилеевский муниципальный

район

0,00001,0000 - -

- 0,000020200,00 2,0000 0,00003,0000город Димитровград 0,00001,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Барышский муниципальный район 0,00001,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00003,0000Радищевский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 0,00000,0000Новоспасский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 0,00000,0000Майнский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 2,000020200,00 2,0000 0,00004,0000город Ульяновск 0,00002,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 0,00000,0000Кузоватовский муниципальный

район

0,00000,0000 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Ульяновская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий

доступ к культурным ценностям

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 5

2018

- - - 10,00 13,00 13,00 - -13,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

5

2018

- - - --5,00 5,00- -

город Димитровград Единица 0

2018

- - - 2,00 - - - -1,00

Новоспасский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - --

Сенгилеевский муниципальный район Единица 0

2018

- - - - - - - -1,00

Радищевский муниципальный район Единица 0

2018

- - - - - - - -2,00



112

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

город Ульяновск Единица 0

2018

- - - 2,00 - - - -1,00

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2020

- - - 2,00 5,00 7,00 - -3,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2020

- - - -1,002,00 2,00- -

город Ульяновск Единица 0

2020

- - - 2,00 - - - -1,00

Чердаклинский муниципальный район Единица 0

2020

- - - - 1,00 - - --

Новомалыклинский муниципальный

район

Единица 0

2020

- - - - - - - -1,00

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности на территории Ульяновской

области

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 4

2018

- - - 6,00 11,00 13,00 - -8,00

2018



113

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

4 - - - --1,00 2,00- -

Сенгилеевский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - --

Старомайнский муниципальный

район

Единица 0

2018

- - - - - - - -1,00

Барышский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - --

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 4

2018

- - - 4,00 8,00 12,00 - -8,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

4

2018

- - - --- 4,00- -

город Димитровград Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - --

Майнский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - --

Кузоватовский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - --



114

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

город Ульяновск Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - --

Оснащены оборудованием муниципальные образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы в сфере искусств

для детей

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2018

- - - 10,00 - - - --

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2018

- - - --10,00 -- -

город Димитровград Единица 0

2018

- - - - - - - -2,00

Инзенский муниципальный район Единица 0

2018

- - - - - - - -1,00

Новомалыклинский муниципальный

район

Единица 0

2018

- - - - - - - -1,00

Радищевский муниципальный район Единица 0

2018

- - - - - - - -1,00

город Ульяновск Единица 0

2018

- - - - - - - -3,00

Ульяновский муниципальный район Единица 0

2018

- - - - - - - -2,00



115

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество

организаций культуры,

получивших

современное

оборудование",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных

объектов организаций

культуры ",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения в сельской местности на территории

Ульяновской области

370783.5 0,00 70 70

2.Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские

школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными

инструментами, оборудованием и учебными материалами

41546.7 55 0,00 55

3.Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту 90000 45 0,00 45

4.Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные

и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

158187.8 0,00 30 30

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Культурная среда (Ульяновская область)



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество

организаций культуры,

получивших

современное

оборудование",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных

объектов организаций

культуры ",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

5.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей

регионального проекта

660518 100 100 200



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Сидорова Е. Е. Министр искусства и

культурной политики

Ульяновской области

Русских А. Ю. 30

2 Администратор регионального

проекта

Михеева М. С. Заместитель Министра -

директор департамента

экономики, финансов и права

Министерства искусства и

культурной политики

Ульяновской области

Сидорова Е. Е. 60

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Михеева М. С. Заместитель Министра -

директор департамента

экономики, финансов и права

Министерства искусства и

культурной политики

Ульяновской области

Сидорова Е. Е. 60

4 Участник регионального

проекта

Мисяков С. И. Начальник отдела творческого

планирования и реализации

проектов департамента

культурной политики

Министерства искусства и

культурной политики

Ульяновской области

Сидорова Е. Е. 10

5 Участник регионального

проекта

Корчагина А. О. Заместитель Министра

искусства и культурной

политики Ульяновской

области-директор

департамента культурной

политики

- 20

6 Участник регионального Михеева М. С. Заместитель Министра - Сидорова Е. Е. 60



проекта директор департамента

экономики, финансов и права

Министерства искусства и

культурной политики

Ульяновской области

7 Участник регионального

проекта

Каткова С. В. Главный консультант отдела

финансирования, отчётности и

контроля-департамента

экономики, финансов и права

Министерства искусства и

культурной политики

Ульяновской области

- 20

8 Участник регионального

проекта

Епифанова М. В. Главный специалист отдела

экономики и финансов

областного государственного

казенного учреждения "Центр

культурных технологий"

- 20

9 Участник регионального

проекта

Токмакова И. Н. Главный специалист отдела

экономики и финансов

областного государственного

казенного учреждения "Центр

культурных технологий"

- 30

10 Участник регионального

проекта

Баранова А. П. Главный специалист отдела

аналитики и планирования

областного государственного

казенного учреждения "Центр

культурных технологий"

- 40

11 Участник регионального

проекта

Хваткова Г. Е. Начальник отдела аналитики и

планирования областного

государственного казенного

учреждения "Центр

культурных технологий"

- 80

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской

Федерации

12 Ответственный за достижение Сидорова Е. Е. Министр искусства и Русских А. Ю. 30



результата регионального

проекта

культурной политики

Ульяновской области

13 Участник регионального

проекта

Сидорова Е. Е. Министр искусства и

культурной политики

Ульяновской области

Русских А. Ю. 30

Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сидорова Е. Е. Министр искусства и

культурной политики

Ульяновской области

Русских А. Ю. 30

15 Участник регионального

проекта

Сидорова Е. Е. Министр искусства и

культурной политики

Ульяновской области

Русских А. Ю. 30

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сидорова Е. Е. Министр искусства и

культурной политики

Ульяновской области

Русских А. Ю. 30

17 Участник регионального

проекта

Михеева М. С. Заместитель Министра -

директор департамента

экономики, финансов и права

Министерства искусства и

культурной политики

Ульяновской области

Сидорова Е. Е. 60

18 Участник регионального

проекта

Хваткова Г. Е. Начальник отдела аналитики и

планирования областного

государственного казенного

учреждения "Центр

культурных технологий"

- 80

19 Участник регионального

проекта

Сидорова Е. Е. Министр искусства и

культурной политики

Ульяновской области

Русских А. Ю. 30

20 Участник регионального

проекта

Яковлева А. В. Начальник отдела

материально-технического

обеспечения областного

- 80



государственного казенного

учреждения "ЦЕНТР

КУЛЬТУРНЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ"

21 Участник регионального

проекта

Ганин О. А. Директор - 3

22 Участник регионального

проекта

Шайхлисламова Р. З. Начальник отдела

финансирования, отчётности и

контроля-департамента

экономики, финансов и права

Министерства искусства и

культурной политики

Ульяновской области

- 20

23 Участник регионального

проекта

Маркелова О. А. Начальник отдела правового

обеспечения Министерства

искусства и культурной

политики Ульяновской

области

- 10

Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сидорова Е. Е. Министр искусства и

культурной политики

Ульяновской области

Русских А. Ю. 30

25 Участник регионального

проекта

Сидорова Е. Е. Министр искусства и

культурной политики

Ульяновской области

Русских А. Ю. 30

26 Участник регионального

проекта

Мисяков С. И. Начальник отдела творческого

планирования и реализации

проектов департамента

культурной политики

Министерства искусства и

культурной политики

Ульяновской области

Сидорова Е. Е. 10

27 Участник регионального Токмакова И. Н. Главный специалист отдела - 30



проекта экономики и финансов

областного государственного

казенного учреждения "Центр

культурных технологий"

28 Участник регионального

проекта

Маркелова О. А. Начальник отдела правового

обеспечения Министерства

искусства и культурной

политики Ульяновской

области

- 10

29 Участник регионального

проекта

Каткова С. В. Главный консультант отдела

финансирования, отчётности и

контроля-департамента

экономики, финансов и права

Министерства искусства и

культурной политики

Ульяновской области

- 20

30 Участник регионального

проекта

Карпушина М. А. Заместитель директора

областное государственное

казенное учреждение "Центр

культурных технологий

- 20

Технически оснащены муниципальные музеи

31 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сидорова Е. Е. Министр искусства и

культурной политики

Ульяновской области

Русских А. Ю. 30

В Ульяновской области реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры

кукол

32 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сидорова Е. Е. Министр искусства и

культурной политики

Ульяновской области

Русских А. Ю. 30

33 Участник регионального

проекта

Мисяков С. И. Начальник отдела творческого

планирования и реализации

проектов департамента

культурной политики

Министерства

Сидорова Е. Е. 10



искусства и культурной

политики Ульяновской

области

34 Участник регионального

проекта

Хваткова Г. Е. Начальник отдела аналитики и

планирования областного

государственного казенного

учреждения "Центр

культурных технологий"

- 80

35 Участник регионального

проекта

Михеева М. С. Заместитель Министра -

директор департамента

экономики, финансов и права

Министерства искусства и

культурной политики

Ульяновской области

Сидорова Е. Е. 60

36 Участник регионального

проекта

Сидорова Е. Е. Министр искусства и

культурной политики

Ульяновской области

Русских А. Ю. 30

37 Участник регионального

проекта

Яковлева А. В. Начальник отдела

материально-технического

обеспечения областного

государственного казенного

учреждения "ЦЕНТР

КУЛЬТУРНЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ"

- 80

38 Участник регионального

проекта

Ганин О. А. Директор - 3

39 Участник регионального

проекта

Маркелова О. А. Начальник отдела правового

обеспечения Министерства

искусства и культурной

политики Ульяновской

области

- 10

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности на территории Ульяновской

области

40 Ответственный за достижение Сидорова Е. Е. Министр искусства и Русских А. Ю. 30



результата регионального

проекта

культурной политики

Ульяновской области

41 Участник регионального

проекта

Сидорова Е. Е. Министр искусства и

культурной политики

Ульяновской области

Русских А. Ю. 30

42 Участник регионального

проекта

Мисяков С. И. Начальник отдела творческого

планирования и реализации

проектов департамента

культурной политики

Министерства искусства и

культурной политики

Ульяновской области

Сидорова Е. Е. 10

43 Участник регионального

проекта

Михеева М. С. Заместитель Министра -

директор департамента

экономики, финансов и права

Министерства искусства и

культурной политики

Ульяновской области

Сидорова Е. Е. 60

44 Участник регионального

проекта

Маркелова О. А. Начальник отдела правового

обеспечения Министерства

искусства и культурной

политики Ульяновской

области

- 10

45 Участник регионального

проекта

Шайхлисламова Р. З. Начальник отдела

финансирования, отчётности и

контроля-департамента

экономики, финансов и права

Министерства искусства и

культурной политики

Ульяновской области

- 20

46 Участник регионального

проекта

Ганин О. А. Директор - 3

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами



47 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сидорова Е. Е. Министр искусства и

культурной политики

Ульяновской области

Русских А. Ю. 30

48 Участник регионального

проекта

Сидорова Е. Е. Министр искусства и

культурной политики

Ульяновской области

Русских А. Ю. 30

49 Участник регионального

проекта

Михеева М. С. Заместитель Министра -

директор департамента

экономики, финансов и права

Министерства искусства и

культурной политики

Ульяновской области

Сидорова Е. Е. 1

50 Участник регионального

проекта

Мисяков С. И. Начальник отдела творческого

планирования и реализации

проектов департамента

культурной политики

Министерства искусства и

культурной политики

Ульяновской области

Сидорова Е. Е. 10

51 Участник регионального

проекта

Шайхлисламова Р. З. Начальник отдела

финансирования, отчётности и

контроля-департамента

экономики, финансов и права

Министерства искусства и

культурной политики

Ульяновской области

- 20

52 Участник регионального

проекта

Карпушина М. А. Заместитель директора

областное государственное

казенное учреждение "Центр

культурных технологий

- 20

Оснащены пианино отечественного производства детские школы искусств Ульяновской области в рамках совместной программы Минпромторга России и

Минкультуры России

53 Ответственный за достижение

результата регионального

Сидорова Е. Е. Министр искусства и

культурной политики

Русских А. Ю. 30



проекта Ульяновской области

54 Участник регионального

проекта

Сидорова Е. Е. Министр искусства и

культурной политики

Ульяновской области

Русских А. Ю. 30

55 Участник регионального

проекта

Михеева М. С. Заместитель Министра -

директор департамента

экономики, финансов и права

Министерства искусства и

культурной политики

Ульяновской области

Сидорова Е. Е. 1

Оснащены оборудованием муниципальные образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы в сфере

искусств для детей

56 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Михеева М. С. Заместитель Министра -

директор департамента

экономики, финансов и права

Министерства искусства и

культурной политики

Ульяновской области

Сидорова Е. Е. 60

57 Участник регионального

проекта

Гаврилова Ю. Ю. Директор Государственное

автономное учреждение

дополнительного образования

"Губернаторская школа

искусств для одарённых

детей"

Сидорова Е. Е. 30

58 Участник регионального

проекта

Сидорова Е. Е. Министр искусства и

культурной политики

Ульяновской области

Русских А. Ю. 30

59 Участник регионального

проекта

Михеева М. С. Заместитель Министра -

директор департамента

экономики, финансов и права

Министерства искусства и

культурной политики

Ульяновской области

Сидорова Е. Е. 60

60 Участник регионального Мисяков С. И. Начальник отдела Сидорова Е. Е. 10



проекта творческого планирования и

реализации проектов

департамента культурной

политики Министерства

искусства и культурной

политики Ульяновской

области


