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регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Ульяновской области

1. Основные положения

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Ульяновской

области

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного

фонда в Ульяновской области

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Лазарев Е.А.

Заместитель Председателя Правительства Ульяновской

области

Шканов С.А.Руководитель регионального проекта Заместитель министра

Лукьянов И.Ю.Администратор регионального проекта

Директор департамента строительства Министерства

строительства и архитектуры Ульяновской области

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ульяновской области "Развитие

строительства и архитектуры в Ульяновской области"

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной

программы" государственной программы Ульяновской

области "Развитие строительства и архитектуры в

Ульяновской области"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1.

Количество граждан,

расселенных из

непригодного для

проживания жилищного

фонда (нарастающим итогом)

0,0000 2017

0,0000 0,0400 0,3500 0,8000 1,7000 2,4600 2,4600

Тысяча

человек

ФП АИС

«Реформа

ЖКХ»

--

2 Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных

прав, установленных законодательством Российской Федерации

2.1.

Количество квадратных

метров расселенного

непригодного для

проживания жилищного

фонда (нарастающим итогом)

0,0000 2017

0,0000 0,6500 6,1800 14,3900 30,8200 44,1600 44,1600

Тысяча

квадратны

х метров

ФП АИС

«Реформа

ЖКХ»

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1. Количество граждан, расселенных из

непригодного для проживания жилищного

фонда (нарастающим итогом)

2,420

0

2,420

0

2,430

0

2,446

0

2,460

0

2,460

0

Тысяча

человек

2,4600

2,460

0

2,460

0

2,460

0

2,460

0

2,460

0

ФП

2 Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных

прав, установленных законодательством Российской Федерации

2.1. Количество квадратных метров расселенного

непригодного для проживания жилищного

фонда (нарастающим итогом)

36,16

80

36,16

80

36,32

00

37,10

00

37,50

00

38,20

00

Тысяча

квадратных

метров

44,1600

43,80

00

42,63

00

41,42

00

40,60

00

39,40

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1

Утверждена

региональная

программа

переселения граждан

из непригодного для

проживания

жилищного фонда на

2019 – 2024 годы в

соответствии с

методическими

рекомендациями по

формированию

региональных

программ

переселения граждан

из непригодного для

проживания

жилищного фонда

Условн

ая

единиц

а

- 1,0

000

- - -

Постановление

Правительства

Ульяновской

области об

утверждении

(принятии)

региональной

программы

переселения

граждан из

непригодного для

проживания

жилищного фонда

Приняти

е

норматив

ного

правовог

о

(правово

го) акта

0,0000 2018

- -- -

-

1.2

Реализованы

мероприятия,

предусмотренные

региональными

программами

Тысяча

квадрат

ных

метров

- 0,6

500

6,1

800

14,

390

0

30,

820

0

Результат

направлен на

обеспечение на

территории

Ульяновской

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

0,0000 2017

- -44,

160

0

44,

160

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

переселения граждан

из непригодного для

проживания

жилищного фонда .

Нарастающий итог

области

устойчивого

сокращения

непригодного для

проживания

жилищного фонда.

Мероприятия по

переселению

граждан

осуществляются на

территории

муниципальных

образований

Ульяновской

области в которых

имеется аварийный

жилищный фонд..

По итогам 2022

года нарастающим

итогом и с учётом

перевыполнения

целевых

показателей в

период c 2019 по

2022 год

достижение

показателей

составило:- по

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

расселяемой

площади – 36,

168 тыс. кв.м.

(выполнение

117,35 %)

- по количеству

переселённых

граждан – 2,42 тыс.

 человек

(выполнение

142,35 %).

По этапу 2022-2023

годов переселение

граждан из

аварийного жилья

запланировано в 9

муниципальных

Ульяновской

области, а именно:

город Ульяновск,

город

Димитровград,

Вешкаймский

район, Карсунский

район, Языковское

городское

поселение,

Мелекесский
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

район,

Новомалыклински

й район,

Сенгилеевский

район,

Ульяновский

район. До конца

2023 года проектом

предусмотрено

расселение

аварийного жилья

в объеме 44,16 тыс.

кв. м и переселение

2,46 тыс. человек.

1.3

Государственной

корпорацией –

Фондом содействия

реформированию

жилищно-

коммунального

хозяйства (далее –

Фонд ЖКХ)

заключено

соглашение с

Ульяновской

областью на оказание

финансовой

Условн

ая

единиц

а

- 1,0

000

- - -

Государственной

корпорацией –

Фондом

содействия

реформированию

жилищно-

коммунального

хозяйства (далее –

Фонд ЖКХ)

заключено

соглашение с

Ульяновской

областью на

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

поддержки на

расселение

непригодного для

проживания

жилищного фонда на

2019 – 2024

оказание

финансовой

поддержки на

расселение

непригодного для

проживания

жилищного фонда

на 2019 – 2024
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.0

Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения граждан из

непригодного для проживания жилищного

фонда

1.1

1 138 488,13274 139,86 604 369,570,00 0,00 2 400 790,43383 792,87

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

1 138 488,13274 139,86 604 369,570,00 0,00 2 400 790,43383 792,87

бюджет субъекта1.1.1.1.

1 041 502,59261 187,47 530 278,100,00 0,00 2 194 097,76361 129,60

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

1 041 502,59261 187,47 530 278,100,00 0,00 2 194 097,76361 129,60

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

1 041 502,59261 187,47 530 278,100,00 0,00 2 194 097,76361 129,60

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

1 138 488,13274 139,86 604 369,570,00 0,00 2 400 790,43383 792,87

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 274 139,86 604 369,57 1 138 488,13

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

383 792,87 0,00 2 400 790,43

0,00 1 138 488,13274 139,86 604 369,57 383 792,87 0,00 2 400 790,43

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



11

6. Помесячный план исполнения бюджета Ульяновская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1. Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда

0,00 0,00 5 500,00 15 500,00 40 500,00 65 500,00

361 129,60

290 500,0

0

250 500,0

0

190 500,0

0

120 500,0

0

90 500,00

ИТОГО:

0,00 0,00 5 500,00 15 500,00 40 500,00 65 500,00

361 129,60

290 500,0

0

250 500,0

0

190 500,0

0

120 500,0

0

90 500,00
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7. Дополнительная информация

 Состав проектного комитета по реализации национального проекта «Жильё и городская среда» на территории Ульяновской области

(утвержден Губернатором Ульяновской области от 25.01.2023 № 73-Г-01/1196вн)

Председатель проектного комитета (куратор по направлению национального проекта)

Лазарев Евгений Александрович – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области

Заместители председателя проектного комитета (руководители по направлению национального проекта)

Черепан Александр Яковлевич – Министр  жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области

Шканов Сергей Александрович - заместитель Министра  жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области

Ответственный секретарь проектного комитета

Телепенина Надежда Сергеевна – старший аналитик департамента контроля реализации национальных и региональных проектов управления проектного

развития (Региональный проектный офис) администрации Губернатора Ульяновской области

Члены проектного комитета:

Золотова  Елена Александровна - начальник отдела перспективного развития, аналитики и тарифного регулирования областного государственного казённого

предприятия «Ульяновский областной водоканал» (по согласованию)Карсаков Иван Петрович - заместитель Министра - директор департамента жилищной

политики Министерства жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области

Полежаев Дмитрий Андреевич - заместитель генерального директора  ОГАУ «Корпорация развития строительства  и инфраструктурных проектов

Ульяновской области «Дом.73» (по согласованию)

Чупахина  Елена Юрьевна - директор департамента городской среды Министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды

Ульяновской области

 

                                                                                                                          СОСТАВ

  ведомственного проектного офиса по реализации национального проекта «Жильё и городская среда» на территории Ульяновской

области

(утверждён распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области от 02.12.2022 № 1590-од))

Руководитель ведомственного проектного офиса

Шканов С.А. – заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области

Заместитель руководителя ведомственного проектного офиса

Карсаков И.П.- заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области-директор департамента жилищной

политики

Администратор регионального проекта «Жильё»

Ефремов А.Д. – начальник отдела жилищного строительства – межведомственного проектного офиса по реализации национального проекта «Жильё и

городская среда» областного государственного автономного учреждения «Корпорация развития строительства и инфраструктурных проектов Ульяновской

области «Дом.73» (по согласованию)
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Администратор регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

Лукьянов И.Ю. – директор департамента строительства Министерства жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области

Администратор регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

Чупахина Е.Ю. – директор департамента городской среды Министерства жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области

Администратор регионального проекта «Чистая вода»

Золотова Е.А. – начальник отдела перспективного развития областного государственного казённого предприятия «Ульяновский областной водоканал» (по

согласованию)

Участники ведомственного проектного офиса:

Воронина Ю.С – ведущий инженер отдела переселения из аварийного жилья областного государственного казённого учреждения

«Ульяновскоблстройзаказчик» (по согласованию)

Галацков А.А. - ведущий специалист отдела перспективного развития Областного государственного казённого учреждения «Ульяновский областной

водоканал» (по согласованию)Егоров А.Н. – начальник отдела «Центр компетенций по вопросам городской среды – Проектный офис» областного

государственного казённого предприятия «Агентство стратегического консалтинга» (по согласованию)

Землемерова Г.Г. – ведущий специалист отдела «Центр компетенций по вопросам городской среды – Проектный офис» областного государственного

казённого предприятия «Агентство стратегического консалтинга» (по согласованию)

Кочетова Н.Н. – начальник отдела переселения из аварийного жилья областного государственного казённого учреждения «Ульяновскоблстройзаказчик» (по

согласованию)

Малышева Н.А. – заместитель начальника отдела перспективного развития областного государственного казённого предприятия «Ульяновский областной

водоканал» (по согласованию)

 Ответственный за координацию деятельности ведомственного проектного офиса по реализации национального проекта "Жильё и городская среда

на территории Ульяновской области"

(распоряжение Министерства жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области от 02.12.2022 № 1589-од)

Шканов Сергей Александрович - заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области, куратор проектной

деятельности
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного

фонда в Ульяновской области

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1

Результат "Реализованы

мероприятия, предусмотренные

региональными программами

переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда "

Результат направлен на

обеспечение на территории

Ульяновской области

устойчивого сокращения

непригодного для

проживания жилищного

фонда.

Мероприятия по

переселению граждан

осуществляются на

территории

муниципальных

образований Ульяновской

области в которых имеется

аварийный жилищный

фонд..

По итогам 2022 года

нарастающим итогом и

с учётом перевыполнения

целевых показателей в

период c 2019 по 2022 год

достижение показателей

Шканов С.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

«Реформа

ЖКХ»

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

составило:- по расселяемой

площади – 36,168 тыс. кв.м.

(выполнение 117,35 %)

- по количеству

переселённых граждан – 2,

42 тыс. человек

(выполнение 142,35 %).

По этапу 2022-2023 годов

переселение граждан из

аварийного жилья

запланировано в 9

муниципальных

Ульяновской области, а

именно: город Ульяновск,

город Димитровград,

Вешкаймский район,

Карсунский район,

Языковское городское

поселение, Мелекесский

район, Новомалыклинский

район, Сенгилеевский

район, Ульяновский район.

 До конца 2023 года

проектом предусмотрено

расселение аварийного

жилья в объеме 44,16 тыс.

кв. м и переселение 2,

46 тыс. человек.

1.1.1

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

Соглашение Риски

отсутствуют

-

Шканов С.А.

31.03.2021

Взаимо

связь с

08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставления субсидии на

выполнение муниципального

задания на оказание

муниципальных услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Шканов С.А.

05.04.2021

14 10 не требуется-

1.1.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Шканов С.А.

05.07.2021

09 08 не требуется-

1.1.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Прочий тип документа Не

требуется

-

Шканов С.А.

05.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Шканов С.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Шканов С.А.

31.12.2021

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Реформа

ЖКХ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.7

Контрольная точка "Заключены

соглашения о реализации

регионального проекта

"Обеспечение устойчивого

сокращения непригодного для

проживания жилищного фонда"

на территории муниципальных

образований Ульяновской

области", значение: 0.0000

Отчет Отчёт о заключении

соглашений о реализации

регионального проекта

"Обеспечение устойчивого

сокращения непригодного

для проживания

жилищного фонда"

-

Алексич К.В.

25.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории Ульяновской области

регионального проекта

"Обеспечение устойчивого

сокращения непригодного для

постоянного проживания

жилищного фонда" ", значение:

0.0000

Отчет Отчёт о проведении

промежуточного

мониторинга по

исполнению финансовых

соглашений на территории

Ульяновской области

-

Шканов С.А.

05.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 АИС

«Реформа

ЖКХ»

-

1.1.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта (в части

результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

Отчет Отчёт о проведении

промежуточного

мониторинга о реализации

регионального проекта (в

части результата

федерального проекта)

-

Шканов С.А.

05.04.2022

09 12 АИС

«Реформа

ЖКХ»

-

1.1.10

Контрольная точка "Обеспечен Отчет Отчёт о проведении

-

Шканов С.А.

05.07.2022

09 13 АИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории Ульяновской области

регионального проекта

"Обеспечение устойчивого

сокращения непригодного для

постоянного проживания

жилищного фонда"", значение:

0.0000

промежуточного

мониторинга по

исполнению финансовых

соглашений на территории

Ульяновской области

«Реформа

ЖКХ»

1.1.11

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта (в части

результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

Отчет Отчёт о проведении

промежуточного

мониторинга о реализации

регионального проекта (в

части результата

федерального проекта)

-

Шканов С.А.

05.07.2022

10 14 АИС

«Реформа

ЖКХ»

-

1.1.12

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории Ульяновской области

регионального проекта

"Обеспечение устойчивого

сокращения непригодного для

постоянного проживания

жилищного фонда"", значение:

0.0000

Отчет Отчёт о проведении

промежуточного

мониторинга по

исполнению финансовых

соглашений на территории

Ульяновской области

-

Шканов С.А.

05.10.2022

11 03 АИС

«Реформа

ЖКХ»

-

1.1.13

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

Отчет Отчет о проведенном

мониторинге федерального

проекта

-

Шканов С.А.

31.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

АИС

«Реформа

ЖКХ»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

федерального проекта)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчёт об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Шканов С.А.

31.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.15

Контрольная точка

"Мероприятия, предусмотренные

соглашением, проведены в 2022

году"

Отчет Отчет о проведении

мероприятий,

предусмотренных

соглашением в 2022 году

-

Шканов С.А.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 АИС

«Реформа

ЖКХ»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.16

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

Ульяновской области

межбюджетных трансфертов"

Соглашение С

муниципальными

образованиями заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных

образований Ульяновской

области межбюджетных

трансфертов

-

Шканов С.А.

06.03.2023

09 11 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.17

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории Ульяновской

области"

Отчет Отчёт о проведении

мониторинга по

исполнению финансовых

соглашений на территории

Ульяновской области

-

Шканов С.А.

05.04.2023

16 12 АИС

«Реформа

ЖКХ»

-

1.1.18

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

Отчет Отчёт о проведении

мониторинга о реализации

регионального проекта

-

Шканов С.А.

05.04.2023

10 13 АИС

«Реформа

ЖКХ»

-

1.1.19

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории Ульяновской

области"

Отчет Отчёт о проведении

мониторинга по

исполнению финансовых

соглашений на территории

Ульяновской области

-

Шканов С.А.

05.07.2023

10 15 АИС

«Реформа

ЖКХ»

-

1.1.20

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

Отчет Отчет о мониторинге

реализации регионального

проекта

-

Шканов С.А.

05.07.2023

11 14 АИС

«Реформа

ЖКХ»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соответствующего проекта)"

1.1.21

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

Отчет Отчет о мониторинге

реализации регионального

проекта

-

Шканов С.А.

05.10.2023

13 15 АИС

«Реформа

ЖКХ»

-

1.1.22

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории Ульяновской

области"

Отчет Отчет о мониторинге

достижения финансовых

соглашений

-

Шканов С.А.

05.10.2023

12 05 АИС

«Реформа

ЖКХ»

-

1.1.23

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Отчет о проведении

мониторинга реализации

федерального проекта

-

Шканов С.А.

29.12.2023

14 05 АИС

«Реформа

ЖКХ»

-

1.1.24

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Шканов С.А.

29.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

«Реформа

ЖКХ»

-

1.2

01.01.2019 01.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Результат "Утверждена

региональная программа

переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда на 2019 – 2024

годы в соответствии с

методическими рекомендациями

по формированию региональных

программ переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда"

Постановление

Правительства Ульяновской

области об утверждении

(принятии) региональной

программы переселения

граждан из непригодного

для проживания

жилищного фонда

Черепан А.Я.Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Реформа

ЖКХ"

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Акт

разработан"

Прочий тип документа

проект НПА

-

Алексич К.В.

01.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.2.2

Контрольная точка "Акт

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа лист

согласования

-

Елисеева Е.В.

01.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "На акт

получены требуемые заключения

органов власти"

Прочий тип документа

заключения на проект

программы

-

Алексич К.В.

01.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка "Акт внесен в

высший исполнительный орган

государственной власти "

Исходящее письмо

-

Алексич К.В.

01.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка "Акт

рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом

государственной власти"

Постановление

-

Алексич К.В.

01.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

Постановление

-

Алексич К.В.

01.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.7

Контрольная точка "Акт прошел

государственную регистрацию"

Постановление

-

Алексич К.В.

01.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.8

Контрольная точка "Акт вступил

в силу"

Прочий тип документа

публикация на сайте

Правительства Ульяновской

области

-

Алексич К.В.

01.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.9

Контрольная точка "Приведение

паспорта проекта в соответствии

с утвержденной региональной

программой переселения граждан

из непригодного для проживания

жилищного фонда на 2019 - 2024

годы"

Паспорт проекта

-

Хуртин Д.Н.

01.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Государственной

корпорацией – Фондом

содействия реформированию

жилищно-коммунального

хозяйства (далее – Фонд ЖКХ)

заключено соглашение с

Ульяновской областью на

оказание финансовой поддержки

Государственной

корпорацией – Фондом

содействия

реформированию

жилищно-коммунального

хозяйства (далее – Фонд

ЖКХ) заключено

соглашение с Ульяновской

Садретдинова

А.М.

01.01.2019 01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

АИС

"Реформа

ЖКХ"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

на расселение непригодного для

проживания жилищного фонда на

2019 – 2024"

областью на оказание

финансовой поддержки на

расселение непригодного

для проживания

жилищного фонда на 2019 –

2024

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.1

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Решение Правления Фонда

содействия

реформированию ЖКХ

-

Сычёва И.Н.

15.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Соглашение о

предоставлении и

использовании финансовой

поддержки за счёт средств

государственной

корпорации-Фонда

содействия

реформированию

жилищно-коммунального

хозяйства на переселение

граждан из аварийного

жилищного фонда

-

Алексич К.В.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного

фонда в Ульяновской области

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)

- 0,000020170,00 0,2270 0,22700,1270город Новоульяновск 0,22700,0000 - -

- 0,000020170,00 0,2170 0,21700,0320Языковское 0,21700,0320 - -

- 0,000020170,00 0,0100 0,01000,0000Чуфаровское 0,01000,0000 - -

- 0,000020170,00 0,0150 0,01500,0000Сурское 0,01500,0000 - -

- 0,000020170,00 0,0910 0,22900,0910Сенгилеевский муниципальный

район

0,22900,0320 - -

- 0,000020170,00 0,0850 0,10800,0000Новомалыклинский муниципальный

район

0,10800,0000 - -

- 0,000020170,00 0,1400 0,14000,1250Инзенский муниципальный район 0,14000,1250 - -

- 0,000020170,00 0,0120 0,01200,0000Карсунский муниципальный район 0,01200,0000 - -

- 0,000020170,00 0,1520 0,23100,0820Ишеевское 0,23100,0820 - -

- 0,000020170,00 0,4060 0,59500,4080город Ульяновск 0,59500,2790 - -

- 0,000020170,00 0,2250 0,48900,1250город Димитровград 0,48900,0430 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020170,00 0,0950 0,09500,0360Барышское 0,09500,0360 - -

- 0,000020170,00 0,0250 0,09200,0000Мелекесский муниципальный район 0,09200,0000 - -

Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)

- 0,000020170,00 0,1580 0,15800,0000Сурское 0,15800,0000 - -

- 0,000020170,00 1,6200 5,82601,6200Сенгилеевский муниципальный

район

5,82600,5100 - -

- 0,000020170,00 1,5590 2,06400,0000Новомалыклинский муниципальный

район

2,06400,0000 - -

- 0,000020170,00 0,1520 0,15200,0000Карсунский муниципальный район 0,15200,0000 - -

- 0,000020170,00 10,1200 14,16805,5300город Ульяновск 14,16803,6800 - -

- 0,000020170,00 2,2780 2,27801,8000Инзенский муниципальный район 2,27801,8000 - -

- 0,000020170,00 1,7500 2,94001,1200Ишеевское 2,94001,1200 - -

- 0,000020170,00 3,9650 3,96502,0700город Новоульяновск 3,96500,0000 - -

- 0,000020170,00 3,8100 5,54101,2300город Димитровград 5,54100,2700 - -

- 0,000020170,00 1,3760 1,37600,4800Барышское 1,37600,2800 - -

- 0,000020170,00 0,1200 0,12000,0000Чуфаровское 0,12000,0000 - -

- 0,000020170,00 0,4150 2,07500,0000Мелекесский муниципальный район 2,07500,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020170,00 3,4970 3,49700,5400Языковское 3,49700,3400 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного

фонда в Ульяновской области

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Тысяча

квадратны

х метров

0

2017

- 0,65 6,18 14,39 44,16 44,16 - -30,82

Тысяча

квадратны

х метров

Всего по муниципальным

образованиям

0

2017

- 44,16 - -44,1614,39 30,82- 8,00

город Новоульяновск

Тысяча

квадратны

х метров

0

2017

- - - 3,97 3,97 3,97 - -2,07

Языковское

Тысяча

квадратны

х метров

0

2017

- - 0,34 3,50 3,50 3,50 - -0,54

Новомалыклинский муниципальный

район

Тысяча

квадратны

х метров

0

2017

- - - 1,56 2,06 2,06 - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Сенгилеевский муниципальный район

Тысяча

квадратны

х метров

0

2017

- - 0,51 1,62 5,83 5,83 - -1,62

Барышское

Тысяча

квадратны

х метров

0

2017

- - 0,28 1,38 1,38 1,38 - -0,48

Мелекесский муниципальный район

Тысяча

квадратны

х метров

0

2017

- - - 0,42 2,08 2,08 - --

Сурское

Тысяча

квадратны

х метров

0

2017

- - - 0,16 0,16 0,16 - --

Карсунский муниципальный район

Тысяча

квадратны

х метров

0

2017

- - - 0,15 0,15 0,15 - --

Ишеевское

Тысяча

квадратны

х метров

0

2017

- - 1,12 1,75 2,94 2,94 - -1,12

город Ульяновск

Тысяча

квадратны

х метров

0

2017

- - 3,68 10,12 14,17 14,17 - -5,53

Инзенский муниципальный район

Тысяча

квадратны

х метров

0

2017

- - 1,80 2,28 2,28 2,28 - -1,80

город Димитровград

Тысяча

квадратны

х метров

0

2017

- - 0,27 3,81 5,54 5,54 - -1,23
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Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Чуфаровское

Тысяча

квадратны

х метров

0

2017

- - - 0,12 0,12 0,12 - --



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество граждан,

расселенных из

непригодного для

проживания жилищного

фонда (нарастающим

итогом)",

Влияние на достижение

(процентов)

"Количество квадратных

метров расселенного

непригодного для

проживания жилищного

фонда (нарастающим

итогом)",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными

программами переселения граждан из непригодного для проживания

жилищного фонда

2194097.76 100 100 200

2.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей

регионального проекта

2194097.76 100 100 200

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Ульяновской области



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Шканов С. А. Заместитель министра Черепан А. Я. 30

2 Администратор регионального

проекта

Лукьянов И. Ю. Директор департамента

строительства Министерства

строительства и архитектуры

Ульяновской области

- 60

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Воронина Ю. С. Главный специалист отдела

переселения из аварийного

жилья

- 60

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шканов С. А. Заместитель министра Черепан А. Я. 30

5 Участник регионального

проекта

Шканов С. А. Заместитель министра Черепан А. Я. 1

Утверждена региональная программа переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 – 2024 годы в соответствии с

методическими рекомендациями по формированию региональных программ переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Черепан А. Я. Министр жилищно-

коммунального хозяйства и

строительства Ульяновской

области

Русских А. Ю. 1

Государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд ЖКХ) заключено соглашение с

Ульяновской областью на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 – 2024

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Садретдинова А. М. Заместитель Председателя

Правительства Ульяновской

области-Министр

Морозов С. И. 0



строительства и архитектуры

Ульяновской области


