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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1.

Доля городов с

благоприятной средой от

общего количества городов

(индекс качества городской

среды - выше 50%)

17,0000 2020

0,0000 17,0000 33,0000 33,0000 50,0000 50,0000 67,0000

ПроцентФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о-

статистическа

я система

--

1.2.

Количество благоустроенных

общественных территорий

23,0000 2020

0,0000 23,0000 39,0000 59,0000 77,0000 93,0000 109,000

0

ЕдиницаФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о-

статистическа

я система

--

1.3.

Количество городов с

благоприятной городской

средой

1,0000 2020

0,0000 1,0000 2,0000 2,0000 3,0000 3,0000 4,0000

ЕдиницаФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о-

статистическа

я система

--

1.4.

Индекс качества городской

среды

168,0000 2020

0,0000 168,000

0

175,000

0

182,000

0

191,000

0

198,000

0

207,000

0

БаллФП Единая

межведомстве

нная

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

информационн

о-

статистическа

я система

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1.

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в

том числе оборудования,

закупаемого при выполнении

работ, в общем объеме

оборудования, закупленного

в рамках реализации

мероприятий

государственных

(муниципальных) программ

современной городской

среды, %

0,0000 2021

0,0000 0,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

ПроцентФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о-

статистическа

я система

--

2.2.

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2019 году, %

0,0000 2020

0,0000 0,0000 4,0000 8,0000 14,0000 18,0000 23,0000

ПроцентФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о-

статистическа

я система

--

2.3.

Реализованы проекты

победителей

2,0000 2020

0,0000 2,0000 2,0000 2,0000 5,0000 6,0000 9,0000

ЕдиницаФП Единая

межведомстве

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской среды

в малых городах и

исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим

итогом

нная

информационн

о-

статистическа

я система

2.4.

Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды, от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на

территориях которых

реализуются проекты по

созданию комфортной

городской среды, %

10,5000 2020

0,0000 10,5000 12,0000 15,0000 20,0000 25,0000 30,0000

ПроцентФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о-

статистическа

я система

--



5

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1. Доля городов с благоприятной средой от

общего количества городов (индекс качества

городской среды - выше 50%)

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

Процент 50,0000

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

ФП

1.2. Количество благоустроенных общественных

территорий

77,00

00

77,00

00

77,00

00

77,00

00

77,00

00

77,00

00

Единица 93,0000

93,00

00

93,00

00

79,00

00

77,00

00

77,00

00

ФП

1.3. Количество городов с благоприятной

городской средой

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

Единица 3,0000

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

ФП

1.4. Индекс качества городской среды

191,0

000

191,0

000

191,0

000

191,0

000

191,0

000

191,0

000

Балл 198,0000

191,0

000

191,0

000

191,0

000

191,0

000

191,0

000

ФП

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1. Доля объема закупок оборудования, имеющего

российское происхождение, в том числе

оборудования, закупаемого при выполнении

работ, в общем объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации

мероприятий государственных

(муниципальных) программ современной

городской среды, %

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

Процент 90,0000

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

ФП

2.2. Прирост среднего индекса качества городской

среды по отношению к 2019 году, %

14,00

00

14,00

00

14,00

00

14,00

00

14,00

00

14,00

00

Процент 18,0000

14,00

00

14,00

00

14,00

00

14,00

00

14,00

00

ФП

2.3. Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших проектов

6,000

0

6,000

0

6,000

0

6,000

0

6,000

0

6,000

0

Единица 6,0000

9,000

0

6,000

0

6,000

0

6,000

0

6,000

0

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом

2.4. Доля граждан, принявших участие в решении

вопросов развития городской среды, от общего

количества граждан в возрасте от 14 лет,

проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых

реализуются проекты по созданию

комфортной городской среды, %

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

10,00

00

11,00

00

Процент 25,0000

25,00

00

18,00

00

12,00

00

11,00

00

11,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

1.1

Обеспечено

вовлечение граждан в

реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной

городской среды"

Процен

т

- - 12,

000

0

15,

000

0

20,

000

0

В субъектах

Российской Федера

ции проведены

мероприятия по

вовлечению

граждан старше 14

лет в решение

вопросов развития

городской среды,

достигнут

показатель

федерального

проекта «Доля

граждан,

принявших участие

в решении

вопросов развития

городской среды,

от общего

количества

граждан в возрасте

от 14 лет,

проживающих в

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 2019

- -25,

000

0

30,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

муниципальных

образованиях, на

территориях

которых

реализуются

проекты по

созданию

комфортной

городской среды,

%».

С момента

реализации

федерального

проекта

достижение

показателя по

вовлечению

населения

происходит с

опережающими

темпами, что

говорит об

активном

включении

населения

Ульяновской

области в решении

вопросов развития
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

городской среды.

Доля граждан для

участия в

решении вопросо

в развития

городской среды,

 от общего

количества

граждан в

возрасте от 14 лет

2019

2020

2021

2022

2023

2024

 

Плановые значения

9%

12%

15%

20%

25%

30%

 

Фактические

значения

10%



10

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

13,3%

15,6%

20,3%

-

-

 

Мероприятия по

вовлечению

граждан старше 14

лет

осуществляются

путем:

- фокус-групп

и опросов, для

формирования

статистических

данных об

отношении

жителей к

планируемому

проекту, наиболее

распространенных

запросов и

пожеланий

жителей;

- онлайн-опросов

и онлайн-

анкетирования,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

посредством

специальных

интернет-платформ

или социальных

сетей для

наибольшего

охвата аудитории;

- проведения

публичных

слушаний наиболее

эффективно

применять для

согласования

с гражданами

разработанного

эскиза проекта;

- участия во

Всероссийском

онлайн-

голосовании за

объекты

благоустройства;

- обсуждения

дизайн проектов;

- трудового

участия граждан в

весенних и

осенних



12

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

месячниках по

благоустройству.

1.2

В субъектах

Российской

Федерации созданы и

действуют

региональные центры

компетенций по

вопросам городской

среды

Условн

ая

единиц

а

- - 1,0

000

1,0

000

1,0

000

В 2018 году на

территории

Ульяновской

области создан

отдел центра

компетенции  по

вопросам

городской среды  в

составе ОГАУ

"Градцентр"  в

целях координации

деятельности

муниципальных

образований в

вопросах

комплексного

развития

территорий,

повышения

индекса качества

городской среды,

синхронизации

национальных

проектов,

программ и

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мероприятий,

которые

реализуются в

муниципальных

образованиях,

повышения уровня

вовлечения

граждан, в том

числе молодежи и

добровольцев, а

также содействие

охране и

восстановлению

территорий и

объектов

природного,

исторического и

культурного

значения.

В 2019 году  ОГАУ

"Центр

компетенций по

вопросам

городской среды"

образовался в

самостоятельное

структурное

подразделение.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

В 2020 году отдел

центра

компетенции по

вопросам

городской среды-

проектный офис

находится в

составе ОГКП

"АСК"

В настоящее

время  отдел

центра

компетенции по

вопросам

городской среды-

проектный офис

продолжает работу

в составе ОГКП

"АСК"

1.3

В субъектах

Российской

Федерации

актуализированы

действующие

государственные

программы

формирования

Условн

ая

единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

-

 Постановлением

Правительства

Ульяновской

области от

14.11.2019 №

26/574-П

утверждена

государственная

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 -

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

комфортной

городской среды по

результатам

проведения

голосования по

отбору общественных

территорий и

формирования

адресного перечня

территорий,

подлежащих

благоустройству в

следующем году

программа

«Формирование

комфортной

городской среды в

Ульяновской

области», целью

которой  является

повышение

качества и

комфортности

городской среды на

территории

Ульяновской

области.

Программа

актуализируется

ежегодно в части

актуализации адрес

ного перечня, в том

числе по итогам

рейтингового

голосования

Задачами

государственной

программы

являются:

- обеспечение
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

благоустройства

дворовых

территорий

многоквартирных

домов и

территорий общего

пользования

поселений и

городских округов

Ульяновской

области;- создание

условий для

участия граждан в

решении вопросов

благоустройства

территорий

поселений и

городских округов

Ульяновской

области.

2

Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

2.1

Реализованы

мероприятия по

благоустройству мест

массового отдыха

населения (городских

Единиц

а

- 105

,00

00

219

,00

00

356

,00

00

463

,00

00

 Ежегодно на

территории

муниципальных

образований будут:

- улучшены

Благоуст

ройство

территор

ии,

ремонт

0,0000 2019

- -564

,00

00

650

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

парков),

общественных

территорий

(набережные,

центральные

площади, парки и др.)

и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной

городской среды.

Нарастающий итог

условия жизни

граждан в

муниципальных

образованиях за

счет создания

качественных и

современных

общественных

пространств,

формирования

новых

возможностей для

отдыха, занятия

спортом,

самореализации

людей;

- приведены в

нормативное

состояние

общественные

территории в

муниципальных

образованиях;

- созданы

механизмы

вовлечения в

муниципальных

образованиях

объектов

недвижи

мого

имущест

ва
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

граждан в решение

вопросов

городского

развития, в том

числе повышения

«чувства хозяина»

не только в

собственном доме

(квартире), но и

городе или ином

населенном

пункте, где

проживает человек

(за счет вовлечения

в процесс отбора

территорий для

представления на

конкурс, перечня

мероприятий для

реализации,

подготовку и

реализацию

проекта и иное)

подготовку и

реализацию

проекта и иное);

- улучшено общее

социально-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

экономическое

состояние

муниципального

образования;

- созданы новые

возможности для

развития

предпринимательст

ва, туризма в

муниципальном

образовании;

- сохранены и

восстановлены

исторические

территории

муниципальных

образованиях;

- повышен индекс

качества городской

среды в

городах Ульяновск

ой области;

- сокращено

количество

городов с

неблагоприятной

городской средой;

- увеличено
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

количество

граждан,

вовлеченных в

муниципальных

образованиях

решение вопросов

городского

развития;

- усилены

конкурентные

возможности

муниципального

образования

привлечении

молодых,

квалифицированн

ых кадров;

- повышена

компетенция

государственных,

муниципальных

служащих,

занимающихся

вопросами

городского

развития;

- созданы

дополнительные
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

условия для

стимулирования

интереса к

профессиям по

вопросам

городского

развития, в том

числе

архитекторов,

ландшафтных

дизайнеров;

- поддержаны и

созданы

дополнительные

условия развития в

муниципальных

образованиях

общественных

организаций,

волонтерских,

молодежных

движений,

осуществляющих

деятельность в

сфере городского

развития;

- проведена

цифровизация
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

городского

хозяйства (по

отдельным

направлениям).

Отказ от

финансирования

мероприятия при

принятии решения

отказа от его

реализации

невозможен.

Благоустроено 77

общественных

пространств и 386

дворовых

территорий,

включенных в

государственные

(муниципальные)

программы

формирования

современной

городской среды

(за период с 2019

по 2022 годы).

За период с 2019 по

2024 годы в рамках

реализации
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

федерального

проекта

«Формирование

комфортной

городской среды»

 будет

благоустроено 109

общественных

пространств и 541

дворовая

территория.

 

 

     Перечень

объектов,

благоустраиваем

ых в 2023 году

Дворовые

территории

Общественные

территории

Барышское

городское

поселение

1

Ул. Больничная, д.

32

Ул. Бумажников, д.



24

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

25

Ул.

Красноармейская,

д. 47

Ул.

Механизаторов, д.

31

Ул.

Механизаторов, д.

57/1

Пер. Пушкина, д.

16

Ул. Советская, д.

170

Ул. Советская, д.

172

Сквер Пушкина

Сквер Строителей

(3-й этап)

2

3

4

5

6

7

8

Итого

8
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2

Инзенское

городское

поселение

1

Ул. Алашеева, д. 67

Сквер в

микрорайоне

"Фабрика

нетканых

материалов"

2

Ул. Алашеева, д. 69

Парк им. Морозова

(3-й этап)

3

Ул. Кирова, д. 15а

 

4

Ул. Кирова, д. 17а

 

5

Ул. Кирова, д. 19а

 

6

Ул. Льва Толстого,

д. 11
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

7

Ул. Менделеева, д.

27

 

8

Ул. Менделеева, д.

29/9

 

9

Ул. Мира, д. 17

 

10

Ул. Мира, д. 18

 

11

Ул. Парковая, д. 15

 

Итого

11

2

Город

Димитровград

1

Пр-т

Автостроителей, д.

6

Парк

"Прибрежный" (3-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

й этап)

2

Пр-т

Автостроителей, д.

40

Территория "Рыба-

парк" (2-й этап)

3

Ул. Алтайская, д.

55

 

4

Ул. Братская, д. 35

 

5

Пр-т Димитрова, д.

1

 

6

Ул. Дрогобычская,

д. 49

 

7

Ул. Королёва, д. 6

 

8

Ул. Королёва, д. 6а
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

9

Ул. Курчатова, д.

30

 

10

Пр-т Ленина, д. 11а

 

11

Пр-т Ленина, д. 14

 

12

Пр-т Ленина, д. 18

 

13

Пр-т Ленина, д. 42

 

14

Пр-т Ленина, д. 42а

 

15

Ул. Мориса Тореза,

д. 7а

 

16

Ул. Московская, д.

34

 

17
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Ул. Московская, д.

46

 

18

Ул. Московская, д.

69

 

19

Ул. Московская, д.

77

 

20

Ул. Московская, д.

79

 

21

Ул. Московская, д.

83а

 

22

Ул. Октябрьская, д.

60

 

23

Ул. Осипенко, д. 5

 

24

Ул. Победы, д. 8а
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

 

25

Ул. Победы, д. 12

 

26

Ул. Пугачёва, д. 15

 

27

Ул. Строителей, д.

38

 

28

Ул. Циолковского,

д. 6

 

29

Ул. 9-я Линия, д.

26

 

30

Ул. 9-я Линия, д.

28

 

Итого

30

2

Город

Новоульяновск
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Ул. Заводская, д. 9

Зона отдыха, ул.

Ленина, д. 12а

2

Ул. Заводская, д. 11

Парк

"Прибрежный" (4-

й этап)

3

Пер. Зелёный, д. 4а

 

4

Пер. Речной, д. 7

 

5

Ул. Ульяновская, д.

26

 

6

Ул. Ульяновская, д.

28

 

Итого

6

2

Сенгилеевское

городское
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

поселение

 

Парк

"Молодежный" (2-

й этап)

Итого

0

1

Силикатненское

городское

поселение

 

 

Парк культуры и

отдыха (1-я

очередь)

 

 

Центральная

площадь (2-й этап)

Итого

0

2

Город Ульяновск

1

Ул. Автозаводская,

д. 42, 42б, 46

Парк Дружбы
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

народов (4-й этап)

2

Ул. Александра

Матросова, д. 4

Парк

"Молодежный" (3-

й этап)

3

Ул. Богдана

Хмельницкого, д.

18

Парк "Семья" (2-й

этап)

4

Ул. Богдана

Хмельницкого, д.

19а

Сквер Антонова

5

Ул. Ватутина, д. 60

Театральный сквер

6

Ул. Врача

Михайлова, д. 56

 

7

Пр-т Гая, д. 19б

 



34

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

8

Пр-т Гая, д. 39

 

9

Ул. Героев Свири,

д. 18

 

10

Ул. Ефремова, д. 11

 

11

Ул. Ефремова, д. 75

 

12

Ул. Ефремова, д.

151

 

13

Ул.

Железнодорожная,

д. 15

 

14

Ул. Инзенская, д.

39

 

15

Ул. Карла Маркса,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

д. 42

 

16

Ул. Кольцевая, д. 5

 

17

Ул. Кольцевая, д.

30

 

18

Пр-т Ленинского

Комсомола, д. 37,

б-р

Новосондецкий, д.

5

 

19

Б-р Львовский, д. 6

 

20

Ул. Октябрьская, д.

36

 

21

Ул. Пожарского, д.

15, 19

 

22
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Пр-д Полбина, д. 2

 

23

Пр-д Полбина, д. 4

 

24

Ул. Пугачёва, д. 1а,

ул. Минина, д. 11,

корп. 2

 

25

Ул. Рябикова, д. 48

 

26

Ул. Рябикова, д. 49

 

27

Ул. Рябикова, д. 88

 

28

Ул. Рябикова, д.

106

 

29

Ул. Средний

Венец, д. 7

 

30
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Пр-т Ульяновский,

д. 15

 

Итого

30

5

Общий итог

85

16

3

Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

3.1

Реализованы

мероприятия,

предусмотренные

паспортом

ведомственного

Условн

ая

единиц

а

- - 0,0

000

1,0

000

1,0

000

    Ведомственный

проект «Умный

город» направлен

на внедрение до

2024 года

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

проекта по

цифровизации

городского хозяйства

"Умный город"

стандарта «Умный

город»,

утверждённого

приказом

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Российской

Федерации от

11.05.2022 №

357/пр, путём

преобразования

сферы городского

хозяйства,

повышения

качества

управления

городами и

повышения уровня

жизни за счёт

использования

передовых

цифровых и

инженерных

решений.

    Стандарт

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

«Умный город

включает

показатели по

следующим

направлениям:

обратная связь с

гражданами,

городская среда,

жилищно-

коммунальное

хозяйство,

строительство,

энергетика,

безопасность,

геоинформационн

ые технологии,

здравоохранение,

культура,

молодёжная

политика, наука и

высшая школа,

образование,

предпринимательст

во, социальная

сфера, спорт,

транспорт,

цифровая

трансформация,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

экология.

    В соответствии с

приказом

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Российской

Федерации от

04.02.2019 № 80/пр

администрацией

города Ульяновска

разработана

Дорожная карта

реализации

пилотного проекта

по цифровизации

городского

хозяйства

муниципального

образования «город

Ульяновск» на

2019-2024 гг.

    В 2019-2021 гг. в

рамках реализации

мероприятий

ведомственного
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

проекта «Умный

город» в г.

Ульяновске

внедрены

передовые

цифровые и

инженерные

решения,

организационно

методические

подходы и

правовые модели,

применяемые для

цифрового

преобразования в

области городского

хозяйства.

    В 2022 году

получена лицензия

на использование

программного

обеспечения

автоматизированна

я информационная

система «Единая

диспетчерская

служба»,

разработан модуль
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

контроля и

мониторинга

деятельности

операторов по

обращению с ТКО

на территории

Ульяновской

области.

    В 2023 году

планируется

установка системы

видеонаблюдения

на территории

общественных

пространств,

включенных в

муниципальную

программу

«Формирование

комфортной

городской среды» в

2023 году, и

разработан

цифровой

аналитический

модуль для

автоматизированно

й информационной
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

системы «Центр

управления

городом»

3.2

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной

городской среды в

малых городах и

исторических

поселениях, не менее

ед. нарастающим

итогом. Нарастающий

итог

Единиц

а

- 2,0

000

2,0

000

2,0

000

5,0

000

 Конкурс

проводится по

поручению

Президента России

с 2018 года.

В нем участвуют

города с

численностью

населения до 100

тыс. человек, а

также

исторические

поселения

федерального и

регионального

значения.

В 2019

году победителями

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной

городской среды в

городах и

Благоуст

ройство

территор

ии,

ремонт

объектов

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2019

- -6,0

000

9,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

исторических

поселениях стали

проекты

реконструкции

парка имени

Горького в Инзе и

создания парка

«Тишь да гладь» в

Сенгилее

Ульяновской

области.

В 2020

году победителями

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной

городской среды в

городах и

исторических

поселениях стали

проекты

«Благоустройство

центральной части

города Барыша

«Помним прошлое,

работаем на

будущее»,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

«Реконструкция

городского центра

«Карсун –

перекресток веков»

и

«Благоустройство

торгово-

ярмарочной

территории в

историческом

центре рабочего

поселка Сурское»,

 реализация

которых

осуществлялась  в

2021 году.

В 2021

году победителем

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной

городской среды в

городах и

исторических

поселениях стал

проект комплексно

го благоустройства
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

улицы

Тухачевского в

центре Инзы ,

 реализация

которой

осуществлялась в

2022 году.

В 2022 году

 победителями VI

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной

городской среды в

городах и

исторических

поселениях  стали

проекты

«Благоустройство

прибрежной

территории у пруда

Макай в городе

Барыш

Ульяновской

области»,

«Реконструкция

городского центра

«Карсун –
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

перекрёсток веков»

 в р.п. Карсун

Ульяновской

области (2 этап)» и

«Благоустройство

«Промзинского

кольца» в р.п.

Сурское».

  Победителями VII

 Всероссийского

конкурса стали

проекты

«Благоустройство

«Яблоневый сад-

место встреч в

городе

Новоульяновске

Ульяновской

области» и

«Благоустройство

Площади Советов

в городе

Димитровграде».

Реализация

проектов будет

осуществляться в

2023 году.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств0

Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового отдыха

населения (городских парков),

общественных территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.) и

иные мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования современной

городской среды

1.1

346 759,94377 998,02 445 119,74408 743,51 377 316,66 2 297 075,23341 137,36

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

346 759,94377 998,02 445 119,74408 743,51 377 316,66 2 297 075,23341 137,36

бюджет субъекта1.1.1.1.

329 347,63359 098,12 409 302,10384 289,69 358 450,82 2 164 494,44324 006,08

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

329 347,63359 098,12 409 302,10384 289,69 358 450,82 2 164 494,44324 006,08

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

329 347,63359 098,12 409 302,10384 289,69 358 450,82 2 164 494,44324 006,08

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

346 759,94377 998,02 445 119,74408 743,51 377 316,66 2 297 075,23341 137,36

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса

качества городской среды0

Реализованы проекты победителей2.1

59 700,000,00 183 000,0085 000,00 0,00 823 025,27495 325,27



49

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной городской

среды в малых городах и исторических

поселениях, не менее ед. нарастающим

итогом

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

59 700,000,00 183 000,0085 000,00 0,00 823 025,27495 325,27

бюджет субъекта2.1.1.1.

59 700,000,00 180 000,0085 000,00 0,00 805 700,00481 000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.1.1.1.

1.

59 700,000,00 180 000,000,00 0,00 720 700,00481 000,00

местным бюджетам2.1.1.1.

1.4.

59 700,000,00 180 000,0085 000,00 0,00 805 700,00481 000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

2.1.1.2.

59 700,000,00 183 000,0085 000,00 0,00 823 025,27495 325,27

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

493 743,51 377 998,02 628 119,74 406 459,94

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

836 462,63 377 316,66 3 120 100,50

493 743,51 406 459,94377 998,02 628 119,74 836 462,63 377 316,66 3 120 100,50

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ульяновская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1. Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового отдыха

населения (городских парков),

общественных территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.) и

иные мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования

современной городской среды

0,00 0,00 0,00 0,00 5 154,64 15 463,92

324 006,08

324 006,0

8

262 886,6

0

170 103,0

9

103 092,7

8

46 391,75

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1. Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

0,00 0,00 0,00 4 000,00 10 000,00 60 000,00

481 000,00

481 000,0

0

350 000,0

0

290 000,0

0

210 000,0

0

110 000,0

0

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 4 000,00 15 154,64 75 463,92

805 006,08

805 006,0

8

612 886,6

0

460 103,0

9

313 092,7

8

156 391,7

5
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7. Дополнительная информация

Состав проектного комитета по реализации национального проекта «Жильё и городская среда» на территории Ульяновской области

(утвержден Губернатором Ульяновской области от 25.01.2023 № 73-Г-01/1196вн)

Председатель проектного комитета (куратор по направлению национального проекта)

Лазарев Евгений Александрович – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области

Заместители председателя проектного комитета (руководители по направлению национального проекта)

Черепан Александр Яковлевич – Министр  жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области

Шканов Сергей Александрович - заместитель Министра  жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области

Ответственный секретарь проектного комитета

Телепенина Надежда Сергеевна – старший аналитик департамента контроля реализации национальных и региональных проектов управления проектного

развития (Региональный проектный офис) администрации Губернатора Ульяновской области

Члены проектного комитета:

Золотова  Елена Александровна - начальник отдела перспективного развития, аналитики и тарифного регулирования областного государственного казённого

предприятия «Ульяновский областной водоканал» (по согласованию)

Карсаков Иван Петрович - заместитель Министра - директор департамента жилищной политики Министерства жилищно-коммунального хозяйства и

строительства Ульяновской области

Полежаев Дмитрий Андреевич - заместитель генерального директора  ОГАУ «Корпорация развития строительства  и инфраструктурных проектов

Ульяновской области «Дом.73» (по согласованию)

Чупахина  Елена Юрьевна - директор департамента городской среды Министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды

Ульяновской области

                                                                                                                          

СОСТАВ

  ведомственного проектного офиса по реализации национального проекта «Жильё и городская среда» на территории Ульяновской

области

(утверждён распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области от 02.12.2022 № 1590-од)

Руководитель ведомственного проектного офиса

Шканов С.А. – заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области

Заместитель руководителя ведомственного проектного офиса

Карсаков И.П.- заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области-директор департамента жилищной

политики

Администратор регионального проекта «Жильё»

Ефремов А.Д. – начальник отдела жилищного строительства – межведомственного проектного офиса по реализации национального проекта «Жильё и

городская среда» областного государственного автономного учреждения «Корпорация развития строительства и инфраструктурных проектов Ульяновской

области «Дом.73» (по согласованию)
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Администратор регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

Лукьянов И.Ю. – директор департамента строительства Министерства жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области

Администратор регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

Чупахина Е.Ю. – директор департамента городской среды Министерства жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области

Администратор регионального проекта «Чистая вода»

Золотова Е.А. – начальник отдела перспективного развития областного государственного казённого предприятия «Ульяновский областной водоканал» (по

согласованию)

Участники ведомственного проектного офиса:

Воронина Ю.С – ведущий инженер отдела переселения из аварийного жилья областного государственного казённого учреждения

«Ульяновскоблстройзаказчик» (по согласованию)

Галацков А.А. - ведущий специалист отдела перспективного развития Областного государственного казённого учреждения «Ульяновский областной

водоканал» (по согласованию)Егоров А.Н. – начальник отдела «Центр компетенций по вопросам городской среды – Проектный офис» областного

государственного казённого предприятия «Агентство стратегического консалтинга» (по согласованию)

Землемерова Г.Г. – ведущий специалист отдела «Центр компетенций по вопросам городской среды – Проектный офис» областного государственного

казённого предприятия «Агентство стратегического консалтинга» (по согласованию)

Кочетова Н.Н. – начальник отдела переселения из аварийного жилья областного государственного казённого учреждения «Ульяновскоблстройзаказчик» (по

согласованию)

Малышева Н.А. – заместитель начальника отдела перспективного развития областного государственного казённого предприятия «Ульяновский областной

водоканал» (по согласованию)

 Ответственный за координацию деятельности ведомственного проектного офиса по реализации национального проекта "Жильё и городская среда

на территории Ульяновской области"

(распоряжение Министерства жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области от 02.12.2022 № 1589-од)

Шканов Сергей Александрович - заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области, куратор проектной

деятельности
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Формирование комфортной городской среды

(Ульяновская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1

Результат "Реализованы

мероприятия по благоустройству

мест массового отдыха населения

(городских парков),

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.) и иные

мероприятия, предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды"

 Ежегодно на территории

муниципальных

образований будут:

- улучшены условия жизни

граждан в муниципальных

образованиях за счет

создания качественных и

современных

общественных пространств,

формирования новых

возможностей для отдыха,

занятия спортом,

самореализации людей;

- приведены в нормативное

состояние общественные

территории в

муниципальных

образованиях;

- созданы механизмы

вовлечения в

муниципальных

образованиях граждан в

решение вопросов

Черепан А.Я.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Платформа

сбора и

анализа

данных

Минстроя

России

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

городского развития, в том

числе повышения «чувства

хозяина» не только в

собственном доме

(квартире), но и городе или

ином населенном пункте,

где проживает человек (за

счет вовлечения в процесс

отбора территорий для

представления на конкурс,

перечня мероприятий для

реализации, подготовку и

реализацию проекта и иное)

подготовку и реализацию

проекта и иное);

- улучшено общее

социально-экономическое

состояние муниципального

образования;

- созданы новые

возможности для развития

предпринимательства,

туризма в муниципальном

образовании;

- сохранены и

восстановлены

исторические территории

муниципальных

образованиях;

- повышен индекс качества

городской среды в
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

городах Ульяновской

области;

- сокращено количество

городов с неблагоприятной

городской средой;

- увеличено количество

граждан, вовлеченных в

муниципальных

образованиях решение

вопросов городского

развития;

- усилены конкурентные

возможности

муниципального

образования привлечении

молодых,

квалифицированных

кадров;

- повышена компетенция

государственных,

муниципальных служащих,

занимающихся вопросами

городского развития;

- созданы дополнительные

условия для

стимулирования интереса к

профессиям по вопросам

городского развития, в том

числе архитекторов,

ландшафтных дизайнеров;

- поддержаны и созданы
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дополнительные условия

развития в муниципальных

образованиях

общественных

организаций, волонтерских,

молодежных движений,

осуществляющих

деятельность в сфере

городского развития;

- проведена цифровизация

городского хозяйства (по

отдельным направлениям).

Отказ от финансирования

мероприятия при принятии

решения отказа от его

реализации невозможен.

Благоустроено 77

общественных пространств

и 386 дворовых территорий,

включенных в

государственные

(муниципальные)

программы формирования

современной городской

среды (за период с 2019

по 2022 годы).

За период с 2019 по 2024

годы в рамках реализации

федерального проекта

«Формирование

комфортной городской
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

среды» будет благоустроено

109 общественных

пространств и 541 дворовая

территория.

 

                         Перечень

объектов,

благоустраиваемых в 2023

году

Дворовые территории

Общественные

территории

Барышское городское

поселение

1

Ул. Больничная, д. 32

Ул. Бумажников, д. 25

Ул. Красноармейская, д. 47

Ул. Механизаторов, д. 31

Ул. Механизаторов, д. 57/1

Пер. Пушкина, д. 16

Ул. Советская, д. 170

Ул. Советская, д. 172

Сквер Пушкина

Сквер Строителей (3-й

этап)

2

3

4

5

6
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

7

8

Итого

8

2

Инзенское городское

поселение

1

Ул. Алашеева, д. 67

Сквер в микрорайоне

"Фабрика нетканых

материалов"

2

Ул. Алашеева, д. 69

Парк им. Морозова (3-й

этап)

3

Ул. Кирова, д. 15а

 

4

Ул. Кирова, д. 17а

 

5

Ул. Кирова, д. 19а

 

6

Ул. Льва Толстого, д. 11

 

7

Ул. Менделеева, д. 27
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

8

Ул. Менделеева, д. 29/9

 

9

Ул. Мира, д. 17

 

10

Ул. Мира, д. 18

 

11

Ул. Парковая, д. 15

 

Итого

11

2

Город Димитровград

1

Пр-т Автостроителей, д. 6

Парк "Прибрежный" (3-й

этап)

2

Пр-т Автостроителей, д. 40

Территория "Рыба-парк" (2-

й этап)

3

Ул. Алтайская, д. 55

 

4

Ул. Братская, д. 35

 

5
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Пр-т Димитрова, д. 1

 

6

Ул. Дрогобычская, д. 49

 

7

Ул. Королёва, д. 6

 

8

Ул. Королёва, д. 6а

 

9

Ул. Курчатова, д. 30

 

10

Пр-т Ленина, д. 11а

 

11

Пр-т Ленина, д. 14

 

12

Пр-т Ленина, д. 18

 

13

Пр-т Ленина, д. 42

 

14

Пр-т Ленина, д. 42а

 

15

Ул. Мориса Тореза, д. 7а
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

 

16

Ул. Московская, д. 34

 

17

Ул. Московская, д. 46

 

18

Ул. Московская, д. 69

 

19

Ул. Московская, д. 77

 

20

Ул. Московская, д. 79

 

21

Ул. Московская, д. 83а

 

22

Ул. Октябрьская, д. 60

 

23

Ул. Осипенко, д. 5

 

24

Ул. Победы, д. 8а

 

25

Ул. Победы, д. 12
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

26

Ул. Пугачёва, д. 15

 

27

Ул. Строителей, д. 38

 

28

Ул. Циолковского, д. 6

 

29

Ул. 9-я Линия, д. 26

 

30

Ул. 9-я Линия, д. 28

 

Итого

30

2

Город Новоульяновск

1

Ул. Заводская, д. 9

Зона отдыха, ул. Ленина, д.

12а

2

Ул. Заводская, д. 11

Парк "Прибрежный" (4-й

этап)

3

Пер. Зелёный, д. 4а

 

4
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Пер. Речной, д. 7

 

5

Ул. Ульяновская, д. 26

 

6

Ул. Ульяновская, д. 28

 

Итого

6

2

Сенгилеевское городское

поселение

 

Парк "Молодежный" (2-й

этап)

Итого

0

1

Силикатненское

городское поселение

 

 

Парк культуры и отдыха (1-

я очередь)

 

 

Центральная площадь (2-й

этап)

Итого

0
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2

Город Ульяновск

1

Ул. Автозаводская, д. 42,

42б, 46

Парк Дружбы народов (4-й

этап)

2

Ул. Александра Матросова,

д. 4

Парк "Молодежный" (3-й

этап)

3

Ул. Богдана Хмельницкого,

д. 18

Парк "Семья" (2-й этап)

4

Ул. Богдана Хмельницкого,

д. 19а

Сквер Антонова

5

Ул. Ватутина, д. 60

Театральный сквер

6

Ул. Врача Михайлова, д. 56

 

7

Пр-т Гая, д. 19б

 

8

Пр-т Гая, д. 39
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

 

9

Ул. Героев Свири, д. 18

 

10

Ул. Ефремова, д. 11

 

11

Ул. Ефремова, д. 75

 

12

Ул. Ефремова, д. 151

 

13

Ул. Железнодорожная, д. 15

 

14

Ул. Инзенская, д. 39

 

15

Ул. Карла Маркса, д. 42

 

16

Ул. Кольцевая, д. 5

 

17

Ул. Кольцевая, д. 30

 

18

Пр-т Ленинского

Комсомола, д. 37,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

б-р Новосондецкий, д. 5

 

19

Б-р Львовский, д. 6

 

20

Ул. Октябрьская, д. 36

 

21

Ул. Пожарского, д. 15, 19

 

22

Пр-д Полбина, д. 2

 

23

Пр-д Полбина, д. 4

 

24

Ул. Пугачёва, д. 1а, ул.

Минина, д. 11, корп. 2

 

25

Ул. Рябикова, д. 48

 

26

Ул. Рябикова, д. 49

 

27

Ул. Рябикова, д. 88

 

28
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Ул. Рябикова, д. 106

 

29

Ул. Средний Венец, д. 7

 

30

Пр-т Ульяновский, д. 15

 

Итого

30

5

Общий итог

85

16

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

 

-

Чупахина Е.Ю.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Чупахина Е.Ю.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Чупахина Е.Ю.

31.12.2019

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

 

-

Чупахина Е.Ю.

31.12.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

 

-

Чупахина Е.Ю.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Чупахина Е.Ю.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Чупахина Е.Ю.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

риски отсутствуют

-

Чупахина Е.Ю.

15.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Чупахина Е.Ю.

15.07.2021

10 12 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.10

Контрольная точка "Конкурсная

документация подготовлена

(сформирована заявка на

закупку)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Чупахина Е.Ю.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.11

Контрольная точка "Закупка

объявлена", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Чупахина Е.Ю.

10.09.2021

16 18 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.12

Контрольная точка "Исполнитель

контракта (поставщик,

подрядчик) определен", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Чупахина Е.Ю.

10.10.2021

17 19 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.13

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Чупахина Е.Ю.

15.10.2021

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Элекронный

бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка "Проведена

общественная приёмка

выполненных работ", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Чупахина Е.Ю.

20.10.2021

11 14 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Чупахина Е.Ю.

01.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

22 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.16

Контрольная точка "Контракт

заключен", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Чупахина Е.Ю.

01.11.2021

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.17

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Чупахина Е.Ю.

06.11.2021

19 12 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.18

Контрольная точка "Произведена

оплата выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Егоров А.Н.

01.12.2021

20 22 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.19

Контрольная точка "Сведения об

исполнении государственного

(муниципального) контракта

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Егоров А.Н.

01.12.2021

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.20

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Чупахина Е.Ю.

30.12.2021

15 04 Не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.21

Контрольная точка "Данные для

расчета индекса качества

городской среды в соответствии с

федеральной формой

статистического наблюдения

представлены в Минстрой

России", значение: 0.0000

Исходящее письмо Данные

для расчета индекса

качества городской среды в

соответствии с федеральной

формой статистического

наблюдения представлены в

Минстрой России

-

Каширина

М.А.

05.02.2022

20 09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.22

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Протокол Проведено

заседание проектного

комитета по реализации

национального проекта

"Жилье и городская среда"

на территории Ульяновской

области

-

Землемерова

Г.Г.

15.04.2022

20 10 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.23

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Протокол Проведено

заседание проектного

комитета по реализации

национального проекта

"Жилье и городская среда"

на территории Ульяновской

области

-

Землемерова

Г.Г.

15.07.2022

09 12 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.24

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Протокол Проведено

заседание проектного

комитета по реализации

национального проекта

"Жилье и городская среда"

на территории Ульяновской

области

-

Землемерова

Г.Г.

17.10.2022

10 12 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.25

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о реализации

проектов благоустройства

-

Малова О.С.

01.11.2022

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.26

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Представлены платежные

поручения

-

Егоров А.Н.

01.12.2022

11 12 Официальны

й сайт

Единой

информацион

ной системы

в сфере

закупок

-

1.1.27

Контрольная точка "Данные для

расчета индекса качества

городской среды в соответствии с

федеральной формой

статистического наблюдения

представлены в Минстрой

России"

Исходящее письмо Данные

для расчета индекса

качества городской среды в

соответствии с федеральной

формой статистического

наблюдения представлены в

Минстрой России

-

Каширина

М.А.

06.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.28

Контрольная точка "Контракт

заключен"

Прочий тип документа

Ссылка с Общероссийского

официального ресурса

государственных закупок

на муниципальные

контракты по проведению

на благоустроительных

работ в 2023 году, прямые

договоры на

благоустройство

территорий (при наличии)

-

Чупахина Е.Ю.

01.04.2023

16 09 Общероссийс

кий

официальный

ресурс

государствен

ных закупок

-

1.1.29

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

Протокол Протокол

заседания проектного

комитета по реализации

национального проекта

"Жилье и городская среда"

на территории Ульяновской

области

-

Землемерова

Г.Г.

15.04.2023

17 10 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.30

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

Протокол Протокол

заседания проектного

комитета по реализации

национального проекта

"Жилье и городская среда"

на территории Ульяновской

области

-

Землемерова

Г.Г.

15.07.2023

09 11 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.31

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

Протокол Протокол

заседания проектного

комитета по реализации

национального проекта

-

Землемерова

Г.Г.

16.10.2023

10 03 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соответствующего проекта)" "Жилье и городская среда"

на территории Ульяновской

области

1.1.32

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о реализации

проектов благоустройства

на территории Ульяновской

области, предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования современной

городской среды

-

Малова О.С.

01.11.2023

11 15 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.33

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Ссылки с Общероссийского

официального ресурса

государственных закупок

на сведения об исполнении

муниципальных контрактов

по проведению на

благоустроительных работ в

2023 году / Платёжные

поручения на оплату

муниципальных

контрактов, прямых

договоров (при наличии) по

проведению на

благоустроительных работ в

2023 году

-

Егоров А.Н.

01.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Общероссийс

кий

официальный

ресурс

государствен

ных закупок

-

2

Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

городской среды

2.1

Результат "Обеспечено

вовлечение граждан в

реализацию федерального

проекта "Формирование

комфортной городской среды" "

В субъектах

Российской Федерации

проведены мероприятия по

вовлечению граждан

старше 14 лет в решение

вопросов развития

городской среды, достигнут

показатель федерального

проекта «Доля граждан,

принявших участие в

решении вопросов развития

городской среды, от общего

количества граждан в

возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на

территориях которых

реализуются проекты по

созданию комфортной

городской среды, %».

С момента реализации

федерального проекта

достижение показателя по

вовлечению населения

происходит с

опережающими темпами,

что говорит об активном

включении населения

Черепан А.Я.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Платформа

сбора и

анализа

данных

Минстроя

России

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Ульяновской области в

решении вопросов развития

городской среды.

Доля граждан для участия

в решении вопросов

развития городской

среды, от общего

количества граждан в

возрасте от 14 лет

2019

2020

2021

2022

2023

2024

 

Плановые значения

9%

12%

15%

20%

25%

30%

 

Фактические значения

10%

13,3%

15,6%

20,3%

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

 

Мероприятия по

вовлечению граждан

старше 14 лет

осуществляются путем:

- фокус-групп и опросов,

для формирования

статистических данных об

отношении жителей к

планируемому проекту,

наиболее распространенных

запросов и  пожеланий

жителей;

- онлайн-опросов и онлайн-

анкетирования,

посредством специальных

интернет-платформ или

социальных сетей для

наибольшего охвата

аудитории;

- проведения публичных

слушаний наиболее

эффективно применять для

согласования с гражданами

разработанного эскиза

проекта;

- участия во Всероссийском

онлайн-голосовании за

объекты благоустройства;

- обсуждения дизайн

проектов;



82

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

- трудового участия

граждан в весенних и

осенних месячниках по

благоустройству.

2.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

 

-

Черепан А.Я.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

 

-

Черепан А.Я.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.3

Контрольная точка "Проведено

информирование о проведении

массового мероприятия в СМИ и

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Чупахина Е.Ю.

14.05.2021

Взаимо

связь с

иными

05 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

социальных сетях" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.4

Контрольная точка "Проведено

голосование на единой

федеральной платформе для

онлайн голосования граждан по

выбору общественных

территорий, планируемых к

благоустройству в 2022 году",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Чупахина Е.Ю.

01.06.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/.

-

2.1.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Чупахина Е.Ю.

31.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.6

Контрольная точка "Подготовлен

план привлечения добровольцев

и информирования граждан о

проведении онлайн голосования

и представлен в Минстрой

России", значение: 0.0000

Исходящее письмо План

привлечения добровольцев

и информирования граждан

о проведении онлайн

голосования представлен в

Минстрой России

-

Чупахина Е.Ю.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.7

Контрольная точка "Определён

перечень муниципальных

образований Ульяновской

области - участников

голосования в 2022 году"

Исходящее письмо В

Минстрой России

направлена информация о

муниципальных

образованиях Ульяновской

области - участников

голосования в 2022 году

-

Чупахина Е.Ю.

01.03.2022

06 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.8

Контрольная точка "Проведено

информирование о проведении

массового мероприятия в СМИ и

социальных сетях", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Проведено

информирование в СМИ и

социальных сетях

-

Чупахина Е.Ю.

30.04.2022

05 07 ГИИС

"Электроный

бюджет"

-

2.1.9

Контрольная точка "Подведены

итоги рейтингового онлайн

голосования по выбору

общественных территорий,

подлежащих благоустройству в

Исходящее письмо В

Минстрой России

направлен отчёт о

подведении итогов

рейтингового онлайн

-

Чупахина Е.Ю.

06.06.2022

01 08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

первоочередном порядке в 2023

году", значение: 0.0000

голосования граждан по

выбору общественных

территорий, подлежащих

благоустройству в

первоочередном порядке в

2023 году

2.1.10

Контрольная точка "Проведено

информирование о проведении

массового мероприятия в СМИ и

социальных сетях", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Проведено

информирование в СМИ и

социальных сетях

-

Чеботаева Л.Н.

15.07.2022

07 09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.11

Контрольная точка "Проведено

информирование о проведении

массового мероприятия в СМИ и

социальных сетях", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Проведено

информирование в СМИ и

социальных сетях

-

Вамбольт Д.О.

17.10.2022

08 03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Отчет о вовлечении

граждан в реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды"

-

Пичугин М.С.

31.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.13

Контрольная точка "Определён Исходящее письмо Письмо

-

Чупахина Е.Ю.

01.03.2023

09 05 ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

перечень муниципальных

образований Ульяновской

области - участников

Всероссийского онлайн-

голосования по отбору объектов

благоустройства в 2023 году"

в Минстрой России /

Перечень муниципальных

образований Ульяновской

области - участников

Всероссийского онлайн-

голосования по отбору

объектов благоустройства в

2023 году

«Электронны

й бюджет»

2.1.14

Контрольная точка "Подготовлен

план привлечения добровольцев

и информирования граждан о

проведении онлайн-голосования

и представлен в Минстрой

России"

Исходящее письмо Письмо

в Минстрой России / План

привлечения добровольцев

и информирования граждан

о проведении

Всероссийского онлайн-

голосования по отбору

объектов благоустройства

-

Чупахина Е.Ю.

10.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.1.15

Контрольная точка "Проведено

информирование о проведении

мероприятий по благоустройству

территорий в СМИ и социальных

сетях"

Прочий тип документа

Ссылка на информацию о

проведении мероприятий

по благоустройству

территорий в СМИ и

социальных сетях в

информационно-

коммуникационной сети

«Интернет»

-

Чупахина Е.Ю.

01.05.2023

04 06 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.1.16

Контрольная точка "Подведены Исходящее письмо Письмо

-

Чупахина Е.Ю.

12.06.2023

05 07 ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

итоги рейтингового онлайн-

голосования по выбору

общественных территорий,

подлежащих благоустройству в

первоочередном порядке в 2024

году"

в Минстрой России / Отчёт

о подведении итогов

рейтингового онлайн

голосования граждан по

выбору общественных

территорий, подлежащих

благоустройству в

первоочередном порядке в

2024 году

«Электронны

й бюджет»

2.1.17

Контрольная точка "Проведено

информирование о проведении

мероприятий по благоустройству

территорий в СМИ и социальных

сетях"

Прочий тип документа

Ссылка на информацию о

проведении мероприятий

по благоустройству

территорий в СМИ и

социальных сетях в

информационно-

коммуникационной сети

«Интернет»

-

Вамбольт Д.О.

15.07.2023

06 08 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.1.18

Контрольная точка "Проведено

информирование о проведении

мероприятий по благоустройству

территорий в СМИ и социальных

сетях"

Прочий тип документа

Ссылка на информацию о

проведении мероприятий

по благоустройству

территорий в СМИ и

социальных сетях в

информационно-

коммуникационной сети

«Интернет»

-

Чеботаева Л.Н.

16.10.2023

07 03 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.1.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчёт о вовлечении

граждан в реализацию

-

Пичугин М.С.

31.12.2023

08 Взаимо

связь с

Платформа

сбора и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды"/ Ссылка на отчёт о

вовлечении граждан в

реализацию федерального

проекта "Формирование

комфортной городской

среды" на Платформе сбора

и анализа данных Минстроя

России

(https://platform.gorodsreda.ru

/)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

анализа

данных

Минстроя

России

2.2

Результат "Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом"

 Конкурс проводится по

поручению Президента

России с 2018 года.

В нем участвуют города с

численностью населения до

100 тыс. человек, а также

исторические поселения

федерального и

регионального значения.

В 2019 году победителями

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в городах и

исторических

поселениях стали проекты

реконструкции парка имени

Чупахина Е.Ю.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Горького в Инзе и создания

парка «Тишь да гладь» в

Сенгилее Ульяновской

области.

В 2020 году победителями

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в городах и

исторических поселениях

стали проекты

«Благоустройство

центральной части города

Барыша «Помним прошлое,

работаем на будущее»,

«Реконструкция городского

центра «Карсун –

перекресток веков» и

«Благоустройство торгово-

ярмарочной территории в

историческом центре

рабочего поселка Сурское»,

 реализация которых

осуществлялась  в  2021

году.

В 2021 году победителем

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в городах и

исторических поселениях
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

стал проект комплексного

благоустройства улицы

Тухачевского в центре

Инзы , реализация  которой

осуществлялась в  2022

году.

В 2022 году

 победителями VI Всеросси

йского конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды в городах и

исторических поселениях

стали проекты

«Благоустройство

прибрежной территории у

пруда Макай в городе

Барыш Ульяновской

области», «Реконструкция

городского центра

«Карсун – перекрёсток

веков» в р.п. Карсун

Ульяновской области (2

этап)» и «Благоустройство

«Промзинского кольца» в

р.п. Сурское».

  Победителями VII Всеросс

ийского конкурса стали

проекты «Благоустройство

«Яблоневый сад-место

встреч в городе
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Новоульяновске

Ульяновской области» и

«Благоустройство Площади

Советов в городе

Димитровграде».

Реализация  проектов будет

осуществляться в  2023

году.

2.2.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет

-

Чупахина Е.Ю.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Пичугин М.С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Пичугин М.С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Пичугин М.С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.5

Контрольная точка "Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях в

2019 году "

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Пичугин М.С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.2.6

Контрольная точка "Конкурсная

документация подготовлена

(сформирована заявка на

закупку)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Каширина

М.А.

25.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

22 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

2.2.7

Контрольная точка "Закупка

объявлена", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Каширина

М.А.

03.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

2.2.8

Контрольная точка "Исполнитель

контракта (поставщик,

подрядчик) определен", значение:

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Каширина

М.А.

26.03.2021

22 16 Единая

информацион

ная система в

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000 сфере

закупок

2.2.9

Контрольная точка "Контракт

заключен", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Каширина

М.А.

15.04.2021

15 17 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

2.2.10

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Каширина

М.А.

20.04.2021

16 18 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

2.2.11

Контрольная точка "Направлена

заявка во Всероссийский конкурс

лучших проектов создания

комфортной городской средств",

значение: 0.0000

Исходящее письмо Риски

отсутствуют

-

Каширина

М.А.

01.06.2021

14 08 не требуется-

2.2.12

Контрольная точка "Проведена

общественная приёмка

выполненных работ"

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Чупахина Е.Ю.

20.10.2021

18 20 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

2.2.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Чупахина Е.Ю.

25.10.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Единая

информацион

ная система в

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

сфере

закупок

2.2.14

Контрольная точка "Произведена

оплата выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Чупахина Е.Ю.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

21 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

2.2.15

Контрольная точка "Сведения об

исполнении государственного

(муниципального) контракта

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Единая информационная

система в сфере закупок

-

Чупахина Е.Ю.

01.12.2021

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.16

Контрольная точка "Исполнитель

контракта (поставщик,

подрядчик) определен", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Исполнитель контракта

(поставщик, подрядчик)

определен

-

Каширина

М.А.

05.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 Официальны

й сайт

Единой

информацион

ной системы

в сфере

закупок

-

2.2.17

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятий Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды", значение: 0.0000

Протокол Проведено

заседание проектного

комитета по реализации

национального проекта

"Жилье и городская среда"

на территории Ульяновской

области/ предоставлен

отчёт о реализации

мероприятий

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды

-

Каширина

М.А.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.18

Контрольная точка "Контракт

заключен", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Заключен муниципальный

контракт

-

Каширина

М.А.

15.04.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Официальны

й сайт

Единой

информацион

ной системы

-



97

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

в сфере

закупок

2.2.19

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Каширина

М.А.

20.04.2022

13 09 Официальны

й сайт

Единой

информацион

ной системы

в сфере

закупок

-

2.2.20

Контрольная точка "Направлена

заявка во Всероссийский конкурс

лучших проектов создания

комфортной городской средств",

значение: 0.0000

Исходящее письмо

Направлена заявка во

Всероссийский конкурс

лучших проектов создания

комфортной городской

средств

-

Каширина

М.А.

01.06.2022

14 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.21

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятий Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды", значение: 0.0000

Протокол Проведено

заседание проектного

комитета по реализации

национального проекта

"Жилье и городская среда"

на территории Ульяновской

области/ предоставлен

отчёт о реализации

мероприятий

-

Каширина

М.А.

15.07.2022

05 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды

2.2.22

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятий Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды", значение: 0.0000

Протокол Проведено

заседание проектного

комитета по реализации

национального проекта

"Жилье и городская среда"

на территории Ульяновской

области/ предоставлен

отчёт о реализации

мероприятий

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды

-

Каширина

М.А.

17.10.2022

06 11 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.23

Контрольная точка "Направлена

заявка во Всероссийский конкурс

лучших проектов создания

комфортной городской среды"

Исходящее письмо

Направлена заявка во

Всероссийский конкурс

лучших проектов создания

комфортной городской

среды письмом

-

Каширина

М.А.

01.11.2022

07 08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.24

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Представлены платежные

поручения

-

Егоров А.Н.

01.12.2022

07 11 Официальны

й сайт

Единой

информацион

ной системы

в сфере

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

закупок

2.2.25

Контрольная точка "Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях в

2021 году ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Чупахина Е.Ю.

31.12.2022

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

2.2.26

Контрольная точка "Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях в

2022 году "

Прочий тип документа

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях в

2022 году

-

Каширина

М.А.

31.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.2.27

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

Протокол Протокол

заседания проектного

комитета по реализации

национального проекта

"Жилье и городская среда"

на территории Ульяновской

-

Каширина

М.А.

15.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

10 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области / Отчёт о

реализации мероприятий

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в 2023 году

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.28

Контрольная точка "Контракт

заключен"

Прочий тип документа

Ссылка с Общероссийского

официального ресурса

государственных закупок

на муниципальные

контракты на реализации

проектов победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды, прямые договоры

(при наличии)

-

Каширина

М.А.

01.05.2023

05 06 Общероссийс

кий

официальный

ресурс

государствен

ных закупок

-

2.2.29

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

Протокол Протокол

заседания проектного

комитета по реализации

национального проекта

"Жилье и городская среда"

на территории Ульяновской

области / Отчёт о

реализации мероприятий

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в 2023 году

-

Каширина

М.А.

15.07.2023

10 07 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.30

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

Протокол Протокол

заседания проектного

комитета по реализации

национального проекта

"Жилье и городская среда"

на территории Ульяновской

области / Отчёт о

реализации мероприятий

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в 2023 году

-

Каширина

М.А.

16.10.2023

06 08 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.2.31

Контрольная точка "Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях в

2023 году "

Прочий тип документа

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях в

2023 году

-

Каширина

М.А.

30.11.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.2.32

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Ссылки с Общероссийского

официального ресурса

государственных закупок

на сведения об исполнении

муниципальных контрактов

-

Егоров А.Н.

01.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Общероссийс

кий

официальный

ресурс

государствен

ных закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

по реализации проектов

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях /

Платёжные поручения на

оплату муниципальных

контрактов, прямых

договоров (при наличии)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3

Результат "В субъектах

Российской Федерации созданы и

действуют региональные центры

компетенций по вопросам

городской среды"

В 2018 году на территории

Ульяновской области

создан отдел центра

компетенции  по вопросам

городской среды  в составе

ОГАУ "Градцентр"  в целях

координации деятельности

муниципальных

образований в вопросах

комплексного развития

территорий, повышения

индекса качества городской

среды, синхронизации

национальных проектов,

программ и мероприятий,

которые реализуются в

муниципальных

образованиях, повышения

уровня вовлечения граждан,

Черепан А.Я.

01.01.2020 01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

в том числе молодежи и

добровольцев, а также

содействие охране и

восстановлению

территорий и объектов

природного, исторического

и культурного значения.

В 2019 году  ОГАУ "Центр

компетенций по вопросам

городской среды"

образовался в

самостоятельное

структурное подразделение.

В 2020 году отдел центра

компетенции по вопросам

городской среды-

проектный офис находится

в составе ОГКП "АСК"

В настоящее время  отдел

центра компетенции по

вопросам городской среды-

проектный офис

продолжает работу в

составе ОГКП "АСК"

2.3.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Егоров А.Н.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Исходящее письмо В

Минстрой России

направлено письмо о

подтверждении наличия и

функционирования

региональных центров

компетенций по вопросам

городской среды в

субъектах Российской

Федерации

-

Егоров А.Н.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюжет"

-

2.4

Результат "В субъектах

Российской Федерации

актуализированы действующие

государственные программы

формирования комфортной

городской среды по результатам

проведения голосования по

отбору общественных территорий

и формирования адресного

перечня территорий, подлежащих

благоустройству в следующем

году"

 Постановлением

Правительства Ульяновской

области от 14.11.2019 №

26/574-П утверждена

государственная программа

«Формирование

комфортной городской

среды в Ульяновской

области», целью которой

 является повышение

качества и комфортности

городской среды на

территории Ульяновской

области.

Черепан А.Я.

01.01.2019 15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Программа актуализируется

ежегодно в части

актуализации адресного

перечня, в том числе по

итогам рейтингового

голосования

Задачами государственной

программы являются:

- обеспечение

благоустройства дворовых

территорий

многоквартирных домов и

территорий общего

пользования поселений и

городских округов

Ульяновской области;-

создание условий для

участия граждан в решении

вопросов благоустройства

территорий поселений и

городских округов

Ульяновской области.

2.4.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Чупахина Е.Ю.

31.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

2.4.2

Контрольная точка "Акт

разработан"

Постановление

-

Чупахина Е.Ю.

31.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.3

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Горбунова

Е.А.

10.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

2.4.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунова

Е.А.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.5

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Горбунова

Е.А.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.6

Контрольная точка "Акт

разработан"

Постановление

-

Горбунова

Е.А.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.4.7

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Риски отсутсвуют

-

Егоров А.Н.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

336

-

2.4.8

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Егоров А.Н.

01.10.2021

02 05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.9

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Егоров А.Н.

01.11.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.10

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Проект постановления

Правительства Ульяновской

-

Егоров А.Н.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

12 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области о внесении

изменений в

государственную

программу Ульяновской

области по формированию

комфортной городской

среды

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.11

Контрольная точка "На проект

документа получено

положительное заключение

юридической службы

исполнительного органа

государственной власти

Ульяновской области"

Прочий тип документа

Положительное заключение

юридической службы

Министерства жилищно-

коммунального хозяйства и

строительства Ульяновской

области

-

Алеев Р.Р.

10.10.2023

07 08 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.4.12

Контрольная точка "На проект

документа получено

положительное заключение

государственно-правового

управления администрации

Губернатора Ульяновской

области"

Прочий тип документа

Положительное заключение

государственно-правового

управления администрации

Губернатора Ульяновской

области на проект внесения

изменений в

государственную

программу Ульяновской

области по формированию

комфортной городской

среды

-

Алеев Р.Р.

25.10.2023

12 09 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.4.13

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

Прочий тип документа

Положительное заключение

-

Алеев Р.Р.

01.11.2023

08 Взаимо

связь с

ГИИС

«Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

органами и организациями" Прокуратуры Ульяновской

области на проект внесения

изменений в

государственную

программу Ульяновской

области по формированию

комфортной городской

среды

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет»

2.4.14

Контрольная точка "Проект

документа прошёл независимую

антикоррупционную и

общественную экспертизу"

Прочий тип документа

Ссылка прохождение

независимой

антикоррупционной и

общественной экспертизы

проекта внесения

изменений в

государственную

программу Ульяновской

области по формированию

комфортной городской

среды в разделе

«Общественная и

антикоррупционная

экспертиза» официального

сайта Губернатора и

Правительства Ульяновской

области (https://ulgov.ru/)

-

Алеев Р.Р.

20.11.2023

09 05 Официальны

й сайт

Губернатора

и

Правительств

а

Ульяновской

области

-

2.4.15

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление Утверждена

актуализированная

государственная программа

-

Алеев Р.Р.

15.12.2023

10 Взаимо

связь с

иными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Ульяновской области по

формированию комфортной

городской среды (на

следующий год)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.5

Результат "Реализованы

мероприятия, предусмотренные

паспортом ведомственного

проекта по цифровизации

городского хозяйства "Умный

город""

    Ведомственный проект

«Умный город» направлен

на внедрение до 2024 года

стандарта «Умный город»,

утверждённого приказом

Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации от

11.05.2022 № 357/пр, путём

преобразования сферы

городского хозяйства,

повышения качества

управления городами и

повышения уровня жизни

за счёт использования

передовых цифровых и

инженерных решений.

    Стандарт «Умный город

включает показатели по

следующим направлениям:

обратная связь с

Чупахина Е.Ю.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

мониторинга

и анализа

мероприятий

по

цифровизаци

и городского

хозяйства

«Умный

город»

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

гражданами, городская

среда, жилищно-

коммунальное хозяйство,

строительство, энергетика,

безопасность,

геоинформационные

технологии,

здравоохранение, культура,

молодёжная политика,

наука и высшая школа,

образование,

предпринимательство,

социальная сфера, спорт,

транспорт, цифровая

трансформация, экология.

    В соответствии с

приказом Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации от

04.02.2019 № 80/пр

администрацией города

Ульяновска разработана

Дорожная карта реализации

пилотного проекта по

цифровизации городского

хозяйства муниципального

образования «город

Ульяновск» на 2019-2024

гг.

    В 2019-2021 гг. в рамках
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации мероприятий

ведомственного проекта

«Умный город» в г.

Ульяновске внедрены

передовые цифровые и

инженерные решения,

организационно

методические подходы и

правовые модели,

применяемые для

цифрового преобразования

в области городского

хозяйства.

    В 2022 году получена

лицензия на использование

программного обеспечения

автоматизированная

информационная система

«Единая диспетчерская

служба», разработан модуль

контроля и мониторинга

деятельности операторов по

обращению с ТКО на

территории Ульяновской

области.

    В 2023 году планируется

установка системы

видеонаблюдения на

территории общественных

пространств, включенных в

муниципальную программу
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Формирование

комфортной городской

среды» в 2023 году, и

разработан цифровой

аналитический модуль для

автоматизированной

информационной системы

«Центр управления

городом»

2.5.1

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

 

-

Лямасова Г.Г.

31.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.2

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации

утверждены паспорта

региональных проектов

цифровизации городского

хозяйства "Умный

город/регион""

 

-

Лямасова Г.Г.

01.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--



115

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.5.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

 

-

Лямасова Г.Г.

30.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.4

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

 

-

Антонцев Г.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.5

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

 

-

Антонцев Г.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.5.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

 

-

Хаджибаев

А.С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

 

-

Хаджибаев

А.С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.5.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Егоров А.Н.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

2.5.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятий, предусмотренных

паспортом ведомственного

проекта по цифровизации

городского хозяйства "Умный

город"", значение: 0.0000

Отчет О реализации

мероприятий,

предусмотренных

паспортом ведомственного

проекта по цифровизации

городского хозяйства

"Умный город" по итогам

2022 года

-

Лямасова Г.Г.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.5.10

Контрольная точка "Заключен

договор на оказание услуг"

Прочий тип документа

Договор на оказание услуг

-

Чупахина Е.Ю.

01.10.2022

05 04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.5.11

Контрольная точка "Услуга Акт Акт приемки

-

Чупахина Е.Ю.

15.11.2022

Взаимо 07 ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)" выполненных работсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

2.5.12

Контрольная точка "Произведена

приемка выполненных работ"

Акт Акт приемки

выполненных работ

-

Чупахина Е.Ю.

15.11.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.5.13

Контрольная точка "Произведена

оплата выполненных работ"

Прочий тип документа

Представлены платежные

поручения

-

Чупахина Е.Ю.

01.12.2022

07 04 ГИИС

"Электронны

й Бюджет"

-

2.5.14

Контрольная точка "Разработан

модуль контроля и мониторинга

деятельности операторов по

обращению с ТКО на территории

Ульяновской области"

Акт Акт выполненных

работ/ оказанных услуг

-

Чупахина Е.Ю.

31.12.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.5.15

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашения о

предоставлении субсидии

бюджету муниципального

образования "город Ульяновск"

из областного бюджета

Ульяновской области"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

бюджету муниципального

образования «город

Ульяновск» из областного

бюджета Ульяновской

области

-

Чупахина Е.Ю.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.5.16

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

Ссылка на отчёт о

выполнении мероприятий

ведомственного проекта

"Умный город" в Системе

мониторинга и анализа

мероприятий по

цифровизации городского

хозяйства «Умный город» /

Исходящее письмо о

выполнении мероприятий

ведомственного проекта

"Умный город"

-

Лямасова Г.Г.

30.07.2023

07 08 Система

мониторинга

и анализа

мероприятий

по

цифровизаци

и городского

хозяйства

«Умный

город»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.5.17

Контрольная точка "Контракт

заключен"

Прочий тип документа

Ссылка с Общероссийского

официального ресурса

государственных закупок

на муниципальные

контракты по реализации

мероприятий

ведомственного проекта

"Умный город" (установка

системы видеонаблюдения

на территории

общественных пространств,

включенных в

муниципальную программу

«Формирование

комфортной городской

среды» в 2023 году,

разработка цифрового

аналитического модуля для

автоматизированной

информационной системы

«Центр управления

городом») / Прямой договор

на оказание услуг (при

наличии)

-

Чупахина Е.Ю.

01.10.2023

05 09 Общероссийс

кий

официальный

ресурс

государствен

ных закупок

-

2.5.18

Контрольная точка "Произведена

приёмка выполненных работ"

Акт Акты о приёмке

выполненных работ по

реализации мероприятий

ведомственного проекта

"Умный город"

-

Чупахина Е.Ю.

30.11.2023

08 10 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.5.19

Контрольная точка "Произведена

оплата выполненных работ"

Прочий тип документа

Ссылка с Общероссийского

официального ресурса

государственных закупок

на исполнение

муниципальных контрактов

по реализации мероприятий

ведомственного проекта

"Умный город" (установка

системы видеонаблюдения

на территории

общественных пространств,

включенных в

муниципальную программу

«Формирование

комфортной городской

среды» в 2023 году,

разработка цифрового

аналитического модуля для

автоматизированной

информационной системы

«Центр управления

городом») / Прямой договор

на оказание услуг (при

наличии) / Платёжные

поручения

-

Егоров А.Н.

15.12.2023

09 06 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.5.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Акты о приёмке

выполненных работ по

реализации мероприятий

ведомственного проекта

-

Чупахина Е.Ю.

31.12.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-



122

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Умный город" / Отчёт о

реализации мероприятий

ведомственного проекта

"Умный город"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Формирование комфортной городской

среды (Ульяновская область)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических

поселениях, не менее ед. нарастающим итогом

- 1,000020200,00 1,0000 2,00001,0000Инзенский муниципальный район 2,00001,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00000,0000Карсунский муниципальный район 2,00000,0000 - -

- 1,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Сенгилеевский муниципальный

район

1,00001,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00000,0000Сурский муниципальный район 2,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00000,0000Барышский муниципальный район 1,00000,0000 - -

Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме

оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000город Новоульяновск 90,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000город Ульяновск 90,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000Инзенский муниципальный район 90,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000Сенгилеевский муниципальный

район

90,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000Барышский муниципальный район 90,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000Силикатненское 90,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000город Димитровград 90,00000,0000 - -

Количество благоустроенных общественных территорий

- 1,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Сурский муниципальный район 1,00001,0000 - -

- 1,000020200,00 4,0000 6,00003,0000Силикатненское 6,00002,0000 - -

- 1,000020200,00 4,0000 5,00003,0000Сенгилеевский муниципальный

район

5,00002,0000 - -

- 1,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Новомалыклинский муниципальный

район

1,00001,0000 - -

- 1,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Майнский муниципальный район 1,00001,0000 - -

- 1,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Кузоватовский муниципальный

район

1,00001,0000 - -

- 9,000020200,00 31,0000 36,000025,0000город Ульяновск 36,000016,0000 - -

- 1,000020200,00 6,0000 8,00004,0000Инзенский муниципальный район 8,00002,0000 - -

- 1,000020200,00 6,0000 8,00004,0000город Новоульяновск 8,00002,0000 - -

- 2,000020200,00 9,0000 11,00007,0000Барышский муниципальный район 11,00004,0000 - -

- 3,000020200,00 12,0000 14,00009,0000город Димитровград 14,00006,0000 - -

- 1,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Карсунский муниципальный район 1,00001,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в

муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %

- 0,000020200,00 20,0000 25,000015,0000город Димитровград 30,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 25,000015,0000Силикатненское 30,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 25,000015,0000Сенгилеевский муниципальный

район

30,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 25,000015,0000Инзенский муниципальный район 30,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 25,000015,0000город Ульяновск 30,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 25,000015,0000город Новоульяновск 30,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 25,000015,0000Барышский муниципальный район 30,00000,0000 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Формирование комфортной городской

среды (Ульяновская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные

площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской

среды

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2019

-

105,0

0

219,0

0

356,0

0

564,0

0

650,0

0

- -

463,0

0

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2019

- - - -

564,0

0

356,0

0

463,0

0

105,0

0

218,0

0

Барышский муниципальный район Единица 0

2019

- 10,00 34,00 62,00 72,00 - - -51,00

Сенгилеевский муниципальный район Единица 0

2019

- 8,00 14,00 22,00 23,00 - - -19,00

город Димитровград Единица 0

2019

- 30,00 63,00

129,0

0

161,0

0

- - -96,00

Карсунский муниципальный район Единица 0

2019

- 1,00 1,00 1,00 1,00 - - -1,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Силикатненское Единица 0

2019

- 3,00 6,00 14,00 16,00 - - -13,00

Майнский муниципальный район Единица 0

2019

- 1,00 - 1,00 1,00 - - -1,00

Сурский муниципальный район Единица 0

2019

- 1,00 - - - - - --

Новомалыклинский муниципальный

район

Единица 0

2019

- 1,00 1,00 1,00 1,00 - - -1,00

город Ульяновск Единица 0

2019

- 25,00 58,00

148,0

0

183,0

0

- - -

112,0

0

Кузоватовский муниципальный район Единица 0

2019

- 1,00 1,00 1,00 1,00 - - -1,00

Инзенский муниципальный район Единица 0

2019

- 12,00 22,00 49,00 62,00 - - -34,00

город Новоульяновск Единица 0

2019

- 12,00 18,00 35,00 43,00 - - -27,00

Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических

поселениях, не менее ед. нарастающим итогом
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2019

- 2,00 2,00 2,00 6,00 9,00 - -5,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2019

- 9,00 - -6,002,00 5,002,00 2,00

Барышский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 1,00 1,00 2,00 - --

Инзенский муниципальный район Единица 0

2019

- 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 - -1,00

Сенгилеевский муниципальный район Единица 0

2019

- 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Сурский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 1,00 1,00 2,00 - --

Карсунский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 1,00 1,00 2,00 - --



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля городов с

благоприятной

средой от общего

количества

городов (индекс

качества

городской среды -

выше 50%)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

принявших

участие в решении

вопросов развития

городской среды,

от общего

количества

граждан в возрасте

от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на

территориях

которых

реализуются

проекты по

созданию

комфортной

городской среды,

%",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля объема

закупок

оборудования,

имеющего

российское

происхождение, в

том числе

оборудования,

закупаемого при

выполнении работ,

в общем объеме

оборудования,

закупленного в

рамках реализации

мероприятий

государственных

(муниципальных)

программ

современной

городской среды,

%",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Индекс качества

городской среды",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

благоустроенных

общественных

территорий",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

городов с

благоприятной

городской

средой",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Прирост среднего

индекса качества

городской среды

по отношению к

2019 году, %",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Реализованы

проекты

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной

городской среды в

малых городах и

исторических

поселениях, не

менее ед.

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Реализованы мероприятия по благоустройству

мест массового отдыха населения (городских

парков), общественных территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.) и иные

мероприятия, предусмотренные государственными

(муниципальными) программами формирования

современной городской среды

2164494.44 95 15 100 85 50 50 100 0,00 495

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Формирование комфортной городской среды (Ульяновская область)



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля городов с

благоприятной

средой от общего

количества

городов (индекс

качества

городской среды -

выше 50%)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

принявших

участие в решении

вопросов развития

городской среды,

от общего

количества

граждан в возрасте

от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на

территориях

которых

реализуются

проекты по

созданию

комфортной

городской среды,

%",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля объема

закупок

оборудования,

имеющего

российское

происхождение, в

том числе

оборудования,

закупаемого при

выполнении работ,

в общем объеме

оборудования,

закупленного в

рамках реализации

мероприятий

государственных

(муниципальных)

программ

современной

городской среды,

%",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Индекс качества

городской среды",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

благоустроенных

общественных

территорий",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

городов с

благоприятной

городской

средой",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Прирост среднего

индекса качества

городской среды

по отношению к

2019 году, %",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Реализованы

проекты

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной

городской среды в

малых городах и

исторических

поселениях, не

менее ед.

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

2.Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших проектов

создания комфортной городской среды в малых

городах и исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

805700 0,00 0,00 0,00 5 5 45 0,00 100 155

3.Обеспечено вовлечение граждан в реализацию

федерального проекта "Формирование

комфортной городской среды"

0 0,00 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля городов с

благоприятной

средой от общего

количества

городов (индекс

качества

городской среды -

выше 50%)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

принявших

участие в решении

вопросов развития

городской среды,

от общего

количества

граждан в возрасте

от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на

территориях

которых

реализуются

проекты по

созданию

комфортной

городской среды,

%",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля объема

закупок

оборудования,

имеющего

российское

происхождение, в

том числе

оборудования,

закупаемого при

выполнении работ,

в общем объеме

оборудования,

закупленного в

рамках реализации

мероприятий

государственных

(муниципальных)

программ

современной

городской среды,

%",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Индекс качества

городской среды",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

благоустроенных

общественных

территорий",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

городов с

благоприятной

городской

средой",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Прирост среднего

индекса качества

городской среды

по отношению к

2019 году, %",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Реализованы

проекты

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной

городской среды в

малых городах и

исторических

поселениях, не

менее ед.

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.В субъектах Российской Федерации

актуализированы действующие государственные

программы формирования комфортной городской

среды по результатам проведения голосования по

отбору общественных территорий и формирования

адресного перечня территорий, подлежащих

благоустройству в следующем году

0 0,00 25 0,00 0,00 45 5 0,00 0,00 75



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля городов с

благоприятной

средой от общего

количества

городов (индекс

качества

городской среды -

выше 50%)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

принявших

участие в решении

вопросов развития

городской среды,

от общего

количества

граждан в возрасте

от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на

территориях

которых

реализуются

проекты по

созданию

комфортной

городской среды,

%",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля объема

закупок

оборудования,

имеющего

российское

происхождение, в

том числе

оборудования,

закупаемого при

выполнении работ,

в общем объеме

оборудования,

закупленного в

рамках реализации

мероприятий

государственных

(муниципальных)

программ

современной

городской среды,

%",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Индекс качества

городской среды",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

благоустроенных

общественных

территорий",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

городов с

благоприятной

городской

средой",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Прирост среднего

индекса качества

городской среды

по отношению к

2019 году, %",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Реализованы

проекты

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной

городской среды в

малых городах и

исторических

поселениях, не

менее ед.

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

5.В субъектах Российской Федерации созданы и

действуют региональные центры компетенций по

вопросам городской среды

0 5 5 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 15

6.Реализованы мероприятия, предусмотренные

паспортом ведомственного проекта по

цифровизации городского хозяйства "Умный

город"

0 0,00 5 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 10



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля городов с

благоприятной

средой от общего

количества

городов (индекс

качества

городской среды -

выше 50%)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

принявших

участие в решении

вопросов развития

городской среды,

от общего

количества

граждан в возрасте

от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на

территориях

которых

реализуются

проекты по

созданию

комфортной

городской среды,

%",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля объема

закупок

оборудования,

имеющего

российское

происхождение, в

том числе

оборудования,

закупаемого при

выполнении работ,

в общем объеме

оборудования,

закупленного в

рамках реализации

мероприятий

государственных

(муниципальных)

программ

современной

городской среды,

%",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Индекс качества

городской среды",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

благоустроенных

общественных

территорий",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

городов с

благоприятной

городской

средой",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Прирост среднего

индекса качества

городской среды

по отношению к

2019 году, %",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Реализованы

проекты

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной

городской среды в

малых городах и

исторических

поселениях, не

менее ед.

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

7.ИТОГО обеспеченность основных и

дополнительных показателей регионального

проекта

2970194.44 100 100 100 100 100 100 100 100 800



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Черепан А. Я. Министр жилищно-

коммунального хозяйства и

строительства Ульяновской

области

Русских А. Ю. 20

2 Администратор регионального

проекта

Чупахина Е. Ю. Директор Департамента

городской среды

- 80

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Черепан А. Я. Министр жилищно-

коммунального хозяйства и

строительства Ульяновской

области

Русских А. Ю. 20

Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Черепан А. Я. Министр жилищно-

коммунального хозяйства и

строительства Ульяновской

области

Русских А. Ю. 20

5 Участник регионального

проекта

Вамбольт Д. О. Консультант Департамента

городской среды

Министерства энергетики,

ЖКК и городской среды

Ульяновской области

- 80

6 Участник регионального

проекта

Чеботаева Л. Н. Экономист отдела «Центр

компетенций по вопросам

городской среды - Проектный

офис»

- 80

7 Участник регионального

проекта

Пичугин М. С. Референт департамента

городской среды

- 80

8 Участник регионального Чупахина Е. Ю. Директор Департамента - 80



проекта городской среды

9 Участник регионального

проекта

Черепан А. Я. Министр жилищно-

коммунального хозяйства и

строительства Ульяновской

области

Русских А. Ю. 20

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования

современной городской среды

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Черепан А. Я. Министр жилищно-

коммунального хозяйства и

строительства Ульяновской

области

Русских А. Ю. 20

11 Участник регионального

проекта

Черепан А. Я. Министр жилищно-

коммунального хозяйства и

строительства Ульяновской

области

Русских А. Ю. 20

12 Участник регионального

проекта

Каширина М. А. Аналитик Департамента

городской среды

Министерства энергетики,

ЖКК и городской среды

Ульяновской области

- 80

13 Участник регионального

проекта

Чупахина Е. Ю. Директор Департамента

городской среды

- 80

14 Участник регионального

проекта

Землемерова Г. Г. Ведущий специалист отдела

"Центр компетенций по

вопросам городской среды-

Проектный офис"

- 80

15 Участник регионального

проекта

Малова О. С. Архитектор отдела «Центр

компетенций по вопросам

городской среды - Проектный

офис»

- 80

16 Участник регионального

проекта

Егоров А. Н. Начальник отдела "Центр

компетенций по вопросам

- 80



городской среды-Проектный

офис"

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических

поселениях, не менее ед. нарастающим итогом

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чупахина Е. Ю. Директор Департамента

городской среды

- 1

18 Участник регионального

проекта

Каширина М. А. Аналитик Департамента

городской среды

Министерства энергетики,

ЖКК и городской среды

Ульяновской области

- 80

19 Участник регионального

проекта

Чупахина Е. Ю. Директор Департамента

городской среды

- 80

20 Участник регионального

проекта

Егоров А. Н. Начальник отдела "Центр

компетенций по вопросам

городской среды-Проектный

офис"

- 80

В субъектах Российской Федерации созданы и действуют региональные центры компетенций по вопросам городской среды

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Черепан А. Я. Министр жилищно-

коммунального хозяйства и

строительства Ульяновской

области

Русских А. Ю. 20

22 Участник регионального

проекта

Егоров А. Н. Начальник отдела "Центр

компетенций по вопросам

городской среды-Проектный

офис"

- 80

23 Участник регионального

проекта

Черепан А. Я. Министр жилищно-

коммунального хозяйства и

строительства Ульяновской

области

Русских А. Ю. 20

В субъектах Российской Федерации актуализированы действующие государственные программы формирования комфортной городской среды по

результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству



в следующем году

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Черепан А. Я. Министр жилищно-

коммунального хозяйства и

строительства Ульяновской

области

Русских А. Ю. 20

25 Участник регионального

проекта

Алеев Р. Р. Главный специалист отдела

«Центр компетенций по

вопросам городской среды -

Проектный офис»

- 80

26 Участник регионального

проекта

Егоров А. Н. Начальник отдела "Центр

компетенций по вопросам

городской среды-Проектный

офис"

- 80

27 Участник регионального

проекта

Черепан А. Я. Министр жилищно-

коммунального хозяйства и

строительства Ульяновской

области

Русских А. Ю. 20

Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город"

28 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чупахина Е. Ю. Директор Департамента

городской среды

- 80

29 Участник регионального

проекта

Егоров А. Н. Начальник отдела "Центр

компетенций по вопросам

городской среды-Проектный

офис"

- 80

30 Участник регионального

проекта

Лямасова Г. Г. Специалист отдела «Центр

компетенций по вопросам

городской среды - Проектный

офис»

- 80

31 Участник регионального

проекта

Чупахина Е. Ю. Директор Департамента

городской среды

- 80


