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                                             П Р О Г Р А М М А                                         

               проведения  экспертно-аналитического мероприятия
по контролю за реализацией на территории МО «Барышский район»

 отдельных мероприятий национальных (региональных) проектов 
в части создания, реконструкции и ремонта объектов 

капитального строительства

1.  Основание  для проведения  экспертно-аналитического мероприя-
тия: пункт 1.3 плана деятельности Контрольно-счетной палаты МО «Барыш-
ский район» Ульяновской области на 2023 год, утвержденный председателем
Контрольно-счетной палаты МО «Барышский район» Ульяновской области  от
29.12.2022г. 

2.  Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 
фактическое изучение деятельности объектов экспертно-аналитического

мероприятия путем анализа результатов  производства работ(особенно на ОКС
готовящихся  к  введению  в  эксплуатацию)  с  целью оперативного  выявления
рисков, связанных со строительством ОКС.

3. Объект экспертно-аналитического мероприятия: 
по  национальному  проекту  «Демография»  федерального  проекта

«Старшее  поколение»  строительство  Дома-интерната  в  с.  Водорацк  ул.Цен-
тральная.

4.Исследуемый  период:
                       9 месяцев 2023г.
5.  Сроки  проведения  экспертно-аналитического мероприятия:  с  28

сентября 2023 года по  29 сентября 2023года.



 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «БАРЫШСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

433750, г. Барыш, ул. Пионерская -6        телефакс -21-6-02

   ЗАКЛЮЧЕНИЕ (Отчет)
Контрольно-счетной палаты

 муниципального образования «Барышский» район» 
  о результатах экспертно-аналитического мероприятия

по контролю за реализацией на территории МО «Барышский район»
 отдельных мероприятий национального проекта «Демография»

федерального проекта «Старшее поколение» в части строительства Дома-
интерната в с. Водорацк ул. Центральная

 
                                                                                         от 29 сентября 2023года

На основании Федерального Закона от   07 февраля 2011года № 6-ФЗ  «Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных  органов
субъектов  РФ  и  муниципальных  образований»,  пункта  1.3  Плана  работы
Контрольно-счетной палаты МО «Барышский район» на 2023год председателем
Контрольно-счетной  палаты  МО  «Барышский  район» проведено  экспертно-
аналитическое  мероприятие  по  контролю за  реализацией  на  территории  МО
«Барышский  район»  отдельных  мероприятий  национального  проекта
«Демография»  федерального  проекта  «Старшее  поколение»  в  части
строительства Дома-интерната в с. Водорацк ул. Центральная.

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 
фактическое изучение деятельности объектов экспертно-аналитического

мероприятия путем анализа результатов  производства работ(особенно на ОКС
готовящихся  к  введению  в  эксплуатацию)  с  целью оперативного  выявления
рисков, связанных со строительством ОКС.

3. Объект экспертно-аналитического мероприятия: 
по  национальному  проекту  «Демография»  федерального  проекта

«Старшее поколение» строительство  Дома-интерната  в  с.  Водорацк ул.  Цен-
тральная

4.Исследуемый  период:
                       9 месяцев 2023г.
5.  Сроки  проведения  экспертно-аналитического мероприятия:  с  28

сентября 2023 года по  29 сентября 2023года.
6.Результат  экспертно-аналитического мероприятия:
В  момент  проверки  на  объекте  работали  строительные  бригады.  На

данный период были выполнены следующие работы:
-к котельной подведен газ;
-теплотрасса на завершающем этапе;



- очистные сооружения готовы на 100%;
- жилом корпус обшит снаружи на 100% ;
 -в жилом корпусе установили окна,стеклопакеты осталось установить только
на витражи;
 -в жилом корпусе проведены работы по внутренней отделке,ведутся работы по
прокладке  кабелей,навесной  потолок  практически  смонтирован  во  всех
комнатах;
 -в пищеблоке  все готово,завезено оборудование;
 -ведутся  работы  по  благоустройству  территории  (асфальт  уложен  на
70%,проводится укладка плиткой тротуаров, разбиты спортивные площадки с
резиновым покрытием,освещение территории смонтировано на 90%,установлен
забор на 6млн.руб,осталось благоустроить территорию около котельной). 
 Но  при  проведении  строительных  работ  были  выявлены  недочеты  по
составлению проектной документации. Так из-за некачественного проведения
геодезических  работ  грунтовыми  водами  разрушен  пожарный  резервуар.
Работы  на  канал  К1  и  канал  К2  из-за  обрушения  приостановлены.  На  дне
резервуара пришлось проводить бетонирование.
 Установлена водяная башня,но согласно принятого проекта мощности ее не
хватает.
  Подготовительные работы все сделаны,но чтобы провести пуско-наладочные
работы по отоплению,электроэнергии,воде никак не могут определится какое
ведомство будет оплачивать расходы по электроэнергии,газу.
  В  пищеблок  закуплено  оборудование,но  из-за  заключения  договоров  с
разными поставщиками,оно отличается. В цехе горячего приготовления пищи
установлены  печи,которые  занимают  все  помещение,и  напротив  них
установлен холодильник,места для работы сотрудников практически нет.
 В проектной документации предусмотрено строительство забора стоимостью
12млн.руб.Забор установлен не полностью на сумму 6млн.руб.,однако данных
работ  нет  в  смете.  Также  из-за  отсутствия  финансирования  в  договоре  не
предусмотрены  спортивные  площадки  с  резиновым  покрытием,хотя  в
проектной документации на данные работы были предусмотрены средства в
размере 6млн.руб.и данные работы уже выполнены. На сегодняшний момент
проекты не согласованы на 50млн.руб.

 
 



















7.Выводы:
Экспертно-аналитическое мероприятие  показало  на необходимость

системного контроля результатов производства работ на ОКС и эксплуатации
ОКС  в  соответствии  с  запланированными  параметрами  региональных
(национальных) проектов.

                                           

        Председатель
Контрольно-счетной палаты
МО «Барышский район»                                                                     Т.В. Фролова


