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                                                                                            УТВЕРЖДАЮ:                   
                                                                                             Председатель 
                                                                                 Контрольно-счетной палаты 
                                                                                   МО «Барышский район»  
                                                                                   ______________ Фролова Т.В.
                                                                                                           «__»__________2024г.

                                            
                                             П Р О Г Р А М М А                                         

               проведения  экспертно-аналитического мероприятия
по контролю за реализацией на территории МО «Барышский район»

 отдельных мероприятий национальных (региональных) проектов 
в части создания, реконструкции и ремонта объектов 

капитального строительства

1.  Основание  для проведения  экспертно-аналитического мероприя-
тия: пункт 1.3 плана деятельности Контрольно-счетной палаты МО «Барыш-
ский район» Ульяновской области  на  2024год,  утвержденный председателем
Контрольно-счетной палаты МО «Барышский район» Ульяновской области  от
29.12.2023г. 

2.  Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 
фактическое изучение деятельности объектов экспертно-аналитического

мероприятия путем анализа результатов  производства работ(особенно на ОКС
готовящихся  к  введению  в  эксплуатацию)  с  целью оперативного  выявления
рисков, связанных со строительством ОКС.

3. Объект экспертно-аналитического мероприятия: 
по национальному проекту «Экология» федерального проекта «Оздоров-

ление Волги» реконструкция канализационных очистных сооружений в г.Ба-
рыш.

4.Исследуемый  период:
                        2024г.
5.  Сроки  проведения  экспертно-аналитического мероприятия:  с  28

марта 2024 года по  29 марта 2024года.

 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 



ОБРАЗОВАНИЯ «БАРЫШСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
433750, г. Барыш, ул. Пионерская -6        телефакс -21-6-02

   ЗАКЛЮЧЕНИЕ (Отчет)
Контрольно-счетной палаты

 муниципального образования «Барышский» район» 
  о результатах экспертно-аналитического мероприятия

по контролю за реализацией на территории МО «Барышский район»
 отдельных мероприятий национального проекта «Экология»

федерального проекта «Оздоровление Волги»
в части реконструкции  канализационных очистных сооружений 

в г.Барыш

                                                                                         от 29 марта 2024года

На основании Федерального Закона от   07 февраля 2011года № 6-ФЗ  «Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных  органов
субъектов  РФ  и  муниципальных  образований»,  пункта  1.3  Плана  работы
Контрольно-счетной палаты МО «Барышский район» на 2024год председателем
Контрольно-счетной  палаты  МО  «Барышский  район» проведено  экспертно-
аналитическое  мероприятие  по  контролю за  реализацией  на  территории  МО
«Барышский  район»  отдельных  мероприятий  национального  проекта
«Экология»  федерального  проекта  «Оздоровление  Волги»  в  части
реконструкции  канализационных очистных сооружений в г.Барыш.

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 
фактическое изучение деятельности объектов экспертно-аналитического

мероприятия путем анализа результатов  производства работ(особенно на ОКС
готовящихся  к  введению  в  эксплуатацию)  с  целью оперативного  выявления
рисков, связанных со строительством ОКС.

3. Объект экспертно-аналитического мероприятия: 
по национальному проекту «Экология» федерального проекта «Оздоров-

ление Волги» реконструкция канализационных очистных сооружений в г.Ба-
рыш.

4.Исследуемый  период:
                     1кв. 2024г.
5.  Сроки  проведения  экспертно-аналитического мероприятия:  с  28

марта 2024 года по  29 марта 2024года.

6.Результат  экспертно-аналитического мероприятия:
Муниципальный  контракт  №1  от  24.05.2022г.  на  реконструкцию

канализационных очистных сооружений, канализационных насосных станций с
сетями канализации, расположенные в г. Барыш (1этап) заключен на сумму 368
643 620руб.Общая сумма оплаты по контракту составила 190 066 296,92руб.



В  бюджете  МО  «Барышский  район»  на  2024год  на  реализацию
регионального проекта "Оздоровление Волги",  направленного на достижение
целей, показателей и результатов федерального проекта "Оздоровление Волги"
заложено 26 012,43000т.руб. 

За  1кв.2024г.оплата  по  контракту  не  производилась  из-за  не
предоставления подрядчиком актов выполненных работ. 

Работы  на  объекте  не  ведутся,на  момент  проведения  проверки
продолжалась штукатурка перегородок в здании АБК.

В  настоящее  время  проводится  гос.экспертиза  изменений  в  проектно-
сметную  документацию  в  связи  с  увеличением  сметной  стоимости
приобретаемого оборудования.

По муниципальному контракту  №2  от 06.06.2022г. с ФБУ «Федеральный
центр  строительного  контроля»  на  оказание  услуг  по  проведению
строительного  контроля  при  реконструкции  канализационных  очистных
сооружений,канализационных  насосных  станций  с  сетями
канализации,расположенные  в  г.  Барыш,  заключенному на  сумму  6  606
686,24руб.оплата в 1кв.2024г.также не производилась из-за отсутствия актов на
оказание услуг.

7.Выводы:
Выявленные в ходе  экспертно-аналитического мероприятия нарушения и

недостатки  показывают  на  необходимость  системного  контроля  результатов
производства  работ  на  ОКС  и  эксплуатации  ОКС  в  соответствии  с
запланированными параметрами региональных (национальных)проектов.

                                           
8.Предложения:

МБУ  «Управление  архитектуры  и  строительства»  МО  «Барышский
район»  усилить  контроль  за  соблюдением  сроков  выполнения  работ  в
соответствии с утвержденным графиком.

        Председатель
Контрольно-счетной палаты
МО «Барышский район»                                                                     Т.В. Фролова


