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                                                                                 Контрольно-счетной палаты 
                                                                                   МО «Барышский район»  
                                                                                   ______________ Фролова Т.В.
                                                                                                           «__»__________2023г.

                                            
                                             П Р О Г Р А М М А                                         

               проведения  экспертно-аналитического мероприятия
по контролю за реализацией на территории МО «Барышский район»

 отдельных мероприятий национальных (региональных) проектов 
в части создания, реконструкции и ремонта объектов 

капитального строительства

1.  Основание  для проведения  экспертно-аналитического мероприя-
тия: пункт 1.3 плана деятельности Контрольно-счетной палаты МО «Барыш-
ский район» Ульяновской области на 2023 год, утвержденный председателем
Контрольно-счетной палаты МО «Барышский район» Ульяновской области  от
29.12.2022г. 

2.  Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 
фактическое изучение деятельности объектов экспертно-аналитического

мероприятия путем анализа результатов  производства работ(особенно на ОКС
готовящихся  к  введению  в  эксплуатацию)  с  целью оперативного  выявления
рисков, связанных со строительством ОКС.

3. Объект экспертно-аналитического мероприятия: 
по национальному проекту «Экология» федерального проекта «Оздоров-

ление Волги» реконструкция канализационных очистных сооружений в г.Ба-
рыш.

4.Исследуемый  период:
                       1кв.2023г.
5.  Сроки  проведения  экспертно-аналитического мероприятия:  с  28

марта 2023 года по  29 марта 2023года.

 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 



ОБРАЗОВАНИЯ «БАРЫШСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
433750, г. Барыш, ул. Пионерская -6        телефакс -21-6-02

   ЗАКЛЮЧЕНИЕ (Отчет)
Контрольно-счетной палаты

 муниципального образования «Барышский» район» 
  о результатах экспертно-аналитического мероприятия

по контролю за реализацией на территории МО «Барышский район»
 отдельных мероприятий национального проекта «Экология»

федерального проекта «Оздоровление Волги»
в части реконструкции  канализационных очистных сооружений 

в г.Барыш

                                                                                         от 29 марта 2023года

На основании Федерального Закона от   07 февраля 2011года № 6-ФЗ  «Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных  органов
субъектов  РФ  и  муниципальных  образований»,  пункта  1.3  Плана  работы
Контрольно-счетной палаты МО «Барышский район» на 2023год председателем
Контрольно-счетной  палаты  МО  «Барышский  район» проведено  экспертно-
аналитическое  мероприятие  по  контролю за  реализацией  на  территории  МО
«Барышский  район»  отдельных  мероприятий  национального  проекта
«Экология»  федерального  проекта  «Оздоровление  Волги»  в  части
реконструкции  канализационных очистных сооружений в г.Барыш.

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 
фактическое изучение деятельности объектов экспертно-аналитического

мероприятия путем анализа результатов  производства работ(особенно на ОКС
готовящихся  к  введению  в  эксплуатацию)  с  целью оперативного  выявления
рисков, связанных со строительством ОКС.

3. Объект экспертно-аналитического мероприятия: 
по национальному проекту «Экология» федерального проекта «Оздоров-

ление Волги» реконструкция канализационных очистных сооружений в г.Ба-
рыш.

4.Исследуемый  период:
                       1кв.2023г.
5.  Сроки  проведения  экспертно-аналитического мероприятия:  с  28

марта 2023 года по  29 марта 2023года.
6.Результат  экспертно-аналитического мероприятия:
Куратором  муниципальной  составляющей  данного  национального

проекта назначен Климин Сергей Александрович- 1зам. главы администрации-
начальник управления ТЭР ЖКХ МО «Барышский район».



Руководителем   муниципальной  составляющей  регионального  проекта
«Оздоровление  Волги»  назначен  Гаценко  Сергей  Викторович-директор  МБУ
«Управление архитектуры и строительства» МО «Барышский район».

На  основании  постановления  администрации  МО  «Барышский  район»
№288-А от 24.05.2022г. МБУ «Управление архитектуры и строительства» МО
«Барышский район» заключило с ООО «Технология» муниципальный контракт
№1  от  24.05.2022г.  на  сумму  368  643  620руб. на  реконструкцию
канализационных очистных сооружений, канализационных насосных станций с
сетями канализации, расположенные в г. Барыш (1этап). К данному контракту
заключено 4 доп.соглашения (о переносе срока выполнения работ и графика
выполнения работ).Последнее доп.соглашение заключено от 29.11.2022г.

Аванс был выплачен в 2022году в сумме 170 060 062,16руб.,в том числе:
-за счет средств федерального бюджета-164 958 210,52руб;
-за счет средств областного бюджета-3 401 197,85руб.;
-за счет средств местного бюджета-1 700 653,79руб.
Также заключен муниципальный контракт  №2  от 06.06.2022г.  с ФБУ

«Федеральный  центр  строительного  контроля»  на  оказание  услуг  по
проведению  строительного  контроля  при  реконструкции  канализационных
очистных  сооружений,канализационных  насосных  станций  с  сетями
канализации,расположенные в г.Барыш на сумму 6 606 686,24руб.За 2022год
было оплачено 600607,84руб. ,за 1кв.2023г.-1201215,68руб.

в том числе:
-за счет средств федерального бюджета-1747768,44руб;
-за счет средств областного бюджета-36036,45руб.;
-за счет средств местного бюджета-18018,63руб.
Произведен  выезд  на  реконструкцию  канализационных  очистных

сооружений  в  г.Барыш.  В  момент  проверки  на  объекте  КНС  п.Садовый
работала  1  бригада  из  3  чел.(соединение  труб)  и  3подсобных  работника
(покраска  канализационных  колодцев).  Работы  на  объекте  ведутся
недостаточно  интенсивно.  Согласно  графику  выполнения  строительно-
монтажных  работ  были  выполнены  работы  по  подготовке  территории,залит
фундамент,частично прорыты траншеи и уложены трубы,на КНС Бумажников
снесено старое здание и проводится подготовка территории. На КНС п.Садовый
до сих пор не построен административно-бытовой корпус (по графику сроки
начало в ноябре 2022г.) В конце марта 2023г. приехало 3 чел. на строительство
административно-бытового  корпуса.  На  КНС  Бумажников  работает  5  чел.
(подготовка территории).Основные работы по графику должны начаться в мае
2023г.,но уже сейчас идет отставание от графика.











7.Выводы:
Выявленные в ходе  экспертно-аналитического мероприятия нарушения и

недостатки  показывают  необходимость  системного  контроля  результатов
производства  работ  на  ОКС  и  эксплуатации  ОКС  в  соответствии  с
запланированными параметрами региональных (национальных)проектов.

                                           
8.Предложения:

МБУ  «Управление  архитектуры  и  строительства»  МО  «Барышский
район»  усилить  контроль  за  соблюдением  сроков  выполнения  работ  в
соответствии с утвержденным графиком.

        Председатель
Контрольно-счетной палаты
МО «Барышский район»                                                                     Т.В. Фролова


