

**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «БАРЫШСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

433750, г. Барыш, ул. Пионерская -6 телефакс -21-6-02

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель

Контрольно-счетной палаты
МО «Барышский район»

_____ Фролова Т.В.

«__» _____ 2023г.

ПРОГРАММА

**проведения экспертно-аналитического мероприятия
по контролю за реализацией на территории МО «Барышский район»
отдельных мероприятий национальных (региональных) проектов
в части создания, реконструкции и ремонта объектов
капитального строительства**

1. Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: пункт 1.3 плана деятельности Контрольно-счетной палаты МО «Барышский район» Ульяновской области на 2023 год, утвержденный председателем Контрольно-счетной палаты МО «Барышский район» Ульяновской области от 29.12.2022г.

2. Предмет экспертно-аналитического мероприятия:

фактическое изучение деятельности объектов экспертно-аналитического мероприятия путем анализа результатов производства работ(особенно на ОКС готовящихся к введению в эксплуатацию) с целью оперативного выявления рисков, связанных со строительством ОКС.

3. Объект экспертно-аналитического мероприятия:

по национальному проекту «Демография» федерального проекта «Старшее поколение» строительство Дома-интерната в с. Водорацк ул.Центральная.

4.Исследуемый период:

1кв.2023г.

5. Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 30 марта 2023 года по 31 марта 2023года.

**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «БАРЫШСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

433750, г. Барыш, ул. Пионерская -6 телефакс -21-6-02

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ (Отчет)
Контрольно-счетной палаты
муниципального образования «Барышский район»
о результатах экспертно-аналитического мероприятия
по контролю за реализацией на территории МО «Барышский район»
отдельных мероприятий национального проекта «Демография»
федерального проекта «Старшее поколение» в части строительства Дома-
интерната в с. Водорацк ул. Центральная**

от 31 марта 2023года

На основании Федерального Закона от 07 февраля 2011года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований», пункта 1.3 Плана работы Контрольно-счетной палаты МО «Барышский район» на 2023год председателем Контрольно-счетной палаты МО «Барышский район» проведено экспертно-аналитическое мероприятие по контролю за реализацией на территории МО «Барышский район» отдельных мероприятий национального проекта «Демография» федерального проекта «Старшее поколение» в части строительства Дома-интерната в с. Водорацк ул. Центральная.

Предмет экспертно-аналитического мероприятия:

фактическое изучение деятельности объектов экспертно-аналитического мероприятия путем анализа результатов производства работ(особенно на ОКС готовящихся к введению в эксплуатацию) с целью оперативного выявления рисков, связанных со строительством ОКС.

3. Объект экспертно-аналитического мероприятия:

по национальному проекту «Демография» федерального проекта «Старшее поколение» строительство Дома-интерната в с. Водорацк ул. Центральная

4.Исследуемый период:

1 кв.2023г.

5. Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 30 марта 2023 года по 31 марта 2023года.

6.Результат экспертно-аналитического мероприятия:

В момент проверки на объекте работали строительные бригады. Работы на объекте ведутся недостаточно интенсивно (минимальное количество работников подрядчика на объекта 52чел.,но с 1апреля должны были приехать еще 50чел.).На данный период были выполнены следующие работы:

-кирпичная кладка 3этажа жилого корпуса;

- монтаж плит перекрытия жилого корпуса;
- устройство кровли пищеблока;
- армирование и бетонирование лестниц пищеблока;
- устройство гидроизоляции подвала;
- монтаж системы биологической очистки воды;
- шпаклевка стен потолка жилого корпуса;
- покраска,шпаклевка,штукатурка стен хозблока-100%;
- монтаж системы вентиляции хоз.блока;
- монтаж системы отопления хоз.блока;
- монтаж кабельных линий хоз.блока-100%;
- монтаж системы водоснабжения и канализации хоз.блока;
- монтаж лотков теплотрассы.





●●○○
REDMI NOTE 10S | ДОМ ИНТЕРНАТ

30.03.2023 09:25



●●○○
REDMI NOTE 10S | ДОМ ИНТЕРНАТ

30.03.2023 09:28



7.Выводы:

Выявленные в ходе экспертно-аналитического мероприятия нарушения и недостатки показывают на необходимость системного контроля результатов производства работ на ОКС и эксплуатации ОКС в соответствии с запланированными параметрами региональных (национальных) проектов.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
МО «Барышский район»

Т.В. Фролова