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регионального проекта

Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса

1. Основные положения

Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнесаНаименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Предакселерация

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Алексеева М.Е.

Первый заместитель Председателя Правительства

Ульяновской области

Зонтов Н.В.Руководитель регионального проекта

Министр экономического развития и промышленности

Ульяновской области

Гайнетдинов Р.Ш.Администратор регионального проекта Директор

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ульяновской области "Развитие

малого и среднего предпринимательства в Ульяновской

области"

-

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ульяновской области "Развитие

малого и среднего предпринимательства в Ульяновской

области"

Государственная программа Ульяновской области "Развитие

малого и среднего предпринимательства в Ульяновской

области"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)

1.1.

Количество начинающих

предпринимателей,

получивших финансовую

поддержку

0,0000 2023

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 8,0000 16,0000

ЕдиницаРП Единый реестр

субъектов

малого и

среднего

предпринимат

ельства -

получателей

поддержки

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)

1.1. Количество начинающих предпринимателей,

получивших финансовую поддержку

0,000

0

1,000

0

2,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

Единица 8,0000

7,000

0

6,000

0

6,000

0

5,000

0

4,000

0

РП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)

1.1

Вовлечение в

предпринимательску

ю деятельность путем

информационно-

консультационных и

образовательных

услуг на единой

площадке

региональной

инфраструктуры

поддержки бизнеса, а

также в федеральных

институтах развития

(количество

уникальных граждан,

желающих вести

бизнес, начинающих

и действующих

предпринимателей,

получивших услуги)

Тысяча

единиц

- - - 1,1

550

1,4

100

Инфраструктурой

поддержки

субъектов МСП,

иными

организациями,

оказывающими

информационно-

консультационные

услуги субъектам

МСП (центрами

компетенций) и

федеральными

институтами

развития в

оффлайн и онлайн

форматах оказаны

различные услуги

гражданам,

желающим

осуществлять

предпринимательс

кую деятельность,

начинающим и

действующим

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -2,0

250

2,2

830

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

предпринимателям.

Обеспечена

ежегодная

реализация

обучающих

программ АО

«Корпорация

«МСП» не менее

чем в 80 субъектах

Российской

Федерации.Для

привлечения

граждан в

предпринимательс

кую деятельность и

оказания

комплекса услуг, в

регионе проведены

мероприятия -

"Школа

предпринимательст

ва", "Участие в

гос.закупках",

"Генерация бизнес

идей" и

другие.Количество

уникальных

граждан,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

желающих вести

бизнес,

начинающих и

действующих

предпринимателей,

получивших

услуги в 2021 году

- 1.155,  в 2022 -

2,732, в 2023 году

планируется -

2,025, в 2024 -

2,283

1.2

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства,

включенным в реестр

социальных

предпринимателей,

или субъектам малого

и среднего

предпринимательства,

созданным

физическими лицами

в возрасте до 25 лет

включительно,

предоставлены

комплекс услуг и

Единиц

а

- - - - 19,

000

0

Предоставлены

субсидии

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

реализацию

мероприятий по

оказанию

поддержки

субъектам МСП,

являющихся

социальными

предпринимателям

и и (или)

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

7,0000 2021

- -48,

000

0

79,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

(или)  финансовая

поддержка в виде

грантов (количество

уникальных

социальных

предприятий,

включенных в реестр

социальных

предпринимателей, и

количество субъектов

малого и среднего

предпринимательства,

созданных

физическими лицами

в возрасте до 25 лет

включительно,

получивших

комплекс услуг и

(или) финансовую

поддержку в виде

грантов, накопленным

итогом).

Нарастающий итог

созданными

физическими

лицами в возрасте

до 25 лет

включительно.В20

24 году количество

уникальных

социальных

предприятий и

(или)субъектов

МСП, созданных

физическими

лицами в возрасте

до 25 лет

включительно,

получивших

комплекс услуг и

(или) финансовую

поддержку в виде

гранта, составит не

менее чем 79

субъектов МСП

1.3

Начинающим

предпринимателям

предоставлены

Милли

ард

рублей

- - - 0,0

183

0,0

156

Региональными

гарантийными

организациями

Оказание

услуг

(выполне

0,0000 2019

- -0,0

163

0,0

170

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

поручительства и

независимые

гарантии

региональными

гарантийными

организациями на

обеспечение доступа

к кредитным и иным

финансовым ресурсам

для старта бизнеса

ежегодно) (объем

финансовой

поддержки,

предоставленной

начинающим

предпринимателям

(кредиты, лизинг,

займы), обеспеченной

поручительствами

РГО)

обеспечено

предоставление

поручительств и

независимых

гарантий для

начинающих

субъектов МСП,

впервые

зарегистрированны

х в качестве

субъекта МСП и

осуществляющих

деятельность менее

1 года, на льготных

условиях.Объем

финансовой

поддержки,

представленной

начинающим

предпринимателям

(кредиты, лизинг,

займы),

обеспеченной

поручительствами

региональной

гарантийной

организацией в

2021 году

ние

работ)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

составило - 0,0183

миллиард рублей, в

2022 - 0,05117

миллиард рублей, в

2023 планируется-

0,0163 миллиард

рублей, в 2024 -

0,017 миллиард

рублей.Для

привлечения

начинающих

предпринимателей

гарантийная

организация

приняла участие в

крупных

мероприятиях -

бизнес-форум

«Ульяновская

область:

территория бизнеса

– территория

жизни»Проведено

информирование

начинающих

предпринимателей

о программах

гарантийной
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

поддержки и

предоставления

поручительств

начинающим

предпринимателям

посредством

участия в форуме

"Сделано в

Ульяновской

области"

1.4

Улучшены условия

ведения

предпринимательской

деятельности для

индивидуальных

предпринимателей,

применяющих

патентную систему

налогообложения

(количество

индивидуальных

предпринимателей,

применяющих

патентную систему

налогообложения)

Тысяча

единиц

- - - 7,3

740

7,7

060

Принят

Федеральный закон

"О внесении

изменений в статьи

346.43 и 346.51

части второй

Налогового

кодекса

Российской

Федерации"

В Ульяновской

области принят

НПА который

позволяет ИП

применять

патентную систему

налогообложения.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -8,0

530

8,4

150

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

в 2021 году

количество ИП

применивших

такую систему - 11

356 человек;

в 2022 году

количество ИП

применивших

такую систему - 10

390 человек;

в 2023 году

количество ИП

планирующих

применить такую

систему - 8 053

человек;

в 2024 году

количество ИП

планирующих

применить такую

систему - 8 415

человек;

1.5

Начинающим

предпринимателям

предоставлены

льготные финансовые

ресурсы

Единиц

а

- - - 36,

000

0

37,

000

0

Г осударственными

микрофинансовым

и организациями

обеспечено

предоставление

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -43,

000

0

43,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

в виде микрозаймов

государственными

микрофинансовыми

организациями

(ежегодно)

(количество

действующих

микрозаймов,

предоставленных

начинающим

предпринимателям)

льготных

финансовых

ресурсов для

начинающих

субъектов МСП,

впервые

зарегистрированны

х в качестве

субъекта МСП и

осуществляющих

деятельность

менее  одного года,

в размере не менее

10% в структуре

действующего

портфеля

микрозаймов на

отчетную дату (в

реестре субъектов

МСП –

получателей

поддержки создана

реестровая запись о

субъекте МСП,

получившем

поддержку).

Начинающим

предпринимателям
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

в 2021 году выдано

-36 микрозаймов, в

2022 планируется -

37, в 2023- 39, в

2024 - 42.

Для привлечения

начинающих

предпринимателей

в регионе были

проведены

мероприятия,

обучающие

программы,

форумы

направлены на

привлечения

новых

предпринимателей,

на популяризацию

предпринимательст

ва.

Микрокредитная

организация

приняла участие в

данных

мероприятиях.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)0

Субъектам малого и среднего

предпринимательства,включенным в

реестр социальных предпринимателей,

или субъектам малого и среднего

предпринимательства, созданным

физическими лицами в возрасте до 25 лет

включительно, оказаны комплекс услуг и

(или) финансовая поддержка в виде

грантов (количество уникальных

социальных предприятий, включенных в

реестр социальных предпринимателей,

субъектов малого и среднего

предпринимательства, созданных

физическими лицами в возрасте до 25 лет

включительно, получивших комплекс

услуг и (или) финансовую поддержку в

виде грантов, накопленным итогом)

1.1

0,000,00 3 100,000,00 13 412,10 28 047,1011 535,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 3 100,000,00 13 412,10 28 047,1011 535,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 3 100,000,00 13 412,10 28 047,1011 535,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Вовлечение в предпринимательскую

деятельность путем информационно-

консультационных и образовательных

услуг на единой площадке региональной

1.2

12 467,600,00 11 363,600,00 13 264,20 50 122,5013 027,10
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

инфраструктуры поддержки бизнеса, а

также в федеральных институтах развития

(количество уникальных граждан,

желающих вести бизнес, начинающих и

действующих предпринимателей,

получивших услуги)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

12 467,600,00 11 363,600,00 13 264,20 50 122,5013 027,10

бюджет субъекта1.2.1.1.

12 467,600,00 11 363,600,00 13 264,20 50 122,5013 027,10

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектам малого и среднего

предпринимательства, включенным в

реестр социальных предпринимателей,

или субъектам малого и среднего

предпринимательства, созданным

физическими лицами в возрасте до 25 лет

включительно, предоставлены комплекс

услуг и (или)  финансовая поддержка в

виде грантов (количество уникальных

социальных предприятий,  включенных в

реестр социальных предпринимателей, и

количество субъектов малого и среднего

предпринимательства, созданных

физическими лицами в возрасте до 25 лет

включительно, получивших комплекс

услуг и (или) финансовую поддержку в

виде грантов, накопленным итогом)

1.3

9 996,200,00 0,000,00 15 836,70 40 627,7014 794,80
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

9 996,200,00 0,000,00 15 836,70 40 627,7014 794,80

бюджет субъекта1.3.1.1.

9 996,200,00 0,000,00 15 836,70 40 627,7014 794,80

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 14 463,60 22 463,80

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

39 356,90 42 513,00 118 797,30

0,00 22 463,800,00 14 463,60 39 356,90 42 513,00 118 797,30

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ульяновская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)

1.1. Вовлечение в предпринимательскую

деятельность путем информационно-

консультационных и образовательных

услуг на единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса, а

также в федеральных институтах

развития (количество уникальных

граждан, желающих вести бизнес,

начинающих и действующих

предпринимателей, получивших услуги)

0,00 0,00 13 027,10 13 027,10 13 027,10 13 027,10

13 027,10

13 027,1013 027,1013 027,1013 027,1013 027,10

1.2. Субъектам малого и среднего

предпринимательства, включенным в

реестр социальных предпринимателей,

или субъектам малого и среднего

предпринимательства, созданным

физическими лицами в возрасте до 25

лет включительно, предоставлены

комплекс услуг и (или)  финансовая

поддержка в виде грантов (количество

уникальных социальных предприятий,

включенных в реестр социальных

предпринимателей, и количество

субъектов малого и среднего

предпринимательства, созданных

физическими лицами в возрасте до 25

лет включительно, получивших

комплекс услуг и (или) финансовую

поддержку в виде грантов,

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 794,80

14 794,8014 794,8014 794,800,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

накопленным итогом)

ИТОГО:

0,00 0,00 13 027,10 13 027,10 13 027,10 13 027,10

27 821,90

27 821,9027 821,9027 821,9013 027,1013 027,10
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7. Дополнительная информация

Проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»

Куратором проекта является Алексеева Марина Евгеньевна  - Первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области.

Руководителем проекта является Зонтов Николай Васильевич  - Министр экономического развития и промышленности Ульяновской области.

Координатором проектной деятельности является Прозоров Сергей Леонидович - заместитель Министра экономического развития и промышленности

Ульяновской области

Администратором проекта является  Гайнетдинов Руслан Шевкатович – директор АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения

предпринимательства»

Состав межведомственного проектного офиса по данному проекту состоит из следующих участников:

1. Прозоров С.Л. _ заместитель Министра экономического развития и промышленности Ульяновской области, руководитель межведомственного проектного

офиса по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

2. Алексеев А.Б. _ директор областного государственного казённого учреждения «Департамент государственных программ развития малого и среднего

бизнеса Ульяновской области», администратор региональных проектов «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми

гражданами», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», ответственный за достижение результата регионального проекта «Создание

условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса» . Тел 24-16-52 ул. Спасская д. 8.

3. Кистанова Наталья Николаевна - главный консультант ОГКУ «Департамент государственных программ развития малого и среднего бизнеса Ульяновской

области». Тел. 24-18-34 ул. Спасская д. 8

4. Сургутский Э.С. - руководитель Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров областного государственного

бюджетного учреждения «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области» (по согласованию)

5. Куранова Лариса Александровна - Главный специалист отдела обеспечения деятельности. Тел. 67-01-98 ул. Радищева д. 5

6. Головачева Марьяна Анатольевна - Начальник отдела реализации проектов ОГКУ "Департамент государственных программ развития малого и среднего

бизнеса Ульяновской области». Тел. 24-16-86 ул. Спасская д. 8

7. Вериялова Елена Николаевна — ведущий консультант отдела имущественных отношений департамента имущественных отношений и корпоративного

сопровождения организаций Министерства имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области. Тел. 27-96-90 ул. Энгельса д. 60 а.

 Состав проектного комитета по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство" состоит из следующих лиц:

      1.  АЛЕКСЕЕВА Марина Евгеньевна – первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области

 

      2.  ЗОНТОВ Николай Васильевич – Министр экономического развития и промышленности Ульяновской области

 

      3.  ПРОЗОРОВ Сергей Леонидович – заместитель Министра экономического развития

          и промышленности Ульяновской области

 

      4.  ЛАНКОВА Олеся Федоровна – главный советник департамента аналитического и методологического сопровождения национальных и региональных

проектов управления проектного развития (Региональный проектный офис) администрации Губернатора Ульяновской области

 



20

                 5.

      5.  АЛЕКСЕЕВ Александр Борисович – директор ОГКУ «Департамент государственных программ развития малого и среднего бизнеса Ульяновской

области» (по согласованию)

 

      6.  АРТЕМЬЕВА Наталья Викторовна – исполнительный директор микрокредитной компании фонда «Фонд финансирования промышленности и

предпринимательства Ульяновской области»(по согласованию)

 

      7.  БРЮХАНОВА Наталья Геннадьевна – исполняющий обязанности Министра финансов Ульяновской области

 

      8.  ГАЙНЕТДИНОВ Руслан Шевкатович – директор АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» (по согласованию)

 

      9.  ДОДИН Михаил Викторович – Министр имущественных отношений

          и архитектуры Ульяновской области

 

     10.  КУРАНОВА Лариса Александровна – главный специалист отдела обеспечения деятельности ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий

Ульяновской области» (по согласованию)

 

     11.  КИСТАНОВА Наталья Николаевна – главный консультант ОГКУ «Департамент государственных программ развития малого и среднего бизнеса

Ульяновской области» (по согласованию)

 

     12.  РАМЕНСКАЯ Ольга Сергеевна – заместитель директора департамента - начальник отдела имущественных отношений департамента имущественных

отношений и корпоративного сопровождения организаций Министерства имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области

 

     13.  САНДРКИНА Анна Сергеевна – руководитель центра поддержки экспорта

          АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства»

          (по согласованию)

 

     14.  СПИЦЫН Александр Сергеевич – генеральный директор Фонда «Гарантийный фонд Ульяновской области»(по согласованию)

 

     15.  СУРГУТСКИЙ Эдуард Сергеевич – руководитель центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеровОГБУ

«Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области» (по согласованию)

 

     16.  ТОЛЧИНА Екатерина Алексеевна – Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ульяновской области

 

     17.  ЯКУНИН Александр Иванович – Президент Союза «Ульяновская областная торгово-промышленная палата»(по согласованию)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Предакселерация

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)

1.1

Результат "Улучшены условия

ведения предпринимательской

деятельности для

индивидуальных

предпринимателей,

применяющих патентную

систему налогообложения

(количество индивидуальных

предпринимателей,

применяющих патентную

систему налогообложения)"

Принят Федеральный закон

"О внесении изменений в

статьи 346.43 и 346.51 части

второй Налогового кодекса

Российской Федерации"

В Ульяновской области

принят НПА который

позволяет ИП применять

патентную систему

налогообложения.

в 2021 году количество ИП

применивших такую

систему - 11 356 человек;

в 2022 году количество ИП

применивших такую

систему - 10 390 человек;

в 2023 году количество ИП

планирующих применить

такую систему - 8 053

человек;

в 2024 году количество ИП

планирующих применить

такую систему - 8 415

Алексеев А.Б.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Федеральная

налоговая

служба

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

человек;

1.1.1

Контрольная точка "Акт

разработан", значение: 0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

01.03.2021

08 02 --

1.1.2

Контрольная точка "На акт

получены требуемые заключения

органов власти", значение: 0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

01.03.2021

01 11 --

1.1.3

Контрольная точка "Проект акта

согласован с Министерством

финансов Ульяновской области",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

01.03.2021

02 12 --

1.1.4

Контрольная точка "Проект акта

согласован с государственно-

правовым управлением

администрации Губернатора

Ульяновской области", значение:

0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

01.03.2021

11 04 --

1.1.5

Контрольная точка "Акт

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

10.03.2021

14 05 --

1.1.6

Контрольная точка "Акт прошел

независимую

антикоррупционную экспертизу"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

10.03.2021

01 03 --

1.1.7

Контрольная точка "Акт

рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом

государственной власти",

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

10.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

16 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

10.03.2021

13 17 --

1.1.9

Контрольная точка "Закон принят

Законодательным собранием

Ульяновской области", значение:

0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

10.03.2021

16 06 --

1.1.10

Контрольная точка "Проект акта

прошел лингвистическую

экспертизу", значение: 0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

10.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 --

1.1.11

Контрольная точка "Проект акта

оформлен на бланк", значение:

0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

10.03.2021

14 16 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.12

Контрольная точка "Проект акта

согласован со всеми контрольно-

надзорными органами", значение:

0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

10.03.2021

05 13 --

1.1.13

Контрольная точка "Акт

опубликован"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

10.03.2021

06 07 --

1.1.14

Контрольная точка "Акт вступил

в силу", значение: 0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

01.04.2021

17 10 --

1.1.15

Контрольная точка "Акт

разработан", значение: 0.0000

Постановление Проект

Постановления О внесении

изменений в Закон

Ульяновской области «О

патентной системе

налогообложения на

территории Ульяновской

области» и о признании

утратившим силу

отдельного положения

законодательного акта

Ульяновской области

-

Алексеев А.Б.

25.01.2022

08 03 --

1.1.16

Контрольная точка "На акт

получены требуемые заключения

органов власти", значение: 0.0000

Входящее письмо О

согласовании проекта

Закона органами власти

-

Алексеев А.Б.

31.01.2022

07 09 --

1.1.17

Контрольная точка "Акт

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Лист согласования проекта

о внесении изменений в

Закон Ульяновской области

-

Алексеев А.Б.

10.02.2022

01 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«О патентной системе

налогообложения на

территории Ульяновской

области».

1.1.18

Контрольная точка "Акт

рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом

государственной власти",

значение: 0.0000

Распоряжение

Распоряжение Губернатора

Ульяновской области о

проекте Закона

-

Алексеев А.Б.

10.03.2022

09 05 --

1.1.19

Контрольная точка "Проведены

консультации по вопросам

выбора системы

налогооблажения. ", значение:

0.0000

Отчет О количестве

предоставленных

консультаций

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

08.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.20

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Постановление Утверждено

и подписано

Постановление "О

внесении изменений в

Закон Ульяновской области

«О патентной системе

налогообложения на

территории Ульяновской

области»

-

Алексеев А.Б.

11.04.2022

04 10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.21

Контрольная точка "Акт вступил

в силу", значение: 0.0000

Постановление

Постановление о внесении

изменений в Закон

Ульяновской области «О

патентной системе

налогообложения на

территории Ульяновской

области» вступило в силу

-

Алексеев А.Б.

11.05.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.22

Контрольная точка "Проведены

консультации по вопросам

выбора системы

налогооблажения. ", значение:

0.0000

Отчет О количестве

предоставленных

консультаций

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

08.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.23

Контрольная точка "Проведён

мониторинг по количеству

индивидуальных

предпринимателей,

применяющих патентную

систему налогообложения",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о количестве

индивидуальных

предпринимателей,

применяющих патентную

систему налогообложения

-

Алексеев А.Б.

25.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.24

Контрольная точка "Проведены

консультации по вопросам

выбора системы

налогооблажения. ", значение:

0.0000

Отчет О количестве

предоставленных

консультаций

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

07.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.25

Контрольная точка "Проведены

консультации по вопросам

выбора системы

налогооблажения. ", значение:

0.0000

Отчет О количестве

предоставленных

консультаций

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.26

Контрольная точка "Проведены

консультации по вопросам

выбора системы

налогооблажения. "

Отчет О количестве

предоставленных

консультаций

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

07.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

14 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.27

Контрольная точка "Проведены

консультации по вопросам

выбора системы

налогооблажения."

Отчет О количестве

предоставленных

консультаций

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

07.07.2023

13 16 --

1.1.28

Контрольная точка "Проведен

мониторинг по количеству

консультационных услуг по

выбору системы

налогообложения"

Отчет Отчет в

Минэкономразвития

региона

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

14.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.29

Контрольная точка "Проведены

консультации по вопросам

выбора системы

налогооблажения."

Отчет О количестве

предоставленных

консультаций

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

09.10.2023

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.1.30

Контрольная точка "Проведен

мониторинг по количеству

консультационных услуг по

выбору системы

налогообложения"

Отчет Отчет в

Минэкономразвития

региона

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.31

Контрольная точка "Услуга

оказана"

Отчет о предоставленных

консультациях по итогам

2023 года

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

28.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.32

Контрольная точка "Акт

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2024

04 02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000

1.1.33

Контрольная точка "Акт прошел

независимую

антикоррупционную экспертизу",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2024

01 05 --

1.1.34

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

акта", значение: 0.0000

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.1.35

Контрольная точка "Акт

разработан", значение: 0.0000

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2024

03 01 --

1.1.36

Контрольная точка "На акт

получены требуемые заключения

органов власти"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2024

02 06 --

1.1.37

Контрольная точка "Акт внесен в

высший исполнительный орган

государственной власти "

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2024

05 07 --

1.1.38

Контрольная точка "Акт

рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2024

06 08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственной власти"

1.1.39

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2024

07 09 --

1.1.40

Контрольная точка "Акт прошел

государственную регистрацию"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2024

08 10 --

1.1.41

Контрольная точка "Акт вступил

в силу"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.42

Контрольная точка "Акт

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Отчет

-

Алексеев А.Б.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.43

Контрольная точка "Акт прошел

независимую

антикоррупционную экспертизу",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Отчет

-

Алексеев А.Б.Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.44

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

акта", значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Отчет

-

Алексеев А.Б.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.2

Результат "Начинающим

предпринимателям

предоставлены поручительства и

независимые гарантии

региональными гарантийными

организациями на обеспечение

доступа к кредитным и иным

финансовым ресурсам для старта

Региональными

гарантийными

организациями обеспечено

предоставление

поручительств и

независимых гарантий для

начинающих субъектов

МСП, впервые

Спицын А.С.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

бизнеса ежегодно) (объем

финансовой поддержки,

предоставленной начинающим

предпринимателям (кредиты,

лизинг, займы), обеспеченной

поручительствами РГО)"

зарегистрированных в

качестве субъекта МСП и

осуществляющих

деятельность менее 1 года,

на льготных

условиях.Объем

финансовой поддержки,

представленной

начинающим

предпринимателям

(кредиты, лизинг, займы),

обеспеченной

поручительствами

региональной гарантийной

организацией в 2021 году

составило - 0,0183

миллиард рублей, в 2022 -

0,05117 миллиард рублей, в

2023 планируется- 0,0163

миллиард рублей, в 2024 -

0,017 миллиард рублей.Для

привлечения начинающих

предпринимателей

гарантийная организация

приняла участие в крупных

мероприятиях -бизнес-

форум «Ульяновская

область: территория бизнеса

– территория жизни»

Проведено

информирование

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

начинающих

предпринимателей о

программах гарантийной

поддержки и

предоставления

поручительств

начинающим

предпринимателям

посредством участия в

форуме "Сделано в

Ульяновской области"

1.2.1

Контрольная точка "Проведено

информирование начинающих

предпринимателей о программах

гарантийной поддержки и

предоставления поручительств

начинающим предпринимателям

посредством участия в форуме

"Сделано  в Ульяновской

области""

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.2.2

Контрольная точка "Принято

участие в Муниципальном

бизнес-форуме «Ульяновская

область: территория бизнеса –

территория жизни»"

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

30.06.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Объём

действующего портфеля

поручительств, предоставленный

начинающим предпринимателям.

", значение: 0.0000

Отчет о заключенных

действующих договорах по

предоставлению

поручительства

начинающим

предпринимателям

(сопроводительное письмо

+ договоры)

-

Спицын А.С.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка "Проведение

мероприятия на базе

Законодательного собрания

Ульяновской области в целях

презентации продуктов Фонда

«Гарантийный фонд Ульяновской

области» в рамках реализации

регионального проекта

«Создание условий для легкого

старта и комфортного ведения

бизнеса» на территории

Ульяновской области ", значение:

0.0000

Отчет о проведенном

мероприятии с указанием

ссылки на официальный

сайт

-

Спицын А.С.

21.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка "Проведение

встречи представителей

Отчет о проведенной

встрече с указанием ссылки

-

Спицын А.С.

21.03.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Гарантийного фонда

Ульяновской области и АО

«Российский

сельскохозяйственный банк», с

целью разъяснения условий

предоставления поручительств по

обязательствам субъектов МСП

впервые зарегистрированным в

качестве субъекта МСП и

осуществляющим деятельность

менее одного года, возникающих

в результате кредитования

бизнеса. ", значение: 0.0000

на официальный сайт.иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Проведение

встречи представителей

Гарантийного фонда

Ульяновской области и АО КБ

«Хлынов» с целью разъяснения

условий предоставления

поручительств по обязательствам

субъектов МСП впервые

зарегистрированным в качестве

субъекта МСП и

осуществляющим деятельность

менее одного года, возникающих

в результате кредитования

бизнеса. ", значение: 0.0000

Отчет о проведенной

встрече с указанием ссылки

на официальный сайт.

-

Спицын А.С.

21.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.7

Контрольная точка "Объём

действующего портфеля

поручительств, предоставленный

Отчет о заключенных

действующих договорах по

предоставлению

-

Спицын А.С.

29.04.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

начинающим предпринимателям.

", значение: 0.0000

поручительства

начинающим

предпринимателям

(сопроводительное письмо

+ договоры)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.8

Контрольная точка "Встреча с

представителями бизнес -

сообществ с целью обсуждения

вопросов по мерам

государственной поддержки

субъектов МСП впервые

зарегистрированных в качестве

субъекта МСП и

осуществляющих деятельность

менее одного года, реализуемых

Фондом «Гарантийный фонд

Ульяновской области» ",

значение: 0.0000

Отчет о проведенной

встрече с указанием ссылки

на официальный сайт.

-

Спицын А.С.

20.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.9

Контрольная точка "Объём

действующего портфеля

поручительств, предоставленный

начинающим предпринимателям.

", значение: 0.0000

Отчет о заключенных

действующих договорах по

предоставлению

поручительства

начинающим

предпринимателям

(сопроводительное письмо

+ договоры)

-

Спицын А.С.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка "Публикация

в средствах массовой

информации о мерах

государственной поддержки

реализуемых Гарантийным

фондом на территории

Ульяновской области, для

субъектов малого и среднего

предпринимательства впервые

зарегистрированным в качестве

субъекта МСП, и

осуществляющим деятельность

менее одного года. ", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Иформация в сети.Журнал

деловое обозрение.

-

Спицын А.С.

20.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.11

Контрольная точка "Объём

действующего портфеля

поручительств, предоставленный

начинающим предпринимателям.

", значение: 0.0000

Отчет о заключенных

действующих договорах по

предоставлению

поручительства

начинающим

предпринимателям

(сопроводительное письмо

+ договоры)

-

Спицын А.С.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.12

Контрольная точка "Принято

участие в форуме "Деловой

Отчет о принятии участия.

-

Спицын А.С.

12.12.2022

10 Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

климат в России" ", значение:

0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка "Объём

действующего портфеля

поручительств, предоставленный

начинающим

предпринимателям."

Отчет о заключенных

действующих договорах по

предоставлению

поручительства

начинающим

предпринимателям

(сопроводительное письмо

+ реестр договоров

поручительств)

-

Спицын А.С.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.14

Контрольная точка "Проведение

встречи представителей

Гарантийного фонда

Ульяновской области и АО АКБ

"НОВИКОМБАНК" с целью

разъяснения условий

предоставления поручительств по

обязательствам субъектов МСП

впервые зарегистрированным в

качестве субъекта МСП и

Отчет о проведенной

встрече с указанием ссылки

на официальный сайт

-

Спицын А.С.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

осуществляющим деятельность

менее одного года, возникающих

в результате кредитования

бизнеса."

вует вует

1.2.15

Контрольная точка "Объём

действующего портфеля

поручительств, предоставленный

начинающим

предпринимателям."

Отчет о заключенных

действующих договорах по

предоставлению

поручительства

начинающим

предпринимателям

(сопроводительное письмо

+ реестр договоров

поручительств)

-

Спицын А.С.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.16

Контрольная точка "Встреча с

представителями бизнес -

сообществ для обсуждения

вопросов по мерам

государственной поддержки

субъектов МСП, реализуемых

Фондом "Гарантийный фонд

Ульяновской области""

Отчет о проведенной

встрече с указанием ссылки

на официальный сайт

-

Спицын А.С.

20.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.17

Контрольная точка "Объём

действующего портфеля

поручительств, предоставленный

Отчет о заключенных

действующих договорах по

предоставлению

-

Спицын А.С.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

начинающим

предпринимателям."

поручительства

начинающим

предпринимателям

(сопроводительное письмо

+ реестр договоров

поручительств)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.18

Контрольная точка "Проведение

встречи представителей

Гарантийного фонда

Ульяновской области и АО

"Альфа-Банк" с целью

разъяснения условий

предоставления поручительств по

обязательствам субъектов МСП

впервые зарегистрированным в

качестве субъекта МСП и

осуществляющим деятельность

менее одного года, возникающих

в результате кредитования

бизнеса."

Отчет о проведенной

встречи с указанием ссылки

на официальный сайт

-

Спицын А.С.

15.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.19

Контрольная точка "Объём

действующего портфеля

поручительств, предоставленный

начинающим

предпринимателям."

Отчет о заключенных

действующих договорах по

предоставлению

поручительства

начинающим

предпринимателям

(сопроводительное письмо

+ реестр договоров

-

Спицын А.С.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поручительств)и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.20

Контрольная точка "Принято

участие в форуме "Деловой

климат в России""

Отчет о принятии участия.

-

Спицын А.С.

22.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.21

Контрольная точка "Услуга

оказана"

Отчет Отчет о проделанной

работе за 2023г

-

Спицын А.С.

28.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.22

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.23

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Начинающим

предпринимателям

предоставлены льготные

финансовые ресурсы в виде

микрозаймов государственными

микрофинансовыми

организациями (ежегодно)

(количество действующих

микрозаймов, предоставленных

начинающим

предпринимателям)"

Г осударственными

микрофинансовыми

организациями обеспечено

предоставление льготных

финансовых ресурсов для

начинающих субъектов

МСП, впервые

зарегистрированных в

качестве субъекта МСП и

осуществляющих

деятельность менее  одного

года, в размере не менее

Артемьева

Н.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

10% в структуре

действующего портфеля

микрозаймов на отчетную

дату (в реестре субъектов

МСП – получателей

поддержки создана

реестровая запись о

субъекте МСП, получившем

поддержку).

Начинающим

предпринимателям в 2021

году выдано -36

микрозаймов, в 2022

планируется - 37, в 2023-

39, в 2024 - 42.

Для привлечения

начинающих

предпринимателей в

регионе были проведены

мероприятия, обучающие

программы, форумы

направлены на привлечения

новых предпринимателей,

на популяризацию

предпринимательства.

Микрокредитная

организация приняла

участие в данных

мероприятиях.

1.3.1

Контрольная точка "Проведен Отчет -

-

Гайнетдинов

31.03.2021

Взаимо 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

анализ базы недавно

закрывшихся клиентом с

последующим обзвоном и

предложением льготных условий

по займам"

Р.Ш.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Проведен

предварительный расчет

возможных лимитов по

действующим клиентам с

последующим обзвоном и

предложением льготных условий

по займам."

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

31.03.2021

01 03 --

1.3.3

Контрольная точка "Произведена

выгрузка из ПО по фед.ресурсам

информации об организациях

вновь открытых и действующих

более 3х месяцев и их

последующий обзвон."

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

31.03.2021

02 04 --

1.3.4

Контрольная точка "Принято

участие в V Международный

форум деловых женщин"

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

31.03.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка "Принято

участие в социальном

образовательном проекте «Мама-

предприниматель»"

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

31.05.2021

04 08 --

1.3.6

Контрольная точка "Проведен

анализ базы недавно

закрывшихся клиентом с

последующим обзвоном и

предложением льготных условий

по займам"

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.3.7

Контрольная точка "Проведен

предварительный расчет

возможных лимитов по

действующим клиентам с

последующим обзвоном и

предложением льготных условий

по займам."

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

30.06.2021

06 08 --

1.3.8

Контрольная точка "Произведена Отчет -

-

Гайнетдинов

30.06.2021

07 Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выгрузка из ПО по фед.ресурсам

информации об организациях

вновь открытых и действующих

более 3х месяцев и их

последующий обзвон."

Р.Ш.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.9

Контрольная точка "Проведен

анализ базы недавно

закрывшихся клиентом с

последующим обзвоном и

предложением льготных условий

по займам"

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 --

1.3.10

Контрольная точка "Проведен

предварительный расчет

возможных лимитов по

действующим клиентам с

последующим обзвоном и

предложением льготных условий

по займам."

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

30.09.2021

09 11 --

1.3.11

Контрольная точка "Произведена Отчет -

-

Гайнетдинов

30.09.2021

10 Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выгрузка из ПО по фед.ресурсам

информации об организациях

вновь открытых и действующих

более 3х месяцев и их

последующий обзвон."

Р.Ш.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.12

Контрольная точка "Проведен

анализ базы недавно

закрывшихся клиентом с

последующим обзвоном и

предложением льготных условий

по займам", значение: 0.0000

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 --

1.3.13

Контрольная точка "Проведен

предварительный расчет

возможных лимитов по

действующим клиентам с

последующим обзвоном и

предложением льготных условий

по займам.", значение: 0.0000

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2021

12 14 --

1.3.14

Контрольная точка "Произведена Отчет -

-

Гайнетдинов

20.12.2021

13 15 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выгрузка из ПО по фед.ресурсам

информации об организациях

вновь открытых и действующих

более 3х месяцев и их

последующий обзвон.", значение:

0.0000

Р.Ш.

1.3.15

Контрольная точка "участие в XII

бизнес-форум «Деловой климат в

России»", значение: 0.0000

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

20.12.2021

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.16

Контрольная точка "Получение

реестра зарегистрированных

начинающих от ЦРПП и

последущая обработка.Заявки

приняты ", значение: 0.0000

Отчет Реестр

зарегистрированных

начинающих

предпринимателей

-

Артемьева

Н.В.

25.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.3.17

Контрольная точка "Участие в Отчет Информация с сайта

-

Артемьева

25.03.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

неделе предпринимательских

инициатив, сбор лидов. ",

значение: 0.0000

о размещенной информацииН.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.18

Контрольная точка "Организация

семинара для начинающих

предпринимателей в доме НКО,

сбор листов обратной связи ",

значение: 0.0000

Протокол ОТчет о

предоставленном

мероприятии

-

Артемьева

Н.В.

25.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.19

Контрольная точка "Услуга

оказана ", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчет в

минэкономразвития о

количестве

предоставленных

микрозаймов начинающим

предпринимателям за 1 кв

2022г

-

Артемьева

Н.В.

25.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.20

Контрольная точка "Услуга

оказана ", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчет в

минэкономразвития о

количестве

предоставленных

микрозаймов начинающим

предпринимателям за 2 кв

2022г

-

Артемьева

Н.В.

27.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.21

Контрольная точка "Получение

реестра зарегистрированных

самозанятых от ЦРПП и

последущая обработка.Заявки

приняты ", значение: 0.0000

Отчет Реестр

зарегистрированных

начинающих

предпринимателей

-

Артемьева

Н.В.

27.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.22

Контрольная точка "Участие в

неделе предпринимательских

инициатив, сбор лидов ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о проведенном

мероприятии

-

Артемьева

Н.В.

25.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.23

Контрольная точка "Создание

развитие информационно

(телекоммуникационного

сервиса). Услуга по обращению

клиентов в онлайн формате ",

значение: 0.0000

Протокол Информация о

проведенном мероприятии

-

Артемьева

Н.В.

25.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.24

Контрольная точка "Подведение

промежуточных итогов по

количеству профинансированных

начинающих субъектов МСП ",

значение: 0.0000

Протокол Итоговый отчет

-

Артемьева

Н.В.

25.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.25

Контрольная точка "Услуга Отчет Предоставлен отчет в

-

Артемьева

25.10.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана ", значение: 0.0000 минэкономразвития о

количестве

предоставленных

микрозаймов начинающим

предпринимателям за 3 кв

2022г

Н.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.26

Контрольная точка "Подведение

итогов года по предоставлению

микрозаймов по начинающим ",

значение: 0.0000

Протокол Предоставлен

отчет в минэкономразвития

о количестве

предоставленных

микрозаймов начинающим

предпринимателям за 2022г

-

Артемьева

Н.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.27

Контрольная точка "Принято

участие в неделе

предпринимательских

инициатив, сбор лидеров."

Отчет Предоставлен отчёт

от Микрокредитной

компании фонда "Фонд

финансирования

промышленности и

предпринимательства"

Ульяновской области

-

Артемьева

Н.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.28

Контрольная точка "В

Министерство экономического

развития Ульяновской области

предоставлен отчёт о

предоставлении предоставления

микрозаймов начинающим

предпринимателям за I квартал

2023 года"

Отчет Предоставлен отчёт

от Микрокредитной

компании фонда "Фонд

финансирования

промышленности и

предпринимательства"

Ульяновской области

-

Артемьева

Н.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.29

Контрольная точка "В

Министерство экономического

развития Ульяновской области

предоставлен отчёт о

предоставлении микрозаймов

начинающим предпринимателям

за II квартала 2023 года"

Отчет отчёт от

Микрокредитной компании

фонда "Фонд

финансирования

промышленности и

предпринимательства"

Ульяновской области

-

Артемьева

Н.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.30

Контрольная точка "Принято

участие в неделе

предпринимательских

инициатив, сбор лидеров"

Отчет отчёт от

Микрокредитной компании

фонда "Фонд

финансирования

промышленности и

-

Артемьева

Н.В.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предпринимательства"

Ульяновской области

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.31

Контрольная точка "Подведение

промежуточных итогов по

количеству профинансированных

начинающих субъектов МСП "

Протокол Микрокредитной

компании фонда "Фонд

финансирования

промышленности и

предпринимательства"

Ульяновской области

-

Артемьева

Н.В.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.32

Контрольная точка "Услуга

оказана(итоги 2023 года)"

Протокол Подведение

итогов года по

предоставлению

микрозаймов по

начинающим

предпринимателям

-

Артемьева

Н.В.

28.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.33

Контрольная точка "Услуга Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.01.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)" связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.34

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "Вовлечение в

предпринимательскую

деятельность путем

информационно-

консультационных и

образовательных услуг на единой

площадке региональной

инфраструктуры поддержки

бизнеса, а также в федеральных

Инфраструктурой

поддержки субъектов МСП,

иными организациями,

оказывающими

информационно-

консультационные услуги

субъектам МСП (центрами

компетенций) и

федеральными институтами

Гайнетдинов

Р.Ш.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

институтах развития (количество

уникальных граждан, желающих

вести бизнес, начинающих и

действующих предпринимателей,

получивших услуги)"

развития в оффлайн и

онлайн форматах оказаны

различные услуги

гражданам, желающим

осуществлять

предпринимательскую

деятельность,

начинающим и

действующим

предпринимателям.Обеспеч

ена ежегодная реализация

обучающих программ АО

«Корпорация «МСП» не

менее чем в 80 субъектах

Российской Федерации.Для

привлечения граждан в

предпринимательскую

деятельность и оказания

комплекса услуг, в регионе

проведены мероприятия -

"Школа

предпринимательства",

"Участие в гос.закупках",

"Генерация бизнес идей" и

другие.Количество

уникальных граждан,

желающих вести бизнес,

начинающих и

действующих

предпринимателей,

получивших услуги в 2021

отсутст

вует

отсутст

вует



58

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

году - 1.155,  в 2022 -2,732,

в 2023 году планируется -

2,025, в 2024 - 2,283

1.4.1

Контрольная точка " Акт

разработан", значение: 0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

16.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.4.2

Контрольная точка "Получено

положительное заключение

юридической службы

исполнительного органа

государственной власти

Ульяновской области ", значение:

0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

26.02.2021

06 08 --

1.4.3

Контрольная точка "Проект акта

согласован с государственно-

правовым управлением

администрации Губернатора

Ульяновской области", значение:

0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

03.03.2021

07 09 --

1.4.4

Контрольная точка "Проект акта Отчет -

-

Алексеев А.Б.

10.03.2021

08 10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

согласован со всеми

заинтересованными органами и

организациями", значение: 0.0000

1.4.5

Контрольная точка "Проект акта

согласован со всеми контрольно-

надзорными органами ",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

12.03.2021

09 11 --

1.4.6

Контрольная точка "Проект акта

прошел независимую

антикоррупционную и

общественную экспертизу",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

15.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 --

1.4.7

Контрольная точка "Проект акта

прошел лингвистическую

экспертизу ", значение: 0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

15.03.2021

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

18.03.2021

12 14 --

1.4.9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

31.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.4.10

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

31.05.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.11

Контрольная точка "Проведена

обучающая программа "Школа

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

31.05.2021

03 Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предпринимательства"",

значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.12

Контрольная точка "Проведена

обучающая программа "Участие в

государственных закупках"",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

31.07.2021

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Кашперский

Р.Б.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.4.14

Контрольная точка " Акт

разработан ", значение: 0.0000

Отчет Проект о внесении

изменений в

государственную

программу

-

Алексеев А.Б.

28.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.15

Контрольная точка " Акт

утвержден (подписан) ",

значение: 0.0000

Постановление

Правительства Ульяновской

области

-

Алексеев А.Б.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.16

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

25.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.17

Контрольная точка "Реализована

программа обучения АО

"Федеральная корпорация по

развитию малого и среднего

предпринимательства" "Азбука

предпринимателя" ", значение:

0.0000

Отчет ссылка на сайт о

проведении программы

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.18

Контрольная точка "Проведён

проект "Лига школьного

предпринимательства" ",

значение: 0.0000

Отчет ссылка с сайта о

проведении проекта

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.19

Контрольная точка "Проведение

Дня социального бизнеса ",

Отчет ссылка с сайта о

проведении Дня

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

01.07.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 социального бизнесаиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.20

Контрольная точка "Реализация

программа обучения АО

«Федеральная корпорация по

развитию малого и среднего

предпринимательства» «Мама-

предприниматель» ", значение:

0.0000

Отчет ссылка с сайта о

проведении пограммы

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.21

Контрольная точка "Организован

и проведён профориентационный

предпринимательский тур для

молодежи региона ", значение:

0.0000

Отчет ссылка с сайта

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.4.22

Контрольная точка "Проведён

проект "Лига школьного

предпринимательства" ",

значение: 0.0000

Отчет ссылка с сайта о

проведении проекта

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.23

Контрольная точка "Услуга

оказана", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчёт о

количестве начинающих и

действующих

предпринимателей

получивших услуги.

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.24

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000, Единица

Отчет Предоставлен отчёт в

ГИИС "Электронный

бюджет" за 2022 год.

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

16.01.2023

04 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.25

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000,

Единица

Соглашение о

предоставлении сбсидии

-

Зонтов Н.В.

31.03.2023

03 05 --

1.4.26

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о достижении

значений результата

предоставления субсидии

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

17.04.2023

04 07 --

1.4.27

Контрольная точка "Реализация

регионального образовательного

проекта "Женщины в бизнесе""

Отчет ссылка с сайта о

проведении пограммы

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

08.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.28

Контрольная точка "Реализована

программа обучения АО

"Федеральная корпорация по

Отчет ссылка на сайт о

проведении программы

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

01.06.2023

01 Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

развитию малого и среднего

предпринимательства" "Азбука

предпринимателя""

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.29

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о достижении

значений результата

предоставления субсидии

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

17.07.2023

08 14 --

1.4.30

Контрольная точка

"Предоставлен отчёт о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о достижении

значений результата

предоставления субсидии

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

16.10.2023

13 09 --

1.4.31

Контрольная точка "Реализация

регионального образовательного

проекта "Женщины в бизнесе""

Отчет ссылка с сайта о

проведении Дня

социального бизнеса

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.32

Контрольная точка "Организован

и проведён профориентационный

предпринимательский тур для

молодёжи региона"

Отчет О проведённом

мерорприятии

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

25.12.2023

09 11 --

1.4.33

Контрольная точка "Услуга

оказана (итоги 2023 года)"

Отчет Оказаны

консультационные услуги

для физ. лиц и для

предпринимателей,

осуществляющих свою

деятельность менее 1 года в

2023 году

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

28.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.34

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.01.2024

02 04 --

1.4.35

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.4.36

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.4.37

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

20.12.2024

03 05 --

1.4.38

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

20.12.2024

04 06 --

1.4.39

Контрольная точка "Участие в Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2024

05 Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятиях АО «Корпорация

«МСП» по вовлечению в

предпринимательскую

деятельность приняли не менее

23,1 тыс. граждан, желающих

вести бизнес, начинающих и

действующих

предпринимателей", значение:

0.0000

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5

Результат "Субъектам малого и

среднего предпринимательства,

включенным в реестр

социальных предпринимателей,

или субъектам малого и среднего

предпринимательства, созданным

физическими лицами в возрасте

до 25 лет включительно,

предоставлены комплекс услуг и

(или) финансовая поддержка в

виде грантов (количество

уникальных социальных

предприятий, включенных в

реестр социальных

предпринимателей, и количество

субъектов малого и среднего

предпринимательства, созданных

физическими лицами в возрасте

до 25 лет включительно,

получивших комплекс услуг и

Предоставлены субсидии

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

реализацию мероприятий

по оказанию поддержки

субъектам МСП,

являющихся социальными

предпринимателями и (или)

созданными физическими

лицами в возрасте до 25 лет

включительно.В2024 году

количество уникальных

социальных предприятий и

(или)субъектов МСП,

созданных физическими

лицами в возрасте до 25 лет

включительно, получивших

комплекс услуг и (или)

финансовую поддержку в

виде гранта, составит не

Зонтов Н.В.

01.04.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"ЭЛЕКТРОН

НЫЙ

БЮДЖЕТ"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(или) финансовую поддержку в

виде грантов, накопленным

итогом)"

менее чем 79 субъектов

МСП

1.5.1

Контрольная точка "Субъектам

РФ согласованы направления

расходования в 2022 году

субсидии федерального бюджета

и бюджета субъекта РФ"

Соглашение Заключено

дополнительное

соглашение к соглашению о

реализации регионального

проекта "Создание условий

для лёгкого старта и

комфортного ведения

бизнеса" на территории

Ульяновской области.

-

Зонтов Н.В.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.2

Контрольная точка "Проведение

Дня социального бизнеса"

Отчет о проведённом

мероприятии (+ссылка с

официального сайта при

наличии)

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.3

Контрольная точка "Объявлен

старт приёма заявок на

присвоение статуса социального

предпринимателя и

Прочий тип документа

Информационное

сообщение о старте приема

заявок

-

Алексеев А.Б.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставления гранта" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении гранта.

Выдача грантов разбита на

2 этапа ( сентябрь 2022г,

декабрь 2022г). Это

сделано,согласно опыта

2021г ( в ноябре 2021г был

объявлен дополнительный

конкурс)

-

Зонтов Н.В.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.5

Контрольная точка "Осуществлён

перевод денежных средств в

соответствие с заключенными

соглашениями."

Отчет Платёжное

поручение

-

Зонтов Н.В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.6

Контрольная точка "Завершение

приёма заявок и принятие

решений о предоставлении

грантов"

Протокол заседания

комиссии

-

Алексеев А.Б.

05.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Зонтов Н.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"ГИИС

Электронный

бюджет"

-

1.5.8

Контрольная точка "Осуществлён

перевод денежных средств в

соответствии с заключенными

соглашениями."

Отчет платёжное поручение

-

Зонтов Н.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.9

Контрольная точка "Субъектами

РФ представлены годовые отчеты

о реализации региональных

проектов за 2022 год"

Прочий тип документа

Отчет

-

Зонтов Н.В.

15.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.5.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Получателями

грантов в форме субсидии

предоставлены отчёты в

ГИИС "Электронный

бюджет" за 2022 год.

-

Алексеев А.Б.

03.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.11

Контрольная точка "Подача

заявлений для включения в

реестр Социальных предприятий"

Прочий тип документа

Заявление о признании

субъекта малого и среднего

предпринимательства

-

Алексеев А.Б.

03.05.2023

04 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

социальным предприятием

1.5.12

Контрольная точка "Проведение

Дня социального бизнеса"

Отчет о проведённом

мероприятии (+ссылка с

официального сайта при

наличии)

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

03.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.13

Контрольная точка

"Рассмотрение заявлений сМСП

на заседании конкурсной

комиссии по рассмотрению

вопросов о признании сМСП

социальным предприятием"

Протокол заседания

конкурсной комиссии по

рассмотрению вопросов о

признании сМСП

социальным предприятием

-

Алексеев А.Б.

03.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.14

Контрольная точка "Включение

сМСП в реестр социальных

предприятий"

Прочий тип документа

Сведения выгруженные с

сайта ФНС (ПДФ файл с

данными ИНН сМСП)

-

Алексеев А.Б.

05.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Федеральная

налоговая

служба

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.15

Контрольная точка "Обновлён

реестр социальных предприятий"

Прочий тип документа

Ссылка с официального

сайта ФНС (+выгруженный

документ с сайта)

-

Алексеев А.Б.

10.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единый

реестр сМСП

-

1.5.16

Контрольная точка "Объявлен

старт приёма заявок на

присвоение статуса социального

предпринимателя и

предоставления гранта"

Прочий тип документа

Информационное

сообщение о старте приема

заявок

-

Алексеев А.Б.

01.08.2023

09 15 --

1.5.17

Контрольная точка "Проведено

заседание конкурсной комиссии

по поддержке сМСП"

Протокол Протокол

заседания комиссии

-

Алексеев А.Б.

26.09.2023

16 17 --

1.5.18

Контрольная точка

"Министерством экономического

развития Ульяновской области

принято решение о

Распоряжение 1. О

предоставлении субсидии 2.

Об отказе.

-

Алексеев А.Б.

27.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении субсидии и (или)

об отказе."

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.19

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", Единица

Соглашение Заключены

соглашения

-

Зонтов Н.В.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й Бюджет"

-

1.5.20

Контрольная точка "Осуществлён

перевод денежных средств в

соответствие с заключенными

соглашениями."

Отчет Платёжные

поручения

-

Зонтов Н.В.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.21

Контрольная точка "Размещение

на официальном сайте

Министерства экономического

развития информации о

победителях конкурса"

Прочий тип документа

Ссылка с сайта Минэконом

УО

-

Алексеев А.Б.

05.10.2023

15 16 --

1.5.22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Предоставлен отчет о

потраченных субсидиях

-

Алексеев А.Б.

31.10.2023

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.23

Контрольная точка "Услуга

оказана (предоставлен комплекс

услуг в 2023 году)."

Отчет Предоставлен отчёт

по количеству уникальных

социальных предприятий,

включенных в реестр

социальных

предпринимателей, и

количеству субъектов

малого и среднего

предпринимательства,

созданных физическими

лицами в возрасте до 25 лет

включительно, получивших

комплекс услуг в 2023 году

с ИНН)

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

28.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.24

Контрольная точка "Субъектами

РФ представлены годовые отчеты

о реализации региональных

проектов за 2024 год"

Прочий тип документа

Отчет

-

Зонтов Н.В.

15.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.5.25

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчёт социальных

предприятий и молодёжи в

возрасте до 25 лет за 2023

год

-

Алексеев А.Б.

30.01.2024

02 01 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.26

Контрольная точка

"Актуализирован приказ

Минэкономразвития России,

регламентирующий условия и

требования к предоставлению

услуг и мер поддержки субъектам

МСП и самозанятым гражданам

инфраструктурой поддержки"

Прочий тип документа

Отчет

-

Зонтов Н.В.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.27

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

01.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.5.28

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Отчет

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.5.29

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Отчет

-

Зонтов Н.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Предакселерация

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)

Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения

(количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Тысяча

единиц

0

2020

- - - 7,37 8,05 8,42 - -7,71

Тысяча

единиц

Всего по муниципальным

образованиям

0

2020

- 8,41 - -8,057,37 7,71- -

Цильнинский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2020

- - - 0,12 0,13 0,13 - -0,12

Майнский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2020

- - - 0,12 0,13 0,13 - -0,12

Мелекесский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2020

- - - 0,11 0,11 0,12 - -0,10

Ульяновский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2020

- - - 0,17 0,18 0,19 - -0,17
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

город Димитровград

Тысяча

единиц

0

2020

- - - 0,72 0,76 0,79 - -0,69

Новоспасский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2020

- - - 0,19 0,20 0,21 - -0,18

Старомайнский муниципальный

район

Тысяча

единиц

0

2020

- - - 0,07 0,07 0,08 - -0,07

Тереньгульский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2020

- - - 0,06 0,06 0,06 - -0,06

Чердаклинский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2020

- - - 0,14 0,15 0,16 - -0,14

Кузоватовский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2020

- - - 0,11 0,11 0,12 - -0,10

Вешкаймский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2020

- - - 0,06 0,07 0,07 - -0,06

Павловский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2020

- - - 0,06 0,06 0,06 - -0,05

Радищевский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2020

- - - 0,05 0,05 0,05 - -0,04

город Ульяновск

Тысяча

единиц

0

2020

- - - 4,80 5,02 5,24 - -4,60
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Барышский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2020

- - - 0,17 0,18 0,19 - -0,17

город Новоульяновск

Тысяча

единиц

0

2020

- - - 0,09 0,09 0,10 - -0,09

Сенгилеевский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2020

- - - 0,12 0,13 0,14 - -0,12

Старокулаткинский муниципальный

район

Тысяча

единиц

0

2020

- - - 0,03 0,03 0,04 - -0,03

Карсунский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2020

- - - 0,11 0,11 0,12 - -0,10

Николаевский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2020

- - - 0,09 0,10 0,10 - -0,09

Инзенский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2020

- - - 0,17 0,18 0,19 - -0,16

Новомалыклинский муниципальный

район

Тысяча

единиц

0

2020

- - - 0,04 0,05 0,05 - -0,04

Базарносызганский муниципальный

район

Тысяча

единиц

0

2020

- - - 0,03 0,03 0,03 - -0,03

Сурский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2020

- - - 0,07 0,07 0,07 - -0,07



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество начинающих

предпринимателей, получивших

финансовую поддержку",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые

гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к

кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса ежегодно) (объем

финансовой поддержки, предоставленной  начинающим предпринимателям

(кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами РГО)

0 50 50

2.Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в

виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями

(ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим

предпринимателям)

0 50 50

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Предакселерация



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество начинающих

предпринимателей, получивших

финансовую поддержку",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального

проекта

0 100 100



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Зонтов Н. В. Министр экономического

развития и промышленности

Ульяновской области

Русских А. Ю. 15

2 Администратор регионального

проекта

Гайнетдинов Р. Ш. Директор Зонтов Н. В. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Гайнетдинов Р. Ш. Директор Зонтов Н. В. 20

Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему

налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Алексеев А. Б. Директор Зонтов Н. В. 30

5 Участник регионального

проекта

Алексеев А. Б. Директор Зонтов Н. В. 30

6 Участник регионального

проекта

Гайнетдинов Р. Ш. Директор Зонтов Н. В. 20

Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение

доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим

предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами РГО)

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Спицын А. С. Генеральный директор Зонтов Н. В. 50

8 Участник регионального

проекта

Зонтов Н. В. Министр экономического

развития и промышленности

Ульяновской области

Русских А. Ю. 15

9 Участник регионального Спицын А. С. Генеральный директор Зонтов Н. В. 50



проекта

Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми

организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Артемьева Н. В. Исполнительный директор - 25

11 Участник регионального

проекта

Зонтов Н. В. Министр экономического

развития и промышленности

Ульяновской области

Русских А. Ю. 15

12 Участник регионального

проекта

Артемьева Н. В. Исполнительный директор - 25

Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих

и действующих предпринимателей, получивших услуги)

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гайнетдинов Р. Ш. Директор Зонтов Н. В. 20

14 Участник регионального

проекта

Гайнетдинов Р. Ш. Директор Зонтов Н. В. 20

15 Участник регионального

проекта

Зонтов Н. В. Министр экономического

развития и промышленности

Ульяновской области

Русских А. Ю. 15

Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего

предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка

в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и

среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую

поддержку в виде грантов, накопленным итогом)

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Зонтов Н. В. Министр экономического

развития и промышленности

Ульяновской области

Русских А. Ю. 15

17 Участник регионального

проекта

Алексеев А. Б. Директор Зонтов Н. В. 30



18 Участник регионального

проекта

Гайнетдинов Р. Ш. Директор Зонтов Н. В. 20

19 Участник регионального

проекта

Зонтов Н. В. Министр экономического

развития и промышленности

Ульяновской области

Русских А. Ю. 15


